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1. RESUMEN EJECUTIVO 
1.1.NOMBRE DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN 
LA ZONA URBANA DE IÑAPARI - PROVINCIA TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” con
Código (SNIP 99205)
2.    RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
 FUNCIÓN  :  09 EDUCACION Y CULTURA. 
 PROGRAMA  : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 SUB PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES 
3. ASPECTOS GENERALES 
3.1. ANTECEDENTES 
x La educación básica regular en el centro poblado Iñapari se venía 
dando en forma separada los ciclos III (1º Y 2º GRADO), IV (3º Y 4º) Y V (5º Y 6º) 
Funcionaban en el centro educativo de primaria Elena Berta y los ciclos VI (1º 
Y 2º) VII (3º, 4º Y 5º) se brindaban en la Institución Educativa Básica Regular 
Secundaria “Iñapari”, este tipo de educación no permite la unión e 
identificación entre los integrantes de dichas instituciones educativas , por lo 
que de mutuo acuerdo ambas instituciones representadas por sus Directores, 
APAFA y CONEIS y mediante acta de fecha 15/06/2008, acuerdan la fusión 
de ambos colegios, esto se ratifica mediante Resolución Directoral, con lo 
cual se unifica los dos centros educativos en pro de mejorar el desarrollo del 
educando así mismo dotar de una infraestructura física acorde con sus 
necesidades. 
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x La Institución Educativa Básica Regular Secundaria “Iñapari”, está 
ubicada en una zona de alto riesgo, dicha institución fue afectada por la 
inundación suscitada en febrero de este año, dejándolo imposibilitado  para 
el desarrollo de sus funciones educativas. 
x La institución  educativa de primaria Elena Berta , no cuenta con una 
infraestura optima, para poder albergar a la I.E.B.R. Iñapari y  brindar un 
servicio educativo adecuado. 
3.1.1 PROBLEMÁTICA 
La problemática actual en la Institución educativa Elena Berta, se sintetiza en los 
siguientes aspectos: 
x Deterioro de la infraestructura 
x Deficiente sistema de drenaje pluvial interno y externo 
x Inundación de ambientes en época de lluvia 
x Áreas de recreación sin tratamiento adecuado 
x Servicios higiénicos en mal estado 
x Inadecuada distribución de ambientes 
x Déficit de mobiliario escolar 
x La infraestructura de los ambientes esta en mal estado. Se observan pisos en 
mal estado, fisuras en algunos elementos de concreto, ventanas sin vidrios, 
piezas de madera debilitadas pertenecientes a los techos. 
x La Losa Deportiva presenta fisuras y deterioro de su superficie con estas 
condiciones no brinda el confort que los alumnos requieren. 
3.1.2  ASPECTOS LEGALES GENÉRICOS  
La elaboración del proyecto se fundamenta en las siguientes normas legales:  
Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, publicada el 28 de 
junio del 2000.  
Ley Nº 28802 “Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública”, 
publicada el 21 de julio del 2006.  
Reglamento de la ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-
2000-EF (28/06/00).  
Directiva Nº 002-2002-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública) aprobada con Resolución Jefatural Nº 012-2002/68.01 del 22 
de Noviembre 2002.  
Directiva Nº 004-2003-EF/68.01 (Directiva del Sistema Nacional de Inversión 
Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) aprobada con 
Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01 del 14 de septiembre del 2003.  
Resolución Ministerial Nº 113-2001-ED y 114-2001-ED Lineamientos Generales para 
las Direcciones Regionales de Educación.  
Decreto Supremo Nº 007-2001ED “Normas para la gestión y desarrollo de las 
actividades en los Centros y Programas Educativos”.  
Ley Nº 28044 Ley General de la Educación del 28 de julio de 2003.  
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Directiva para el año escolar 2004: Orientaciones para el desarrollo de las 
actividades en las instituciones educativas.
3.2 UBICACIÓN  
Región:      Madre de Dios 
Provincia:  Tahuamanu 
Distrito:       Iñapari 
La Institución Educativa Elena Bertha Nº53003, se encuentra ubicada en la 
intersección con la Av. León Velarde (Carretera Interoceánica)  y  el Jirón Antonio 
Díaz  a 960 m. de la plaza principal de la ciudad de Iñapari. 
3.3  POBLACION ACTUAL ESTUDIANTIL 
I.E. Elena Berta   
Nivel Primario  : 116 Alumnos. 
I.B.R.S. Iñapari 
Nivel Secundario  : 83   Alumnos. 
Total              : 199 Alumnos. 
    3.4 POBLACIÓN PROYECTADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (AÑO 2022) 
I.E. Elena Berta   
Nivel Primario  : 135 Alumnos. 
I.B.R.S. Iñapari 
Nivel Secundario  : 104   Alumnos. 
Total              :  239 Alumnos. 
    3.5  CLIMA 
El clima de la zona se caracteriza por ser del típico cálido, con precipitaciones 
pluviales de hasta 150 mm de promedio anual. La temperatura media es de 29ºC 
durante el año, siendo en el invierno entre 15ºC a 18ºC y en el verano entre 25ºC y 
38ºC. 
    3.6   TOPOGRAFIA 
El terreno cuenta con pendientes suaves en toda su extensión llegando a 1º y 3º.
    3.7   AREA Y PERIMETRO. 
Se desarrolló el proyecto en base a los datos obtenidos del   levantamiento 
topográfico  
       Área del terreno según levantamiento topográfico: 13037.48 m2 
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Perímetro del terreno según levantamiento topográfico: 458.31 ml 
  3.8  LIMITES  
El terreno de la Institución Educativa Elena Bertha Nº53003 cuenta con los 
siguientes linderos:  
Por el Norte:      Con un grupo de viviendas, con 122.80 metros lineales  
Por el Este:     Con la Av. León Velarde (Carretera Interoceánica), metros lineales.  
Por el Oeste:     Con la Av. Marcial López, con 101.25 metros lineales.  
Por el Sur:           Con el Jirón Sol, con 125.16 metros lineales.  
  3.9 VIAS Y ACCESOS  
Vía principal:         Av. Leon Velarde (Carretera Interoceánica) 
Vía secundaria:    Av. Marcial López y Jirón Sol 
4.0 OBJETIVO DEL PROYECTO 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del proyecto es el “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO 
EDUCATIVO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ZONA URBANA DE IÑAPARI”. a
través del Mejoramiento de la Infraestructura Educativa. 
4.1.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Se ha considerado los siguientes objetivos específicos:
a. Óptimo estado del mobiliario y equipamiento. 
b. Adecuados Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. 
c. Adecuados Ambientes Educativos. 
d. Reducción del Riesgo a  Inundación. 
5.- COMPONENTES DEL PROYECTO INTEGRAL 
COMPONENTE 1: Ambiente administrativo 
B-1 
Ambiente  Administrativo
Componente 2 : Ambientes pedagógicos  
B-2 
Ambientes Pedagógicos Pedagógica (Aulas +ss.hh.)
B-3  
ZONA de Ambientes educativos: (Laboratorios, biblioteca, aulas de secundaria y depósito para 
material educativo.)
Componente 3 : Ambientes de servicio 
 B-4 
Ambientes de servicio : Salón de uso múltiple – auditorio  
B-5 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI-PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” 
Ambiente de Comedor 
B-6 
Ambiente  de ss.hh. + vestidores para el nivel secundario. 
Componente 4: Ambientes complementarios 
B-7 
Losa techada con tribunas. 
B-8 
Patio cívico principal-secundario y veredas 
Componente 5: Obras exteriores 
B-11  
Guardianía + ingreso principal y secundario  
Cerco perimétrico.
Componente 6: Obras exteriores 
B-14  
Tanque elevado y cisterna
B-15 
Tanque séptico y zanjas de percolación.
B-16 
Sistema de evacuación pluvial.
B-17 
Redes de agua y desague.
Componente 7: Obras electricas 
B-18 
Obras de instalaciones eléctricas
Componente 8: Obras de mejoramiento y mantenimiento 
(refacción ) 
B-9 
Ambiente pedagógico ( 2 aulas )
B-10 
Ambiente pedagógico ( 3 aulas+ss.hh. )
Componente 9: Obras provisionales  
Componente 10: Obras de seguridad y salud  
Componente 11: Obras de impacto ambiental 
Componente 10: Mobiliario y equipamiento   
6. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
Luego de haber calculado la oferta de la IE optimizada se pasara a identificar  las 
necesidades  de infraestructura que permitirán la adecuada provisión  de los 
servicios educativos involucrados en el proyecto que se analiza  dados el volumen 
total de alumnos que se deberá atender con los proyectos alternativos, para lo cual 
se tendrá en cuenta la siguiente consideración.  
x La brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número total 
de secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes teniendo en 
cuenta las secciones que necesitan de una intervención para prestar al 100% 
de efectividad el servicio (recuérdese que se ofrece un solo turno).  
x Espacios diferenciados, determinando áreas específicas y especializadas por 
cada nivel educativo, permita un adecuado desarrollo de las actividades 
escolares, así como la implementación con mobiliario y equipamiento 
acorde con los requerimientos de cada nivel educacional, brindando 
condiciones de confort y seguridad de los educan 
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7.-  DESCRIPCION DEL PROYECTO INTEGRAL 
El Proyecto se enmarca de acuerdo a criterios preestablecidos en su concepción 
arquitectónica inicial  de la I.E. Elena Berta, partiendo de una zonificación y un 
ordenamiento planímetro, de la cual la propuesta se da por conservar estos criterios 
tipológicos y de lenguaje contextual.  En la propuesta se ha caracterizado los 
accesos uno vehicular y peatonal que se conecta con  el Jirón Sol siendo esta vía 
de acceso principal y de acceso secundario el que se conecta con la Av. Marcial 
López. 
El ingreso principal a la infraestructura educativa conecta directamente con el área 
de primaria, que posee  un patio central en torno al cual se ubican las nuevas 
edificaciones así como: administración, aulas de uso múltiple, aulas primaria, 
comedor y ss.hh, El bloque de primaria se conecta mediante su circulación con el 
bloque de secundaria, dicho bloque posee también un patio central en torno al 
cual se ubican las edificaciones nuevas y actuales. El acceso secundario conecta 
con la losa deportiva techada, la ubicación del bloque deportiva permite la 
conexión del mismo con el área de primaria y secundaria. 
El Proyecto presentado es un Replanteo del Diseño propuesto en el Perfil del 
Proyecto debido a los requerimientos y optimizaciones de espacios, funciones  y 
forma  donde la distribución arquitectónica ha sido planteada considerando los 
criterios de funcionalidad y habitabilidad especificados en el Reglamento nacional 
de edificaciones: y las disposiciones del Compendio de Normas técnicas y 
parámetros sobre infraestructura educativa relacionada a Proyectos de Inversión en 
el Sector Educación. 
8.- INTENSIONES DE DISEÑO 
FISICO - ESPACIAL 
Se plantea construcción de infraestructuras que se integren de manera armoniosa 
con el entorno inmediato y las edificaciones existentes a refaccionar, de manera tal 
que puedan integrarse y hacer un conjunto para posteriores intervenciones y 
ampliaciones de la infraestructura educativa, al interior del centro educativo la 
organización está dada por la presencia de dos ejes principales al interior del 
terreno, los cuales conecten las distintas zonas pedagógicas y de servicios que se 
tienen al interior del proyecto. 
El primer eje : Se encuentra ubicado el interior del centro educativo, el cual 
conecta las áreas pedagógicas y áreas conexas a esta como biblioteca, 
laboratorio – sala de cómputo , administración ,comedor, aulas primaria , aulas de 
secundaria  y en su parte central se ubica el ingreso principal de alumnados. Estos 
dos ejes son paralelos y verticales a estos se ubican corredores y senderos así como 
los patios que complementan la conexión entre las distintas áreas. 
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El segundo eje: El segundo eje conecta el bloque de la Losa deportiva techada 
con los bloques de primaria y secundaria, a su vez del mismo parten dos ejes cada 
uno enlaza la zona deportiva con los bloques de primaria y secundaria . 
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La distribución y sectorización de las distintas zonas responde las distintas 
actividades a realizar tanto a nivel administrativo, nivel pedagógico, nivel 
deportivo. Que a su vez se complementan con el tipo de usuario ya sean 
alumnado, docentes, personal administrativo. 
Se respetó la zonificación presentada en el I.E. Elena Berta , tomando como base 
esa distribución  funcional y espacial se generó un segundo patio como núcleo 
distribuidor de los ambientes primarios , administrativos y complementarios. 
ZONIFICACION  
B-1 Administración 
B-4 Sala de uso múltiple 
B-5 Comedor 
B-2 Aulas primaria + ss.hh. 
B-3 Laboratorio de CC.NN.+ Computo 
+Aula secundaria +dp. Material 
educativo 
B-7 Losa techada  
B-9 /B-10 Aulas a refaccionar  
B-11 Guardianía 
B-6 Ss.hh.+ vestidores nivel secundario 
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 9.- OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
El Proyecto también cuenta con obras de impacto ambiental con los siguientes 
componentes. 
Programas de prevención. 
Programas de mitigación. 
Programas de emergencia. 
Programas de monitoreo y educación ambiental. 
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2.1. Memoria Descriptiva
Arquitectura
GOREMAD – GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI-PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” 
”
1.0 NOMBRE DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN 
LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” 
 
2.0  PROGRAMA ARQUITECTONICO  
Se ha determinado el Programa Arquitectónico, clasificándolo en tres grupos 
definidos; como ambientes pedagógicos, ambientes administrativos y ambientes 
de servicio, lo cual se puede ver en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
PARCIAL SUBTOTAL
243.86 m2
PRIMER NIVEL m2
SALA DE PROFESORES 1.00 21.82 m2
SUBDIRECCION PRIMARIA 1.00 14.69 m2
SECRETARIA 1.00 18.76 m2
CUARTO DE FOTOCOPIAS 1.00 9.69 m2
PSICOLOGIA 1.00 14.13 m2
SUBDIRECCION SECUNDARIA 1.00 14.27 m2
SALA DE MUSICA 1.00 24.99 m2
ACCESO A SS.HH. 1.00 3.58 m2
108.45 m2
13.48 m2
AMBIENTES  ADMINISTRATIVO
MURO/ESTRUCTURAS
CIRCULACION
BLOQUE -01
CANTIDADAMBIENTESBLOQUE
AREAS
TOTAL
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
952.36
PRIMER NIVEL m2
AULA 101 1.00 66.47 m2
AULA 102 1.00 65.73 m2
AULA 103 1.00 65.73 m2
SEGUNDO NIVEL m2
AULA 201 1.00 66.47 m2
AULA 202 1.00 65.73 m2
AULA 203 1.00 65.73 m2
SS.HH.
S.H. ALUMNAS 1.00 20.48 m2
S.H. ALUMNOS 1.00 20.24 m2
S.H. DISCAPACITADOS 1.00 3.82 m2
CUBICULO DE LIMPIEZA 1.00 3.82 m2
334.40 m2
173.74 m2
AMBIENTES  PEDAGOGICOS
MURO/ESTRUCTURAS
CIRCULACION
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
BLOQUE-02
AREAS
MEMORIA  DESCRIPTIVA 
- ARQUITECTURA - 
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PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1,058.99 m2
PRIMER NIVEL 
LABORATORIO DE CCNN (MEDIDA 1.00 92.66 m2
DEPOSITO (MEDIDA CAD) 1.00 29.83 m2
DEPOSITO ESCALERA (MEDIDA CA 1.00 17.64 m2
CENTRO DE MANDO (MEDIDA CAD 1.00 29.83 m2
SALA DE COMPUTO (MEDIDA CAD) 1.00 92.87 m2
SEGUNDO NIVEL m2
BIBLIOTECA (SALA DE LECTURA) 1.00 92.66 m2
BIBLIOTECA (SALA DE LIBROS) 1.00 29.83 m2
MATERIAL EDUCATIVO 1.00 61.65 m2
AULOA SECUNDARIA 1.00 61.65 m2
339.04 m2
211.33 m2
AREAS
BLOQUE-03
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AMBIENTES  EDUCATIVOS
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
457.41 m2
PRIMER NIVEL 
SALON MULTIPLE 1.00 146.63 m2
ALMACEN 1.00 4.62 m2
CUARTO GUARDIAN 1.00 17.49 m2
DEPOSITO 1.00 17.49 m2
COCINETA+ DEP.+SS.HH. 1.00 30.56 m2
224.40 m2
16.22 m2
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
431.36
PRIMER NIVEL m2
COMEDOR 1.00 110.47 m2
ALMACEN 1.00 4.62 m2
COCINETA+ DEP.+SS.HH. 1.00 30.60 m2
139.98 m2
145.69 m2
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
AREAS
BLOQUE-05
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AMBIENTES  DE SERVICIOS- COMEDOR
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
AREAS
BLOQUE-04
AMBIENTES  DE SERVICIOS- SALON MULTI USO
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
162.00 m2
PRIMER NIVEL 
VESTIDORES ALUMNOS 1.00 17.20 m2
BLOQUE-06 SS.HH. ALUMNAS 1.00 19.93 m2
SS.HH. DISCAPACITADOS 1.00 4.62 m2
CUBICULO DE LIMPIEZA 30.50
81.00
8.75
AREAS
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AMBIENTES  DE SERVICIOS- SS.HH.+ VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO
MURO/ESTRUCTURAS
CIRCULACION
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PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1,494.62 m2
PRIMER NIVEL 
BLOQUE-07 LOSA DEPORTIVA + TRIBUNAS 1.00 722.31 m2
81.00 m2
691.31 m2
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AREAS
AMBIENTES  COMPLEMENTARIOS- LOSA TECHADA CON TRIBUNAS
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
717.32 m2
BLOQUE-08 PATIO CIVICO 1.00 717.32 m2
AREAS
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
23.14 m2
BLOQUE-11 GUARDIANIA 1.00 3.21 m2
CERCO PERIMETRICO 1.00 19.93 m2
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
220.04 m2
AULAS A-1 1.00 56.92
AULAS A-2 1.00 56.92
35.04
71.16
PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
258.08 m2
BLOQUE-10 AULA 3 1.00 59.00 m2
AULA 4 1.00 59.74 m2
DEPOSITO 1.00 4.36 m2
S.S.H.H. 1.00 11.88 m2
81.00 m2
42.1 m2
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AMBIENTES  COMPLEMENTARIOS  PATIO CIVICO
AREAS
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
OBRAS EXTERIORES-
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
AREAS
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REFACCION)
BLOQUE AMBIENTES CANTIDAD
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REFACCION)
CIRCULACION
MURO/ESTRUCTURAS
AREAS
BLOQUE-09
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3.0      DESCRIPCION DE LOS BLOQUES  
 
Para un mejor desarrollo del expediente técnico, se ha identificado las diferentes 
ambientes a intervenir  y para mejorar su discernimiento de cada conjunto 
propuesto se ha detallado como “bloques” las edificaciones a intervenir los 
cuales, nos permiten definir con mayor detalle las infraestructura propuesta.  
              
COMEDOR 
ADMINISTRACION 
AMB. PEDAGOGICOS 
AMB. 
EDUCATIVOS LOSA DEPOR. 
AMB. SS.HH. 
AMB. 
MEJORAMIENTO 
SALA MULTIPLE 
ACCESO 
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3.01 BLOQUE 01: AMBIENTE ADMINISTRATIVO 
 
El Pabellón destinado a las actividades administrativas está ubicado 
directamente hacia al patio y próximo a la puerta de ingreso, de esta manera se 
tiene control y monitoreo del personal que labora en el centro educativo, así 
como, se puede atender al público, sin perjudicar el desarrollo de las actividades 
educativas en las aulas y sin distraer a los alumnos.  
Este pabellón es de un nivel, encontrándose la mayor parte de oficinas 
administrativas como son: 
 
 
Sala de Profesores.- Es el ambiente destinado al uso del personal docente para 
realizar sus actividades pedagógicas de control, calificación de notas, 
programación de temas etc., en este ambiente también se prevé el uso como 
sala de reuniones de profesores. 
 
Subdirección primaria.- Ambiente destinado al control, manejo y coordinación 
de actividades de los diferentes niveles de educación primaria  y a la 
administración y control a nivel general dentro de todas sus instancias y al interior 
del centro educativo. 
 
Subdirección secundaria.- Ambiente destinado al control, manejo y coordinación 
de actividades de los diferentes niveles de educación secundaria. 
 
Secretaría.- Es el ambiente destinado a servir de nexo entre los usuarios del centro 
educativo coordinando e informando, relacionándose directamente con la 
dirección y subdirecciones, además de llevar el control y archivo de los registros 
de calificaciones de los alumnos. 
 
Cuarto de fotocopias.- Es el ambiente destinado a brindar servicio de 
fotocopiadora tanto para el personal administrativo como para el alumnado. 
 
Piscología.- Ambiente destinado a brindar atención orientación al alumnado. 
 
Sala de música.- Es el ambiente destinado a promover el desarrollo de aptitudes  
y habilidades del alumno. 
 
SALA DE PROFESORES 
SUBDIRECCION PRIMARIA 
SECRETARIA 
CUARTO DE FOTOCOPIAS 
PSICOLOGIA 
SUBDIRECCION SECUNDARIA 
SALA DE MUSICA 
ACCESO A SS.HH. 
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3.02 BLOQUE 02: AMBIENTE PEDAGÓGICO 
Este pabellón es de dos niveles, encontrándose: 
AULA 101  
AULA 102  
AULA 103  
SEGUNDO NIVEL  
AULA 201 
AULA 202  
AULA 203 
SS.HH.
 
Contempla la  infraestructura nueva destinan para el  funcionamiento de aulas 
de primaria, se cuenta con seis aulas tres en cada nivel, para protección y el 
mejor desenvolvimiento del alumnado se incorporo tapasoles para protección 
de la incidencia solar directa en cada aula. Anexo a esta infraestructura va los 
ambientes de SS.HH. 
La altura que presenta el primer nivel es de 3.64 permitiendo que el ambiente 
tenga una buena circulación de aire. 
La estructura del techo es de madera compuesta por tijerales, dicha estructura 
es cara vista, el cielo raso es inclinado siguiendo la  dirección del la estructura del 
techo (pares). 
En lo que se refiere a vanos estos serán de madera con barra de acero liso de 
seguridad, El revestimiento de la infraestructura será con pintura látex satinado 
color azul colonial  en columnas, vigas, pasamanos, barandas, todo lo restante 
de la infraestructura será de color gris horizonte 8740; la intensión de sugerir estos 
colores es mantener los colores iniciales de la I.E.  
 
3.03 BLOQUE 03: AMBIENTE EDUCATIVO 
Este pabellón es de dos niveles, encontrándose los espacios siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER NIVEL  
LABORATORIO DE CCNN (MEDIDA 
CAD)
DEPOSITO ESCALERA (MEDIDA CAD) 
SALA DE COMPUTO (MEDIDA CAD) 
SEGUNDO NIVEL  
BIBLIOTECA (SALA DE LECTURA) 
BIBLIOTECA (SALA DE LIBROS) 
MATERIAL EDUCATIVO 
AULA SECUNDARIA 
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Laboratorios Ciencias Naturales.-  
Son espacios para secundaria donde se dan básicamente actividades de 
experimentos, de asignaturas como ciencias naturales, física, químicas y biología. 
 
Actividad:                De experimentación individual o en grupo. 
Grupo de trabajo:          40 alumnos en grupos medios de 8 ó 10 alumnos. 
Índice de ocupación:  2.00 m.²/al. 
Área neta:            122.49 m.² (Incluye depósito y área docente) 
Consideraciones: 
• Contiene un área de demostración práctica del docente § 14.63% 
• Área de trabajo alumnado § 61.51% 
• Área de depósito o guardado de equipo didáctico § 23.86%  stock 
 
     Depósito Química - Física - Ciencias Naturales. 
Se tiene un espacio que forma parte del laboratorio de Química destinado a 
depósito de los insumos, materiales y documentación. 
Laboratorio Centro de Cómputo.- Laboratorio de informática donde se realizaran 
talleres en que el alumno aprenderá la utilización de este elemento a nivel 
usuario, realizando sus trabajos individuales o de grupo de investigación en la 
mediateca, tendrá una capacidad para 35 Alumnos cada Uno con sus 
Respectivas Computadoras y módulos individuales. 
 
Laboratorio Centro de Cómputo.- 
 Laboratorio de informática donde se realizaran talleres en que el alumno 
aprenderá la utilización de este elemento a nivel usuario, realizando sus trabajos 
individuales o de grupo de investigación en la mediateca, tendrá una 
capacidad para 35 Alumnos cada Uno con sus Respectivas Computadoras y 
módulos individuales 
 
Biblioteca.- 
 La actual concepción de la biblioteca debe sustituirse por una nueva visión a la 
que se llamará mediateca.  
La distancia con su entorno es apropiado de fácil acceso. Por las características 
físicas es de fácil oscurecimiento para fines de proyección de películas o slides. 
Actividad                       : Lectura, investigación, trabajo experimentación individual 
o en grupo. 
Grupo de trabajo           : 64 alumnos en grupos medios de 8 alumnos por mesa de 
lectura. 
Índice de ocupación      : 1.50 m²/al.  
Área neta                      :  122.49  m.² (Incluye sala de lectura y depósito de 
libros) 
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Consideraciones: 
• Área de lectura § 76.28% 
• Área de depósito o guardado de equipo didáctico § 23.72% 
 
Sala de Lectura.- Las ventanas están ubicadas frente a frente, con las mismas 
dimensiones y alturas diferentes, proporcionando una ventilación cruzada. 
Depósito de Material Educativo.  Se tiene dos ambientes ubicados uno en cada 
nivel, los cuales están planteado para guardar materiales.    
 
Material educativo.-  
Espacio que albergara todo el material educativo 
Ambiente pedagógico aula de secundaria.- 
 Espacio destinado al funcionamiento de un aula para el nivel secundario, 
cuenta con las características con las que cuentan las demás aulas.
 
3.04 BLOQUE 04 -05 : AMBIENTE DE SERVICIOS  
Este pabellón es de un nivel, encontrándose los siguientes espacios como son: 
Salón multiuso 
SALON MULTIPLE 
ALMACEN 
CUARTO GUARDIAN  
DEPOSITO 
COCINETA+ DEP.+SS.HH. 
 
Comedor  
COMEDOR 
ALMACEN 
COCINETA+ DEP.+SS.HH. 
 
Salón multiuso.- 
Contempla la construcción de 01 Aula de usos múltiples y tres espacios , con un 
área neta  de 457.41m2, la sala de uso múltiple contempla  también la función de 
aula multifuncional y de auditorio contando con  un área de cocina , para ser 
utilizada cuando en caso se realice algún evento . 
Anexa a esta se ubican dos espacios una que cumple la función de área de 
depósito de educación física y la otra como cuarto de guardianía. Presenta una 
estructura de techo metálica, con cielo raso diseñado para proveer de confort 
acústico. 
 Presenta un ingreso principal, a los lados laterales ingresos secundarios y salidas 
de emergencia, en la parte  posterior se ubican dos ingresos para los depósitos, el 
nivel de piso terminado es +0.16 en relación al nivel de terreno natural.   
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En lo que se refiere a vanos estos serán de madera tornillo con barra de acero liso 
de seguridad. Las puertas serán de madera tornillo de tablero rebajado, el 
revestimiento de la infraestructura será con pintura látex satinado color rojo 1300 
en columnas y vigas, todo lo restante de la infraestructura será de color gris 
horizonte 8740, la intensión de sugerir estos colores es dar vitalidad, entusiasmo, 
fuerza, audacia, valor, coraje e intensidad, por medio del color rojo estando 
asociado con sentimientos enérgicos representativos 
Presenta un ingreso principal, a los lados laterales ingresos secundarios y salidas 
de emergencia, en la parte  posterior se ubican dos ingresos para los depósitos, el 
nivel de piso terminado es +0.16 en relación al nivel de terreno natural, 
 En lo que se refiere a vanos estos serán de madera tornillo con barra de acero 
liso de seguridad, 
  Las puertas serán de madera tornillo de tablero rebajado, se recomienda que el  
el revestimiento de la infraestructura será con pintura látex satinado color azul 
colonial  en columnas y vigas y barandas  todo lo restante de la infraestructura 
será de color gris. 
Comedor.- 
 Contempla la construcción de 01 comedor 01 cocina, deposito y ss.hh. para el 
personal, con un área neta  de 431.36 m2.
Presenta un ingreso principal, para el comedor y tres ingresos secundarios; el área 
de servicios y cocina tiene su propio ingreso; el área de comedor tiene una 
conexión directa con la barra de atención en el servicio, el nivel de piso terminado 
es +0.16 en relación al nivel de terreno natural. 
Los espacios serán diferenciados, la cocina se revestirá con cerámico tanto pisos 
como áreas de trabajo. En lo que se refiere a vanos estos serán de madera tornillo 
con barra de acero liso de seguridad se tiene buena dirección de los vanos para 
generar ventilación cruzada. 
3.05 BLOQUE 06 : AMBIENTE DE SERVICIOS  
Este pabellón es de un nivel, encontrándose los siguientes espacios como son: 
VESTIDORES ALUMNOS 
SS.HH. ALUMNAS 
SS.HH. DISCAPACITADOS 
CUBICULO DE LIMPIEZA 
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Ss.hh. + vestidores nivel secundario. 
Contempla la construcción de SS.HH. para el nivel secundario, con un área de  
162.00m2; Cuenta con  un deposito y una batería para discapacitados; por este 
espacio se comunica a los dos módulos de baños diferenciadas para varones y 
mujeres de secundaria; donde el modulo de ss.hh. de varones presenta 2 duchas + 
3 lavatorios + 01 urinario corrido; y el modulo de ss.hh. de mujeres presenta 3 
inodoros + 2 duchas + 3 lavatorios. 
El acabado del cielo raso  será con material plástico pre fabricado. El 
revestimiento de la infraestructura será tarrajeada con concreto con mezcla 1:5 
cemento arena.  Los ss.hh.  
Tendrán un zócalo de cerámico  de 030*0.20  de 1.2m de altura; así como el piso 
tendrá cerámico de  
0.30x0.30 mts. 
En lo que se refiere a vanos estos serán de madera tornillo con barra de acero liso 
de seguridad. Las puertas serán de madera tornillo de tablero rebajado, el 
revestimiento de la infraestructura será con pintura látex satinado color azul 
colonial en columnas y vigas, todo lo restante de la infraestructura será de color 
gris. 
3.06 BLOQUE 07 : AMBIENTES COMPLEMENTARIOS   
Este pabellón es de un nivel, encontrándose los siguientes espacios como son: 
LOSA DEPORTIVA + TRIBUNAS 
PATIO CIVICO 
 
El proyecto contempla la construcción de un una losa multideportiva en un área 
de 7722.32 m2   
Losa deportiva.- 
La losa deportiva cuenta con graderías de tres peldaños, un altillo de 0.51 m de 
altura, La losa contara con un equipamiento de arcos de fulbito, tableros de 
básquet y parantes y net de vóley. Será cercado por muro de concreto y muro 
con malla metálica la estructura del techo será cerchas metálicas. 
El patio cívico.-   
Es de 717.32 m2 contara con un área para estandartes. 
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3.07 BLOQUE 11 : OBRAS EXTERIORES    
Este pabellón es de un nivel, encontrándose los siguientes espacios como son: 
 
 
GUARDIANIA 
CERCO PERIMETRICO 
 
Caseta de guardianía.- 
Contempla la construcción de un modulo de guardianía en un área de 3.21 m2, 
teniéndose un solo acceso principal a un ambiente único, siendo este un espacio 
solo de control. 
En lo que se refiere a vanos estos serán de aluminio o metálicas con barra de 
acero liso de seguridad. Las puertas serán de madera tornillo de tablero rebajado, 
se recomienda que el  revestimiento de la infraestructura sea con pintura látex 
satinado color  azul colonial  en columnas y vigas, todo lo restante de la 
infraestructura será de color gris, anexa a esta caseta se ubican las puertas 
principales de acceso tanto peatonal como de vehicular .las puertas serán de 
metal tendrá, estarán enmarcadas por un pórtico  de placas de concreto 
generando jerarquía al  umbral de acceso. 
Cerco perimétrico .- 
Contempla la construcción de un cerco perimétrico en un área de 1214.52 m2 con 
una altura de 2.45 mts., con lo que se consolida la propiedad de la Institución 
Educativa. En los paños de concreto, se plantea el sistema estructural del tipo a 
porticado, al contar con columnas y vigas de concreto armado. 
3.08 BLOQUE 09-10 : OBRAS de mejoramiento y mantenimiento  
Este pabellón es de un nivel, encontrándose los siguientes espacios como son: 
BLOQUE-09 
AULAS A-1 
AULAS A-2 
BLOQUE-10 AULA 3 
AULA 4 
DEPOSITO 
S.S.H.H.
 Bloque 09-10 .-  
Contempla la recuperación de edificaciones existentes mediante trabajos de 
refacción de 04 aulas + 01 deposito y ss.hh.. 
Los trabajos de refacción considera: Desmontaje y reposición de cumbrera 
(según planos).  Desmontaje y reposición de tijerales y correas de madera, 
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Desmontaje y reposición de coberturas (calaminas); Desmontaje y reposición de 
tímpanos con madera machihembrada1/2”x4”. Desmontaje de cielo raso de 
madera en mal estado y reposición de cielo raso con forro PVC que será 
colocado en la dirección del tijeral de madera, los tijerales serán cara vista .  
Desmontaje y reposición de puertas y ventanas de maderas deterioradas y en 
mal estado, las ventanas a reponerse serán de madera tornillo con barras de 
acero liso como seguridad; Las puertas serán de madera tornillo con tablero 
rebajado, la carpintería de madera serán  pintadas con pintura barniz 
trasparente.  Resane de muros interiores y exteriores. Demolición y construcción 
de cimiento. Construcción de columna de concreto armado y muro de bloqueta 
de concreto. Tarrajeo de muros.  Picado de piso y reposición piso interior de e=5”, 
con acabado semipulido y bruñado. Demolición y reposición de veredas 
perimétrica deterioradas. Renovación de instalaciones eléctricas.
El sistema estructural planteado en la edificación existente es aporticado ya que 
cuenta con columnas y vigas de concreto armado, donde descansara los 
nuevos tijerales de madera del techo inclinado, el acabado final sobre el techo 
de tijerales es una cobertura en base planchas onduladas termo acústica de 
color rojo. El piso existente será limpiado y picado antes de proceder al vaciado 
del concreto. 
En lo que se refiere a vanos estos serán de madera con barra de acero liso de 
seguridad. El revestimiento de la infraestructura será con pintura latex satinado 
color azul colonial  en columnas, todo lo restante de la infraestructura será de 
color gris; la intensión de sugerir estos colores es dar vitalidad, entusiasmo, fuerza, 
audacia, valor, coraje e intensidad, por medio del color rojo estando asociado 
con sentimientos enérgicos representativos de los alumnos de la institución, por 
otra parte este color combinados al gris, nos representan formalidad e 
institucionalidad. 
 
4.0 MOBILIARIO 
Criterios del material.-  
Para la fabricación  del mobiliario se emplearán especies de madera con los 
contenidos de humedad de la zona 11% a 15% cuyas densidades  básicas (peso 
especifico considerado constante en relación al volumen verde) se encuentren 
en el  rango de: 0:45 gr/cm3 a 0.70 gr/ cm3. 
 
El fabricante acreditara haber secado la madera al horno o haberla adquirido 
con el contenido de humedad que se indica. 
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Descripción Und Cant. P.U. 
MOBILIARIO EDUCATIVO 
MATERIALES 
BANCOS INDIVIDUALES und 52.00  46.61  
PIZARRA ACRILICA DE 1.20mx4.80m und 9.00  500.00  
CARPETA UNIPERSONAL (PRIMARIA) und 168.00  118.64  
CARPETA UNIPERSONAL (SECUNDARIA) und 195.00  127.12  
SILLAS UNIPERSONAL und 156.00  84.75  
PORTA PARTITURA und 12.00  63.56  
MESA (x 06 PERSONAS) und 16.00  381.36  
CAMILLA + ESCALERAS (03 PASOS) und 1.00  508.47  
ESCRITORIO (DOCENTE) und 22.00  440.68  
ANAQUEL CERRADO und 28.00  720.34  
MODULO PARA COMPUTADORAS und 28.00  1,258.47  
EQUIPOS 
EQUIPO DE LABORATORIO (QUIMICA, BIOLOGIA Y FISICA) est 1.00  118.64  
COMPUTADORA und 28.00  1,525.42  
EQUIPO MULTIMEDIA + COMPLEMENTOS und 1.00  6,355.93  
UPS+ ROUTER + CABINA jgo 1.00  5,932.20  
IMPRESORA  LASER und 2.00  1,500.00  
Descripción Und Cant. P.U. 
INSTRUMENTOS DE LABORATORIO (QUIMICA, BIOLOGIA Y 
FISICA) 
MATERIALES 
MECHEROS DE BUNSEN und 8.00  60.00  
CAJA DE PETRI und 18.00  6.00  
MORTERO DE MANO und 18.00  28.00  
GRADILLA und 8.00  12.00  
TUBOS DE ENSAYO und 4.00  22.00  
VASO DE PRECIPITADO und 4.00  35.00  
BURETA DE LABORATORIO und 8.00  25.00  
BALANZA  ANALITICA und 2.00  3,000.00  
CENTRIGUGA DE LABORATORIO und 2.00  600.00  
EQUIPOS 
TERMOMETRO DIGITAL und 6.00  36.00  
MICROSCOPIO BINOCULAR und 2.00  4,000.00  
MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO und 2.00  3,950.00  
JUEGO DE MATRAZ ERLENMEYER und 18.00  6.50  
JUEGO DE MATRAZ ERLENMEYER C/TAPON und 18.00  9.60  
JUEGO DE SOPORTE UNIVERSAL CON AROS und 2.00  300.00  
BAÑO MARIA ELECTRONICO und 2.00  3,800.00  
HORNO DE LABORATORIO und 1.00  3,645.00  
AGITADOR MAGNETICO und 2.00  3,500.00  
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5.- CRITERIOS DE DISEÑO  
 
En el Diseño Integral del Proyecto se ha tomado en consideración: 
 
x Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular 
niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial. 
 Confort  
 Seguridad 
 Saneamiento 
x Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. 
x Normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones. RNE. 
x Normas técnicas y parámetros sobre Infraestructura Educativa del Ministerio de 
Educación, Secretaria de Planificación estratégica, en su versión del 2007. 
 
Se ha considerado el aspecto topográfico del terreno y la infraestructura 
existente a conservar o demoler. 
 
ESPACIO 
 
Aulas.  Se tiene de 4 aulas de 7.40 x 8.25 m. En 
consideración del reglamento de la Educación 
Básica Regular, el número máximo de alumnos por 
aula es de 35.  
 
El aula es el ambiente donde se “realiza el proceso 
de enseñanza – aprendizaje mediante el diálogo, 
con la participación del docente, que orienta el proceso, y los alumnos”. En ella 
es posible organizar el mobiliario del modo apropiado a cada una de las 
actividades requeridas. 
 
El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistirá en mesas 
personales de trabajo y sillas para cada alumno; estantes modulares para libros, 
ayudas educativas y pizarras.    
 
Porcentajes de ocupación: 
• Área de demostración práctica del docente § 18.48% 
• Área de trabajo alumnado § 81.52% 
 
DEPOSITO.  Se tiene de un espacio ubicado en la parte inferior de las escaleras el 
cual está planteado para el uso de depósito del establecimiento educativo en el 
cual podrán  guardar los equipos de trabajo del local educativo.    
 
VANOS 
 
Puertas 
Los ambientes que ocupan en su mayoría grupos de estudiantes se utilizaran 
puertas de 1.20m. x 2.10m. Orientadas al patio para realizar las evacuaciones en 
caso de emergencia son de fácil apertura hacia el exterior, sin perturbar a los 
transeúntes del pasadizo, asimismo se consideran puertas de 0.90m x 2.10 para 
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ambientes de menor grado de ocupación y puertas de 0.80 m x 2.10m para 
ambientes de servicio. 
 
 
 
 
 
 
                 
criterios de diseno para 
locales de educación basica regular del ministerio de educaciòn 
Ventanas 
Las ventanas están ubicadas frente a frente, proporcionando una ventilación 
cruzada adecuada para el clima de la zona. 
 
El alfeizar es de 1.24 m. con la finalidad de ampliar  el area de ngeso del 
ventilación y el uso de vidrios pavonados para evitar la relacion visual del interior 
al exterior y viceversa. 
 
GALERIAS 
Son espacios cubiertos utilizados a lo largo del pabellón,las galerias estan 
considerados como Espacios de Transición del espacio exterior, abierto, 
acalorado hacia un espacio cerrado y mas fresco, son importantes porque son 
utilizados como hall de recepciòn, distribuciòn y descanso para los escolares 
tiene una luz de  2.40 ml de uso optimo.  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 
 
El Proyecto tendrá como base técnica el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
bajo los siguientes criterios: 
a) Seguridad 
b) Funcionalidad 
c) Habitabilidad 
d) Disponibilidad de áreas y ambientes 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 Los materiales a emplear en la ejecución del proyecto, responden a la tipología 
de edificación, conceptualizada como establecimiento educativo de uso 
público; los cuales deberán tener las siguientes características: 
x Durables 
x Fácil mantenimiento, fácil montaje y/o construcción. 
x Especificaciones adecuadas para el uso diverso e intenso en c/u de los 
espacios propuestos, tomando en consideración básicamente el aspecto 
climatológico. 
 
 
 
Ancho mínimo  0,80m en 1 hoja 
Ancho nominal  0,90m en 1 hoja 
Ancho óptimo en aulas 1.20m en 1 ó 2 
hojas 
Altura de vano 3.24m 
Altura mínima de hoja 2.10m 
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CODIGOS Y REGLAMENTOS 
  
 El Diseño del Proyecto se ceñirá estrictamente a las Normativas y Reglamentos 
Nacionales e Internacionales vigentes: 
 
x Normas  Técnicas y parámetros sobre Infraestructura Educativa del Ministerio 
de Educación, Secretaria de Planificación estratégica, en su versión del 2007. 
x Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
x Reglamentos y Normas de Defensa Civil 
x Reglamentos MINEDU, OINFE 
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6.- RESULTADO FINAL   
Vista del área administrativa hacia el 
patio de honor. 
       Vista del patio de secundaria
Vista del área primaria  
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Vista del acceso a las aulas de primaria  
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5.- PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA   
                                                  
El presupuesto necesario para ejecutar los diferentes componentes establecidos 
de acuerdo al perfil de inversión del proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI-PROVINCIA DE 
TAHUAMANU – MADRE DE DIOS” es de S/. 7,234,935.20 (Siete  millones doscientos treinta 
y cuatro mil novecientos treinta y cinco con veinte/100 Nuevos Soles). Los que se 
disgregan de acuerdo al cuadro siguiente:
PRESUPUESTO TOTAL DE L PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ESTA AL 1.1983 % DEL COSTO DEL PERFIL  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 300 DIAS CALENDARIO   
 
 
 
 
Descripción Monto 
COSTO DIRECTO  
 
5,175,237.20 
GASTOS GENERALES (12.2714%) 645,549.59 
UTILIDAD (6.0000%)  
 
310,51423 
SUB TOTAL 6,131,301.02 
IGV (18%) 1,103,634.18 
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 7,234,935.20 
Gastos de supervisión (incluye 
I.G.V.)3.5%  253,222.73 
Gastos de liquidación de obra 
0.30000%  21,704.81 
Gastos de elaboración de 
expediente técnico  
2.89903%  
209,743.02 
Licencia de construcción  
0.27644%  20,000.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO s/. 7,739,605.76 
2.2. Memoria Descriptiva
Estructuras
GOREMAD – GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
   MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
    PROYECTO ESTRUCTURAL
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
PROYECTO :     MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA
       ZONA URBANA DE IÑAPARI, PROVINCIA-TAHUAMANU-MADRE DE DIOS"
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EVALUACION  DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
ANTECEDENTES:
La construccion de esta Institucion Educativa, esta compuesta por la siguiente distribucion de
ambientes :
PRIMER BLOQUE:
- BLOQUE 01 : ZONA ADMINISTRATIVA
- BLOQUE 02 : AULAS + SS. HH.
- BLOQUE 03 : LABORATORIO + BIBLIOTECA+AULA
- BLOQUE 04 : SALON DE USOS MULTIPLES +AUDITORIO
- BLOQUE 05:  COMEDOR
- BLOQUE 06: SS.HH. + VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO
- BLOQUE 07: POLIDEPORTIVO
- BLOQUE 08: PATIO CIVICO (PRINCIPAL-SECUNDARIO) Y VEREDAS
- BLOQUE 11: GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL
- BLOQUE 12: CERCO PERIMETRICO
DE LA INSPECCION:
Se ha verificado que el terreno es un amplio Recinto Rectangular, con construcciones
existentes, de los cuales, algunos seran refaccionados.
DEL ANALISIS ESTRUCTURAL
Se ha obtenido los siguientes criterios estructurales:
- SUPER ESTRUCTURA
Se ha  obtenido un tipo de estructura aporticada  en la mayoria de estas edificaciones
las cuales seran analizadas en ambas direcciones.
Debido a que la distribucion en planta  es regular, para la mayoria de los bloques
y solo algunos bloques rectangulares, estan separadas por la junta sismica respectiva.
- SUB ESTRUCTURA
La Cimentacion es superficial convencional y esta conformado por zapatas y 
cimientos corridos  con sobrecimiento simples y/o reforzados con sus respectivas 
zapatas, Según el tipo de terreno, se ha considerado los siguientes parametros de 
diseño.
Caracteristicas de los Materiales:
Concreto :  f'c= 210 kg/cm²
Acero: fy= 4200 kg/cm²
Albañileria: f'm= 45 kg/cm²
Cargas Unitarias:
Concreto Armado :  = 2400 kg/m³
Muros de Albañileria: = 1800 kg/m³
Cargas:
CM = Carga Muerta
Losa Aligerada   = 300 kg/m²
CV = Carga Viva
Aulas : S/C= 350 kg/m²
Corredores : S/C= 400 kg/m²
Azotea : S/C= 150 kg/m²
CALCULOS DE PARAMETROS SISMICOS
DETERMINACION DEL FACTOR ZONA (Z):
TACNA CORRESPONDE A LA ZONA 3
ZONA     FACTOR DE ZONA Z (g)
2 0.3
DETERMINACION DEL FACTOR DE USO (U):
DETERMINACION DEL FACTOR DE SUELO (S):
TIPO Tp (seg) S
S2 0.60 1.2
DETERMINACION DEL FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA "C":
DETERMINACION DEL PERIODO FUNDAMENTAL
C = 2.5 (Tp/T)  ;    C< 2.5
Tp = 0.60 SEG ; Ct = 35
T= ht/Ct = (3.50+3.50)/35  = 0.20
C = 2.5 (0.60/0.23)       = 6.52
C = 2.5
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE REDUCCION SISMICA "R"
     SISTEMA ESTRUCTURAL Coef. De Reduccion R
8
Debe considerarse C/R el siguiente valor minimo:
verificando : 2,5/8 = 0.31 > 0,10 OK!
CARGA SISMICA:
Espectro de respuseta de Aceleracion de 
Diseño según norma E - 30 - 2003     = ZUSC/R g
ESPECTRO  E - 030
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
DESCRIPCION
Suelo Intermedio
CATEGORIA
A (Institucion Educativa)
FACTOR U
1.5
PORTICO DE C. A.
Limite de Altura
-----
ESPECTRO DE DISEÑO SISMICO (N.T. E - 030)
DIRECCION XX
CALCULO DE LA ACELERACION ESPECTRAL
FACTOR DE USO DE LA ZONA Z = 0.3
FACTOR DE USO DE IMPORTANCIA U = 1.5
FACTOR DE SUELO S = 1.2
PERIODO DE VIBRACION DEL SUELO (Seg) Tp = 0.6
COEFICIENTE SISMICO C = 2.5
FACTOR DE REDUCCION R = 8
ACELARACION DE LA GRAVEDAD g = 9.8
PERIODO DE VIBRACION FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA
ANALISIS DINAMICO
T C Ag Ag = Z.U.S.C/Rd .g
0.10 2.50 1.65 C = 2,5*(Tp/T)
0.15 2.50 1.65
0.20 2.50 1.65 T = Hn/Ct
0.25 2.50 1.65
0.30 2.50 1.65 Ct = 35 Porticos
0.35 2.50 1.65 Ct = 45 Porticos y Placas
0.40 2.50 1.65 Ct = 60 Porticos y Mamposteria
0.45 2.50 1.65
0.50 2.50 1.65 Hn = Altura de Edificacion
0.55 2.50 1.65
0.60 2.50 1.65 DATOS
0.65 2.31 1.53
0.70 2.14 1.42 Hn = 7.00
0.75 2.00 1.32 Ct = 35
0.80 1.88 1.24
0.85 1.76 1.17 ANALISIS ESTATICO
0.90 1.67 1.10
0.95 1.58 1.04 T = 0.20
1.00 1.50 0.99 C= 7.50
1.05 1.43 0.95 Ag = 1.65
1.10 1.36 0.90
1.15 1.30 0.86
1.20 1.25 0.83
1.25 1.20 0.79
1.30 1.15 0.76
1.35 1.11 0.74
1.40 1.07 0.71
1.45 1.03 0.68
1.50 1.00 0.66
1.55 0.97 0.64
1.60 0.94 0.62
1.65 0.91 0.60
1.70 0.88 0.58
1.75 0.86 0.57
1.80 0.83 0.55
1.85 0.81 0.54
DATOS
DEL METODO DE ANALISIS ESTRUCTURAL
El metodo empleado en el presente proyecto esta basado en el Metodo de los Puntos
de Inflexion, en donde se han modelado todos sus elementos  estructurales de tal
manera que al reemplazar los puntos de inflexion por Articulaciones o Rotulas, podemos
seccionar la estructura y determinar todos sus esfuerzos por separado.
COMBINACIONES DE ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURA
El Analisis Estructural para  La Institucion Educativa, se ha empleado como una estructura 
tridimensional y se  a utilizado las siguientes combinaciones de carga:
 C1 = 1,4 CM + 1,7 CV
 C2 = 1,25 (CM + CV + CS)
 C3 = 1,25 (CM + CV - CS)
 C4 = 0,90 CM + 1,25 CS
 C5 = 0,90 CM - 1,25 CS
Con estos juegos de cargas se ha realizado las combinaciones para cada uno de los 
elementos para determinar sus esfuerzos y para verificar su resistencia de cada uno de 
ellas se ha empleado las ecuaciones proporcionaddas por la norma del NTE - 060 -98
complementado con la Norma del ACI - 318 -99, asi mismo se ha utilizado la Norma
 de Albañileria NTE -70
ANALISIS SISMICO DINAMICO
El Analisis sismico dinamico empleado en este trabajo esta basado en el metodo
espectral considerado en al norma NTE -030 - 2003, Considerando un analisis de masas
concentradas en el centro de masas, con 3 grados de libertad de oscilacion por nudo. 
El modelo estara sometido a las diferentes simulaciones sismicas en cada uno de sus 
ejes, va permitir evaluar el comportamiento de la estructura y de cada uno de sus 
elementos por las fuerzas inerciales producidas por el espectro sismico, se esta conside-
rando a la estructura de la siguiente manera:
- La super estructura se modela como una estructura reticular tridimensional, formada por 
columnas y vigas con una adecuada rigidez.
- La losa como una membrana que se  considera como diafragma rigido y estara gobernada 
por tres grados de libertad, dos desplazamientos ortogonales y un giro alrededor del eje 
perpendicular al plano de la estructura.
- Se aplicara  el modelo de masas concentradas, ubicado en el centro de masas de la
estructura.
DESPLAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
A continuacion mostraremos los desplazamientos producidos en cada uno de los bloques 
que tengan una junta sismica,  teniendo en cuenta que los  ejes X-X son menos  rigidos  
que Y-Y :
DESPLAZAMIENTOS: 
BLOQUE Nº 1 DIRECCION X-X
# PISO Fi (Tn) Ki (Tn/cm) Fi/Ki Xi (cm) Di
2 17.45 63.00 0.28 0.43 0.0015
1 9.55 63.00 0.15 0.15 0.0004 OK
Dt = 3.05 cm
BLOQUE Nº 1 DIRECCION Y-Y
# PISO Fi (Tn) Ki (Tn/cm) Fi/Ki Xi (cm) Di
2 8.73 50.40 0.17 0.27 0.0010
1 4.78 50.40 0.09 0.09 0.0003 OK
Dt = 1.91 cm
BLOQUE Nº 2 DIRECCION X-X
# PISO Fi (Tn) Ki (Tn/cm) Fi/Ki Xi (cm) Di
2 17.45 56.70 0.31 0.48 0.0017
1 9.55 56.70 0.17 0.17 0.0005 OK
Dt = 3.38 cm
BLOQUE Nº 2 DIRECCION Y-Y
# PISO Fi (Tn) Ki (Tn/cm) Fi/Ki Xi (cm) Di
2 8.73 44.10 0.20 0.31 0.0011
1 4.78 44.10 0.11 0.11 0.0003 OK
Dt = 2.18 cm
D <= 0,007
D <= 0,005
D <= 0,007
D <= 0,007
        MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
1.00 RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL:
Para determinar el diseño optimo de la estructura se ha realizado diferentes modelos, se
a sometido a la estructura a las simulaciones del espectro sismico, con el fin de estudiar 
la respuesta al mismo de cada una de ellas y evaluar el comportamiento estructural de 
cada modelo y de acuerdo a los resultados se ha optado por el modelo mas ideal que
ofrezca la maxima seguridad, cumpla con las normas del diseño sismico y de concreto 
armado.
2.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
MATERIALES:
ACERO:
ACERO ESTRUCTURAL CORRUGADO fy = 4200 kg/cm²
ACERO LISO fy = 4200 kg/cm²
CONCRETO:
CIMIENTOS CORRIDOS:  f'c = 100 kg/cm² + 30% P.G. 6" max
SOBRECIMIENTOS :         f'c = 140 kg/cm² + 25% P.G. 3" max
SOLADO DE ZAPATAS:   Concreto: 1 : 12  C : H
COLUMNAS: f'c = 210 kg/cm² 
COLUMNAS DE AMARRE: f'c = 175 kg/cm² 
VIGAS Y LOSAS: f'c = 210 kg/cm² 
ZAPATAS: f'c = 210 kg/cm² 
ALBAÑILERIA: f'm =  45 kg/cm² 
RECUBRIMIENTOS:
ZAPATAS: 7,00 cm
VIGAS Y VIGAS DE CIMENTACION: 3,00 cm
COLUMNAS Y MUROS DE CORTE: 3,00 cm
VIGAS CHATAS Y LOSAS: 2,50 cm
COLUMNAS DE AMARRE: 2,50 cm
SUELO:
CAPACIDAD PORTANTE: Vt= 0.80 kg/cm²
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 1.60 m
TIPO DE SUELO: LIMO-ARCILLOSO
ASENTAMIENTO MAXIMO: 1"
ESTRUCTURA:
SISTEMA ESTRUCTURAL APORTICADO
SISMICIDAD:
ESPECTRO DE RESPUESTA DE ACELERACION DE ACUERDO A
N.T.E - 030 - 2003
 '= Z.U.S.C/Rd .g
PARAMETROS SISMICOS:
FACTOR DE USO DE LA ZONA Z = 0.3
FACTOR DE USO DE IMPORTANCIA U = 1.5
FACTOR DE SUELO S = 1.2
PERIODO DE VIBRACION DEL SUELO Tp = 0.6 seg
COEFICIENTE SISMICO C = 2.5
FACTOR DE REDUCCION R = 8
ACELARACION DE LA GRAVEDAD g = 9.8
PERIODOS:
T = 0.20 seg
DESPLAZAMIENTOS DE ENTREPISO:
DESPLAZAMIENTO EN EJE X-X < 0,007
DESPLAZAMIENTO EN EJE Y-Y < 0,007
3.00 DISEÑO  DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:   
 a)  LOSA ALIGERADA: AULAS CON 2 PISOS
PREDIMENSIONAMIENTO :
e = L/21 =4.00/21 = 0.19 = 0.20 m e = 20 cm 
METRADO DE CARGAS :
PESO DE LOSA ( e = 20 cms) : 300.00 KG/M²
PESO DE PISO TERMINADO : 100.00 KG/M²
Wd = 400.00 KG/M²
SOBRECARGA : Wl = 350.00 KG/M²
CARGA ULTIMA : Wu =  (1.5 x Wd + 1.8 x Wl) / 2.5
Wu = 492.00 KG/M²
Wu = 0.49 TN/M²
ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : ( COEFICIENTES DEL ACI )
0.99
M(-) = 1/10 x Wu x L²        = 0.79 As(-) = 1.39 CM²  :1Ø 1/2"+ 1Ø 3/8"
M(+) = 1/11 x Wu x L²        = 0.72 As(+) = 1.26 CM²  :1Ø 1/2"+ 1Ø 3/8"
TN/M²
As min = 0.56 CM²
 As temp . : Alambron de  1/4  @ 0.25
 b)  VIGAS PRINCIPALES: 
A-1) ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS :  VP-1 
NIVEL N° 1 (25 x 40)
M(-) = 10.84 TN/M² As(-) = 8.79 3 Ø 5/8"+ 2 Ø 1/2"
M(+) = 6.01 TN/M² As(+) = 4.87 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
As min1 = 3.05 CM²
NIVEL N° 2 (25 x 40)
M(-) = 2.86 TN/M² As(-) = 2.32 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
M(+) = 0.42 TN/M² As(+) = 0.34 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
As min1 = 3.05 CM²
NIVEL N° 3 (25 x 30)
M(-) = 2.79 TN/M² As(-) = 3.10 2 Ø 1/2"
M(+) = 1.88 TN/M² As(+) = 2.09 2 Ø 1/2"
As min2 = 2.23 CM²
  Est  Ø 3/8 :  2 @ 0.05 4@0.10 3@0.15  RTO @ 0.20
A-2) ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS :  VP-2
NIVEL N° 1 VIGA: 25 x 70
M(-) = 28.74 TN/M² As(-) = 12.87 3 Ø 3/4"+ 2 Ø 5/8"
M(+) = 22.83 TN/M² As(+) = 10.22 3 Ø 3/4"
As min1 = 6.63 CM²
VIGA: 25 x 40
M(-) = 10.91 TN/M² As(-) = 8.84 2 Ø 3/4"
M(+) = 2.92 TN/M² As(+) = 2.37 2 Ø 3/4"
As min2 = 3.66 CM²
NIVEL N° 2 VIGA: 25 x 40
M(-) = 5.76 TN/M² As(-) = 4.67 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
M(+) = 0.37 TN/M² As(+) = 0.30 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
As min1 = 5.64 CM²
  Est  Ø3/8 :  2 @ 0.05 4@0.10 3@0.15  RTO @ 0.20
A-3) ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS :  VS-1
NIVEL N° 1 (25 x 40)
M(-) = 7.75 TN/M² As(-) = 6.29 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
M(+) = 2.46 TN/M² As(+) = 1.99 2 Ø 5/8"+ 1 Ø 1/2"
As min1 = 3.05 CM²
NIVEL N° 2 (25 x 40)
M(-) = 4.11 TN/M² As(-) = 3.33 2 Ø 5/8"
M(+) = 1.89 TN/M² As(+) = 1.53 2 Ø 5/8"
As min1 = 3.05 CM²
B-1) ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS :  VA-1    ( POLIDEPORTIVO)
PISO N° 1 VIGA = 35x40
M(-) = 14.73 TN/M² As(-) = 11.94 3 Ø 3/4" + 2 Ø 5/8"
M(+) = 0.79 TN/M² As(+) = 0.64 2 Ø 3/4"
As min = 3.66 CM²
PISO N° 2 VIGA = 35x30
M(-) = 4.89 TN/M² As(-) = 5.43 3 Ø 5/8"
M(+) = 0.65 TN/M² As(+) = 0.73 3 Ø 5/8"
As min = 2.67 CM²
 Est  Ø 3/8 :  1 @ 0.05 6@0.10 5@0.15  RTO @ 0.25
B-2) ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS :  VA-2    ( POLIDEPORTIVO)
PISO N° 1 VIGA = 30x40
M(-) = 16.30 TN/M² As(-) = 13.22 3 Ø 3/4" + 2 Ø 5/8"
M(+) = 0.76 TN/M² As(+) = 0.61 2 Ø 3/4"
As min = 3.66 CM²
PISO N° 2 VIGA = 30x30
M(-) = 5.52 TN/M² As(-) = 6.14 3 Ø 5/8"
M(+) = 0.62 TN/M² As(+) = 0.69 3 Ø 5/8"
As min = 2.67 CM²
 Est  Ø 3/8 :  1 @ 0.05 6@0.10 5@0.15  RTO @ 0.25
 c)  COLUMNAS :
A) COLUMNA : C - 1
PREDIMENSIONAMIENTO :
DATOS :
b (cm) = h (cm)= d (cm)= r (cm)=
30 40 37 3
f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 
210.00 4200.00 17.82 53.12 : 33.55
kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm
CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL : U samos la Formula de WHITNEY
Pu= 0.7          As'.fy                      f'c.b.h
   e/(d-r)+0.5             3.h.e/d²+1.18
53120 = 1978 .  As' + 42810
As' = 5.21 cm²
As = 2 . As'  = 10.43 cm²
As min = 12.00 cm² 5.23 As :
 Est Ø3/8 :  1 @ 0.05  4 @ 0.10  3 @ 0.15  RTO @ 0.25
B) COLUMNA : C - 2
PREDIMENSIONAMIENTO :
DATOS :
b (cm) = h (cm)= d (cm)= r (cm)=
30 50 47 3
f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 
210.00 4200.00 29.44 61.36 : 47.98
kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm
CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL : U samos la Formula de WHITNEY
Pu= 0.7          As'.fy                      f'c.b.h
   e/(d-r)+0.5             3.h.e/d²+1.18
61360 = 1849 .  As' + 49685
As' = 6.32 cm²
As = 2 . As'  = 12.63 cm²
As min = 15.00 cm² 4.40 As :
 Est Ø3/8 :  1 @ 0.05  4 @ 0.10  3 @ 0.15  RTO @ 0.25
4 Ø 3/4" + 4 Ø 5/8"
COL: 30×40
8 Ø 5/8"
COL: 30×50
C) COLUMNA : C - 3
PREDIMENSIONAMIENTO :
DATOS :
b (cm) = h (cm)= d (cm)= r (cm)=
30 30 27 3
f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 
210.00 4200.00 9.76 27.08 : 36.04
kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm
CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL : U samos la Formula de WHITNEY
Pu= 0.7          As'.fy                      f'c.b.h
   e/(d-r)+0.5             3.h.e/d²+1.18
27080 = 1469 .  As' + 23501
As' = 2.44 cm²
As = 2 . As'  = 4.87 cm²
As min = 9.00 cm² 4.52 As :
 Est Ø3/8 :  1 @ 0.05  3 @ 0.10  3 @ 0.15  RTO @ 0.25
COL: 30×30
4 Ø 5/8" + 2 Ø 1/2"
 d)  ZAPATAS AISLADAS:
A) ZAPATA : Z-1
DATOS :
Pu = ft = b (cm)= h (cm)= d (cm)=
53.12 0.80 30 40 50
tn kg/cm²
Az = Pu/15/ft      = 4.43 m²
Az =(2.m + b).(2.m +h) 1.82
m = 0.50 m  ZAP : 1.30 x 1.40
CALCULO DE ACERO :
 p   = ft / 5000 .( m/d)²  = 0.0002
p min = 0.0018
As  = p (100).d = 9.00 cm²
  s   = 5.1 Ø²/As = 0.14 m²
As :
B) ZAPATA : Z-2
DATOS :
Pu = ft = b (cm)= h (cm)= d (cm)=
61.36 0.80 30 50 50
tn kg/cm²
Az = Pu/15/ft      = 5.11 m²
Az =(2.m + b).(2.m +h) 1.95
m = 0.50 m  ZAP : 1.30 x 1.80
CALCULO DE ACERO :
 p   = ft / 5000 .( m/d)²  = 0.0002
p min = 0.0018
As  = p (100).d = 9.00 cm²
  s   = 5.1 Ø²/As = 0.14 m²
As :  Ø 1/2"  a  0.15 m
 Ø 1/2"  a  0.15 m
C) ZAPATA : Z-7
DATOS :
Pu = ft = b (cm)= h (cm)= d (cm)=
27.08 0.80 25 70 50
tn kg/cm²
Az = Pu/15/ft      = 2.26 m²
Az =(2.m + b).(2.m +h) 1.84
m = 0.45 m  ZAP : 1.15 x 1.60
CALCULO DE ACERO :
 p   = ft / 5000 .( m/d)²  = 0.0001
p min = 0.0018
As  = p (100).d = 9.00 cm²
  s   = 5.1 Ø²/As = 0.14 m²
As :  Ø 1/2"  a  0.15 m
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN 
LA ZONA URBANA DE IÑAPARI- PROVINCIA DE TAHUAMANU- MADRE DE DIOS” 
  
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y GENERALES 
 
 
2. GENERALIDADES 
 
El presente estudio denominado “Mejoramiento de los servicios educativos 
primarios y secundarios en la zona urbana de Iñapari- Madre de Dios, Provincia 
de Tahuamanu de la localidad de Iñapari- Madre de Dios”, se refiere 
básicamente a la construcción de ambientes para Aulas, Laboratorios, 
Administración y servicios y SS.HH., con sus correspondientes instalaciones 
eléctricas interiores e instalaciones eléctricas generales, se ha diseñado bajo una 
concepción de arquitectura moderna acorde con las necesidades básicas. 
 
El diseño integral del proyecto, se enfoca con un criterio de enfocar diferentes 
ambientes educativos, ambientes exteriores y suficiente equipamiento escolar y 
administrativo, el cual permitirá la atención y concentración de la población 
estudiantil en la enseñanza y continuidad de clases dentro de las horas 
programadas, obteniéndose un incremento de logros en el aprendizaje del 
educando, bajo parámetros de seguridad que garanticen el desarrollo normal 
de la actividades educativas; con instalaciones eléctricas confiables y 
adecuadas al aspecto climatológico de la zona y sistemas de redes para el 
suministro apropiado de energía eléctrica. 
 
En tal sentido el Gobierno Regional de Madre de Dios en cumplimiento de lo 
establecido en su Plan Estratégico Institucional ha elaborado el presente 
proyecto orientado a mejorar las condiciones de los servicios básicos y a elevar 
la calidad educativa que se brinda a la población del Departamento. 
 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente estudio se circunscribe en la I.E. de Iñapari ubicado en: 
Departamento : Madre de Dios   
Provincia : Tahuamanu   
Distrito : Tahuamanu   
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto en lo concerniente a las instalaciones eléctricas interiores, 
comprende el diseño para: 
 
a) Iluminación 
b) Fuerza 
c) Climatización 
d) Sistema de telefonía 
e) Sistema de red 
f) Sistema de electro bombeo 
 
Las instalaciones eléctricas generales comprenden las redes eléctricas 
subterráneas para alimentadores y sub alimentadores, iluminación de exteriores, 
e instalaciones eléctricas para sistema cisterna- tanque elevado.  
 
El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los Planos de distribución general 
de todo el conjunto de la infraestructura de la I.E. de Iñapari.  
 
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 Comprende lo siguiente:  
 
a) Suministro de energía 
 
Para el presente proyecto se considera el suministro de energía para toda la 
infraestructura desde las redes públicas de la concesionaria, atravez de una 
acometida trifásico. Para el efecto el proyecto considera la instalación de un 
medidor de energía correspondiente a un nuevo suministro de energía con 
capacidad y características apropiadas indicadas en las especificaciones 
técnicas.  
 
Tablero general  
    
Para esta etapa se consideran un tablero general trifásico con barras de 
cobre apropiados para la obtención de 380/220 v., será metálico del tipo 
para empotrar, equipado con interruptores termo magnéticos, estará 
ubicado en el bloque denominado B. 2 ambiente de aulas, e instalado en 
forma definitiva en dicho ambiente.  
 
b) Tablero de Distribución     
 
Se consideran tableros de distribución trifásico y monofásico adecuado para 
operar en 380/220 V. con barras de cobre apropiados para la obtención de 
220 v. y estará ubicado según se indica en los planos correspondientes,  
serán metálicos del tipo para empotrar, equipado con interruptores termo 
magnéticos, e instalado en forma definitiva en dicho lugar.  
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c) Alimentadores y sub alimentadores     
 
Esta red se inicia en el medidor de energía. 
El alimentador General, principales y sub alimentadores están compuesto por 
3-conductores de fases, 1 conductor neutro y 1 conductor para tierra. Los 
conductores de fases y neutro serán del tipo NYY o THW. El alimentador 
general va del tablero general a los tableros de distribución situado en el 
punto indicado y serán instalados directamente enterrados en el suelo.  
 
La elección de los cables de los alimentadores guarda relación directa con 
la capacidad del interruptor general del tablero y la Máxima Demanda.  
 
Todos los alimentadores con cables tipo NYY, que se indican en planos como 
directamente enterrados, en los tramos de ingreso o salida a tableros o cajas 
de pase se instalaran entubados hasta los límites de vereda.  
 
En la lámina OE-IEG-01 se muestra la red así como su respectivo diagrama 
unifilar, esquemas del tablero general y distribución, cuadro de carga y 
demás detalles.  
 
6. PUESTA A TIERRA 
 
Todas las partes metálicas normalmente sin tensión “no conductoras” de la 
corriente y expuestas de la instalación, como son las cubiertas de los tableros, 
caja porta-medidor, estructuras metálicas de alumbrado exterior, así como la 
barra de tierra  de los tableros serán conectadas al sistema de puesta a tierra. 
 
La resistencia de cada uno de los pozos a tierra deberá estar de acuerdo con las 
normas: 
 
 Código Nacional de Electricidad (Utilización) 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 INDECOPI 
 Normas de DGE-MEM 
 Normas CEI, ASTM 
 IEC 364-5-54 
 Norma técnica Peruana 370.303 
 
7. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
7.1 ALUMBRADO  
Se ha utilizado  valores de iluminación recomendadas por el informe 29 de la CIE 
y la Norma Peruana DGE 017AI. 
Ver tablas de Datos de Iluminación y luminarias seleccionadas 
 
7.2 FÓRMULAS DE CÁLCULO DE ALUMBRADO. 
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  Donde: 
 -   A: ancho del local 
 -   L: largo del local 
 -   H: altura de la luminaria plano de trabajo 
 -    K: índice del local 
 
 
 
 
      
 Donde: 
 -   Øt: flujo total obtenido (lumen) 
 -    E: nivel de iluminación 
 -   Fu: factor de utilización 
 -   Fm: factor de mantenimiento 
 
 
 
 
      
 Donde: 
 
 -   Øt   : flujo total obtenido (lumen) 
 -   Øl   : flujo de la lámpara 
-    N    : numero de lámparas 
 
7.3 FÓRMULA PARA MAXIMA DEMANDA 
 
 Se hizo uso del método de cálculo por cargas según diseño: 
 Para Alumbrado 
 
xHLA
AxL=K
)(   
 
FuxFm
ExAxL=Øt  
 
Øl
Øt=N  
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 PI = Nº de salidas * Potencia de lámpara (w)  
 Para Tomacorrientes 
 PI = Nº de salidas * Watt (según calculo)  
 Para salidas de fuerza 
 PI = Nº de salidas por potencia de Equipo 
 
Para el cálculo de la máxima demanda (MD) hacemos uso de la expresión:  
       
    
 
 
 Donde: 
 -   MD   : máxima demanda 
 -   PI     : potencia instalada 
  -    FD    : factor de demanda 
 
      a)  Cálculos de Intensidades de corriente 
 Los cálculos se han realizado con la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
Donde: 
 
  K =  1.732  para circuitos  trifásicos 
  K =  1.00  para circuitos monofásicos 
 
 
       b) Cálculos de Caída de tensión 
  
 Los cálculos se han realizado con la siguiente 
fórmula: 
 
  
 Donde: 
 
  I  = Corriente en Amperios 
  V = Tensión de servicio en voltios 
  M.D. TOTAL =  Máxima demanda total en  watts 
  Cos  
  'V   = Caída de tensión en voltios. 
  L      = Longitud en metros. 
PIxFD=MD  
 I = M.D.
KxVx _
TOTAL
cos
 
 
 'V = KxI xL
S
U
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  U      = Resist. En el conductor en Ohm-mm2/m. Para el Cu = 0.0175. 
  S      = Sección del conductor en mm2 
  K      = Constante ¥3 para circuitos trifásicos y 2 para circuitos monofásicos 
 
 
DETERMINACION DE LA MAXIMA DEMANDA 
La Máxima Demanda se calcula considerando las cargas básicas a conectarse 
a las instalaciones eléctricas del local, así tenemos:  
 
CUADRO DE CARGAS 
 
  TD 01         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación de oficinas 744.00 1.00 0.95 706.80 
C-2 Iluminación Corredor exterior 260.00 1.00 0.95 247.00 
C-3 Toma uso general aulas 3,420.00 0.70 0.50 1,197.00 
C-4 Toma de computo 1,500.00 0.80 1.00 1,200.00 
C-5 Ventilación de ambientes 1,600.00 1.00 1.00 1,600.00 
C-6 sub alimentador 303.00 1.00 1.00 303.00 
  
 
 
TD 02         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación SUM 1,753.00 1.00 0.95 1,665.35 
C-2 Iluminación Corredor exterior 384.00 1.00 0.95 364.80 
C-3 Toma uso general sector 1 1,620.00 0.70 0.50 567.00 
C-4 Toma uso general sector 2 1,800.00 0.70 0.50 630.00 
C-5 Ventilación SUM 1,800.00 0.80 1.00 1,440.00 
C-6           
 
   TD 03         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación aulas 1º piso 1,477.00 1.00 0.95 1,403.15 
C-2 Iluminación Corredor exterior 192.00 1.00 0.95 182.40 
C-3 Iluminación de emergencia 100.00 1.00 0.95 95.00 
C-4 Toma uso general aulas 1º piso 2,700.00 0.70 0.50 945.00 
C-5 Ventilación 2,400.00 0.80 1.00 1,920.00 
C-6 sub alimentador STD 32 6,770.00 0.90 1.00 6,093.00 
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TD 04 
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación laboratorio de CC.NN. 735.00 1.00 0.95 698.25 
C-2 Iluminación Sala de computo 720.00 1.00 0.95 684.00 
C-3 Iluminación de corredor 1º piso 224.00 1.00 0.95 212.80 
C-4 iluminación de emergencia 100.00 1.00 0.95 95.00 
C-5 Toma uso general Laboratorio de CC.NN. 2,340.00 0.70 0.50 819.00 
C-6 Tomas en mesas de trabajo 1,620.00 0.80 1.00 1,296.00 
C-7 Ventilación laboratorio CC.NN. 1,600.00 1.00 1.00 1,600.00 
C-8 Ventilación laboratorio computo 1,600.00 1.00 1.00 1,600.00 
C-9 Sub alimentador STD 4.1 15,100.00 0.90 1.00 13,590.00 
C-10 Sub alimentador STD 42 8,614.00 0.90 1.00 7,752.60 
 
   TD 05         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación cocina comedor 784.00 1.00 0.95 744.80 
C-2 Iluminación corredor 128.00 1.00 0.95 121.60 
C-3 Toma uso general  1,620.00 0.70 0.50 567.00 
C-4 Ventilación cocina comedor 1,400.00 1.00 1.00 1,400.00 
 
 
  TD 06         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación aulas 1,059.00 1.00 0.95 1,006.05 
C-2 Iluminación corredor 256.00 1.00 0.95 243.20 
C-3 Toma uso general  2,520.00 0.70 0.50 882.00 
C-4 Ventilación 2,000.00 0.80 1.00 1,600.00 
C-5 Sub alimentador STD 6.1 4,456.00 0.90 1.00 4,010.40 
C-6 Sub alimentador STD 6.2 102.00 1.00 1.00 102.00 
 
   TD 07         
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación de losa deportiva sector 1 3,600.00 1.00 0.95 3,420.00 
C-2 Iluminación de losa deportiva sector 2 2,610.00 1.00 0.95 2,479.50 
C-3 Toma de uso general 900.00 0.70 0.50 315.00 
C-4 Salida de fuerza 2,000.00 1.00 1.00 2,000.00 
C-5           
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TD 08 
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
C-1 Iluminación caseta tanque elevado 86.00 1.00 0.95 81.70 
C-2 Toma uso general  180.00 0.70 0.95 119.70 
C-3 Alimentador TB 2,088.80 1.00 0.50 1,044.40 
C-4           
 
 
La Máxima Demanda del Tablero General se ha calculado considerando las 
cargas normales de alumbrado y tomacorrientes de los ambientes 
proyectado, se incluye también las cargas especiales para alumbrado de 
exteriores, electrobombas y otras indicadas en el cuadro de cargas que se 
muestra a continuación. 
 
CARGA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA GENERAL 
 
Circ. Denomin. P.I (W) FD FS MD (W) 
A-1 Tablero de Distribución TD 01 7,827.00       5,253.80 
A-2 Tablero de Distribución TD 02 7,357.00       4,667.15 
A-3 Tablero de Distribución TD 03 13,639.00       10,638.55 
A-4 Tablero de Distribución TD 04 32,653.00       28,347.65 
A-5 Tablero de Distribución TD 05 3,932.00       2,833.40 
A-6 Tablero de Distribución TD 06 10,393.00       7,843.65 
A-7 Tablero de Distribución TD 07 9,110.00       8,214.50 
A-8 Tablero de Distribución TD 08 2,354.80       1,245.80 
C-1 Iluminación accesos exteriores 400.00 1.00   1.00 400.00 
C-2             
 
 
 
CARGA INSTALADA 
MAXIMA DEMANDA 
87,665.80 
69,444.50 
 
 
Máxima Demanda simultánea calculada para toda la infraestructura es  
59,027.83 W.  
 
 
7.4 CALCULO DE LA CORRIENTE DE DISEÑO 
 
 
 
 
Se calculara en base a la formula:  
 
 CosØVk
Dm=I
**
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Donde: 
 
 -    I      : corriente que se transmite por el conductor 
 -   Dm     : demanda máxima del circuito 
 -   K        : factor del sistema [ K=1 (1Ø) ;  K=1.73 (3Ø) 
 -    V         : tensión nominal del sistema 
 -  CosØ     : factor de potencia estimado [1.0 carga resistiva, 
    0.9 carga general, 0.85 cargas de fuerza. 
                 
 
 
 
 
Donde: 
 -    I       : corriente que se transmite por el conductor 
 -   Id        : corriente de diseño 
 
Agregando a la corriente nominal un 25% por ser cargas de uso continuo y en 
previsión a la instalación de futuras cargas. Obtenida la corriente de diseño se 
procede a calcular la sección del conductor así como la capacidad del 
sistema de protección. 
 
CALCULO DEL ALIMENTADOR 
GENERAL       
TOTAL CARGA INSTALADA 87,665.80   Watt 
TOTAL MAXIMA DEMANDA 69,444.50   Watt 
Factor de simultaneidad fs 0.85     
MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA 59,027.83   Watt 
fdp   0.92     
Sistema   
                        
Trifásico     
Voltaje de línea 380.00   Volt. 
Intensidad de Corriente 97.79   Amp 
          
Factor de Seguridad 0.25     
Corriente del Alimentador 122.23   Amp 
 
     
7.5 CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION 
 
I=Id *25.1  
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  Para la selección  de los calibres de los conductores de los alimentadores se ha 
tomado en cuenta los determinados por la caída de tensión. 
 Los cálculos se han realizado con la siguiente fórmula: 
 
 
 
 Donde: 
 
 - Id  :  Corriente en Amperios 
   -  'V     :  Caída de tensión en voltios. 
 - L :           Longitud en metros. 
  -  U : Resist. En el conductor en Ohm-mm2/m. Para el Cu = 
     0.0175. 
-  S           :           Sección del conductor. 
-  K         :           2  y 1.73, factor de circuito (monofásico y trifásico) 
 
Los valores obtenidos en algunos casos llegan a 3.60 V no llegando a superar 
el 1%, y en el alimentador general llega hasta 3.50 V, no llegando en general ni 
a superar al 2% de caída de tensión total. Para distancias promedio de 15 m., 
en circuitos derivados no sobre pasa los valores recomendados. 
 
Ver el cuadro de carga siguiente: 
 
A.  PERDIDAS DE VOLTAJE POR ALIMENTADORES 
 
I. diseño Calibre Long.  Ʀv 
DESCRIPCION MD (W) 
Tensión 
(V) (A) (mm2) Sist. (m)   
A-1 Tablero de Distribución TD 01 5,253.80 220 12.20 10.00 TRIF. 42.00 1.35 2.20 Ok 
A-2 Tablero de Distribución TD 02 4,667.15 220 31.42 35.00 MONOF. 72.00 1.56 2.20 Ok 
A-3 Tablero de Distribución TD 03 10,638.55 380 21.70 6.00 TRIF. 9.50 0.90 3.80 Ok 
A-4 Tablero de Distribución TD 04 28,347.65 380 56.51 35.00 TRIF. 79.50 3.37 3.80 Ok 
A-5 Tablero de Distribución TD 05 2,833.40 220 19.42 10.00 MONOF. 43.50 2.00 2.20 Ok 
A-6 Tablero de Distribución TD 06 7,843.65 380 16.21 6.00 TRIF. 22.00 1.56 3.80 Ok 
A-7 Tablero de Distribución TD 07 8,214.50 380 17.12 10.00 TRIF. 80.00 3.60 3.80 Ok 
A-8 Tablero de Distribución TD 08 1,245.80 220 30.53 6.00 MONOF. 47.00 1.58 2.20 Ok 
C-1 Iluminación accesos exteriores 400.00 220 2.53 4.00 Monof. 50.00 0.81 6.60 Ok 
SA-STD 
1.1 sub alimentador 303.00 220 1.72 4.00 Monof. 23.50 0.29 6.60 Ok 
SA-STD sub alimentador STD 6,093.00 380 11.57 6.00 Trifas. 6.00 0.30 11.4 Ok 
S
xLKxId=V U'  
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32 32 0 
SA-STD 
4.1 
Sub alimentador STD 
4.1 13,590.00 380 25.81 6.00 Trifas. 12.00 1.36 
11.4
0 Ok 
SA-STD 
42 
Sub alimentador STD 
42 7,752.60 380 14.72 6.00 Trifas. 6.00 0.39 
11.4
0 Ok 
SA-STD 
6.1 
Sub alimentador STD 
6.1 4,010.40 220 22.79 10.00 Monof. 40.00 2.60 6.60 Ok 
SA-STD 
6.2 
Sub alimentador STD 
6.2 102.00 220 0.58 4.00 Monof. 34.00 0.14 6.60 Ok 
 
 
B.  PERDIDAS DE VOLTAJE ALIMENTADORES GENERAL 
 
 
I. 
diseño 
Calibre 
(mm2) 
Long. 
(m) Ʀv 
DESCRIPCION MD (W) 
Tensió
n (V) Amp. mm2 Sist.     
AG 1 Alimentador General 69,444.50 380 122.23 35.00 Trifásico 40.50 3.50 3.80 Ok 
 
8. PARAMETROS CONSIDERADOS 
 
 
  a) Caída máxima de tensión  2% de la tensión nominal    
  Permisible en el extremo 
  Terminal más desfavorable 
  de la red alimentador:      
 
b)  Factor de potencia:  variable 
                                      
c) Factor de simultaneidad:  Variable 
 
d) ILUMINACIÓN   300  Lux por aula y 150 Lux 
Para pasadizos y escaleras 
(Recomendaciones DIN) 
 
9. CODIGO Y REGLAMENTOS 
 
 
Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones 
aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos: 
 
 Código Nacional de Electricidad (Utilización) 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 INDECOPI 
 Normas de DGE-MEM 
 Normas CEI, ASTM 
 
10. PRUEBAS 
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Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán pruebas 
de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose 
efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador. 
 
Se comprobara en los conductores los espesores del aislamiento debiendo ser lo 
siguiente: 
 
          Sección (mm2.)   Espesor de Aislamiento (“) 
         2,5 a 6,0    1/32 
   10     3/64 
   16 a 35    3/32 
 
Según Norma ASTM-B3 y B8 para conductores y VDE 0250 para el aislamiento. 
 
Se efectuaran pruebas de aislamiento, de continuidad, conexionado en los 
tableros, comprobándose  los valores del protocolo de pruebas del fabricante. 
También se deberá realizar pruebas de funcionamiento  a plena carga durante 
un tiempo prudencial. 
Todas estas pruebas se realizaran basándose en lo dispuesto por el Código 
Nacional de Electricidad.                                                  
 
Valores Aceptables de aislamiento 
La resistencia medida con Ohmímetro basada en la capacidad de corriente 
permitida para cada conductor debe ser por lo menos de: 
Para circuitos de conductores calibre hasta 4mm². 1'000,000 ohmios.  
Para circuitos de conductores con calibres mayores a 4mm² será de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
   25 A    a   50 A Inclusive  250,000 Ohmios 
   51 A    a 100 A Inclusive  100,000 Ohmios 
  
Los valores indicados se determinarán con todos los tableros de distribución, 
interruptores y dispositivos de seguridad  instalados en su sitio. 
Cuando estén conectados los portalámparas, receptáculos, artefactos de 
alumbrado e iluminación, utensilios, la resistencia mínima para los circuitos 
derivados que den abastecimiento a éstos aparatos podrán ser la mitad de los 
valores arriba indicados. 
Pruebas a Efectuarse 
Se llevará a cabo una prueba cuando se hayan instalados los conductores y otra 
cuando todos los equipos estén instalados. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
GENERALIDADES 
El presente proyecto de Instalaciones Sanitarias forma parte del proyecto 
correspondiente al MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y 
SECUNDARIO EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, 
PROVINCIA DE TAHUMANU – REGION MADRE DE DIOS, ubicado en la ciudad de 
Iñapari, Provincia de Tahuamanu, del departamento de Madre Dios. 
OBJETIVO 
Diseñar las instalaciones sanitarias de agua potable y desagüe de la construcción de 
nuevos ambientes y de la refacción de los existentes del Colegio IE. ELENA BERTA –
IÑAPARI – REGION MADRE DE DIOS. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
El abastecimiento de agua potable será a partir de la red pública existente en la 
Carretera Interoceánica, mediante una conexión domiciliaria (Las conexión será 
solicitada por la Supervisión en coordinación con el Ejecutor de la Obra i/o Contratista 
para su ejecución al inicio de obra por la entidad competente). El abastecimiento de la 
Institución Educativa Elena Berta, se realizará mediante un sistema mixto, es decir 
entre directo (red pública) e indirecto a través de un Tanque Elevado de 05 m3 que 
serán abastecidos por su correspondiente Cisterna de 15.00 m3 de capacidad. Las 
redes estarán conformadas por tuberías de PVC-SAP clase 10 de diámetros: Ø2”, Ø1 
1/2”, Ø1”, Ø3/4” Ø1/2”, según se indica en los planos de diseño del proyecto. 
El sistema de desagüe será íntegramente por gravedad y permitirá evacuar la 
descarga de los SS.HH. mediante cajas de registro según se indican en planos de 
proyecto, y tuberías de Ø4” PVC-SAL; hacia las colectores de desagüe, de allí 
conectados al Tanque Séptico y a su vez a las zanjas de percolación, según se indica 
en los planos de Instalaciones Sanitarias 
El sistema de drenaje pluvial será íntegramente por gravedad captándose las aguas 
pluviales de los techos de las edificaciones, delos jardines y del patio, hacia los 
canales colectores pluviales y derivados externamente hacia la quebrada, ubicada en 
la parte posterior al terreno del Colegio Elena Berta. 
PARAMETROS DE DISEÑO 
Para el diseño de las redes de agua, desagüe y el cálculo de volúmenes de agua en 
cisterna y tanque elevado, así como el número de aparatos sanitarios, cajas de 
registro entre otros; se ha tenido en cuenta las condiciones generales de diseño que 
establece el R.N.E. en su NORMA A-040 EDUCACION, NORMA IS.010 
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES, NORMA IS 020 TANQUES 
SEPTICOS 
NUMERO REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS 
Norma A-040 Cap. IV Art. 13:  
Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos 
para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 
servicio, debiendo contar con la dotación mínima de aparatos sanitarios: 
Centros de educación primaria secundaria y superior 
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Cuadro Nº 01 
Nº de Alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 Alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 61 a 140 Alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 141 a 200 Alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 80 Alumnos Adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
L = Lavatorio; u = Urinario; I = Inodoro 
Norma IS.221.2 Ítem f):
En los locales educacionales, se proveerán servicios sanitarios según lo especificado 
en la TABLA Nº 05 (A,B); de conformidad a lo especificado en la Resolución Jefatural 
Nº 338-INIED-83 (09.12.83) 
De acuerdo a los datos, requerimiento y las proyecciones: 
Área del Colegio  = 13 037.48 m2. 
Alumnado Primaria  = 135 personas 
Alumnado Secundaria  = 104 personas 
Docentes Prim / Secundaria = 10 personas 
Requerimiento Baterías SS.HH. Independientes:  
¾ 01 Batería de SS:HH Varones – Primaria -  
¾ 01 Batería de SS:HH Mujeres - Secundaria 
De acuerdo a NORMA A-040 CAP. IV ART. 13: Cuadro Nº01 tenemos: 
     
TABLA Nº 05  -  A) Nº APARATOS / ALUMNOS
NIVEL
APARATOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
INODOROS 1/50 1/30 1/60 1/40
LAVATORIOS 1/30 1/30 1/40 1/40
DUCHAS 1/120 1/120 1/100 1/100
URINARIOS 1/30 1/40
BOTADERO 1 1 1 1
PRIMARIA SECUNDARIO
TABLA Nº 05 - B) Nº APARATOS MINIMOS POR TIPOLOGIA EDUCATIVA
TIPOLOGIA URIN BOT URIN
Nº DE ALUMNOS H M H M H H/M H M H M H M H
EP-1(240) 3 4 4 4 4 1 - - - - 1 1 -
EP-2(360) 4 6 6 6 6 2 - - - - 2 2 -
EP-3(480) 5 8 8 8 8 2 - - - - 2 2 -
EP-4(600) 6 10 10 10 10 2 - - - - 3 3 -
EP-5(720) 7 12 12 12 12 2 - - - - 3 3 -
ES-I(200) 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2
ES-II(400) 4 5 5 5 5 2 1 2 2 2 2 2 2
ES-III(600) 5 8 8 8 8 2 1 2 2 2 3 3 2
ES-IV(800) 7 10 10 10 10 2 2 3 3 3 4 4 3
ES-V(1000) 8 13 13 13 13 2 2 3 3 3 5 5 3
ES-VI(1200) 10 15 15 15 15 2 2 3 3 3 6 6 3
DUCHAINOD
NIVEL SECUNDARIA
NIVEL PRIMARIA
LAVINOD LAV
SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS SANITARIOS PARA VESTUARIOS
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ITEM NIVEL DE APARATOS 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
01 INODOROS 03 03 03 03 12 
02 LAVATORIOS 03 03 03 03 12 
04 URINARIOS 03 - 03 - 06 
De acuerdo a NORMA IS.221.2 ÍTEM F): la TABLA Nº05 – A; tenemos: 
ITEM NIVEL DE APARATOS 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
01 INODOROS 03 04 02 03 12 
02 LAVATORIOS 04 04 03 03 14 
03 DUCHAS 01 01 01 01 04 
04 URINARIOS 04 00 03 00 07 
05 BOTADERO 01 01 01 01 04 
De acuerdo aNORMA IS.221.2 ÍTEM F): la TABLA Nº05 – B; tenemos. 
Optándose por los siguientes aparatos sanitarios, de acuerdo a los bloques y 
funcionalidades. 
APARATOS 
SANITARIOS 
ZONA
ADMINIST
RATIVA 
ZONA AMB. 
PEDAGOGIC
OS 
(AULAS 
+SS.HH.) 
ZONA 
AMB.
EDUCATIV
OS
LAB. BIBL. 
AULAS 
SALON  
USO 
MULT. 
AUDITO
RIO
COMED
OR
SS.HH. 
VESTID
OR
AMB. 
PEDAG.
3AULAS 
+SS.HH. 
(REFACCION
ES) 
TOTAL
BLOQUE 
01
BLOQUES 
02
BLOQUE 
03
BLOQUE 
04
BLOQU
E 05 
BLOQU
E 06 
BLOQUE 10 
Lavatorio Tipo 
Ovalin 
02 06 01 01 07 17
Inodoro Tipo 
Sifon Jet 
02 07 01 01 04 03 18
Urinario de 
Concreto 
01 01 02
Ducha 
Cromada 
04 04 08
Lavatorio 
para mesa de 
concreto 
09 09
Lavatorio 
Metalico 
02 03 01 06
Lavatorio de 
Concreto 
02 01 03
DOTACIÓN DIARIA 
Norma A-040 Cap. IV Art. 14:  
TABLA Nº 05  -  B) Nº APARATOS MINIMOS POR TIPOLOGIA EDUCATIVA
TIPOLOGIA URIN BOT URIN
Nº DE ALUMNOS H M H M H H/M H M H M H M H
EP-1(240) 3 4 4 4 4 1 - - - - 1 1 -
ES-I(200) 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2
5 7 7 7 7 2 1 2 2 2 2 2 2
7 2 2
NIVEL PRIMARIA
NIVEL SECUNDARIA
TOTAL PRIMARIA - SECUNDARIA
SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS SANITARIOS PARA VESTUARIOS
INOD LAV INOD LAV DUCHA
4TOTAL 12 14 3 4
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La dotación de agua a garantizar para el diseño de suministro y almacenamiento 
son: 
¾ Educación primaria:   20 lts x alumno x día 
¾ Educación secundaria:   25 lts x alumno x día 
Norma IS 10 
S.2.2.fLa dotación de agua  para locales educacionales y residencias 
estudiantiles, según la siguiente tabla: 
¾ Alumnado y personal no residente 50 lts x persona 
¾ Alumnado y personal residente  200 lts x persona 
S.2.2.uLa dotación de agua  para áreas verdes será de 2 lts x día x área: 
CALCULO DE DOTACION DE AGUA FRIA 
Tipo    Dotación Diaria      Parcial 
Alumnos primaria  135.00per x 50.00 lt/día/per       = 6,750.00lt/día 
Alumnos secundaria  104.00 per x 50.00 lt/día/per      = 5,200.00lt/día 
Docentes Prim / Secundaria 10.00 per x 50.00 lt/día/per.      =    500.00lt/día 
Jardines (10% del Área)  13,037.00 m2 x 2.00 lt/día/m2    = 2,607.40lt/día 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Total             = 15,057.40lt/día 
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
Consumo diario:     15,057.40lt/día = 15.06 m3/día
VOLUMEN DEL CISTERNA 
Volumen Cisterna (3/4) x 15.06 = 11.29 m3
Volumen reserva = 3.71 m3 
Volumen Cisterna Asumido =   15.00 m3(Material Concreto Armado) 
VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO 
(1/3) x 15.06m3 = 5.00 m3 
Volumen Tanque Elevado asumido =  5.00 m3 (Material Concreto Armado)
UNIDADES DE GASTOS (Unidades Hunter - UH) 
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MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA 
Se determina los gastos probables de acuerdo a Norma IS 010, Tabla Anexo Nº 03; 
para 234 UH.La máxima demanda simultanea es de 2.67lps.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE 
Para la elaboración del proyecto de instalaciones sanitarias se ha tomado como 
referencia la factibilidad de servicios de la ciudad de Iberia.En la actualidad en la 
ciudad de Iberia se viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado e instalación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Servidas”; teniendo garantizado la dotación del servicio de 
agua fría por red pública; sin embargo en el caso del Desagüe este no está 
considerado en esta primera etapa, siendo integrado para la segunda etapa, por lo que 
se ha planteado el sistema de tanque séptico y Pozos percoladores. 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
Considera un tanque cisterna de agua de 15.00m3 con dos electrobombas monoblock 
centrífuga de las siguientes características: 
¾ Líquido a bombear:  agua limpia 
¾ Caudal (lps):   1.5 
¾ A.D.T. (m):   20 
¾ Eficiencia mínima  40% 
¾ Succión y descarga (pulg): 1” x 1”
Que alimentara a un tanque elevado de 05.00 m3. A una diferencia de altura de 9.67 
mts. 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Lavatorio tipo Ovalin 17.00
2 Inodoro Rapid Jet 18.00
3 Urinario de Concreto 2.00
4 Ducha Cromada 8.00
5 Lavatorio para mesa de concreto 9.00
6 Lavatorio metalico 6.00
7 Lavadero de concreto 3.00
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La red  general de agua fría será de PVC clase A –10, empotrados en muros y pisos 
para las salidas a cada aparato sanitario, serán con características indicadas en los 
planos y especificaciones técnicas. 
SISTEMA DE DESAGÜÉ Y VENTILACIÓN 
Las redes interiores de desagüé empotradas en muros, pisos y aligerados serán de 
PVC SAL. Así mismo los tubos de ventilación. La evacuación de los desagües de cada 
módulo o bloque será derivada hacia la red exterior del colegio con la instalación de 
cajas de registro. El sistema de desagües utilizará cajas de registro de 0.30 x 0.60 
mts., según se indica en los planos, derivándose al Tanque Séptico y de allí a las 
zanjas percoladoras. 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
El diseño arquitectónico considera los techos inclinados (a dos aguas), para que 
descargan directamente a la canaleta metálica (friso frontal) y de allí a las montantes o 
bajadas de drenaje pluvial con descarga a las canales colectores pluviales y de allí 
derivadas a los canales principales. Las tuberías para el sistema de drenaje pluvial 
serán de PVC SAL. Los canales de drenaje serán de concreto armado, tipo 
rectangulares con una base de 0.35 mts., y una altura variable de 0.30 mts., a 0.60 
mts., se ha asumido el valor de la intensidad de 125.31 mm/hr., correspondiente a la 
Ciudad de Iberia 
APARATOS SANITARIOS 
Los aparatos sanitarios serán manuales para lavatorios, lavaderos, inodoros. Para el 
resto de aparatos sanitarios se considerará los de nuevas tecnologías.En los 
lavaderos y equipos donde se proyecta salidas para desagües se incluye trampa 
sanitaria tipo P. 
RECOMENDACIONES 
Al inicio de la Obra la Supervisión en coordinación con el Contratista i/o Ejecutor 
de Obra; solicitará a la Municipalidad Distrital de Iñapari, la ejecución de las 
conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe proyectadas e indicadas.
Así mismo, durante el inicio de la obra la Supervisión en coordinación con el 
Contratista i/o Ejecutor de la obra deberán realizar el trazo y replanteo para verificar la 
correcta instalación de todas las redes que conforman el proyecto. 
Puerto Maldonado, Octubre 2012 
3. Especificaciones Técnicas 
GOREMAD – GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
3.1. Especificaciones Técnicas 
Arquitectura
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BLOQUE 1: ZONA ADMINISTRATIVA 
08.01.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS
08.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros 
elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 
salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor, La partida será pagada de acuerdo al 
avance obtenido durante el mes. 
La especificación técnica del ITEMS  08.01.01 cumple para los 
siguientes ITEMS: 
08.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1/5 e=1.50 cm.
08.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
08.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
08.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15m. C:A 1/5 e=1.50cm. 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la 
abertura, el vano es libre, en otros casos puede llevar una puerta 
o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y 
cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. 
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Unidad de Medida.- 
La vestidura de derrames será medido en metros lineales (ml.) 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml.) de acuerdo a lo 
ejecutado, previa aprobación del Supervisor.  
08.01.01.06  BRUÑAS VERTICALES DE 1" 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro 
entre muros y vigas, muros y columnas, vigas y cielorraso, en los 
lugares indicados en el planos, se deberá construir bruñas; estas son 
canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 
efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se 
harán de acuerdo a planos. 
Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se 
procede cuando el mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha 
adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y 
utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 
aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy 
nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener 
una muy bien delineada bruña. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo 
a la unidad de medida del precio unitario de bruñas, es decir por 
ml. Trabajado 
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08.01.01.07 JUNTA DE DILATACIÓN DE 15CM. CON TECNOPORT , e=1” 
Esta partida considera el uso de tecnoport de e=1” como parte 
del relleno de junta, cuyos extremos llevará tarrajeo de mezcla 1:5 
e=1” con bruña ancha a la altura del alféizar y/o muro de 
confinamiento. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de Pago.- 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
08.01.01.08 TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
C/IMPERMEABILIZANTE
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se medirá el área efectivamente tarrajeada. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo 
ejecutado, previa aprobación del Supervisor.  
08.01.02 CIELORASOS
08.01.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA 
SOPORTE DE 2"x2" 
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08.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4, e=2” PULIDO Y 
BRUÑADO
Se denomina pisos exteriores a las superficies destinadas 
especialmente al tránsito de personas, que circundan o se ubican 
contiguas a la edificación, tales como: pasadizos, corredores, etc. 
Colocado del piso adecuadamente Pulido, deberá presentar  el 
color natural de los materiales que conforman. Se conformara con 
mortero 1:4  cemento-arena fina de un espesor de 1”. Este piso se 
colocará sobre el falso piso, fraguado y endurecido, para lo cual 
se debe eliminar toda materia extraña. 
Antes de colocar la capa de base,  se colocarán cartabones que 
servirán para nivelar las muestras que a su vez harán de base para 
nivelar el resto del piso una vez fraguado la mezcla, pero no antes 
de 24 hrs. del asentado. 
El acabado se realiza sobre falsos pisos señalados en los planos. 
Después de nivelada la superficie de la segunda capa, se 
procederá con realizar el bruñado correspondiente según indica 
los planos, para luego realizar el pulido final.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Los pisos interiores se medirán por la superficie a la vista, cuyo área 
se obtendrá multiplicando el ancho por largo del espacio. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor. 
08.01.03.02 VEREDA DE CONCRETO, f’c=175 Kg./cm2. h=0.10 m 
ACABADO SEMI PULIDO Y    BRUÑADO (INCLUÍDO UÑA LATERAL DE 
PROTECCIÓN DE h=0.2) 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las pistas o circundando una 
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edificación; en obra serán ejecutadas en los lugares indicados en 
los planos e irán colocados sobre el suelo compactado y limpio. 
En las veredas irán pisos semi pulidos de cemento sin color, con 
bruña de poca profundidad a cada 1.00 mt.; las veredas de 
cemento tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas; las superficies deberán curarse con abundante agua 
para evitar rajaduras por dilatación. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Las veredas se medirán por la parte a la vista, sin considerar el 
sardinel. 
El área de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la 
sección transversal, medida desde el filo interior del sardinel, por la 
longitud real de la vereda. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa 
autorización del Supervisor, acorde al avance de obra. 
08.01.03.03 PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO 
El  Piso cerámico será colocado en los servicios higiénicos, el color 
será claro las juntas se fraguaran con porcelana de la tonalidad 
complementaria al piso. 
Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del 
producto, no debe existir señales de ninguna sustancia como: 
selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no 
compatibles con las características necesarias para la instalación 
del producto. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar los 
Cerámicos, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o 
desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, nivelar y preparar 
la superficie a recibir los productos. 
La instalación deberá seguir expresamente las normas de la 
Cámara Peruana de la Construcción, El Reglamento Nacional de 
Construcciones y las Instrucciones del Fabricante.  
Preparación del sitio.- Se efectuará una limpieza de los 
contrapisos donde se van a ejecutar los pisos cerámicos picando 
las salpicaduras de mezcla, eliminando residuos, astillas de 
madera o polvo y barriendo al final con abundante agua. 
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Asentado.- Cuando se usa mortero de cemento y agua para la 
unión, los cerámicos se embeberán con agua durante un mínimo 
de 3 horas. Esta operación no se deberá hacer si se utiliza 
pegamento.  
Las piezas se colocarán en hiladas perfectas, paralelas y 
perpendiculares a los ejes de las paredes y dejando una 
separación mínima de 3 mm en paredes y 3 mm en pisos, entre 
una hilada y otra. Considerar juntas típicas entre los cerámicos. 
Por ejemplo, en caso del formato 30x30, la junta recomendada es 
de 3mm, así también se recomienda el uso de crucetas para 
obtener un espaciamiento uniforme. 
Fragua.- Se recomienda  fraguar dos a tres días después de 
instalado el cerámico para de esta forma permitir el secado de los 
pisos o paredes.  
La fragua tiene la propiedad de sellar la junta entre cerámicos, 
permitiendo que esta tenga la propiedad de absorber las 
deformaciones que por naturaleza todos los materiales tienen 
ante los efectos del calor. Estas juntas deberán ser selladas  con 
FRAGUA y  no con cemento, pues el cemento rigidiza el paño a 
diferencia de la fragua que puede absorber las posibles 
dilataciones y contracciones del cerámico. 
Al aplicar la fragua, se trabajarán diagonalmente las juntas, 
presionando firmemente el fraguador de goma para garantizar un 
total llenado. El fraguador de goma de 35cms., debe usarse a 45º 
de la superficie, removiendo al máximo los excesos de empaste 
con el fraguador; de esta manera  no se presentará desperdicio y 
la fragua será uniforme. No se recomienda el uso de esponjas o 
fraguador flexible. Se dejará secar y endurecerse por 
aproximadamente 20 a 30 minutos. 
Luego se humedecerá una esponja en agua limpia, exprimiendo 
todo exceso de agua, se limpiará la superficie con movimientos 
circulares. La fragua deberá estar lisa y al mismo nivel de los 
bordes de la baldosa. Se dejará secar por 30 o 45 minutos 
adicionales hasta que se forme una película sobre la superficie 
cerámica, efectuando la limpieza final con un paño limpio y seco 
para retirar los residuos del empaste remanente. Se recomienda 
aplicar la fragua en toda el área a fraguar dado que las 
variaciones climatológicas durante el secado pueden afectar los 
tonos de los colores. 
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Eventualmente se pueden añadir aditivos. Los aditivos utilizados 
brindan cierta elasticidad a la fragua, así como una absorción 
mínima al agua, los colores son inalterables con el tiempo, no se 
requiere mojar las juntas antes de fraguar y no se requiere curar 
después de fragua. 
El color de la fragua cambia de tonalidad a medida que se le 
aumenta agua por lo que se recomienda se haga pruebas de 
consistencia de la misma y lograr una plasticidad y color uniforme, 
como evitar también se generen fisuras en la fragua por falta de 
agua. El color será definido según el color del cerámico utilizado 
como revestimiento y éste deberá ser definido por el proyectista 
de acuerdo a las opciones del Catálogo.  
El color tendrá relación directa con la cantidad de agua que se le 
agregue por ello se recomiendan pruebas de consistencia para 
lograr una plasticidad y color uniformes. 
Después de instalado el cerámico, por ningún motivo deberá 
aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas, se recomienda el Quita 
cemento-Rubinet N°1 o similar, el cual deberá aplicarse 
mezclándose con agua 1:1 moteando las zonas que presenten 
este problema, luego enjuagar con abundante agua. 
Luego deberá de efectuarse una limpieza completa de la 
superficie trabajada, asegurándose de remover toda gota de 
sellador que pudiera haber quedado sobre los Cerámicos. 
En las juntas con otros materiales como; alfombra, tapizón, 
madera, u otros. Se deberá de instalar un perfil metálico de junta, 
para proteger el borde expuesto del Cerámico. 
Limpieza y protección.- Con posterioridad al fraguado y dejando 
pasar el tiempo recomendado por el fabricante del producto se 
limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones 
proporcionadas por dicho fabricante. Se tomarán las medidas 
necesarias para proteger el piso de un mal uso, deterioros, 
manchas y otros. 
En las esquinas vivas donde existen revestimientos cerámicos, 
según especificaciones de los planos, se colocará el rodoplast 
que es un perfil de PVC rígido, pesado de borde redondeado que 
se adapta a cualquier superficie curva. Se aplica sobre cemento 
antes de colocar la ultima hilera de los cerámicos, reduce el 
tiempo de instalación y evita los cortes de cola, además de 
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proteger los bordes de las instalaciones, se usa para revestimientos 
de paredes, muros, mesas, zócalos, etc. 
Secuencia de avance de la instalación. 
La Instalación de los Cerámicos en los Pisos deberá de tener la 
siguiente secuencia: 
Aplicar Mortero de cemento y agua o pegamento para 
ceramicos. 
Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 
Fraguar las juntas con mezcla pre-manufacturada  
Aplicar sellador sobre las juntas. 
Limpieza de la superficie trabajada. 
Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas. 
Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos 
a tres días antes del fraguado. 
Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas. 
Fraguado de las juntas con fragua celima. 
Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo 
deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (m2) 
Norma de Medición-. 
Se medirá el area de cerámico colocado  y aprobado por el 
supervisor. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor. 
08.01.03.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFÁLTICO 
e=1”, c/4m. 
Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en 
las juntas ubicadas las veredas, en los encuentros de la 
cimentación con la vereda proyectada y en donde se indique en 
los planos del proyecto, con el fin de absorber los efectos de 
dilatación de éstos elementos evitando su agrietamiento. 
Se colocarán juntas asfálticas de dilatación térmica en las 
veredas que irán a cada 4 metros, las mismas que tendrá un 
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ancho mínimo de 1”, ejecutadas en los lugares señalados en los 
planos e irán con relleno asfáltico. 
Toda superficie que resulte como consecuencia de una 
interrupción prolongada del vaciado u ocasionada por vaciados 
parciales, constituirá una junta de construcción. Dichas juntas de 
contracción y dilatación tendrán un espesor de 1” y su 
profundidad de 05 cm.  
Se deberá esperar 10 días como mínimo  después del vertido del 
concreto para iniciar estos trabajos y no desportillar el concreto 
en los bordes, previamente se procederá a realizar la limpieza de 
la junta con agua y brochas hasta eliminar el polvo, 
seguidamente se procederá al llenado de la junta con una 
mezcla de de asfalto y arena en una proporción de 1/3, La arena 
a utilizar será arena fina y mientras que el asfalto será de secado 
rápido RC-250. 
Dicha mezcla se compactara manualmente y no se permitirá 
rebabas ni hundimientos tampoco defectos de mezclado de 
asfalto/arena. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Las juntas de dilatación horizontal se medirán teniendo en 
consideración el ancho de la vereda por las veces que se repitan 
en un determinado tramo. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor. 
08.01.04  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
08.01.04.01  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.40 
m. EXTERIOR 
08.01.04.02  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.10 
m. INTERIOR 
Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un 
paramento vertical. 
En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo 
cuya altura sea inferior a 30 cms. Para este fin consideraremos las 
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alturas de 0.40 y 0.10 cms. Consistirá en un revoque pulido con 
cemento; aplicado sobre tarrajeo corriente fresco, ajustándose a 
los perfiles y dimensiones indicados en los planos. Tendrán un 
recorte superior ligeramente boleado para evitar rotura de los 
filos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metro lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u 
otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones 
de arquitectura.  
En consecuencia para obtener la medida de contrazócalo de un 
ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de 
umbrales de puertas o de otros vanos pero se agrega la parte de 
contrazócalo que va en los derrames (5 a 10 cms. por derrame en 
la mayoría de los casos) 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a lo ejecutado durante el mes. 
03.04 ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.20X0.30 COLOR CLARO. 
El  zócalo de cerámico será del color claro; las juntas se fraguarán 
con porcelana de la tonalidad complementaria al piso, la altura 
definida será las que se mencionen en los planos ya sean zocalos 
con 1.20m o 1.80m de altura.  
La Instalación de Cerámicos en las Paredes deberá de tener la 
siguiente secuencia: 
Aplicar Mortero de cemento y agua. 
Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 
Rellenar las juntas con mezcla pre-manufacturada. 
Aplicar sellador sobre las juntas. 
Limpieza de la superficie trabajada. 
Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas: 
Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos a 
tres días antes del fraguado. 
Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas. 
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Fraguado de las juntas con fragua celima. 
Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo 
deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas. 
Unidad de Medida 
La unidad de medición es en metro cuadrado (m²).
Método de medición
Se medirá por metro cuadrado (m²) de piso colocado y aprobado 
por el supervisor. 
Forma de pago 
Se pagará por metro cuadrado (m²). 
08.01.05  CARPINTERÍA DE MADERA 
GENERALIDADES:
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación 
de todos los elementos de carpintería que en los planos aparecen 
indicadas como madera, ya sea interior o exterior. 
08.01.05.01  PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INC. SELLADO   Y 
BARNIZADO)
MADERA
Se utilizará exclusivamente madera tornillo o similar de primera 
calidad, seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, 
rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier 
otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. Todo cambio 
deberá ser aprobado por el Supervisor. 
SECADO
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, 
protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
ELABORACIÓN
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los 
cortes, detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose 
que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a 
madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre 
por operarios especializados. 
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Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte 
presión, debiéndose siempre obtener un ensamblaje 
perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales 
serán suprimidos en la mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta 
que siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
PUERTAS Y VENTANAS 
Las uniones en las ventanas y puertas deben ser espigadas, y 
coladas. 
Las ansias de los marcos y bastidores de puertas y ventanas 
deben ser biselados. 
El entablado de maderas de las puertas serán de quinilla de 1/2”  
Según planos. 
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta 
un pulido fino impregnado, listo para recibir su acabado final. 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a 
cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del 
ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra 
sin la previa aprobación del Supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega 
de la obra. Siendo de responsabilidad de La Entidad Ejecutora el 
cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de 
puertas y ventanas, la forma de los marcos. 
Acabado y pintado 
Para el acabado final de todo trabajo en madera se debe lijar las 
superficies a pintar, hasta un pulido fino, y conseguir una superficie 
completamente uniforme, debiendo estar bien limpia y seca 
antes de recibir el sellador de madera y el barniz.  
Después de haber realizado la preparación de las superficies se 
aplicara el sellador con algodón o huaype, se dejara secar 
completamente. 
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Se observará si la superficie está perfectamente seca para recibir 
la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto. Una 
vez concluido el sellado (secado) se procederá a la aplicación de 
barniz en capas sucesivas (02 capas mínimo), dejando como 
acabado final una superficie lisa. 
Todos los materiales a emplearse deberán entrar en Obra en sus 
envases  originales intactos y sellados, de manera que pueda ser 
verificado por el supervisor de la obra. 
El Constructor será responsable de los defectos que se  pudieran  
encontrar en el barniz  siendo su  responsabilidad reponer dicho 
material 
Instalación
La fijación de las puertas y de los marcos no se llevará a cabo 
hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del 
ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra 
sin la previa aprobación del supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega 
de la obra. Siendo de responsabilidad de La Entidad Ejecutora el 
cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de 
puertas y  la forma de los marcos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo debe cuantificarse los metros cuadrados 
ejecutados de puertas. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por metro 
cuadrado ejecutado. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución total de la partida. 
08.01.05.02  VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS 
DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2" 
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08.01.06 CERRAJERIA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de 
aluminio que requieren de  ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
08.01.06.01 BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4” 
Comprende la selección y colocación de todos los elementos de 
cerrajería y herrería necesarios para el perfecto funcionamiento 
de las puertas, divisiones, ventanas, etc., adoptando la mejor 
calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de 
acero pesado y el acabado de aluminio anodizado. 
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4” y en 
las puertas de los cubículos de los inodoros se colocaran bisagras 
de acero aluminado pesado de 2”, cada hoja de puerta llevará 4 
bisagras, las puertas de cubículos llevaran 3 bisagras. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor y según el número de bisagras colocadas. 
08.01.06.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA 
08.01.06.03 CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD  PARA BAÑO, 
DEPOSITOS Y OFICINAS 
En puertas de madera interiores y exteriores de una hoja, se 
deberán colocar las cerraduras pesada de perilla de fabricación 
nacional, de acero laminado inoxidable y cilindros de núcleo 
intercambiable de alta seguridad con seguro interior, los tornillos 
de montaje iran ocultos. 
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Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a las unidades colocadas 
08.01.06.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 
Generalidades:
En las puertas que dan a espacios exteriores e interiores se 
instalarán  manijas de 6” de bronce pesado. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
instalarán manijas de 4” de bronce pesado 
Método de medición: 
La unidad de medición es la Unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por unidad (und) previa autorización del 
supervisor de acuerdo a las unidades colocadas. 
08.01.06.05 PICAPORTE 3” PARA PUERTAS 
Generalidades:
En la parte superior e inferior de una de las hojas de las puertas de 
doble hoja, se colocará como accesorio de seguridad interior, 02 
picaportes de 3” con pistilo y seguro de tope interior. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
colocará 01 picaporte de 2” con pistilo y seguro de tope interior. 
Método de medición: 
La unidad de medida es por pieza (Pza.), Aplicable por cada 
unidad de picaporte colocados en cada hoja de puerta de 
acuerdo al cuadro de acabados y la planilla de metrados. 
Precio Unitario: 
Cubre el costo de equipo, mano de obra, herramientas, y 
materiales necesarios para efectuar la partida. 
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Forma de pago: 
Se valorizará por (Pza), Aplicable por cada unidad de bisagras 
colocados en cada hoja de puerta de acuerdo al cuadro de 
acabados y la planilla de metrados 
08.01.07 PINTURA 
08.01.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
08.01.07.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
08.01.07.03 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
08.01.07.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
08.01.07.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
08.01.07.06 PINTURA EN  CANALETA AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
1.- Generalidades. 
El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, 
la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 
cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará 
los  colores respectivos en estricta coordinación con el 
proyectista; debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 
prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de 
entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, 
conglutimiento, ni separación de color, y deberá estar excenta de 
terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie.   
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3.- Preparación de las superficies 
Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 
horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la 
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX 
ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula 
la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de 
polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. 
Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO 
SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del 
tipo satinado, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del 
tipo mate, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
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Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el cuadro de acabados y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura 
esmalte  para accesorios y componentes metálicos,  previa base 
anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará en dos 
manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la 
primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se 
empleará si adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 
La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan 
secando las anteriores. Se dará como mínimo dos manos de 
pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, 
cumpliendo los procesos básicos determinados en las 
especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
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herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo. 
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09.01.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS
09.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros 
elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 
salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor, La partida será pagada de acuerdo al 
avance obtenido durante el mes. 
La especificación técnica del ITEMS  08.01.01 cumple para los 
siguientes ITEMS: 
09.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1/5 e=1.50 cm.
09.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
09.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
09.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15m. C:A 1/5 e=1.50cm. 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la 
abertura, el vano es libre, en otros casos puede llevar una puerta 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ARQUITECTURA - 
BLOQUES 2, 3, 4, 5: ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS + SS.HH.) 
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o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y 
cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. 
Unidad de Medida.- 
La vestidura de derrames será medido en metros lineales (ml.) 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml.) de acuerdo a lo 
ejecutado, previa aprobación del Supervisor.  
09.01.01.06  BRUÑAS VERTICALES DE 1" 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro 
entre muros y vigas, muros y columnas, vigas y cielorraso, en los 
lugares indicados en el planos, se deberá construir bruñas; estas son 
canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 
efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se 
harán de acuerdo a planos. 
Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se 
procede cuando el mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha 
adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y 
utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 
aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy 
nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener 
una muy bien delineada bruña. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo 
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a la unidad de medida del precio unitario de bruñas, es decir por 
ml. Trabajado 
09.01.01.07 JUNTA DE DILATACIÓN DE 15CM. CON TECNOPORT , e=1” 
Esta partida considera el uso de tecnoport de e=1” como parte 
del relleno de junta, cuyos extremos llevará tarrajeo de mezcla 1:5 
e=1” con bruña ancha a la altura del alféizar y/o muro de 
confinamiento. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de Pago.- 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
09.01.01.08 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO – ARENA PARA 
CONTRAZÓCALO
09.01.01.09  TARRAJEO DE CIELO RASO C:A 1/5 e=1.50 cm. 
Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie 
inferior de losas de concreto que forman los entrepisos y techos de 
una edificación. 
Esta partida se ejecutara antes de los tarrajeos de muros, vigas, 
columnas; previamente se deberá humedecer adecuadamente 
con lechada de cemento y abundante agua. 
Para la ejecución del tarrajeo se levantara un andamio; se 
nivelara con cintas de mortero ubicados a cada 2.5m de 
distancia, el acabado de la superficie presentara una superficie 
uniforme libre de grumos y/o ralladuras.  
La verificación se realizara alumbrando con una linterna en forma 
tangente la superficie observada, observando que dicha luz 
alumbre en forma uniforme dicha superficie.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
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Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin 
revestir de las paredes o vigas que la limitan. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa 
autorización del Supervisor, acorde al avance de obra.  
09.01.01.10  TARRAJEO EN ESCALERAS C:A 1/5 e=1.50 cm.
09.01.01.11 TARRAJEO EN TAPASOL Y CANALETA C:A 1/5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se medirá el área efectivamente tarrajeada. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo 
ejecutado, previa aprobación del Supervisor.  
09.01.02 CIELORASOS
09.01.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA 
SOPORTE DE 2"x2" 
09.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS
09.01.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4, e=2” PULIDO Y 
BRUÑADO
Se denomina pisos exteriores a las superficies destinadas 
especialmente al tránsito de personas, que circundan o se ubican 
contiguas a la edificación, tales como: pasadizos, corredores, etc. 
Colocado del piso adecuadamente Pulido, deberá presentar  el 
color natural de los materiales que conforman. Se conformara con 
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mortero 1:4  cemento-arena fina de un espesor de 1”. Este piso se 
colocará sobre el falso piso, fraguado y endurecido, para lo cual 
se debe eliminar toda materia extraña. 
Antes de colocar la capa de base,  se colocarán cartabones que 
servirán para nivelar las muestras que a su vez harán de base para 
nivelar el resto del piso una vez fraguado la mezcla, pero no antes 
de 24 hrs. del asentado. 
El acabado se realiza sobre falsos pisos señalados en los planos. 
Después de nivelada la superficie de la segunda capa, se 
procederá con realizar el bruñado correspondiente según indica 
los planos, para luego realizar el pulido final.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Los pisos interiores se medirán por la superficie a la vista, cuyo área 
se obtendrá multiplicando el ancho por largo del espacio. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor. 
09.01.03.02 VEREDA DE CONCRETO, f’c=175 Kg./cm2. h=0.10 m 
ACABADO SEMI PULIDO Y    BRUÑADO (INCLUÍDO UÑA LATERAL DE 
PROTECCIÓN DE h=0.2) 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las pistas o circundando una 
edificación; en obra serán ejecutadas en los lugares indicados en 
los planos e irán colocados sobre el suelo compactado y limpio. 
En las veredas irán pisos semi pulidos de cemento sin color, con 
bruña de poca profundidad a cada 1.00 mt.; las veredas de 
cemento tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas; las superficies deberán curarse con abundante agua 
para evitar rajaduras por dilatación. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
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Las veredas se medirán por la parte a la vista, sin considerar el 
sardinel. 
El área de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la 
sección transversal, medida desde el filo interior del sardinel, por la 
longitud real de la vereda. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa 
autorización del Supervisor, acorde al avance de obra. 
09.01.03.03 PASADISO, ACABADO C:A 1:4 DE E=2" SEMIPULIDO Y 
BRUÑADO
09.01.03.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFÁLTICO 
e=1”, c/4m. 
Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en 
las juntas ubicadas las veredas, en los encuentros de la 
cimentación con la vereda proyectada y en donde se indique en 
los planos del proyecto, con el fin de absorber los efectos de 
dilatación de éstos elementos evitando su agrietamiento. 
Se colocarán juntas asfálticas de dilatación térmica en las 
veredas que irán a cada 4 metros, las mismas que tendrá un 
ancho mínimo de 1”, ejecutadas en los lugares señalados en los 
planos e irán con relleno asfáltico. 
Toda superficie que resulte como consecuencia de una 
interrupción prolongada del vaciado u ocasionada por vaciados 
parciales, constituirá una junta de construcción. Dichas juntas de 
contracción y dilatación tendrán un espesor de 1” y su 
profundidad de 05 cm.  
Se deberá esperar 10 días como mínimo  después del vertido del 
concreto para iniciar estos trabajos y no desportillar el concreto 
en los bordes, previamente se procederá a realizar la limpieza de 
la junta con agua y brochas hasta eliminar el polvo, 
seguidamente se procederá al llenado de la junta con una 
mezcla de de asfalto y arena en una proporción de 1/3, La arena 
a utilizar será arena fina y mientras que el asfalto será de secado 
rápido RC-250. 
Dicha mezcla se compactara manualmente y no se permitirá 
rebabas ni hundimientos tampoco defectos de mezclado de 
asfalto/arena. 
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Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Las juntas de dilatación horizontal se medirán teniendo en 
consideración el ancho de la vereda por las veces que se repitan 
en un determinado tramo. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor. 
09.01.03.05 PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO 
El  Piso cerámico será colocado en los servicios higiénicos, el color 
será claro las juntas se fraguaran con porcelana de la tonalidad 
complementaria al piso. 
Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del 
producto, no debe existir señales de ninguna sustancia como: 
selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no 
compatibles con las características necesarias para la instalación 
del producto. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar los 
Cerámicos, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o 
desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, nivelar y preparar 
la superficie a recibir los productos. 
La instalación deberá seguir expresamente las normas de la 
Cámara Peruana de la Construcción, El Reglamento Nacional de 
Construcciones y las Instrucciones del Fabricante.  
Preparación del sitio.- Se efectuará una limpieza de los 
contrapisos donde se van a ejecutar los pisos cerámicos picando 
las salpicaduras de mezcla, eliminando residuos, astillas de 
madera o polvo y barriendo al final con abundante agua. 
Asentado.- Cuando se usa mortero de cemento y agua para la 
unión, los cerámicos se embeberán con agua durante un mínimo 
de 3 horas. Esta operación no se deberá hacer si se utiliza 
pegamento.  
Las piezas se colocarán en hiladas perfectas, paralelas y 
perpendiculares a los ejes de las paredes y dejando una 
separación mínima de 3 mm en paredes y 3 mm en pisos, entre 
una hilada y otra. Considerar juntas típicas entre los cerámicos. 
Por ejemplo, en caso del formato 30x30, la junta recomendada es 
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de 3mm, así también se recomienda el uso de crucetas para 
obtener un espaciamiento uniforme. 
Fragua.- Se recomienda  fraguar dos a tres días después de 
instalado el cerámico para de esta forma permitir el secado de los 
pisos o paredes.  
La fragua tiene la propiedad de sellar la junta entre cerámicos, 
permitiendo que esta tenga la propiedad de absorber las 
deformaciones que por naturaleza todos los materiales tienen 
ante los efectos del calor. Estas juntas deberán ser selladas  con 
FRAGUA y  no con cemento, pues el cemento rigidiza el paño a 
diferencia de la fragua que puede absorber las posibles 
dilataciones y contracciones del cerámico. 
Al aplicar la fragua, se trabajarán diagonalmente las juntas, 
presionando firmemente el fraguador de goma para garantizar un 
total llenado. El fraguador de goma de 35cms., debe usarse a 45º 
de la superficie, removiendo al máximo los excesos de empaste 
con el fraguador; de esta manera  no se presentará desperdicio y 
la fragua será uniforme. No se recomienda el uso de esponjas o 
fraguador flexible. Se dejará secar y endurecerse por 
aproximadamente 20 a 30 minutos. 
Luego se humedecerá una esponja en agua limpia, exprimiendo 
todo exceso de agua, se limpiará la superficie con movimientos 
circulares. La fragua deberá estar lisa y al mismo nivel de los 
bordes de la baldosa. Se dejará secar por 30 o 45 minutos 
adicionales hasta que se forme una película sobre la superficie 
cerámica, efectuando la limpieza final con un paño limpio y seco 
para retirar los residuos del empaste remanente. Se recomienda 
aplicar la fragua en toda el área a fraguar dado que las 
variaciones climatológicas durante el secado pueden afectar los 
tonos de los colores. 
Eventualmente se pueden añadir aditivos. Los aditivos utilizados 
brindan cierta elasticidad a la fragua, así como una absorción 
mínima al agua, los colores son inalterables con el tiempo, no se 
requiere mojar las juntas antes de fraguar y no se requiere curar 
después de fragua. 
El color de la fragua cambia de tonalidad a medida que se le 
aumenta agua por lo que se recomienda se haga pruebas de 
consistencia de la misma y lograr una plasticidad y color uniforme, 
como evitar también se generen fisuras en la fragua por falta de 
agua. El color será definido según el color del cerámico utilizado 
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como revestimiento y éste deberá ser definido por el proyectista 
de acuerdo a las opciones del Catálogo.  
El color tendrá relación directa con la cantidad de agua que se le 
agregue por ello se recomiendan pruebas de consistencia para 
lograr una plasticidad y color uniformes. 
Después de instalado el cerámico, por ningún motivo deberá 
aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas, se recomienda el Quita 
cemento-Rubinet N°1 o similar, el cual deberá aplicarse 
mezclándose con agua 1:1 moteando las zonas que presenten 
este problema, luego enjuagar con abundante agua. 
Luego deberá de efectuarse una limpieza completa de la 
superficie trabajada, asegurándose de remover toda gota de 
sellador que pudiera haber quedado sobre los Cerámicos. 
En las juntas con otros materiales como; alfombra, tapizón, 
madera, u otros. Se deberá de instalar un perfil metálico de junta, 
para proteger el borde expuesto del Cerámico. 
Limpieza y protección.- Con posterioridad al fraguado y dejando 
pasar el tiempo recomendado por el fabricante del producto se 
limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones 
proporcionadas por dicho fabricante. Se tomarán las medidas 
necesarias para proteger el piso de un mal uso, deterioros, 
manchas y otros. 
En las esquinas vivas donde existen revestimientos cerámicos, 
según especificaciones de los planos, se colocará el rodoplast 
que es un perfil de PVC rígido, pesado de borde redondeado que 
se adapta a cualquier superficie curva. Se aplica sobre cemento 
antes de colocar la ultima hilera de los cerámicos, reduce el 
tiempo de instalación y evita los cortes de cola, además de 
proteger los bordes de las instalaciones, se usa para revestimientos 
de paredes, muros, mesas, zócalos, etc. 
Secuencia de avance de la instalación. 
La Instalación de los Cerámicos en los Pisos deberá de tener la 
siguiente secuencia: 
Aplicar Mortero de cemento y agua o pegamento para 
ceramicos. 
Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 
Fraguar las juntas con mezcla pre-manufacturada  
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Aplicar sellador sobre las juntas. 
Limpieza de la superficie trabajada. 
Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas. 
Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos 
a tres días antes del fraguado. 
Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas. 
Fraguado de las juntas con fragua celima. 
Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo 
deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (m2) 
Norma de Medición-. 
Se medirá el area de cerámico colocado  y aprobado por el 
supervisor. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor. 
09.01.04  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
09.01.04.01  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.40 
m. EXTERIOR 
09.01.04.02  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.10 
m. INTERIOR 
Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un 
paramento vertical. 
En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo 
cuya altura sea inferior a 30 cms. Para este fin consideraremos las 
alturas de 0.40 y 0.10 cms. Consistirá en un revoque pulido con 
cemento; aplicado sobre tarrajeo corriente fresco, ajustándose a 
los perfiles y dimensiones indicados en los planos. Tendrán un 
recorte superior ligeramente boleado para evitar rotura de los 
filos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metro lineal (ml) 
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Norma de Medición-. 
Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u 
otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones 
de arquitectura.  
En consecuencia para obtener la medida de contrazócalo de un 
ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de 
umbrales de puertas o de otros vanos pero se agrega la parte de 
contrazócalo que va en los derrames (5 a 10 cms. por derrame en 
la mayoría de los casos) 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a lo ejecutado durante el mes. 
09.01.04.03  ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.30X0.30 COLOR CLARO. 
El  zócalo de cerámico será del color claro; las juntas se fraguarán 
con porcelana de la tonalidad complementaria al piso, la altura 
definida será las que se mencionen en los planos ya sean zocalos 
con 1.20m o 1.80m de altura.  
La Instalación de Cerámicos en las Paredes deberá de tener la 
siguiente secuencia: 
Aplicar Mortero de cemento y agua. 
Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 
Rellenar las juntas con mezcla pre-manufacturada. 
Aplicar sellador sobre las juntas. 
Limpieza de la superficie trabajada. 
Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas: 
Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos a 
tres días antes del fraguado. 
Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas. 
Fraguado de las juntas con fragua celima. 
Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo 
deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para limpiar los 
residuos del pegamento y fraguas. 
Unidad de Medida 
La unidad de medición es en metro cuadrado (m²).
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Método de medición
Se medirá por metro cuadrado (m²) de piso colocado y aprobado 
por el supervisor. 
Forma de pago 
Se pagará por metro cuadrado (m²). 
09.01.05  CARPINTERÍA DE MADERA 
GENERALIDADES:
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación 
de todos los elementos de carpintería que en los planos aparecen 
indicadas como madera, ya sea interior o exterior. 
09.01.05.01  PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INC. SELLADO   Y 
BARNIZADO)
MADERA
Se utilizará exclusivamente madera tornillo o similar de primera 
calidad, seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, 
rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier 
otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. Todo cambio 
deberá ser aprobado por el Supervisor. 
SECADO
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, 
protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
ELABORACIÓN
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los 
cortes, detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose 
que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a 
madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre 
por operarios especializados. 
Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte 
presión, debiéndose siempre obtener un ensamblaje 
perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales 
serán suprimidos en la mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta 
que siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
PUERTAS Y VENTANAS 
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Las uniones en las ventanas y puertas deben ser espigadas, y 
coladas. 
Las ansias de los marcos y bastidores de puertas y ventanas 
deben ser biselados. 
El entablado de maderas de las puertas serán de quinilla de 1/2”  
Según planos. 
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta 
un pulido fino impregnado, listo para recibir su acabado final. 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a 
cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del 
ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra 
sin la previa aprobación del Supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega 
de la obra. Siendo de responsabilidad de La Entidad Ejecutora el 
cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de 
puertas y ventanas, la forma de los marcos. 
Acabado y pintado 
Para el acabado final de todo trabajo en madera se debe lijar las 
superficies a pintar, hasta un pulido fino, y conseguir una superficie 
completamente uniforme, debiendo estar bien limpia y seca 
antes de recibir el sellador de madera y el barniz.  
Después de haber realizado la preparación de las superficies se 
aplicara el sellador con algodón o huaype, se dejara secar 
completamente. 
Se observará si la superficie está perfectamente seca para recibir 
la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto. Una 
vez concluido el sellado (secado) se procederá a la aplicación de 
barniz en capas sucesivas (02 capas mínimo), dejando como 
acabado final una superficie lisa. 
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Todos los materiales a emplearse deberán entrar en Obra en sus 
envases  originales intactos y sellados, de manera que pueda ser 
verificado por el supervisor de la obra. 
El Constructor será responsable de los defectos que se  pudieran  
encontrar en el barniz  siendo su  responsabilidad reponer dicho 
material 
Instalación
La fijación de las puertas y de los marcos no se llevará a cabo 
hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del 
ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra 
sin la previa aprobación del supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 
protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega 
de la obra. Siendo de responsabilidad de La Entidad Ejecutora el 
cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de 
puertas y  la forma de los marcos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo debe cuantificarse los metros cuadrados 
ejecutados de puertas. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por metro 
cuadrado ejecutado. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución total de la partida. 
09.01.05.02  VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS 
DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2" 
09.01.05.03  BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"X1"EN PISO A DESNIVEL EN 
AULA (INCLUYE ACABADO CON BARNIZ DD) 
Todos los elementos de carpintería de madera se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas indicadas en los 
planos. 
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Este trabajo será ejecutado en obra, pero siempre por operarios 
especializados, las piezas serán acopladas y colocadas 
perfectamente, debiendo siempre obtener un ensamblaje 
ortogonal. No se aceptará uniones inexactas entre piezas o 
elementos extraños en dichas uniones. 
Los tornillos de fijación, no deberán sobresalir de la superficie de la 
madera. 
Para el acabado final de todo trabajo en madera se debe lijar las 
superficies a pintar, hasta un pulido fino, y conseguir una superficie 
completamente uniforme, debiendo estar bien limpia y seca 
antes de recibir el sellador de madera y el barniz.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por metro lineal (ml). 
Norma de Medición-. 
Se medirá su longitud efectiva en todos los bordes u otros 
elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones de 
arquitectura. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesario 
para la ejecución total de la partida. 
09.01.06 CARPINTERÍA METÁLICA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de 
aluminio que requieren de  ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
09.01.06.01 BARANDA DE ESCALERA DE TUBO DE FºGº DE Ø 2”X2mm 
SEGÚN DISEÑO (INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO).
09.01.06.02 BARANDA METÁLICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2”X2”X3mm Y 
BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø ½”(INC. PINTADO) 
09.01.06.03 CELOSÍA METÁLICA H=65m, CON TUBOS DE FIERRO DE 
2”X2”X3”mm, 2”X1”X3mm (INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO) 
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Esta partida comprende la ejecución de trabajos y colocación de 
barandas de escalera de tubo FºGº y acuerdo a los tipos de 
perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle. 
Se emplearán tubos metálicos (en barandas metálicas y otros 
elementos metalicos); aquellas que cumplan las especificaciones 
según las normas. La soldadura a emplearse será electrodo punto 
azul. 
Se confeccionaran las barandas con materiales nuevos y en buen 
estado como tuberías de fierro galvanizado, platinas y angulares 
necesarias, según diseño indicado en los planos correspondientes. 
Todos los elementos fabricados en carpintería de acero deberán 
salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva. 
El corte de los materiales se harán por medios mecánicos, los que 
una vez cortados deberán quedar libres de rebabas y los bordes 
deben aparecer perfectamente rectos. 
El tamaño de las soldaduras debe ser regular, su apariencia limpia  
debe estar libres de grietas, porosidad o exhibir inadecuada 
penetración o fusión incompleta. El acabado de esquinas, codo o 
doblados, deben ser masillados y lijados al igual que los dobleces. 
Las soldaduras que no cumplan estos requisitos serán rechazadas. 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio 
de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás 
mineral u otro disolvente. 
Todos los elementos de la carpintería de hierro expuestos a la 
intemperie, deberán llevar doble capa de pintura anticorrosiva y 
otra capa de esmalte para exteriores. 
Los acabados de los elementos metálicos serán con sistema 
epóxico según el siguiente esquema: 
x
x Limpieza de la superficie : Manual Mecánica  
(SSPC-SP3) 
x Anticorrosivo   : 2 capas de película 
seca de 3.0 mils c/u 
x Acabado    : 1 capas de película seca de 
3.0 mils c/u 
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La instalación de las barandas se efectuará anclando los 
elementos de la estructura metálica mediante cubos o dados de 
concreto adosados a los muros, anclando previamente mechas 
para asegurar el anclaje. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por metro lineal (ml). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo debe contarse la cantidad de unidades iguales en 
espesor de hojas, dimensiones y demás características que irán en 
partidas separadas. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución total de la partida. 
09.01.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 
DE 2”X2.00M
Esta partida comprende la ejecución de trabajos y colocación de 
protecciones metálicas de aluminio en las aristas exteriores de los 
contrapasos de las escaleras para evitar su desgaste y asegurar la 
circulación de los usuarios evitando resbalos.  
Se emplearán angulos metálicos de aluminio; El corte de los 
materiales se harán por medios mecánicos, los que una vez 
cortados deberán quedar libres de rebabas y los bordes deben 
aparecer perfectamente rectos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por metro lineal (ml). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo debe contarse la cantidad de unidades iguales en 
dimensiones del perfil y demás características que irán en partidas 
separadas. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por la 
longitud ejecutada. 
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La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución total de la partida. 
09.01.06.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO 
DE 88.9MM X 6.4mm
Consiste en la elaboración y colocación de tapas longitudinales a 
lo largo de las juntas de dilatación con la finalidad de cubrir las 
aberturas en los pisos de cada nivel, estas juntas serán de perfiles 
de aluminio de 88.9mm x 6.4mm de la serie S-042. 
Proceso constructivo 
x Serán colocados cuando se encuentren en el proceso de 
colocación de cerámicos y/o acabado de piso de cemento 
pulido o semipulido. O cuando estén cualquier tipo de 
acabados de pisos donde estén ubicadas las juntas de 
dilatación, verticales y horizontales. 
x Las tapas irán dispuestas de 01 sola pieza de sobreponer de tal 
modo que permitan el posible movimiento por dilatación o por 
efecto sísmico. 
x La sujeción de los elementos metálicos a la estructura será 
mediante adhesión con silicona estructural y la fijación se 
realizara en uno de los lados con tornillos autoperforantes de 
2” y tarugos. Tal como se muestra en el detalle adjunto. 
x Se tendrá cuidado en cumplir con realizar un recubrimiento de 
las aberturas existentes por efecto de las juntas de dilatación. 
TAPAJUNTA DE ALUMINIO
88.9mm x 6.4mm 
2"
CEMENTO SEMIPULIDO
ESTRUCTURA DE SUJECION CON TORNILLOS SPAX 2" 
Y TARUGO DE ANCLAJEPISO Y MURO
ADHESION CON SILICONA
ESTRUCTURAL
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineales (ml).  
Norma de Medición-. 
Se medirá tomando en cuenta la suma total de la junta de 
dilatación, para ello se realizara la sumatoria de todos los tramos de 
juntas de dilatación horizontales en metros lineales. 
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Forma de Pago.- 
El pago se realizara previa inspección del correcto desarrollo de 
los trabajos descritos, cuidando la horizontalidad y niveles de 
pisos. Una vez realizadas las verificaciones se procederá a 
valorizar los metros lineales para realizar los pagos 
correspondientes a esta partida. 
09.01.06.06 TAPASOL DE POLICARBONATO CON MARCO DE ALUMINIO 
SUJETADOS A COLUMNAS (SEGUN DISEÑO, INCL. COLOCADO)  
09.01.07 CERRAJERIA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de 
aluminio que requieren de  ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
09.01.07.01 BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4” 
Comprende la selección y colocación de todos los elementos de 
cerrajería y herrería necesarios para el perfecto funcionamiento 
de las puertas, divisiones, ventanas, etc., adoptando la mejor 
calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de 
acero pesado y el acabado de aluminio anodizado. 
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4” y en 
las puertas de los cubículos de los inodoros se colocaran bisagras 
de acero aluminado pesado de 2”, cada hoja de puerta llevará 4 
bisagras, las puertas de cubículos llevaran 3 bisagras. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor y según el número de bisagras colocadas. 
09.01.07.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA 
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09.01.07.03 CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD  PARA BAÑO, 
DEPOSITOS Y OFICINAS 
En puertas de madera interiores y exteriores de una hoja, se 
deberán colocar las cerraduras pesada de perilla de fabricación 
nacional, de acero laminado inoxidable y cilindros de núcleo 
intercambiable de alta seguridad con seguro interior, los tornillos 
de montaje iran ocultos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a las unidades colocadas 
09.01.07.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 
Generalidades:
En las puertas que dan a espacios exteriores e interiores se 
instalarán  manijas de 6” de bronce pesado. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
instalarán manijas de 4” de bronce pesado 
Método de medición: 
La unidad de medición es la Unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por unidad (und) previa autorización del 
supervisor de acuerdo a las unidades colocadas. 
09.01.07.05 PICAPORTE 3” PARA PUERTAS 
Generalidades:
En la parte superior e inferior de una de las hojas de las puertas de 
doble hoja, se colocará como accesorio de seguridad interior, 02 
picaportes de 3” con pistilo y seguro de tope interior. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
colocará 01 picaporte de 2” con pistilo y seguro de tope interior. 
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Método de medición: 
La unidad de medida es por pieza (Pza.), Aplicable por cada 
unidad de picaporte colocados en cada hoja de puerta de 
acuerdo al cuadro de acabados y la planilla de metrados. 
Precio Unitario: 
Cubre el costo de equipo, mano de obra, herramientas, y 
materiales necesarios para efectuar la partida. 
Forma de pago: 
Se valorizará por (Pza), Aplicable por cada unidad de bisagras 
colocados en cada hoja de puerta de acuerdo al cuadro de 
acabados y la planilla de metrados 
09.01.08 PINTURA 
09.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.03 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.06 PINTURA EN CIELO RASO AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
09.01.08.07 PINTURA EN  TAPASOL Y CANALETA AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
1.- Generalidades. 
El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, 
la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 
cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará 
los  colores respectivos en estricta coordinación con el 
proyectista; debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 
prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de 
entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
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b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, 
conglutimiento, ni separación de color, y deberá estar excenta de 
terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie.   
3.- Preparación de las superficies 
Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 
horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la 
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX 
ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula 
la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de 
polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. 
Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO 
SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del 
tipo satinado, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
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Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del 
tipo mate, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el cuadro de acabados y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura 
esmalte  para accesorios y componentes metálicos,  previa base 
anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará en dos 
manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la 
primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se 
empleará si adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 
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La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan 
secando las anteriores. Se dará como mínimo dos manos de 
pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, 
cumpliendo los procesos básicos determinados en las 
especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo. 
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BLOQUE 7: LOSA TECHADA CON TRIBUNAS  
11.01.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS
11.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros 
elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 
salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor, La partida será pagada de acuerdo al 
avance obtenido durante el mes. 
La especificación técnica del ITEMS  08.01.01 cumple para los 
siguientes ITEMS: 
11.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1/5 e=1.50 cm.
11.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
11.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
11.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15m. C:A 1/5 e=1.50cm. 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la 
abertura, el vano es libre, en otros casos puede llevar una puerta 
o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y 
cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ARQUITECTURA - 
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Unidad de Medida.- 
La vestidura de derrames será medido en metros lineales (ml.) 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml.) de acuerdo a lo 
ejecutado, previa aprobación del Supervisor.  
11.01.01.06  BRUÑAS VERTICALES DE 1" 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro 
entre muros y vigas, muros y columnas, vigas y cielorraso, en los 
lugares indicados en el planos, se deberá construir bruñas; estas son 
canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 
efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se 
harán de acuerdo a planos. 
Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se 
procede cuando el mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha 
adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y 
utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 
aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy 
nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener 
una muy bien delineada bruña. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo 
a la unidad de medida del precio unitario de bruñas, es decir por 
ml. Trabajado 
11.01.01.07 JUNTA DE DILATACIÓN DE 15CM. CON TECNOPORT , e=1” 
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Esta partida considera el uso de tecnoport de e=1” como parte 
del relleno de junta, cuyos extremos llevará tarrajeo de mezcla 1:5 
e=1” con bruña ancha a la altura del alféizar y/o muro de 
confinamiento. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de Pago.- 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
11.01.01.08 TARRAJEO EN GRADERIAS C:A 1/5 e=1.50 cm.
11.01.01.09 TARRAJEO EN ESCENARIO C:A 1/5 e=1.50 cm.
11.01.02 PISOS Y PAVIMENTOS
11.01.02.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4, e=2” SEMIPULIDO Y 
BRUÑADO
11.01.02.02 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4, e=2” PULIDO Y 
BRUÑADO
Se denomina pisos exteriores a las superficies destinadas 
especialmente al tránsito de personas, que circundan o se ubican 
contiguas a la edificación, tales como: pasadizos, corredores, etc. 
Colocado del piso adecuadamente Pulido, deberá presentar  el 
color natural de los materiales que conforman. Se conformara con 
mortero 1:4  cemento-arena fina de un espesor de 1”. Este piso se 
colocará sobre el falso piso, fraguado y endurecido, para lo cual 
se debe eliminar toda materia extraña. 
Antes de colocar la capa de base,  se colocarán cartabones que 
servirán para nivelar las muestras que a su vez harán de base para 
nivelar el resto del piso una vez fraguado la mezcla, pero no antes 
de 24 hrs. del asentado. 
El acabado se realiza sobre falsos pisos señalados en los planos. 
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Después de nivelada la superficie de la segunda capa, se 
procederá con realizar el bruñado correspondiente según indica 
los planos, para luego realizar el pulido final.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Los pisos interiores se medirán por la superficie a la vista, cuyo área 
se obtendrá multiplicando el ancho por largo del espacio. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor. 
11.01.02.03 VEREDA DE CONCRETO, f’c=175 Kg./cm2. h=0.10 m 
ACABADO SEMI PULIDO Y    BRUÑADO (INCLUÍDO UÑA LATERAL DE 
PROTECCIÓN DE h=0.2) 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las pistas o circundando una 
edificación; en obra serán ejecutadas en los lugares indicados en 
los planos e irán colocados sobre el suelo compactado y limpio. 
En las veredas irán pisos semi pulidos de cemento sin color, con 
bruña de poca profundidad a cada 1.00 mt.; las veredas de 
cemento tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas; las superficies deberán curarse con abundante agua 
para evitar rajaduras por dilatación. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Las veredas se medirán por la parte a la vista, sin considerar el 
sardinel. 
El área de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la 
sección transversal, medida desde el filo interior del sardinel, por la 
longitud real de la vereda. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa 
autorización del Supervisor, acorde al avance de obra. 
11.01.02.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFÁLTICO 
e=1”, c/4m. 
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Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en 
las juntas ubicadas las veredas, en los encuentros de la 
cimentación con la vereda proyectada y en donde se indique en 
los planos del proyecto, con el fin de absorber los efectos de 
dilatación de éstos elementos evitando su agrietamiento. 
Se colocarán juntas asfálticas de dilatación térmica en las 
veredas que irán a cada 4 metros, las mismas que tendrá un 
ancho mínimo de 1”, ejecutadas en los lugares señalados en los 
planos e irán con relleno asfáltico. 
Toda superficie que resulte como consecuencia de una 
interrupción prolongada del vaciado u ocasionada por vaciados 
parciales, constituirá una junta de construcción. Dichas juntas de 
contracción y dilatación tendrán un espesor de 1” y su 
profundidad de 05 cm.  
Se deberá esperar 10 días como mínimo  después del vertido del 
concreto para iniciar estos trabajos y no desportillar el concreto 
en los bordes, previamente se procederá a realizar la limpieza de 
la junta con agua y brochas hasta eliminar el polvo, 
seguidamente se procederá al llenado de la junta con una 
mezcla de de asfalto y arena en una proporción de 1/3, La arena 
a utilizar será arena fina y mientras que el asfalto será de secado 
rápido RC-250. 
Dicha mezcla se compactara manualmente y no se permitirá 
rebabas ni hundimientos tampoco defectos de mezclado de 
asfalto/arena. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Las juntas de dilatación horizontal se medirán teniendo en 
consideración el ancho de la vereda por las veces que se repitan 
en un determinado tramo. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor. 
11.01.03  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
11.01.03.01  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.40 
m. EXTERIOR 
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11.01.03.02  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.10 
m. INTERIOR 
Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un 
paramento vertical. 
En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo 
cuya altura sea inferior a 30 cms. Para este fin consideraremos las 
alturas de 0.40 y 0.10 cms. Consistirá en un revoque pulido con 
cemento; aplicado sobre tarrajeo corriente fresco, ajustándose a 
los perfiles y dimensiones indicados en los planos. Tendrán un 
recorte superior ligeramente boleado para evitar rotura de los 
filos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metro lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u 
otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones 
de arquitectura.  
En consecuencia para obtener la medida de contrazócalo de un 
ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de 
umbrales de puertas o de otros vanos pero se agrega la parte de 
contrazócalo que va en los derrames (5 a 10 cms. por derrame en 
la mayoría de los casos) 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a lo ejecutado durante el mes. 
11.01.04 CARPINTERÍA METÁLICA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de 
aluminio que requieren de  ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
11.01.04.01 CERCO METALICO ANGULAR DE 2" e=3/16, H=2.34m, 
(INCL.PINTADO ESMALTE Y ANTICORROSIVO). 
11.01.04.02 PUERTA DE TUBO GALVANIZADO DE 2', e=3/16, CON MALLA 
METALICA DE 2"x2"x3/16" 
11.01.05 CERRAJERIA 
GENERALIDADES:
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Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de 
aluminio que requieren de  ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
11.01.05.01 BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4” 
Comprende la selección y colocación de todos los elementos de 
cerrajería y herrería necesarios para el perfecto funcionamiento 
de las puertas, divisiones, ventanas, etc., adoptando la mejor 
calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de 
acero pesado y el acabado de aluminio anodizado. 
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4” y en 
las puertas de los cubículos de los inodoros se colocaran bisagras 
de acero aluminado pesado de 2”, cada hoja de puerta llevará 4 
bisagras, las puertas de cubículos llevaran 3 bisagras. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor y según el número de bisagras colocadas. 
11.01.05.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA 
11.01.06 PINTURA 
11.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
11.01.06.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
11.01.06.03 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
11.01.06.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
11.01.06.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
11.01.06.06 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE 
TRAFICO
11.01.06.07 PINTURA DE AREAS CERRADAS 
1.- Generalidades. 
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El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, 
la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 
cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará 
los  colores respectivos en estricta coordinación con el 
proyectista; debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 
prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de 
entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, 
conglutimiento, ni separación de color, y deberá estar excenta de 
terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie.   
3.- Preparación de las superficies 
Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 
horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la 
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX 
ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
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x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula 
la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de 
polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. 
Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO 
SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del 
tipo satinado, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del 
tipo mate, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el cuadro de acabados y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura 
esmalte  para accesorios y componentes metálicos,  previa base 
anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
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La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará en dos 
manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la 
primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se 
empleará si adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 
La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan 
secando las anteriores. Se dará como mínimo dos manos de 
pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, 
cumpliendo los procesos básicos determinados en las 
especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo. 
11.01.07 SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 
11.01.07.01 ARCO METALICO CON SOPORTE PARA BASQUET, TABLERO + 
ANCLAJE
11.01.07.02 PARANTES DE VOLEY + ANCLAJES 
11.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
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13.01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTANTES 
13.01.01.01 PICADO DE MUROS EXISTENTES PARA RESANE EXTERIOR E 
INTERIOR
13.01.01.02 PICADO DE PISO EXISTENTE E=2" 
13.01.01.03 PICADO DE ZOCALO EXISTENTE 
El picado de piso se realizara con instrumentos idóneos ya sea a mano o con 
maquinaria  una mezcla cemento - hormigón 1:8, con medidas que indican en 
los planos, Se debe tener cuidado con los niveles y las paredes de la zanja 
evitando que al momento del vaciado ingresen pedazos de tierra por el 
manipuleo de las herramientas, es importante que los vaciados se ejecuten de 
una sola vez. 
Unidad de medida. 
Metro cubico (m3) para el concreto. 
Norma de medición. 
El cómputo total del concreto será la suma de las áreas de cada superficie de 
piso. El área será igual al producto de la longitud por el ancho de cada 
ambiente.  
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida valorizado y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato y la partida se pagará previa 
verificación del metrado. 
13.01.01.04 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES 
Comprende los trabajos a ejecutar para la demolición de los pisos de concreto, 
veredas y losa deportiva existentes, a fin de realizar el trazo de la nueva 
infraestructura. 
Previamente se deberá realizar una inspección a fin de determinar la existencia 
de instalaciones eléctricas y sanitarias para tomar las precauciones del caso 
antes de comenzar con la demolición. De ser necesario se procederá al retiro 
de sus elementos. 
Se procederá a fisurar el concreto mediante el uso de combas, cinceles, 
puntas, barretas o equipo liviano, etc. tomando las precauciones al momento 
de las demoliciones de toparse con instalaciones subterráneas que atenten 
con la seguridad del trabajador.  El material resultante de la demolición deberá 
eliminarse inmediatamente de la obra para continuar con los trabajos tanto en 
el interior como en exterior de los ambientes. Asimismo deberá evitarse la 
producción excesiva de polvo, para lo cual deberá mantener húmedo el 
material de desmontaje hasta su evacuación. 
Método de Medición 
La Unidad de medición es por Metro cuadrado (m2) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
-ARQUITECTURA- 
REFACCION DE PABELLONES EXISTENTES 
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Forma de pago: 
El pago se efectuará, previa autorización del Supervisor por la unidad 
ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, la cual 
contempla todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y demás 
insumos e imprevistos necesarios para la ejecución total de la partida. 
13.01.01.05 DEMOLICION DE MUROS  DE ALBAÑILERIA 
Comprende los trabajos a ejecutar para demoler muros de albañilería en las 
áreas que se indican en los planos.  
Previamente se deberá realizar una inspección a fin de determinar la 
existencia de instalaciones eléctricas y sanitarias para tomar las 
precauciones del caso antes de comenzar con la demolición. 
Estas demoliciones deberán realizarse teniendo en cuenta no dañar las 
estructuras existentes, para lo cual primeramente, se retirará o aislará a la 
pared de cualquier elemento que dificulte su demolición tomando las 
medidas de seguridad que el caso amerite. Antes de efectuar la demolición 
se identificará las partes en donde se picará y fisurará la estructura con el fin 
de que esta no altere el comportamiento estructural de los muros existentes 
al momento de demoler. En el caso de la existencia de la armadura en el 
muro, estas se deberán cortar para su posterior eliminación, asimismo se 
tomaran en consideración el apuntalamiento de la estructura si es 
necesario.
Se emplearán herramientas apropiadas para la demolición como puntas, 
cinceles, combas, cortadoras de concreto, martillos hidroneumáticos o 
percutores. De ser el caso, es responsabilidad del Contratista reponer las 
secciones de muro o estructuras que sean dañadas, sin significar costo 
adicional para el Contratante. El material resultante de la demolición 
deberá eliminarse inmediatamente de la obra para continuar con los 
trabajos tanto en el interior como en exterior de los ambientes deberá tomar 
las precauciones necesarias para evitar desplomes, accidentes que causen 
daños a su personal o terceras personas. Asimismo deberá evitarse la 
producción excesiva de polvo, para lo cual deberá mantener húmedo el 
material de desmontaje hasta su evacuación. 
Método de Medición 
La Unidad de medición es por Metro Cuadrado (m2). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará, previa autorización del Supervisor por la unidad 
ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, la cual 
contempla todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y 
demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución total de la 
partida.
13.01.01.06 DESMONTAJE DE TECHO 2 AGUAS DE MADERA 
13.01.01.07 DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA 
13.01.01.08 DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA 
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Comprende los trabajos a ejecutar para el desmontaje de la 
carpintería de madera (puertas y ventanas) se deberá tener 
mucho cuidado al momento de desmontar para no causar daño 
a sus elementos y serán almacenadas apropiadamente para su 
futura utilización. 
Se preverá el almacenaje de elementos en buenas condiciones 
para su reutilización. 
Se procederá al desmontaje mediante el uso de equipos y 
herramientas necesarios. 
Método de Medición 
La Unidad de medición es por metros cuadrados (m2) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará, previa autorización del Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, la cual contempla todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos necesarios 
para la ejecución total de la partida. 
13.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
13.01.02.01 EXCAVACION  PARA VEREDAS 
Consiste en la excavación, relleno  y eliminación de materiales 
suaves con el uso de herramientas manuales hasta 0.20 m de 
profundidad. Se consideran materiales sueltos, las arenas, gravas, 
algunas arcillas, cenizas volcánicas, tierras de cultivo y material 
calcáreo disgregado. 
El terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de impurezas, 
objetos, material orgánico etc. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición. 
El área de corte o relleno se obtendrá multiplicando el largo por el 
ancho del terreno intervenido. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, 
los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del 
contrato. 
13.01.02.02         COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 
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Consiste en la colocación y compactación de material granular 
para formar la capa intermedio de los patios y veredas, ubicada 
entre la superficie de corte y el fondo de los pisos o veredas. El 
espesor será de 4”.  
La base granular es un elemento básicamente estructural que 
cumple con las siguientes funciones: 
- Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones 
solicitantes. 
- Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente 
de la superficie e interrumpir la ascensión capilar del agua que 
proviene de niveles inferiores. 
- Absorber las deformaciones del suelo debidas a cambios 
volumétricos. 
Todo material de la capa de afirmado será colocado en una 
superficie debidamente preparada y será compactado en capas 
de espesor máximo de 0.10m de espesor final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin 
segregaciones de tamaño hasta completar el espesor de material 
en estado suelto, de modo que la capa tenga, después de ser 
compactada, el espesor requerido. El extendido se efectuará con 
rastrillo manual. 
La compactación se realizará comenzado desde los costados y 
progresando hacia el centro de la plataforma regando el material 
lo suficiente como para obtener una humedad lo más cercana 
posible a la óptima. Se tomarán muestras de material compactado 
para el control de la densidad de campo. Si la densidad fuera 
menor que el 90% de la densidad máxima determinada en 
laboratorio se deberá seguir compactando hasta obtener los 
valores referidos. 
Para verificar la calidad del material se utilizarán las siguientes 
normas de control: 
 a) Granulometría (AASHTO T88, ASTM DI422) 
b) Límites de Consistencia (AASHTO T89, T90; ASTM DI422, DI424) 
c) Clasificación por el sistema AASHTO 
d) Ensayo C.B.R. 
e) Proctor Modificado (AASHTO T180; método D). 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m2) 
Norma de Medición. 
Se medirá el area de relleno compactado, La unidad comprende 
el esparcimiento del material, agua para la compactación, la 
compactación propiamente dicha y la conformación de rasantes. 
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Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
13.01.02.03         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
HASTA 5 Km 
Consiste en el retiro del material proveniente de las demoliciones. El material 
será acarreado hacia los lugares establecidos por el Supervisor en coordinación 
con el Residente a fin de que puedan ser eliminados posteriormente. Deberá 
considerarse el cuidado de las zonas aledañas al área de trabajo en el 
momento del acarreo debiendo tomar las medidas de seguridad y protección 
necesaria.
Método de Medición
La unidad de medición es en Metros cúbicos (m3) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por la unidad 
ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual 
contempla todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y demás 
insumos e imprevistos necesarios para la ejecución total de la partida. 
13.01.03      CONCRETO ARMADO 
13.01.03.01         VIGAS, CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 
Son los elementos horizontales o inclinados, de medida 
longitudinal muy superior a las transversales, cuya solicitación 
principal es de flexión. Cuando las vigas se apoyan sobre 
columnas, su longitud estará comprendida entre caras de 
columnas. Resistencia a la compresión 210 Kg/Cm2. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) para el concreto. 
Norma de Medición. 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los 
volúmenes individuales. El volumen de cada viga será igual al 
producto de su sección transversal por la longitud.  
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y 
comprende los costos por materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
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13.01.03.02         VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encofrado. 
Los encofrados serán construidos debidamente alineados  de 
tal manera que permitan obtener niveles, perfiles y 
dimensiones especificados en los planos, permitirán así mismo 
obtener una superficie uniforme en el acabado final del 
concreto. 
Se utilizará madera que cumpla con la norma de 
clasificación visual y que tenga la resistencia y      rigidez 
necesaria para soportar con seguridad las  cargas impuestas. 
Los encofrados deberán ser suficientemente impermeables 
para impedir pérdidas de mortero o lechada de cemento. 
Serán construidos de tal manera que no causen daños a   las 
estructuras previamente colocadas. 
Las tolerancias en las dimensiones de los elementos de 
encofrado serán de: 
Verticalidad de aristas y superficies de columnas  4 mm 
Alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas 
En cada paño                           4 mm. 
En la sección de elementos             4 mm. 
En la ubicación de tuberías, pases    4 mm. 
Desencofrado. 
El desencofrado se realizará una vez el elemento estructural 
tiene suficiente resistencia para soportar  con seguridad su 
propio peso y las cargas colocadas   sobre el mismo. 
Los plazos mínimos de desencofrado serán: 
Costado de vigas                    24 horas 
Fondo de vigas                      14 días 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado 
Norma de Medición. 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de 
las áreas individuales. El área de encofrado de cada viga se 
obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo 
con el concreto, por la longitud. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y 
comprende los costos por materiales, mano de obra, 
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herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato 
13.01.03.03         VIGAS, ACERO  FY=4200 KG/CM2 . 
El refuerzo estructural está constituido por barras de acero 
rectas de sección circular, con resaltes Hi-bond de alta 
adherencia con el concreto. 
Será del tipo ASTM A615 Grado 60 – 96ª (NTP 341.031 Grado 
ARN420-91) con las siguientes propiedades mecánicas: 
  Limite de fluencia (fy)   : 428 MPa 
  Resistencia a la tracción (R)  : 620 MPa 
  Relación R/fy    : >= 1,25 
  Alargamiento en 200 mm   : 9% - 8% 
  Recubrimientos mínimos 
  Concreto reforzado contra el suelo : 7 cm 
  Losas, escaleras y muros   : 2 cm 
  Vigas y columnas   : 4 cm 
  Espaciamiento entre varillas 
  Vigas, losas y escaleras   : 2,5 cm 
  Columnas, cimientos   : 4,0 cm 
  Ganchos y dobleces de varillas 
  Varillas hasta ¾”    : 10,0 cm 
  Varillas de 1”    : 13,0 cm 
  Longitudes de empalmes (Le)    anclajes (Lt y Lc): 
   Varilla  Le  Lt  Lc 
   3/8”   0,40  0,30  0,30 
   1/2”   0,50  0,40  0,35 
   5/8”   0,60  0,50  0,40 
Unidad de Medida. 
Kilogramo (kg) para el refuerzo de acero. 
Norma de Medición. 
Para la determinación del peso del acero se procederá en 
cada elemento estructural a calcular las longitudes de 
ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman 
todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales y se 
multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios 
correspondientes, expresados en kilos por metro lineal. 
Finalmente se obtiene el peso total en kilos de las barras de 
acero: sumando los pesos parciales de cada diámetro 
diferente. 
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El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de 
las barras que van empotradas en otros elementos 
estructurales. 
El cómputo del refuerzo de acero no incluye los sobrantes de 
las barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios 
de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del 
costo. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y 
comprende los costos por materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
13.01.04      RESANE 
13.01.04.01         RESANE DE MUROS EXISTENTES (EXTERIORES)
13.01.04.02         RESANE DE MUROS EXISTENTES (INTERIORES)
13.01.04.03         RESANE DE COLUMNAS EXTERIORES 
Generalidades: 
Se efectuará un nivelado y aplomado de las superficies de vanos, 
con un pañeteo de cemento-arena en proporción 1:4, para luego 
proceder al tarrajeo final, donde se tendrá cuidado de verificar la 
escudaría de los ángulos. 
Unidad de Medida.- me
La unidad de dición es por metro cuadrado (m2). 
Norma de Medición-. 
El resane de muros interiores y exteriores será medido, aplicable en 
la medida del largo multiplicado por la altura del muro 
completamente resanado (m2.) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por metro lineal (m2.) de acuerdo a lo 
ejecutado durante el mes previa aprobación del supervisor.  
13.01.05      TARRAJEO
13.01.05.01         TARRAJEO EN RESANES  (EXTERIOR). C:A 1:4 e=1.50 cm.  
13.01.05.02         TARRAJEO EN RESANES (INTERIOR) C:A 1:5 e=1.50 cm. 
13.01.05.03         TARRAJEO EN RESANES DE COLUMNAS C:A 1:5 E=1.50 cm 
13.01.05.04         TARRAJEO DE CONTRAZOCALOS C:A 1:4 e=1.50 cm.
C/IMPERMEABILIZANTE.   
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13.01.06      PINTURA
13.01.06.01         LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA EXISTENTE 
13.01.06.02         PINTURA  EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
13.01.06.03         PINTURA  EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
13.01.06.04         PINTURA  EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
13.01.06.05         PINTURA  EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
13.01.06.06         PINTURA EN CONTRAZOCALO H=0.30 CON ESMALTE  
1.- Generalidades. 
El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, 
la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 
cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará 
los  colores respectivos en estricta coordinación con el 
proyectista; debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 
prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de 
entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, 
conglutimiento, ni separación de color, y deberá estar excenta de 
terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie.   
3.- Preparación de las superficies 
Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
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x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 
horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la 
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX 
ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula 
la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de 
polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. 
Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO 
SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del 
tipo satinado, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del 
tipo mate, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
PROYECTO:” MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"CARLOS FERMIN FITZCARRALD" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                               REFACCIONES - ARQUITECTURA
Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el cuadro de acabados y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura 
esmalte  para accesorios y componentes metálicos,  previa base 
anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará en dos 
manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la 
primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se 
empleará si adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 
La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan 
secando las anteriores. Se dará como mínimo dos manos de 
pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, 
cumpliendo los procesos básicos determinados en las 
especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo. 
13.01.07      PISOS Y VEREDAS 
13.01.07.01  PISO CONCRETO F´C=175 kg/cm2, E=2", PULIDO COLOREADO 
13.01.07.02  VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m,
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las pistas o circundando una 
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edificación; en obra serán ejecutadas en los lugares indicados en 
los planos e irán colocados sobre el suelo compactado y limpio. 
En las veredas irán pisos semi pulidos de cemento sin color, con 
bruña de poca profundidad a cada 1.00 mt.; las veredas de 
cemento tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas; las superficies deberán curarse con abundante agua 
para evitar rajaduras por dilatación. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Las veredas se medirán por la parte a la vista, sin considerar el 
sardinel. 
El área de la superficie se obtendrá multiplicando el ancho de la 
sección transversal, medida desde el filo interior del sardinel, por la 
longitud real de la vereda. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa 
autorización del Supervisor, acorde al avance de obra. 
13.01.07.03         JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1" CON SELLADO ASFALTICO 
Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en 
las juntas ubicadas las veredas, en los encuentros de la 
cimentación con la vereda proyectada y en donde se indique en 
los planos del proyecto, con el fin de absorber los efectos de 
dilatación de éstos elementos evitando su agrietamiento. 
Se colocarán juntas asfálticas de dilatación térmica en las 
veredas que irán a cada 4 metros, las mismas que tendrá un 
ancho mínimo de 1”, ejecutadas en los lugares señalados en los 
planos e irán con relleno asfáltico. 
Toda superficie que resulte como consecuencia de una 
interrupción prolongada del vaciado u ocasionada por vaciados 
parciales, constituirá una junta de construcción. Dichas juntas de 
contracción y dilatación tendrán un espesor de 1” y su 
profundidad de 05 cm.  
Se deberá esperar 10 días como mínimo  después del vertido del 
concreto para iniciar estos trabajos y no desportillar el concreto 
en los bordes, previamente se procederá a realizar la limpieza de 
la junta con agua y brochas hasta eliminar el polvo, 
seguidamente se procederá al llenado de la junta con una 
mezcla de de asfalto y arena en una proporción de 1/3, La arena 
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a utilizar será arena fina y mientras que el asfalto será de secado 
rápido RC-250. 
Dicha mezcla se compactara manualmente y no se permitirá 
rebabas ni hundimientos tampoco defectos de mezclado de 
asfalto/arena. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Las juntas de dilatación horizontal se medirán teniendo en 
consideración el ancho de la vereda por las veces que se repitan 
en un determinado tramo. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del 
Supervisor. 
13.01.07.04         AFIRMADO E=0.10 M. En veredas.
13.01.08      TECHO Y MADERAMEN 
13.01.08.01         TIJERALES DE MADERA L=10.98 m 
13.01.08.02         CORREAS DE MADERA  DE 3"X2" 
13.01.08.03         COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 
1.10mx3.05mx5mm
13.01.08.04         CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA 
13.01.08.05         TIMPANO CON FORRO PVC (INCL. EMPARRILLADO PARA 
SOPORTE 2"x2") 
13.01.09      CIELORRASOS 
13.01.09.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA 
SOPORTE DE 2"X2") 
Generalidades:
Esta partida considera el uso de planchas de PVC para el cielo 
raso cuyos elementos  llevarán su emparrillado. 
Método de Construcción: 
Inicialmente se colocará el emparrillado de madera tornillo o 
similar de 2”x2” a un espaciamiento de 0.60 mts. en el cual serán 
colocadas las planchas de PVC, cubriendo así  un espacio  entre 
cada tramo construido. En caso que el ambiente supere el largo 
de la plancha se recomienda construir uno de los tramos  antes y 
recién en el segundo tramo colocando el perfil en “H” en la junta. 
Método de medición: 
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La unidad de medición es en metros cuadrados (m²), en cielo raso 
y metro lineal (ml) en frisos. 
Norma de medición. 
Para el cómputo en cielo raso será medido el ancho multiplicada 
por el largo de cielo raso terminado y en friso será la longitud 
terminada. 
Forma de pago: 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo, previa aprobación del Supervisor, hasta haberse 
cumplido las metas establecidas. 
13.01.10      CARPINTERIA METALICA
13.01.10.01         CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA 
13.01.11      CARPINTERIA DE MADERA 
13.01.11.01  PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE 
CEDRO
13.01.11.02   VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS 
DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2" 
13.01.12      CERRAJERIA 
13.01.12.01         CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA 
En puertas de madera interiores y exteriores de una o dos hojas, se 
deberán colocar las cerraduras de sobreponer de fabricación 
nacional, un golpe, o similar, además llevarán manija tirador 
exterior de 4” de bronce, los tornillos de los retenes irán sellados o 
masillados. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor de acuerdo a las unidades colocadas. 
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13.01.12.02         BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4"x4" 
Comprende la selección y colocación de todos los elementos de 
cerrajería y herrería necesarios para el perfecto funcionamiento 
de las puertas, divisiones, ventanas, etc., adoptando la mejor 
calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de 
acero pesado y el acabado de aluminio anodizado. 
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4” y en 
las puertas de los cubículos de los inodoros se colocaran bisagras 
de acero aluminado pesado de 2”, cada hoja de puerta llevará 4 
bisagras, las puertas de cubículos llevaran 3 bisagras. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en 
dimensiones y demás características, agrupándose en partidas 
diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del 
Supervisor y según el número de bisagras colocadas. 
13.01.12.03  MANIJA DE BRONCE Ø20mmx200mm (EN PUERTAS TABLEROS) 
Generalidades:
En las puertas que dan a espacios exteriores e interiores se 
instalarán  manijas de 6” de bronce pesado. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
instalarán manijas de 4” de bronce pesado 
Método de medición: 
La unidad de medición es la Unidad (Und.). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por unidad (und) previa autorización del 
supervisor de acuerdo a las unidades colocadas. 
13.01.12.04  PICAPORTE 3" PARA PUERTAS 
Generalidades:
PROYECTO:” MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"CARLOS FERMIN FITZCARRALD" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                               REFACCIONES - ARQUITECTURA
En la parte superior e inferior de una de las hojas de las puertas de 
doble hoja, se colocará como accesorio de seguridad interior, 02 
picaportes de 3” con pistilo y seguro de tope interior. 
En las puertas de los cubículos de los Servicios Higiénicos se 
colocará 01 picaporte de 2” con pistilo y seguro de tope interior. 
Método de medición: 
La unidad de medida es por pieza (Pza.), Aplicable por cada 
unidad de picaporte colocados en cada hoja de puerta de 
acuerdo al cuadro de acabados y la planilla de metrados. 
Precio Unitario: 
Cubre el costo de equipo, mano de obra, herramientas, y 
materiales necesarios para efectuar la partida. 
Forma de pago: 
Se valorizará por (Pza), Aplicable por cada unidad de bisagras 
colocados en cada hoja de puerta de acuerdo al cuadro de 
acabados y la planilla de metrados 
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BLOQUE 11: GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL  
12.01.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS  
12.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero pero aplicada 
en dos capas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales 
se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, 
para obtener una superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al 
revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas 
independientes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa autorización del Supervisor, La 
partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el mes. 
La especificación técnica del ITEMS  08.01.01 cumple para los siguientes ITEMS: 
12.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1/5 e=1.50 cm.  
12.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
12.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
12.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15m. C:A 1/5 e=1.50cm. 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, el vano es 
libre, en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es 
el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. 
Unidad de Medida.- 
La vestidura de derrames será medido en metros lineales (ml.) 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
Forma de Pago.- 
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El pago se efectuará por metro lineal (ml.) de acuerdo a lo ejecutado, previa aprobación 
del Supervisor.  
12.01.01.06  BRUÑAS VERTICALES DE 1"  
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y vigas, muros y 
columnas, vigas y cielorraso, en los lugares indicados en el planos, se deberá construir 
bruñas; estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 
efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a 
planos. 
Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se procede cuando el 
mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve 
una cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la 
horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile 
muy nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien 
delineada bruña. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura (columna y/o placa) y la 
columneta, que forma parte del muro de confinamiento. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 
señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de 
bruñas, es decir por ml. Trabajado 
12.01.01.07 TARRAJEO EN LOSA DE INGRESO PRINCIPAL C:A 1/5 e=1.50 cm.  
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero pero aplicada 
en dos capas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales 
se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, 
para obtener una superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se medirá el área efectivamente tarrajeada. 
Forma de Pago.- 
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El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo ejecutado, previa 
aprobación del Supervisor.  
12.01.02 CIELORASOS  
12.01.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"x2"  
12.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS  
12.01.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4, e=2”  PULIDO Y BRUÑADO 
Se denomina pisos exteriores a las superficies destinadas especialmente al tránsito de 
personas, que circundan o se ubican contiguas a la edificación, tales como: pasadizos, 
corredores, etc. 
Colocado del piso adecuadamente Pulido, deberá presentar  el color natural de los 
materiales que conforman. Se conformara con mortero 1:4  cemento-arena fina de un 
espesor de 1”. Este piso se colocará sobre el falso piso, fraguado y endurecido, para lo 
cual se debe eliminar toda materia extraña. 
Antes de colocar la capa de base,  se colocarán cartabones que servirán para nivelar las 
muestras que a su vez harán de base para nivelar el resto del piso una vez fraguado la 
mezcla, pero no antes de 24 hrs. del asentado. 
El acabado se realiza sobre falsos pisos señalados en los planos. 
Después de nivelada la superficie de la segunda capa, se procederá con realizar el 
bruñado correspondiente según indica los planos, para luego realizar el pulido final.  
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Los pisos interiores se medirán por la superficie a la vista, cuyo área se obtendrá 
multiplicando el ancho por largo del espacio. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización del Supervisor. 
12.01.04  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
12.01.04.01  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.40 m. EXTERIOR 
12.01.04.02  CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h=0.10 m. INTERIOR 
Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un paramento vertical. 
En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a 
30 cms. Para este fin consideraremos las alturas de 0.40 y 0.10 cms. Consistirá en un 
revoque pulido con cemento; aplicado sobre tarrajeo corriente fresco, ajustándose a los 
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- ARQUITECTURA                BLOQUE 11: GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL 
4
perfiles y dimensiones indicados en los planos. Tendrán un recorte superior ligeramente 
boleado para evitar rotura de los filos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metro lineal (ml) 
Norma de Medición-. 
Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los 
lleven de acuerdo con las especificaciones de arquitectura.  
En consecuencia para obtener la medida de contrazócalo de un ambiente, se mide el 
perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos pero se 
agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames (5 a 10 cms. por derrame en la 
mayoría de los casos) 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del Supervisor de acuerdo 
a lo ejecutado durante el mes. 
12.01.05 CARPINTERÍA METÁLICA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de aluminio que requieren de  
ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
12.01.05.01 PUERTA  DE TUBO GALBANIZADO DE 2"  E=3/16, ANGULAR DE 1/2"  E=3/16,Y 
PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE 
12.01.06  CARPINTERÍA DE MADERA 
GENERALIDADES:
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos 
de carpintería que en los planos aparecen indicadas como madera, ya sea interior o 
exterior. 
12.01.06.01  PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INC. SELLADO   Y BARNIZADO) 
MADERA 
Se utilizará exclusivamente madera tornillo o similar de primera calidad, seca, tratada y 
habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades 
comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. Todo cambio deberá ser aprobado por el 
Supervisor. 
SECADO 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la 
lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
ELABORACIÓN
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Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones 
de obra terminada y no a madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. 
Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose 
siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, 
los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que siempre la 
dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 
PUERTAS Y VENTANAS 
Las uniones en las ventanas y puertas deben ser espigadas, y coladas. 
Las ansias de los marcos y bastidores de puertas y ventanas deben ser biselados. 
El entablado de maderas de las puertas serán de quinilla de 1/2”  Según planos. 
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino 
impregnado, listo para recibir su acabado final. 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será 
colocado en obra sin la previa aprobación del Supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, 
abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra. Siendo de responsabilidad de La 
Entidad Ejecutora el cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas y ventanas, la 
forma de los marcos. 
Acabado y pintado 
Para el acabado final de todo trabajo en madera se debe lijar las superficies a pintar, 
hasta un pulido fino, y conseguir una superficie completamente uniforme, debiendo estar 
bien limpia y seca antes de recibir el sellador de madera y el barniz.  
Después de haber realizado la preparación de las superficies se aplicara el sellador con 
algodón o huaype, se dejara secar completamente. 
Se observará si la superficie está perfectamente seca para recibir la pintura final, 
corrigiendo previamente cualquier defecto. Una vez concluido el sellado (secado) se 
procederá a la aplicación de barniz en capas sucesivas (02 capas mínimo), dejando 
como acabado final una superficie lisa. 
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Todos los materiales a emplearse deberán entrar en Obra en sus envases  originales 
intactos y sellados, de manera que pueda ser verificado por el supervisor de la obra. 
El Constructor será responsable de los defectos que se  pudieran  encontrar en el barniz  
siendo su  responsabilidad reponer dicho material 
Instalación 
La fijación de las puertas y de los marcos no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será 
colocado en obra sin la previa aprobación del supervisor. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, 
abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra. Siendo de responsabilidad de La 
Entidad Ejecutora el cambio de piezas dañadas por la falla de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas y  la forma de 
los marcos. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2). 
Norma de Medición-. 
Para el cómputo debe cuantificarse los metros cuadrados ejecutados de puertas. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor por metro cuadrado ejecutado. 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla 
todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y demás insumos e imprevistos 
necesarios para la ejecución total de la partida. 
12.01.06.02  VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE 
SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2"  
12.01.07 CERRAJERIA 
GENERALIDADES:
Comprende las puertas y ventanas ejecutadas con perfiles de aluminio que requieren de  
ensamblaje especializado. 
Se aplicarán a todas las partidas antes mencionadas. 
12.01.07.01 BISAGRA DE FIERRO TIPO PESADA DE 8"X1 1/2"  
Comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y herrería 
necesarios para el perfecto funcionamiento de las puertas, divisiones,  etc., adoptando la 
mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del elemento. En general y 
donde no se indique lo contrario será de acero pesado y el acabado de aluminio 
anodizado. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es por Unidad (und.). 
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Norma de Medición-. 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en dimensiones y demás 
características, agrupándose en partidas diferentes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por unidad (und), previa autorización del Supervisor y según el 
número de bisagras colocadas. 
12.01.07.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA 
12.01.07.03 PICAPORTE HORIZONTAL DE FIERRO REDONDO DE 1/2"  X 14"  
12.01.07.04 PICAPORTE VERTICAL DE FIERRO REDONDO DE 1/2"  X 18"  
12.01.08 PINTURA 
12.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
12.01.08.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
12.01.08.03 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
12.01.08.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
12.01.08.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
12.01.08.06 PINTURA EN LOSA DE INGRESO PRINCIPAL AL LATEX SATINADO 2 
MANOS 
12.01.08.07 PINTURA DE FRASE EN INGRESO 
1.- Generalidades. 
El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, la misma que será 
abierta en obra, evitándose la adición de cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará los  colores 
respectivos en estricta coordinación con el proyectista; debiéndose en todo caso efectuar 
aplicaciones de prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y 
deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y 
homogéneo. 
b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, conglutimiento, ni 
separación de color, y deberá estar excenta de terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer 
cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a correrse al ser 
aplicada en las superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de 
interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, 
granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie.   
3.- Preparación de las superficies 
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Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 horas entre manos y 
aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al 
agua #120. Aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se 
está desprendiendo; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, 
humedad y salitre. Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del tipo satinado, con las 
siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la 
superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del tipo mate, con las 
siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la 
superficie. 
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Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en el cuadro de acabados 
y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura esmalte  para accesorios y 
componentes metálicos,  previa base anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases originales, cerrados y 
se empleará de acuerdo con las especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará 
en dos manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará si 
adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones 
proporcionadas por los fabricantes. 
La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan secando las anteriores. 
Se dará como mínimo dos manos de pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, cumpliendo los procesos 
básicos determinados en las especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los precios unitarios que 
figura en el presupuesto del Contrato, donde están incluidos todos los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos necesarios 
para ejecutar los trabajos especificados en este Capítulo. 
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BLOQUE 12: CERCO PERIMETRICO  
12.02.01  REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.02.01.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero pero aplicada en dos capas. En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición-. 
Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros 
elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás 
salientes que deberán considerarse en partidas independientes. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa 
autorización del Supervisor, La partida será pagada de acuerdo al 
avance obtenido durante el mes. 
La especificación técnica del ITEMS  08.01.01 cumple para los 
siguientes ITEMS: 
12.01.01.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
12.01.01.03 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5 e=1.50 cm. 
12.01.01.04  BRUÑAS VERTICALES DE 1" 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro 
entre muros y vigas, muros y columnas, vigas y cielorraso, en los 
lugares indicados en el planos, se deberá construir bruñas; estas son 
canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 
efectuados en el tarrajeo o revoque. Las dimensiones de bruñas se 
harán de acuerdo a planos. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ARQUITECTURA - 
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Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se 
procede cuando el mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha 
adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y 
utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 
aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy 
nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener 
una muy bien delineada bruña. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo 
a la unidad de medida del precio unitario de bruñas, es decir por 
ml. Trabajado 
12.02.01.05 JUNTA DE DILATACIÓN DE 15CM. CON TECNOPORT , e=1” 
Esta partida considera el uso de tecnoport de e=1” como parte 
del relleno de junta, cuyos extremos llevará tarrajeo de mezcla 1:5 
e=1” con bruña ancha a la altura del alféizar y/o muro de 
confinamiento. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
Norma de Medición-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura 
(columna y/o placa) y la columneta, que forma parte del muro de 
confinamiento. 
Forma de Pago.- 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal y precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
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12.02.02 PINTURA 
12.02.02.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES AL LATEX 
SATINADO 2 MANOS 
12.02.02.02 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
12.02.02.03 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
1.- Generalidades. 
El contratista deberá presentar la marca de pintura a emplearse, 
la misma que será abierta en obra, evitándose la adición de 
cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuará en obra. El inspector indicará 
los  colores respectivos en estricta coordinación con el 
proyectista; debiéndose en todo caso efectuar aplicaciones de 
prueba y control para su definitiva elección.  
El acabado tendrá una garantía no menor de 60 días, después de 
entregada la obra. 
2.- Requisitos de las Pinturas 
a ) La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
b ) La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, 
conglutimiento, ni separación de color, y deberá estar excenta de 
terrones y natas. 
c ) La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las 
superficies verticales y lisas. 
d ) La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
e ) La  pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie.   
3.- Preparación de las superficies 
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Superficies nuevas.-  
x Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. 
x Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. 
x Aplicar dos manos de ¨Imprimante CPP¨. Dejar secar 4 
horas entre manos y aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en buen estado 
x Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la 
superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX 
ACRÍLICO SATINADO. 
Superficies con pintura en mal estado 
x Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula 
la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de 
polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. 
Aplicar dos manos de ¨Sellador 150 CPP¨, dejar secar 4 
horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO 
SATINADO. 
4.- Tipos de Pintura 
En paramentos interiores y exteriores se usarán  pinturas  látex del 
tipo satinado, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Satinado 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  41% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
Rendimiento teórico :  61m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Disolvente   :  Agua potable 
En los cielorasos así como en aleros se usarán  pinturas  látex del 
tipo mate, con las siguientes características físicas: 
Acabado   :  Mate 
Color   :  Según cartilla 
Componentes   :  Uno 
Sólidos en volumen :  27% ± 3%, según color 
Número de capas  :  Dos 
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Rendimiento teórico :  36m2 /4 lt. por mano 
El rendimiento real depende de las condiciones de 
aplicación y del estado de la superficie. 
Diluyente   :  Agua potable 
La aplicación de la pintura se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el cuadro de acabados y colores. 
En  carpintería de madera, barniz mate transparente. Pintura 
esmalte  para accesorios y componentes metálicos,  previa base 
anticorrosiva y aplicada en dos capas con pistola. 
La Laca o Barniz a emplear deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. La Laca se aplicará en dos 
manos como mínimo, la segunda después de que haya secado la 
primera. 
 5.- Procedimiento de Ejecución 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se 
empleará si adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por los 
fabricantes. 
La  pintura se aplicará en capas sucesivas a medida que vayan 
secando las anteriores. Se dará como mínimo dos manos de 
pintura. 
Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Norma de Medición 
La medición será por metro cuadrado de pintura acabada, 
cumpliendo los procesos básicos determinados en las 
especificaciones. 
Forma de Pago.- 
El pago por el suministro y acabado, se hará de acuerdo a los 
precios unitarios que figura en el presupuesto del Contrato, donde 
están incluidos todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, andamios, leyes sociales y todos los gastos 
necesarios para ejecutar los trabajos especificados en este 
Capítulo. 
3.2. Especificaciones Técnicas 
Estructuras
GOREMAD – GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
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01.0 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M      (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Al inicio de la obra, se instalará un cartel de identificación de 3.60 m. x 
4.8 m., en el lugar más visible, en el que se consignará todos los detalles 
de la obra tales como: nombre, presupuesto, modalidad y tiempo de 
ejecución así como la fuente de financiamiento. 
Se colocara en un lugar visible, la finalidad del cartel de obra es de 
consignar la información general concerniente a la Ejecución del 
proyecto, debiéndose destacar nítidamente, el costo total del 
Proyecto, la fuente de financiamiento, el plazo de ejecución, la 
entidad ejecutora y la fecha de inicio de los trabajos y modalidad de 
ejecución. 
Será necesario colocar TRES carteles de obra por la distancia del 
proyecto, el lugar donde serán colocadas deberán de contar con la 
aprobación del Ing. Supervisor. 
Esta partida incluye el costo de instalación y transporte del Cartel de 
Obra. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El cartel de Obra será confeccionado con la estructura y soportes de 
madera, el panel será de Gigantografia diseñado de acuerdo a lo 
designado por la Institución y aprobada por la supervisión.
El cartel se instalara en lugar visible, y con la aprobación de la 
supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por Unidad (Und).  
MÉTODO  DE PAGO – VALORIZACIÓN: 
La cantidad determinada según el método de medición, será 
cancelada o valorizada con la Partida correspondiente y al precio 
unitario del contrato; dicho precio y pago constituirá compensación 
única por el costo de los materiales, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios utilizados en la ejecución de la Partida. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ESTRUCTURAS - 
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01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA        (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que 
permita albergar a trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. 
La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por 
la entidad ejecutora y aprobada por la supervisión, previa verificación 
que dicha ubicación cumpla con los requerimientos del Plan de 
Manejo Ambiental, salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento 
de residuos y desagües. 
Comprende los trabajos de acondicionamiento de un local y/o alquiler 
para el acopio de materiales, herramienta y equipos, que serán 
necesarios para la ejecución de la obra, este campamento o almacén 
deberá ser lo suficientemente amplio para el acopio de grandes 
cantidades de cemento y fierro materiales de mayor incidencia en el 
proyecto. Se sugiere que el acondicionamiento o alquiler del almacén 
sea en tres lugares según el avance de la obra. El Constructor deberá 
tener en cuenta el dimensionamiento propuesto en los metrados de los 
campamentos para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas 
descritas anteriormente las que contarán con sistema básico de agua 
y desagüe, luz, etc. permanentemente. Serán ubicados en una zona 
estratégica de manera que tenga acceso directo a los frentes de 
obra, así como la extensión y la capacidad suficiente para albergar al 
personal y depositar las herramientas, materiales y maquinaria que se 
utilizará en la construcción de la Pavimentación. 
MATERIALES 
Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales 
serán, de preferencia, desarmables y transportables, salvo que el 
proyecto indique lo contrario 
Aceptación de los trabajos 
El supervisor efectuará los siguientes controles: 
• Verificar que las áreas de dormitorio y servicios sean suficientes para 
albergar al personal de obra, así como las instalaciones sanitarias. 
• Verificar  las  condiciones  higiénicas  de  mantenimiento,  limpieza  y  
orden  de las instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Metros Cuadrados (m2). 
MÉTODO  DE PAGO – VALORIZACIÓN: 
El pago para la instalación del campamento, bajo las condiciones 
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estipuladas en esta sección, será por metro cuadrado,  al precio 
unitario contratado. Se entiende el pago por todos los trabajos que 
comprenden suministrar todos los materiales, equipos, herramientas e 
instalaciones con las cantidades y calidad indicadas en el proyecto, 
en esta especificación y todas las acciones y operaciones para el 
mantenimiento, limpieza, montaje y desmontaje de las obras hasta la 
conclusión de la obra.  
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO     (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al traslado del Equipo Mecánico y herramientas 
hacia la Obra, para su empleo en la Construcción de la Vía en sus 
diferentes etapas, y su posterior retorno una vez terminados los 
trabajos. 
El traslado del Equipo Pesado, se efectuará con el apoyo de camiones 
plataforma si fuera necesario; el Equipo Liviano (Volquetes, Cisternas, 
etc.), serán trasladados a obra por sus propios medios. Dentro del 
transporte del Equipo Liviano, será considerado el traslado de las 
herramientas y otros equipos livianos (martillos compresoras, vibradores, 
etc.), salvo que en el momento no se tenga disponible un medio de 
transporte, será entonces necesario el alquiler de un medio camión o 
camioneta que pueda cumplir esta labor previo conocimiento del 
supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será global estimado, transportado y ubicado 
en obra, con la aprobación del Supervisor o inspector de obra. 
MÉTODO  DE PAGO – VALORIZACIÓN: 
El pago por este concepto será global estimado, al precio unitario 
contratado.  En él se incluirá el flete por tonelada de Equipo 
transportado; el costo del transporte del Equipo que lo hace por sus 
propios medios; montaje y desmontaje de las Plantas procesadores de 
material si son necesarias, seguros por el traslado del Equipo e 
imprevistos necesarios para completar el ítem. 
Hasta el 50% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo 
cuando el total del Equipo mínimo necesario se encuentre operando 
en la Obra. El 50% restante se abonará al término de los trabajos, 
cuando los equipos sean retirados de la obra, con la debida 
autorización del Residente y la aprobación del Supervisor de Obra. 
El importe a pagar será el monto correspondiente a la partida 
“Movilización y Desmovilización” y que constituirá pago único por el 
transporte de toda la maquinaria y equipo hacia la obra y su retorno al 
lugar de origen. 
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01.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA         (GLB) 
02.00 SEGURIDAD Y SALUD 
En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la 
construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se 
establece la obligatoriedad de contemplar la partida genérica 
correspondiente a Seguridad y Salud en la que se estima el costo de 
implementación de los mecanismos técnicos y administrativos 
contenidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
Debido a ello y acuerdo a los lineamientos de dicha norma se 
realizaran las siguientes partidas. 
02.01.00 ELABORACION E IMPLENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y     SALUD EN EL TRABAJO   (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 
implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST). Para estas  actividades se debe de contar con el 
personal idóneo, los cuales deberán desarrollar, implementar y 
administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Se debe implementar  apropiadamente de los equipos e instrumentos 
necesarios para realizar apropiadamente dichos labores. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
La unidad de medida será  de  forma Global (Glb.). 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN  
La valorización o pago respectivo será de forma global, al precio 
unitario contratado. El cual constituirá la compensación  total por el 
costo de los materiales, equipo, mano de obra y otros que sean 
necesarios para la elaboración, implementación y administración del  
plan de seguridad en el trabajo. 
02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL      (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que 
deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos 
de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a 
la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de 
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seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, 
guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), 
botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, 
dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo 
entero y línea de enganche,  chalecos reflectivos, ropa especial de 
trabajo en caso se requiera, otros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será  por Unidad(Und.), de acuerdo al personal 
de obra. 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
La valorización o pago respectivo será por unidad de protecciones 
totales de seguridad entregados alpersonal  de campo, al precio 
unitario contratado, los cuales estarán de acorde al estudio de 
Seguridad y Salud, y Plan de Seguridad Salud en el Trabajo(PSST). 
02.03.00 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA       (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser 
instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los 
peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 
Entre ellos se debe considerar el uso, sistemas de bloqueo (tarjeta y 
candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos 
provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria 
pesada y otros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será  de forma Global (Glb.) 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
La valorización o pago respectivo será de forma global, al precio 
unitario contratado,  el cual constituirá la compensación  total por el 
costo de los materiales, equipo, mano de obra y otros para  ejecutar 
esta partida, los cuales estarán de acorde al estudio de Seguridad y 
Salud, y Plan de Seguridad Salud en el Trabajo (PSST). 
02.04.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SALUD         (GLB) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de 
prohibición, de  información, de obligación, las relativas a los equipos 
de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para 
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rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al 
personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de 
las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las 
áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces 
estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de 
la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías 
públicas debido a ejecución de obras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será  de forma Global (Glb.) 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
La valorización o pago respectivo será de forma global, al precio 
unitario contratado,  el cual constituirá la compensación  total por el 
costo de los materiales, equipo, mano de obra y  otros para  ejecutar 
esta partida, los cuales estarán de acorde al estudio de Seguridad y 
Salud, y Plan de Seguridad Salud en el Trabajo (PSST). 
02.05.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD         (MES) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización 
desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, 
sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, 
las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación 
para la cuadrilla de emergencias, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será  de forma mensual (MES) 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
La valorización o pago respectivo será de forma global, al precio 
unitario contratado, el cual constituirá la compensación  total por el 
costo de los materiales, equipo, mano de obra y  otros para  ejecutar 
esta partida, los cuales estarán de acorde al estudio de Seguridad y 
Salud, y Plan de Seguridad Salud en el Trabajo (PSST). 
02.06.00 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD   (GLB) 
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento 
necesario, para atender un accidente de trabajo con daños 
personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación 
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incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos accidentes 
podrían tener impactos ambientales negativos. Se debe considerar, sin 
llegar a limitarse: Botiquines, tópicos y equipos de primeros auxilios, 
camillas, equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, 
cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos 
químicos), entre otros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La unidad de medida será  de forma Global (Glb.) 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
La valorización o pago respectivo será de forma global, al precio 
unitario contratado,  el cual constituirá la compensación  total por el 
costo de los materiales, equipo, mano de obra y  otros para  ejecutar 
esta partida, los cuales estarán de acorde al estudio de Seguridad y 
Salud, y Plan de Seguridad Salud en el Trabajo (PSST). 
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BLOQUE 01 – ZONA ADMINISTRATIVA. 
03.01.01. TRABAJOS  PRELIMINARES 
03.01.01.01 Limpieza de Terreno Manual. 
Se debe ejecutar la limpieza y preparación del terreno, retirando 
toda obstrucción que hubiera hasta 0.20 m por debajo del nivel de 
las cotas indicadas en los planos. La eliminación de obstrucciones 
significa también la remoción de árboles, raíces, rocas y en general 
cualquier otro obstáculo que éste  por encima de la cota indicada. 
Así mismo, comprende la eliminación de construcciones que se 
encontrare en el área, para cuyo efecto se tomarán las 
precauciones necesarias y las previstas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2).  En eliminación de maleza, arbustos,  basura y 
elementos sueltos y livianos. 
Forma de medición: 
En eliminación de maleza, arbustos, basura y elementos sueltos y 
livianos, se hará un análisis previo de la cantidad de personal, 
vehículos y equipo necesario para la limpieza del área. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato y 
la partida se pagará previa verificación de los metrados. 
03.01.01.02  Trazo, Niveles y Replanteo Inicial. 
El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 
planos antes del proceso de construcción. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ESTRUCTURAS - 
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Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de 
cotas y dimensiones y en todo caso se realizará una 
compatibilización con las del  proyecto completo. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) en trazo, niveles y replanteo durante el 
proceso de edificación. 
Forma de medición: 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de 
la primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el 
trazo. 
Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
03.01.02.01  Nivelación de Terreno. 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios 
para dar al terreno la nivelación o el declive indicando en los planos. 
En este caso tanto el corte como el relleno, son relativamente de 
poca altura y podrá ejecutarse a mano o con maquinaria. 
La construcción de las explanaciones será cumpliendo con las 
secciones transversales de diseño con el uso de mano de obra no 
calificada de la zona así como herramientas convencionales (picos, 
palas y barretas) cuando se atraviesa en zonas de tierra. 
En correspondencia con la partida a ejecutar de trazo y replanteo, 
se encontrarán los niveles de subrasante de las edificaciones a 
construir, efectuando el corte del terreno dejándolo sin 
abultamientos o cavidades llanas y horizontales, adecuadamente 
escarificadas. El terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de 
impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en metros cuadrado (m2) 
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Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de terreno cortado.  
03.01.02.02  Excavación de Zanjas. 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las 
funciones previstas en la cimentación, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y 
niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente 
compactada, libre de materiales sueltos que hayan podido quedar 
por efecto de derrumbes, deberá efectuarse un refine de los fondos 
de cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles 
proyectados antes del vaciado de concreto. 
Esta especificación se refiere a las excavaciones practicadas para 
alojar los cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, 
cimientos corridos, tuberías de instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la 
zanja  a  excavar por la altura promedio, luego multiplicando esta 
sección transversal por la longitud de la zanja en los elementos que 
se siguen se medirá la intersección una sola vez. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.01.02.03  Relleno y Compactado C/ Material Propio. 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 
secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o 
como lo haya estacado el  Residente. 
Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Supervisor de 
obra. 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     4 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, 
siempre que cumpla con las características establecidas en las 
definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, 
que deben cumplir con las siguientes características: 
 Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible 
o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 
de piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además 
contar con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y 
no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 
y sea retenida en la malla N° 200. 
Químicas
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de relleno y compactado con material propio, se 
obtendrá multiplicando el área de terreno intervenido por la altura 
promedio.
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno ejecutado, en metros cúbicos (m3). 
03.01.02.04  Acarreo Interno de Mat. Proced. de Excavaciones. 
Descripción: Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuará el 
acarreo del material excedente proveniente de todas las 
excavaciones efectuadas que se encuentren cerca a la 
construcción en cada bloque, obstaculizando la labor del 
personal, logrando tener mayor seguridad y limpieza de la obra. El 
volumen será determinado “in situ” por El Ingeniero Residente y el 
Ingeniero Supervisor. El acarreo incluirá el material proveniente de 
los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
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Método constructivo: El carguío del material excedente de los 
cortes, excavaciones se ejecutará de la forma siguiente: 
Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se 
transportará hasta los botaderos indicados en el expediente 
técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este 
deberá ser extendido.  Los camiones volquetes que hayan de 
utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material 
durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, 
entendiéndose que será la distancia máxima a la que podrá 
transportarse el material para ser depositado o acomodado según 
lo indicado, sin que dicho transporte sea materia de pago al 
Ingeniero Residente. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera 
temporal  a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se 
permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las 
laderas de los cerros. El Ingeniero Residente se abstendrá de 
depositar material  excedente en arroyos o espacios abiertos. En la 
medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su 
calidad lo permite, para rellenos con material propio. 
El Ingeniero Residente se abstendrá de depositar materiales 
excedentes en predios privados, a menos que el propietario lo 
autorice por escrito ante notario público y con autorización del 
ingeniero supervisor  y en ese caso sólo en los lugares y en las 
condiciones en que propietario disponga. 
El Ingeniero Residente tomará las precauciones del caso para 
evitar la obstrucción de conductos de agua o canales de drenaje, 
dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se 
produzca sedimentación o erosión a consecuencia de 
operaciones realizadas por el Ingeniero Residente, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo 
necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción 
del ingeniero, durante toda la duración del proyecto 
Forma de medición: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos 
de material aceptablemente cargado, transportado y colocado, 
de acuerdo con las prescripciones de la presente especificación, 
medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Forma de Pago:
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La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el costo de los materiales, 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
03.01.02.05  Nivelación y Compactado 
Comprende los trabajos de nivelación y apisonado de piso para dar 
al terreno la nivelación o declive indicado en los planos 
correspondientes antes de recibir el piso, se le denominará interior 
porque esta nivelación se encuentra encerrada entre los elementos 
de la fundación; en este caso los rellenos serán compactados con un 
equipo de compactado. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complemente con un 
apisonado del terreno, este deberá efectuarse por capas de un 
espesor de 0,10 m para asegurar una mejor compactación. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) para nivelación y apisonado. 
Forma de medición: 
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicando en el metrado la 
altura promedio de corte y relleno, así como la clase de material, 
para el caso del apisonado se indicará el espesor de la capa a 
compactar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.01.02.06  Eliminación de Material Carguío Manual Volquete 6m3 V=30 
km/h D=5km. 
Comprende la eliminación del material excedente después de 
haber ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos 
de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de 
construcción y la ubicación de los botaderos se indica  en el estudio 
de impacto ambiental. 
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Unidad de medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición: 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la 
diferencia entre volumen de material disponible compactado, 
menos el volumen de material necesario para el relleno 
compactado 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.01.03.00  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
Generalidades. 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de 
aplicación de concreto en la que no es necesario el empleo de 
armadura metálica. 
Materiales. 
Cemento: 
Para cimientos se empleará el Cemento Pórtland Tipo IP, que 
cumpla con las Normas ASTM - C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de cantera compuesto de 
agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas 
y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la 
de 2" como máximo. 
Piedra:
Las piedras a colocar serán limpias de tierra y cualquier impureza 
que influya en la disminución de la adherencia concreto-piedra; la 
piedra a colocar deberá ser previamente mojada, no se colocará 
las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de 
por lo menos 10 cm., de espesor. Deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla evitando el contacto entre piedras.  
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De no encontrarse piedra chancada de ½” a ¾”en la zona se 
cambiará por piedra seleccionada de ½” a ¾” y proceder a su 
evaluación mediante diseño de mezclas 
El Agua: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que 
debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es sin 
sulfatos, tampoco se deberá usar aguas servidas. 
Almacenamiento. 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con 
polvo, materias orgánicas o extrañas.  El cemento a usarse debe 
apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe ser de 
acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en 
primer término, no se podrá usar el cemento que presente 
endurecimiento en su contenido ni grumos. 
Medición de los Materiales. 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse 
en tal forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el 
contenido de c/u de ellos. 
Mezclado. 
Todo el material integrante (cemento, hormigón y agua) deberá 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y será usada 
en estricto acuerdo con la capacidad y velocidad especificadas 
por el fabricante, manteniéndose en el mezclado por un tiempo 
máximo de 2 minutos. 
Concreto: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que 
alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 
comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado en especímenes 
normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con 
las normas ASTM - C 172.  El concreto debe tener la suficiente 
fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus elementos 
al momento de colocarlos en obra. 
Transporte: 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar 
segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la 
colocación de material segregado o premezclado. 
Ensayos de Concreto: 
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El Ingeniero Inspector ordenará tomar muestras del concreto a 
usarse de acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser 
sometidas a la prueba de compresión de acuerdo con la norma 
ASTM-C 39. Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 
de concreto o menos ejecutados en el día, las probetas se 
ensayarán la 1ra. a los 7 días y el resto a los 28 días. 
03.01.03.01  Solado f’c=100 Kg/cm2, e=10cm 
Serán de mezcla cemento - hormigón  en proporción 1:12, tendrán 
por lo menos una resistencia a la compresión f’c= 8 MPa. 
Comprende una capa de espesor indicado en los planos 
correspondientes, el cual se ejecuta en el fondo de las excavaciones 
para zapatas, proporcionando la base para el trazado de los 
elementos estructurales que continúan a las fundaciones, así como 
para la colocación de la armadura de acero. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el  producto de 
su largo  por ancho se deberá especificar el espesor del solado. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.03.02 Cimiento Corridos, f´c=140 Kg/cm2. Cemento - Hormigon 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre 
el terreno y serán de concreto f´c=140 Kg/cm2, dosificación que 
deberá  respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de 
cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
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Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
03.01.03.03 Sobrecimientos, Concreto, f´c=140 Kg/cm2. 
Llevarán sobrecimientos, los muros y gradas que se apoyan sobre el 
terreno y serán de concreto f´c=140 Kg/cm2, dosificación que 
deberá  respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de 
cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
03.01.03.04  Sobrecimiento, Encofrado y Desencofrado 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto 
dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, 
como tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, 
arriostres, pies derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseadas con 
seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar 
las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. Medios 
positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinado o 
puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. Accesorios de encofrados para ser parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
las terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas 
de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los 
tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal 
que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de 
la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes 
deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si 
es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las 
formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en 
la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
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previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de 
usarse en forma generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del 
ancho pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo 
especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de 
secciones de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos 
± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 
Losas sobre terreno   24 horas 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia 
del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en Metro Cuadrado  (m2) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
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La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
03.01.03.05  Falso Piso de Concreto  e=4” (10 cm.) 1:6  C:H
     
Es el solado de concreto, plano, de superficie rugosa, que se 
apoya directamente sobre el suelo natural o en relleno y sirve de 
base a los pisos de la planta baja. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Forma de medición: 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie 
comprendida entre los parámetros sin revestir, o lo que es lo mismo, 
entre las caras interiores de los sobrecimientos. 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización 
del Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes. 
03.01.04.00  OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
03.01.04.01    ZAPATAS 
03.01.04.01.01  Zapatas, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
Generalidades.
En forma general se describe las especificaciones técnicas para las 
obras de concreto armado a ejecutarse en el presente proyecto.  
El concreto en todas las partes de la obra debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado  sin 
segregación  excesiva y completado el fraguado debe desarrollar 
todas las características requeridas en las especificaciones.  
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M. 
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A. Materiales 
Materiales 
Cemento: el cemento a usarse será portland tipo ip que cumpla 
con las normas astm-c-150 aashto-m-85, sólo podrá usarse 
envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado 
solamente con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el 
Ingeniero Supervisor. El  Ingeniero Residente en ningún caso podrá 
eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto 
a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que 
siempre esté protegido de la humedad y sea posible su utilización 
según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación 
debe poder efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o 
deteriorado de alguna forma, pasado o recuperado de la limpieza 
de los sacos,  
Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias 
incorporadas de aire, impermeabilizante, aceleradores de fragua, 
etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, 
deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de tres por 
ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse a la mezcladora. 
Agregados 
Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso 
(piedra partida) o grava 
Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de designación AASTHO-M-6 y deberá estar 
de acuerdo con la siguiente graduación: 
 TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
3/8” 100 
Nro. 4 95 – 100 
Nro. 16 45 – 80 
Nro. 50 10 – 30 
Nro. 100   2 – 10 
Nro. 200   0 – 3 
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El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y 
lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustroso. Estará sujeto 
a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre 
de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de 
sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la 
siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Permisible 
Terrones de Arcilla 1
Carbón y Lignito 1
Material que pasa la Malla 
Nro. 200 
3
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada. La arena será considerada apta, si cumple con las 
especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor  
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, 
sin embargo la variación del módulo de fineza no excederá en0.30 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 
concreto a las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas 
de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-098, ASTM C-
88.  
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de AASHTO designación M-80 y deberá estar 
de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
TAMIZ % QUE PASA EN 
PESO
2” 100 
1 1/2” 95 – 100 
1” 20 – 55 
1/2” 10 – 30 
Nro. 4 0 – 5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava, de grano duro y 
compacto o cualquier otro material inerte con características 
similares, deberá estar limpio de polvo, materias orgánicas o barro y 
magra, en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-
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33. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites 
indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Fragmentos blandos 5
Carbón y Lignito 1
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una 
superficie rugosa de manera de asegurar una buena adherencia 
con el mortero circundante. El Ingeniero Residente presentará al 
Ingeniero Supervisor los resultados de los análisis practicados al 
agregado en el laboratorio, para su aprobación.   
El Supervisor tomará muestras  y hará las pruebas necesarias para el 
agregado grueso, según sea empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las 
dos terceras partes del espacio libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se 
realice clasificándolos por sus tamaños  y distanciados unos de 
otros, el carguío de los mismos, se hará de modo de evitar su 
segregación o mezcla con sustancias extrañas. 
Agua:  El Agua para la preparación del concreto deberá ser 
fresca, limpia y potable, substancialmente limpia de aceite, ácidos, 
álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. No 
deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de 
tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en 
exceso de dos (02) partes por  millón. Tampoco deberá contener 
impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación 
en el tiempo de fraguado del cemento mayor de 25% ni una 
reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 
5% comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más 
bajo de 5, ni contener impurezas en tal cantidad que puedan 
provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo 
tal que se puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y cualquier 
otra materia. 
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Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser 
de la calidad especificada en los planos, capaz de ser colocado 
sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar 
todas las características requeridas por estas especificaciones.  Los 
agregados, el cemento y el agua serán incorporados a la 
mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los 
materiales deberán mantenerse permanentemente limpios; la 
descarga del material se realizará en forme tal que no queden 
residuos en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y 
la cantidad de agua ajustada para compensar la posible 
presencia de agua en los agregados. El Ingeniero Residente 
presentará los diseños de mezclas al Supervisor para su aprobación. 
La consistencia del concreto se medirá por el Método del 
Asentamiento del Cono de Abraham, expresado en número entero 
de centímetros (AASHTO T-119): 
Acero de Refuerzo.- 
El acero de refuerzo deberá cortarse en una medida y habilitarse 
estrictamente como se indica en los detalles respectivos de las 
estructuras conformantes de ésta edificación. 
Antes de la colocación en estructura, deberán limpiarse las 
escamas de laminado, óxidos y cualquier capa que pueda reducir 
la adherencia con el concreto. 
El refuerzo metálico deberá tener un límite de fluencia F'y=4,200 
Kg/cm². 
B. Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras 
que deberán tener características especificadas por el fabricante, 
para lo cual  deberá portar una placa en las que  se indique su 
capacidad de operación y las revoluciones por minuto 
recomendadas. 
Deberá estar equipada con: una tolva de carga, tanque para  
agua y medidor de agua, deberá ser capaz de mezclar  
plenamente los aglomerantes, hasta alcanzar una consistencia 
uniforme en tiempo especificado y de descarga sin segregación. 
Una vez aprobada la máquina por la Supervisión, deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operación  y usarse de 
acuerdo a las especificaciones  del fabricante. 
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La tanda  de agregados y cemento deberá ser colocado en el 
tambor  de la mezcladora, cuando previamente se haya colocado 
el agua de mezcla en la proporción especificada.  El resto del 
agua, podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda  
del 25% del tiempo total del mezclado. 
Deberá  asegurarse que exista controles adecuados, para impedir 
terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir  agua 
adicional, una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá  ser  descargada antes de introducir 
una nueva tanda. 
La mezcladora  deberá mantenerse  limpia. Las paletas  interiores 
del tambor, deberán ser remplazadas cuando hayan perdido 10% 
de su profundidad. 
En caso de añadirse  aditivos, éstos serán incorporados  con una 
solución y empleando un sistema de dosificación y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier 
concreto que haya comenzado  a fraguar sin haber sido 
empleado, será eliminado; asimismo, se eliminará todo  concreto al 
que se haya añadido agua. 
 Si el concreto no pudiera vaciarse en forma continua, se 
ubicarán juntas en zonas aprobadas por la Inspección. 
 El concreto deberá ser vibrado mecánicamente hasta lograr 
una compactación deseable en el concreto. 
 Al momento de los vaciados no se permitirá depositar 
concreto que se halle y permita la formación vetas o planos de 
debilidad en la estructura que ocasiona en el futuro un 
fraccionamiento de concreto. 
C. Conducción y transporte 
El transporte del concreto debe ser rápido, de modo que no  seque 
o pierda su plasticidad. 
El transporte debe  ser uniforme y que no hayan atrasos en su 
colocación. 
No deben ocurrir pérdidas de materiales especialmente de 
cemento, el equipo debe ser tal que asegure las transferencias del 
concreto  sin derramarse. 
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La capacidad del transporte deberá estar coordinada con la 
cantidad de concreto a colocar, debe ser suficiente para  impedir 
la ocurrencia de juntas frías. 
El concreto debe ser depositado tan cerca como sea posible de su 
posición final, nunca deberá ser depositado en grandes 
cantidades en un solo punto. 
D. Pruebas 
La Supervisión de la Obra verificará las pruebas necesarias  de los 
materiales y agregados, de los diseños propuestos de mezcla  y de 
concreto resultante. 
Para verificar  el cumplimiento con los requisitos técnicos de las 
especificaciones se procederá a efectuar pruebas que incluirán lo 
siguiente: 
a) Pruebas de los materiales que se emplearan en la obra, para  
verificar su cumplimiento con los requisitos  técnicos de las 
especificaciones. 
b) Pruebas de resistencia del concreto, de  acuerdo con los 
procedimientos siguientes: 
- Obtener las muestras  de concreto de acuerdo con las 
especificaciones ASTM C 172 (Método para muestrear concreto 
fresco). 
- Preparar series de (03) testigos, en base a las  muestras 
obtenidas de acuerdo con las  especificaciones ASTM C 173, 
método para preparar y curar  testigos de concreto  para ser 
sometidos al ensayo a compresión axial de probetas cilíndricas  de 
concreto y de esta manera verificar la resistencia de diseño. 
- Las pruebas de campo serán: 
  a) Slump (Asentamiento) 
Esta prueba debe efectuarse con frecuencia durante el proceso  
del llenado del concreto. Una prueba cada hora es lo mínimo 
recomendado. 
El asentamiento se expresa por el ensayo en el cono de ABRAMS 
dando mezclas: 
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Secas  : 0”  a  2” 
Plásticas  : 3”  a  4” 
Húmedas  : Mayor a 4” 
b) Testigos Cilíndricos 
Estos se elaborarán siempre en parejas. 
El número de parejas a obtenerse para cada calidad de concreto 
debe ser, como mínimo: 
Una pareja por cada día de llenado 
Una pareja por cada 80 m3 de concreto colocado. 
Probar tres (03) testigos a los siete (7) días, tres (03) a los catorce 
(14) y tres (3) a los veintiocho (28) días en condición húmeda  de 
acuerdo con la especificación ASTM C 39 método para probar 
cilindros moldeados de concreto para resistencia a la compresión. 
El resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los 
testigos  obtenidos en el mismo día excepto uno de los  testigos de 
la prueba manifiesta que a habido fallas en el muestreo moldeo o 
prueba  este podrá ser rechazado y se promediará los dos testigos 
restantes; si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de 
los defectos indicados, la prueba total será descartada. 
Se efectuará una prueba de resistencia a la compresión por cada 
50m3 o fracción de cada diseño de mezcla de concreto vaciado 
en un solo día; en ningún caso deberá presentarse un diseño de 
mezcla con menos 05 pruebas. 
La Supervisión de Obra determinará la frecuencia requerida para 
verificar lo siguiente: 
Control de las operaciones de mezclado de concreto. 
Revisión de los informe de fabricantes de cada  remisión de 
cemento y acero de refuerzo. 
Moldeo y prueba de cilindros de reserva a los 07 días, conforme sea 
necesario. 
El Ejecutor tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 
Almacenar en un lugar seguro y el curado correcto de los cilindros 
de prueba de concreto en la Obra durante las primeras 24 horas, 
según se requieran en las especificaciones del ASTM C 31,  llevar un 
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registro de cada testigo fabricado en el que constará la fecha de 
elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto (Indicando el 
lugar específico), edad al momento de la prueba, resultado y 
número de la misma. 
De acuerdo  con las normas de ACI 318 504 ©, se considerará 
satisfactorio la resistencia  del concreto, si el promedio de las 03 
pruebas de resistencia consecutiva de testigos (curados en el 
laboratorio), que representan la resistencia específica del concreto, 
es igual o mayor que la resistencia específica o sino más del 10% de 
los testigos tienen valores menores a la resistencia especificada. 
E. Encofrados y desencofrados  
Los encofrados en general en ésta Obra deberán revestir 
características especiales en la que se tomará en  cuenta los 
niveles, formas, longitudes y otros detalles indicados en los planos.   
1. Habilitación. 
La preparación y habilitación de las maderas siempre deberán ser 
lo suficiente para el armado de los encofrados deberán tener 
buena resistencia para soportar con seguridad el peso, la presión 
lateral del concreto y las cargas de construcción. 
2. Encofrado.- 
Los encofrados deberán ser adecuados  para el trabajo a realizar, 
se construirán de tal manera que cuando quiten el concreto 
quede una superficie lisa, libre de proyecciones, rebalses y otros 
defectos que la desmejoran. 
Deben tener una rigidez, para asegurar que las secciones y 
alineamientos del concreto terminado, se mantenga dentro de la 
tolerancia admisible 
Las juntas deberán ser herméticas, de manera que no ocurra la 
filtración de mortero. Deberá ser arriostrada contra deflexiones 
laterales. 
El diseño de ingeniería del encofrado, así como su construcción es 
de responsabilidad del Constructor. 
La deformación máxima entre elementos de soporte, debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
los terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las 
capas de concreto, después que las ligaduras hayan sido 
removidas. 
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3. Desencofrados.- 
Finalmente en general las formas no deberán quitarse hasta que el 
concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar 
con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan 
colocarse sobre él; las formas no deberán quitarse sin el permiso del 
Ingeniero Residente;  en cualquier caso, estas deberán dejarse en 
su sitio, por lo menos el tiempo contado desde la fecha del 
vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 
- Losas Armadas apoyadas en la base   24 
Horas 
- Losas Armadas Apoyadas (pasarelas sobre canal  
 y tapas de alcantarillas).     21 Días 
- Sardineles      24 Horas 
- Muros Alcantarillas     21 Días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezclas o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser 
menores, previa aprobación de Supervisión. 
4. Encofrado y desencofrado normal.- 
Por la simplicidad de trabajos en algunas partidas, se ha 
considerado una partida global para realizar los trabajos de 
encofrado y desencofrado, incluido la habilitación. 
F. Curado 
   
En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido 
en un secado prematuro, manteniéndose con la pérdida mínima 
de humedad, una temperatura relativamente constante, 
añadiéndose agua en esa proporción.  
El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo 
cuidarse las zonas donde exista pérdida de humedad.  El proceso 
de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores a la 
construcción de concreto estructural vaciado. 
Constituyen el cimiento de las columnas, su dimensión y forma 
depende de las cargas que actúan sobre ellas, la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
Se tendrán zapatas aisladas cuando soportan una sola columna, 
zapatas combinadas cuando sirven a dos columnas, zapatas 
combinadas aquellas que unen más de dos columnas, las zapatas 
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podrán tener vigas de conexión entre columnas. Resistencia a la 
compresión 21 MPa. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) para el concreto. 
Forma de medición: 
Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en cuenta la 
forma de la zapata;  se calculará multiplicando el área de la base 
por su altura o espesor. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.04.01.02  Zapatas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El refuerzo estructural está constituido por barras de acero rectas de 
sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el 
concreto. 
Será del tipo ASTM A615 Grado 60 – 96ª (NTP 341.031 Grado ARN420-
91) con las siguientes propiedades mecánicas: 
  Limite de fluencia (fy)   : 428 MPa 
  Resistencia a la tracción (R)  : 620 MPa 
  Relación R/fy    : >= 1,25 
  Alargamiento en 200 mm  : 9% - 8% 
  Recubrimientos mínimos 
  Concreto reforzado contra el suelo : 7 cm 
  Losas, escaleras y muros  : 2 cm 
  Vigas y columnas   : 4 cm 
  Espaciamiento entre varillas 
  Vigas, losas y escaleras   : 2,5 cm 
  Columnas, cimientos   : 4,0 cm 
  Ganchos y dobleces de varillas 
  Varillas hasta ¾”    : 10,0 cm 
  Varillas de 1”    : 13,0 cm 
  Longitudes de empalmes (Le)    anclajes (Lt y Lc): 
   Varilla  Le  Lt  Lc 
   3/8”   0,40  0,30  0,30 
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   1/2”   0,50  0,40  0,35 
   5/8”   0,60  0,50  0,40 
Unidad de Medida. 
Kilogramo (kg) para el refuerzo de acero. 
Forma de medición: 
Para la determinación del peso del acero se procederá en cada 
elemento estructural a calcular las longitudes de ganchos, dobleces 
y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándose por diámetros iguales y se multiplican los resultados 
obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expresados en 
kilos por metro lineal. 
Finalmente se obtiene el peso total en kilos de las barras de acero: 
sumando los pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos estructurales. 
El cómputo del refuerzo de acero no incluye los sobrantes de las 
barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, 
los mismos que irán como parte integrante del costo. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.04.02.00    COLUMNAS 
03.01.04.02.01  Columnas, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
El ítem 03.01.04.01.01 es válido para el  ítem. 
03.01.04.02.02  Columnas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.01.03.04 es válido para el para el  ítem. 
03.01.04.02.03  Columnas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.01.04.01.02 es válido para ítem.  
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03.01.04.03.00    COLUMNETAS 
03.01.04.03.01  Columnetas, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 03.01.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.01.04.03.02  Columnetas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.01.03.04 es válido para el ítem.  
03.01.04.03.03  Columnetas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.01.04.01.02 es válido para el ítem.  
03.01.04.04.00    VIGAS 
03.01.04.04.01  Vigas, Concreto f’c=210Kg/cm2. 
El ítem 03.01.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.01.04.04.02  Vigas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.01.03.04 es válido para el ítem.  
03.01.04.04.03  Vigas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.01.04.01.02 es válido para el ítem.  
03.01.04.05.00    VIGUETAS DE ARRIOSTRE 
03.01.04.05.01  Viguetas de Arriostre, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 03.01.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.01.04.05.02  Viguetas de Arriostre, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.01.03.04 es válido para el ítem.  
03.01.04.05.03  Viguetas de arriostre, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.01.04.01.02 es válido para el ítem.  
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03.01.04.06.00    CANALETA DE CONCRETO 
03.01.04.06.01  Canaleta de Concreto en Techo, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 03.01.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.01.04.06.02  Canaleta de Concreto en Techo, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.01.03.04 es válido para el ítem.  
03.01.04.06.03  Canaleta de Concreto en Techo, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.01.04.01.02 es válido para el ítem.  
03.01.05.00  ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA. 
03.01.05.01  Tijerales de Madera (Tipo-I) L=10.80 m 
Es el elemento estructural de madera constituido por armadura de 
sostén triangular y rígida. El tijeral hace el efecto de vigas y se 
emplea en los techos inclinados. 
La madera utilizada en la confección de tijerales, así como en las 
correas de soporte para la cobertura pertenecerán al Grupo 
Estructural C (NTE 101 Agrupamiento de Madera para Uso 
Estructural). Serán de primera calidad, secas y de las dimensiones 
señaladas en los planos. 
La madera deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra con 
anterioridad a su uso. 
Los tijerales se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los 
planos y serán armados en una superficie plana para luego ser 
colocados en su lugar. 
Todos los tijerales irán firmemente anclados a las vigas y columnas 
por medio de amarres con alambre No 14,  y clavos de 6". Los listones 
serán firmemente clavados a los tijerales. 
Unidad de Medida. 
Unidades (und.) 
Forma de medición: 
Se contará la cantidad de piezas de iguales características de 
longitud. La unidad no incluye los accesorios de unión, anclaje, etc. 
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Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.05.02  Correas de 2”x3” 
Son las piezas de madera apoyadas sobre las cuerdas superiores de 
los tijerales de madera para el apoyo de las cubiertas. 
La colocación se ejecutará considerando su mayor sección como 
altura, su sección típica es de 2”x 3”x10’.  
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m) 
Forma de medición: 
El cómputo se efectuará midiendo la longitud de las correas (lo que 
obliga a un estudio de costos por metro lineal). 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.05.03  Cobertura de Liviana de Fibrocemento Gran Onda de 1.10 m x 
3.05 m x 5 mm
esta denominación se da a las coberturas livianas que se colocarán 
sobre los tijerales de madera del techo de las edificaciones, las 
mismas que irán fijadas sobre un entramado de correas de madera 
de 2”x3”, las mismas que se fijarán a las cuerdas superiores de los 
tijerales de madera a través de 2 clavos lanceros de 2.1/2”.  
Para su fijación se debe perforar con taladro eléctrico de baja 
velocidad o de acción manual, el diámetro de la perforación debe 
ser de un 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación. Las 
planchas deben fijarse sobre las correas de madera mediante 
tornillos con protector plástico capuchón. Todos los elementos de 
fijación deben ser galvanizados y se ceñirán exactamente a los 
detalles y medidas indicadas en los planos. 
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Como piezas complementarias se deberá de utilizar cumbreras 
articuladas del mismo material de planchas onduladas, las que 
deben contener dos componentes la superior y la inferior. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se medirá el área efectivamente cubierta. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.01.05.04 Cumbrera con cobertura tipo Gran Onda
Las Planchas de Lamina termoacústica, deberán regirse a los 
siguientes requerimientos técnicos: deberán ser planchas acero 
laminado en frio, galvanizado y recubierto con aluzinc AZ-150 según 
norma ASTM A 792. Su fijación se realizará de acuerdo a los planos de 
arquitectura. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m) 
Forma de medición: 
Se medirá la longitud cubierta por la cumbrera de la edificación. 
Forma de pago. 
El pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida correctamente. 
03.01.06  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
03.01.06.01  Muro de Soga con Ladrillo de Concreto 9X13X24 cm.
Son muros ejecutados con piezas hechas de cemento, arena y 
piedra muy menuda, unidos entre sí por juntas de mortero o 
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ejecutados con materiales semejantes y en cuya labor predominan 
las obras de albañilería. 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, 
tabiques y parapetos en mampostería de ladrillo de concreto según 
consta en planos. 
A. Unidad de albañilería 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
superficies o en su interior. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia. 
La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas 
de origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones 0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia Mínima a la compresión axial de la unidades de 
albañilería 130 kg/cm2    (f`b). 
Resistencia Mínima a la compresión axial de los prismas de 
albañilería 40kg/cm2 (f´m) 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 
30% 
Superficie Homogéneo de grano uniforme y superficie de asiento 
rugoso y áspero. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV 
de la Norma Peruana de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá 
verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en 
las Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el 
Supervisor antes de ser colocado en obra. 
Las unidades de albañilería deberán cumplir con las características 
antes mencionadas tanto mecánica como físicas; para lograrlo, se 
deberá realizar el curado de las unidades de albañilería por un 
periodo de 21 días el mismo que deberá realizarse bajo sombra y 
cubiertas con material impermeable (plástico); antes de su 
colocado deberá ser aprobado por el supervisor de la obra. 
B. Mortero 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad 
de agua que de una mezcla trabajable 
Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland Tipo 1P. 
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El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las 
siguientes características: 
Proporción cemento - arena de 1:4 para los muros, salvo indicación 
contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y 
materia orgánica. El contratista asumirá las especificaciones y 
dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los 
planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro 
a construirse. 
C. Ejecución 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería 
será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las 
siguientes exigencias básicas: 
a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero. 
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15 mm. 
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 
e) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado 
no excederá la fragua inicial del cemento. 
f) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
g) Que no se asiente más de 1.20 m. de altura de muro en una 
jornada de trabajo. 
h) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
i) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre 
verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para 
alojarlas. 
Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 
1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la 
mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas. 
En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no 
admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 
4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
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En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de 
ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje 
de muros adyacentes. 
Todos los muros deberán estar amarrados a las columnas con 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a. Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, 
(muros interiores). 
b. Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el 
muro y sobrecimiento 55 cm. a cada lado (muros exteriores). 
c. Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al 
interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros 
y columnas). 
d. En la parte superior del muro se coloca tacos de madera 
embebidos, para utilizarlos    como elementos de fijación de un 
perfil angular que sirva para asegurar la posición de las  ventanas. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se determinará el área total de cada tramo, multiplicando su 
longitud por su altura, sumándose los resultados parciales. Se 
descontará el área de vanos o coberturas. Diferenciándose en 
partidas separadas según aparejo, cabeza, soga, canto. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
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03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01.00  Limpieza de Terreno Manual. 
Se debe ejecutar la limpieza y preparación del terreno, retirando 
toda obstrucción que hubiera hasta 0.20 m por debajo del nivel de 
las cotas indicadas en los planos. La eliminación de obstrucciones 
significa también la remoción de árboles, raíces, rocas y en general 
cualquier otro obstáculo que éste  por encima de la cota indicada. 
Así mismo, comprende la eliminación de construcciones que se 
encontrare en el área, para cuyo efecto se tomarán las 
precauciones necesarias y las previstas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2).  En eliminación de maleza, arbustos,  basura y 
elementos sueltos y livianos. 
Forma de medición: 
En eliminación de maleza, arbustos, basura y elementos sueltos y 
livianos, se hará un análisis previo de la cantidad de personal, 
vehículos y equipo necesario para la limpieza del área. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato y 
la partida se pagará previa verificación de los metrados. 
03.01.02.00  Trazo, Niveles y Replanteo Inicial. 
El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 
planos antes del proceso de construcción. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ESTRUCTURAS - 
03.00.00 BLOQUE 02 - 03 - 04 - 05 -06
AULAS DE PRIMARIA, LABORATORIO, CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, 
AUDITORIUM, COMEDOR, VESTIDORES
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Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de 
cotas y dimensiones y en todo caso se realizará una 
compatibilización con las del  proyecto completo. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) en trazo, niveles y replanteo durante el 
proceso de edificación. 
Forma de medición: 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de 
la primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el 
trazo. 
Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.02.00.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
03.02.01.00  Nivelación de Terreno. 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios 
para dar al terreno la nivelación o el declive indicando en los planos. 
En este caso tanto el corte como el relleno, son relativamente de 
poca altura y podrá ejecutarse a mano o con maquinaria. 
La construcción de las explanaciones será cumpliendo con las 
secciones transversales de diseño con el uso de mano de obra no 
calificada de la zona así como herramientas convencionales (picos, 
palas y barretas) cuando se atraviesa en zonas de tierra. 
En correspondencia con la partida a ejecutar de trazo y replanteo, 
se encontrarán los niveles de subrasante de las edificaciones a 
construir, efectuando el corte del terreno dejándolo sin 
abultamientos o cavidades llanas y horizontales, adecuadamente 
escarificadas. El terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de 
impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en metros cuadrado (m2) 
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Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de terreno cortado.  
03.02.02.00  Excavación en Terreno Normal. 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las 
funciones previstas en la cimentación, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y 
niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente 
compactada, libre de materiales sueltos que hayan podido quedar 
por efecto de derrumbes, deberá efectuarse un refine de los fondos 
de cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles 
proyectados antes del vaciado de concreto. 
Esta especificación se refiere a las excavaciones practicadas para 
alojar los cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, 
cimientos corridos, tuberías de instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la 
zanja  a  excavar por la altura promedio, luego multiplicando esta 
sección transversal por la longitud de la zanja en los elementos que 
se siguen se medirá la intersección una sola vez. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.02.03.00  Relleno y Compactado C/ Material Propio. 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 
secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o 
como lo haya estacado el  Residente. 
Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Supervisor de 
obra. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, 
siempre que cumpla con las características establecidas en las 
definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
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Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, 
que deben cumplir con las siguientes características: 
 Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible 
o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 
de piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además 
contar con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y 
no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 
y sea retenida en la malla N° 200. 
Químicas
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de relleno y compactado con material propio, se 
obtendrá multiplicando el área de terreno intervenido por la altura 
promedio.
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno ejecutado, en metros cúbicos (m3). 
03.02.04.00 Afirmado E = 0.10 m en Veredas y Pisos. 
Antes de ejecutar el afirmado de una zona se limpiará la superficie del terreno; 
eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material de afirmado 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
El material que se extraiga de la excavación para cimentaciones sólo se 
empleará en rellenos si es que las propiedades mecánicas de la misma son las 
óptimas.  
El material de afirmado se colocara en capas sucesivas no mayores de 20 cm. 
de espesor; debiendo ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a 
humedad óptima, a la que el material empleado alcance su máximo densidad 
seca. Todo esto beberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra.  
La Entidad Ejecutora deberá tener muy en cuenta que el proceso de 
compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de 
cimentación y que una deficiente compactación repercutirá negativamente en el 
total de los elementos estructurales. 
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Método de Medición.
La unidad de medición es en metros cúbico (m3) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor según el avance 
obtenido durante el mes. 
03.02.05.00  Acarreo Interno de Mat. Proced. de Excavaciones. 
Descripción: Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuará el 
acarreo del material excedente proveniente de todas las 
excavaciones efectuadas que se encuentren cerca a la 
construcción en cada bloque, obstaculizando la labor del 
personal, logrando tener mayor seguridad y limpieza de la obra. El 
volumen será determinado “in situ” por El Ingeniero Residente y el 
Ingeniero Supervisor. El acarreo incluirá el material proveniente de 
los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método constructivo: El carguío del material excedente de los 
cortes, excavaciones se ejecutará de la forma siguiente: 
Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se 
transportará hasta los botaderos indicados en el expediente 
técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este 
deberá ser extendido.  Los camiones volquetes que hayan de 
utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material 
durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, 
entendiéndose que será la distancia máxima a la que podrá 
transportarse el material para ser depositado o acomodado según 
lo indicado, sin que dicho transporte sea materia de pago al 
Ingeniero Residente. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera 
temporal  a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se 
permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las 
laderas de los cerros. El Ingeniero Residente se abstendrá de 
depositar material  excedente en arroyos o espacios abiertos. En la 
medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su 
calidad lo permite, para rellenos con material propio. 
El Ingeniero Residente se abstendrá de depositar materiales 
excedentes en predios privados, a menos que el propietario lo 
autorice por escrito ante notario público y con autorización del 
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ingeniero supervisor  y en ese caso sólo en los lugares y en las 
condiciones en que propietario disponga. 
El Ingeniero Residente tomará las precauciones del caso para 
evitar la obstrucción de conductos de agua o canales de drenaje, 
dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se 
produzca sedimentación o erosión a consecuencia de 
operaciones realizadas por el Ingeniero Residente, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo 
necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción 
del ingeniero, durante toda la duración del proyecto 
Forma de medición: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos 
de material aceptablemente cargado, transportado y colocado, 
de acuerdo con las prescripciones de la presente especificación, 
medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Forma de Pago:
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el costo de los materiales, 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
03.02.06.00  Nivelación Interior y Apisonado 
Comprende los trabajos de nivelación y apisonado de piso para dar 
al terreno la nivelación o declive indicado en los planos 
correspondientes antes de recibir el piso, se le denominará interior 
porque esta nivelación se encuentra encerrada entre los elementos 
de la fundación; en este caso los rellenos serán compactados con un 
equipo de compactado. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complemente con un 
apisonado del terreno, este deberá efectuarse por capas de un 
espesor de 0,10 m para asegurar una mejor compactación. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) para nivelación y apisonado. 
Forma de medición: 
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicando en el metrado la 
altura promedio de corte y relleno, así como la clase de material, 
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para el caso del apisonado se indicará el espesor de la capa a 
compactar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.02.07.00  Eliminación de Material Carguío Manual Volquete 6m3 V=30 
km/h D=5km. 
Comprende la eliminación del material excedente después de 
haber ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos 
de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de 
construcción y la ubicación de los botaderos se indica  en el estudio 
de impacto ambiental. 
Unidad de medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición: 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la 
diferencia entre volumen de material disponible compactado, 
menos el volumen de material necesario para el relleno 
compactado 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
03.03.00  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
Generalidades. 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de 
aplicación de concreto en la que no es necesario el empleo de 
armadura metálica. 
Materiales. 
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Cemento: 
Para cimientos se empleará el Cemento Pórtland Tipo IP, que 
cumpla con las Normas ASTM - C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de cantera compuesto de 
agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas 
y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la 
de 2" como máximo. 
Piedra:
Las piedras a colocar serán limpias de tierra y cualquier impureza 
que influya en la disminución de la adherencia concreto-piedra; la 
piedra a colocar deberá ser previamente mojada, no se colocará 
las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de 
por lo menos 10 cm., de espesor. Deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla evitando el contacto entre piedras.  
De no encontrarse piedra chancada de ½” a ¾”en la zona se 
cambiará por piedra seleccionada de ½” a ¾” y proceder a su 
evaluación mediante diseño de mezclas 
El Agua: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que 
debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es sin 
sulfatos, tampoco se deberá usar aguas servidas. 
Almacenamiento. 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con 
polvo, materias orgánicas o extrañas.  El cemento a usarse debe 
apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe ser de 
acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en 
primer término, no se podrá usar el cemento que presente 
endurecimiento en su contenido ni grumos. 
Medición de los Materiales. 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse 
en tal forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el 
contenido de c/u de ellos. 
Mezclado. 
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Todo el material integrante (cemento, hormigón y agua) deberá 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y será usada 
en estricto acuerdo con la capacidad y velocidad especificadas 
por el fabricante, manteniéndose en el mezclado por un tiempo 
máximo de 2 minutos. 
Concreto: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que 
alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 
comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado en especímenes 
normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con 
las normas ASTM - C 172.  El concreto debe tener la suficiente 
fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus elementos 
al momento de colocarlos en obra. 
Transporte: 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar 
segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la 
colocación de material segregado o premezclado. 
Ensayos de Concreto: 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar muestras del concreto a 
usarse de acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser 
sometidas a la prueba de compresión de acuerdo con la norma 
ASTM-C 39. Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 
de concreto o menos ejecutados en el día, las probetas se 
ensayarán la 1ra. a los 7 días y el resto a los 28 días. 
03.03.01.00  Solado en Cimentaciones e=10cm, Mezcla 1:12 C:H 
Serán de mezcla cemento - hormigón  en proporción 1:12, tendrán 
por lo menos una resistencia a la compresión f’c= 8 MPa. 
Comprende una capa de espesor indicado en los planos 
correspondientes, el cual se ejecuta en el fondo de las excavaciones 
para zapatas, proporcionando la base para el trazado de los 
elementos estructurales que continúan a las fundaciones, así como 
para la colocación de la armadura de acero. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el  producto de 
su largo  por ancho se deberá especificar el espesor del solado. 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     10 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.03.02.00 Cimiento Corridos, f´c=140 Kg/cm2. Cemento – Hormigón 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre 
el terreno y serán de concreto f´c=140 Kg/cm2, dosificación que 
deberá  respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de 
cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
03.03.03.00 Sobrecimiento, Concreto f´c=140 Kg/cm2.
Llevarán sobrecimientos los muros y gradas que se apoyan sobre el 
terreno y serán de concreto f´c=140 Kg/cm2, dosificación que 
deberá  respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de 
cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
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03.03.04.00  Sobrecimiento Encofrado y Desencofrado 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto 
dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, 
como tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, 
arriostres, pies derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseadas con 
seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar 
las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. Medios 
positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinado o 
puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. Accesorios de encofrados para ser parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
las terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas 
de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los 
tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal 
que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de 
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la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes 
deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si 
es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las 
formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en 
la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de 
usarse en forma generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del 
ancho pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo 
especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de 
secciones de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos 
± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
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Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 
Losas sobre terreno   24 horas 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia 
del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en Metro Cuadrado  (m2) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
03.03.05.00  Falso Piso de Concreto  e=4” (10 cm.) 1:6  C:H
     
Es el solado de concreto, plano, de superficie rugosa, que se 
apoya directamente sobre el suelo natural o en relleno y sirve de 
base a los pisos de la planta baja. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Forma de medición: 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie 
comprendida entre los parámetros sin revestir, o lo que es lo mismo, 
entre las caras interiores de los sobrecimientos. 
Forma de Pago. 
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El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización 
del Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes. 
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
03.04.01    ZAPATAS 
03.04.01.01  Concreto f’c=210 Kg/cm2. Para Zapatas 
Generalidades.
En forma general se describe las especificaciones técnicas para las 
obras de concreto armado a ejecutarse en el presente proyecto.  
El concreto en todas las partes de la obra debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación 
excesiva y completado el fraguado debe desarrollar todas las 
características requeridas en las especificaciones.  
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M. 
A. Materiales 
Materiales 
Cemento: el cemento a usarse será portland tipo ip que cumpla 
con las normas astm-c-150 aashto-m-85, sólo podrá usarse 
envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado 
solamente con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el 
Ingeniero Supervisor. El Ingeniero Residente en ningún caso podrá 
eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto 
a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que 
siempre esté protegido de la humedad y sea posible su utilización 
según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación 
debe poder efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o 
deteriorado de alguna forma, pasado o recuperado de la limpieza 
de los sacos,  
Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias 
incorporadas de aire, impermeabilizante, aceleradores de fragua, 
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etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, 
deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de tres por 
ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse a la mezcladora. 
Agregados 
Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso 
(piedra partida) o grava 
Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de designación AASTHO-M-6 y deberá estar 
de acuerdo con la siguiente graduación: 
 TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
3/8” 100 
Nro. 4 95 – 100 
Nro. 16 45 – 80 
Nro. 50 10 – 30 
Nro. 100   2 – 10 
Nro. 200   0 – 3 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y 
lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustroso. Estará sujeto 
a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre 
de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de 
sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la 
siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Permisible 
Terrones de Arcilla 1
Carbón y Lignito 1
Material que pasa la Malla 
Nro. 200 
3
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada. La arena será considerada apta, si cumple con las 
especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor  
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, 
sin embargo la variación del módulo de fineza no excederá en0.30 
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El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 
concreto a las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas 
de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-098, ASTM C-
88.  
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de AASHTO designación M-80 y deberá estar 
de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
TAMIZ % QUE PASA EN 
PESO
2” 100 
1 1/2” 95 – 100 
1” 20 – 55 
1/2” 10 – 30 
Nro. 4 0 – 5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava, de grano duro y 
compacto o cualquier otro material inerte con características 
similares, deberá estar limpio de polvo, materias orgánicas o barro y 
magra, en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-
33. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites 
indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Fragmentos blandos 5
Carbón y Lignito 1
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una 
superficie rugosa de manera de asegurar una buena adherencia 
con el mortero circundante. El Ingeniero Residente presentará al 
Ingeniero Supervisor los resultados de los análisis practicados al 
agregado en el laboratorio, para su aprobación.   
El Supervisor tomará muestras  y hará las pruebas necesarias para el 
agregado grueso, según sea empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las 
dos terceras partes del espacio libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se 
realice clasificándolos por sus tamaños  y distanciados unos de 
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otros, el carguío de los mismos, se hará de modo de evitar su 
segregación o mezcla con sustancias extrañas. 
Agua:  El Agua para la preparación del concreto deberá ser 
fresca, limpia y potable, substancialmente limpia de aceite, ácidos, 
álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. No 
deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de 
tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en 
exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco deberá contener 
impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación 
en el tiempo de fraguado del cemento mayor de 25% ni una 
reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 
5% comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más 
bajo de 5, ni contener impurezas en tal cantidad que puedan 
provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo 
tal que se puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y cualquier 
otra materia. 
Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser 
de la calidad especificada en los planos, capaz de ser colocado 
sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar 
todas las características requeridas por estas especificaciones.  Los 
agregados, el cemento y el agua serán incorporados a la 
mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los 
materiales deberán mantenerse permanentemente limpios; la 
descarga del material se realizará en forme tal que no queden 
residuos en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y 
la cantidad de agua ajustada para compensar la posible 
presencia de agua en los agregados. El Ingeniero Residente 
presentará los diseños de mezclas al Supervisor para su aprobación. 
La consistencia del concreto se medirá por el Método del 
Asentamiento del Cono de Abraham, expresado en número entero 
de centímetros (AASHTO T-119): 
Acero de Refuerzo.- 
El acero de refuerzo deberá cortarse en una medida y habilitarse 
estrictamente como se indica en los detalles respectivos de las 
estructuras conformantes de ésta edificación. 
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Antes de la colocación en estructura, deberán limpiarse las 
escamas de laminado, óxidos y cualquier capa que pueda reducir 
la adherencia con el concreto. 
El refuerzo metálico deberá tener un límite de fluencia F'y=4,200 
Kg/cm². 
B. Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras 
que deberán tener características especificadas por el fabricante, 
para lo cual deberá portar una placa en las que se indique su 
capacidad de operación y las revoluciones por minuto 
recomendadas. 
Deberá estar equipada con: una tolva de carga, tanque para 
agua y medidor de agua, deberá ser capaz de mezclar 
plenamente los aglomerantes, hasta alcanzar una consistencia 
uniforme en tiempo especificado y de descarga sin segregación. 
Una vez aprobada la máquina por la Supervisión, deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operación y usarse de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
La tanda de agregados y cemento deberá ser colocado en el 
tambor de la mezcladora, cuando previamente se haya colocado 
el agua de mezcla en la proporción especificada.  El resto del 
agua, podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda 
del 25% del tiempo total del mezclado. 
Deberá asegurarse que exista controles adecuados, para impedir 
terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua 
adicional, una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una 
nueva tanda. 
La mezcladora  deberá mantenerse  limpia. Las paletas  interiores 
del tambor, deberán ser remplazadas cuando hayan perdido 10% 
de su profundidad. 
En caso de añadirse  aditivos, éstos serán incorporados  con una 
solución y empleando un sistema de dosificación y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier 
concreto que haya comenzado  a fraguar sin haber sido 
empleado, será eliminado; asimismo, se eliminará todo  concreto al 
que se haya añadido agua. 
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 Si el concreto no pudiera vaciarse en forma continua, se 
ubicarán juntas en zonas aprobadas por la Inspección. 
 El concreto deberá ser vibrado mecánicamente hasta lograr 
una compactación deseable en el concreto. 
 Al momento de los vaciados no se permitirá depositar 
concreto que se halle y permita la formación vetas o planos de 
debilidad en la estructura que ocasiona en el futuro un 
fraccionamiento de concreto. 
C. Conducción y transporte 
El transporte del concreto debe ser rápido, de modo que no  seque 
o pierda su plasticidad. 
El transporte debe  ser uniforme y que no hayan atrasos en su 
colocación. 
No deben ocurrir pérdidas de materiales especialmente de 
cemento, el equipo debe ser tal que asegure las transferencias del 
concreto  sin derramarse. 
La capacidad del transporte deberá estar coordinada con la 
cantidad de concreto a colocar, debe ser suficiente para  impedir 
la ocurrencia de juntas frías. 
El concreto debe ser depositado tan cerca como sea posible de su 
posición final, nunca deberá ser depositado en grandes 
cantidades en un solo punto. 
D. Pruebas 
La Supervisión de la Obra verificará las pruebas necesarias  de los 
materiales y agregados, de los diseños propuestos de mezcla  y de 
concreto resultante. 
Para verificar  el cumplimiento con los requisitos técnicos de las 
especificaciones se procederá a efectuar pruebas que incluirán lo 
siguiente: 
a) Pruebas de los materiales que se emplearan en la obra, para  
verificar su cumplimiento con los requisitos  técnicos de las 
especificaciones. 
b) Pruebas de resistencia del concreto, de  acuerdo con los 
procedimientos siguientes: 
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- Obtener las muestras  de concreto de acuerdo con las 
especificaciones ASTM C 172 (Método para muestrear concreto 
fresco). 
- Preparar series de (03) testigos, en base a las  muestras 
obtenidas de acuerdo con las  especificaciones ASTM C 173, 
método para preparar y curar  testigos de concreto  para ser 
sometidos al ensayo a compresión axial de probetas cilíndricas  de 
concreto y de esta manera verificar la resistencia de diseño. 
- Las pruebas de campo serán: 
  a) Slump (Asentamiento) 
Esta prueba debe efectuarse con frecuencia durante el proceso  
del llenado del concreto. Una prueba cada hora es lo mínimo 
recomendado. 
El asentamiento se expresa por el ensayo en el cono de ABRAMS 
dando mezclas: 
Secas  : 0”  a  2” 
Plásticas  : 3”  a  4” 
Húmedas  : Mayor a 4” 
b) Testigos Cilíndricos 
Estos se elaborarán siempre en parejas. 
El número de parejas a obtenerse para cada calidad de concreto 
debe ser, como mínimo: 
Una pareja por cada día de llenado 
Una pareja por cada 80 m3 de concreto colocado. 
Probar tres (03) testigos a los siete (7) días, tres (03) a los catorce 
(14) y tres (3) a los veintiocho (28) días en condición húmeda  de 
acuerdo con la especificación ASTM C 39 método para probar 
cilindros moldeados de concreto para resistencia a la compresión. 
El resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los 
testigos  obtenidos en el mismo día excepto uno de los  testigos de 
la prueba manifiesta que a habido fallas en el muestreo moldeo o 
prueba  este podrá ser rechazado y se promediará los dos testigos 
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restantes; si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de 
los defectos indicados, la prueba total será descartada. 
Se efectuará una prueba de resistencia a la compresión por cada 
50m3 o fracción de cada diseño de mezcla de concreto vaciado 
en un solo día; en ningún caso deberá presentarse un diseño de 
mezcla con menos 05 pruebas. 
La Supervisión de Obra determinará la frecuencia requerida para 
verificar lo siguiente: 
Control de las operaciones de mezclado de concreto. 
Revisión de los informe de fabricantes de cada  remisión de 
cemento y acero de refuerzo. 
Moldeo y prueba de cilindros de reserva a los 07 días, conforme sea 
necesario. 
El Ejecutor tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 
Almacenar en un lugar seguro y el curado correcto de los cilindros 
de prueba de concreto en la Obra durante las primeras 24 horas, 
según se requieran en las especificaciones del ASTM C 31,  llevar un 
registro de cada testigo fabricado en el que constará la fecha de 
elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto (Indicando el 
lugar específico), edad al momento de la prueba, resultado y 
número de la misma. 
De acuerdo  con las normas de ACI 318 504 ©, se considerará 
satisfactorio la resistencia  del concreto, si el promedio de las 03 
pruebas de resistencia consecutiva de testigos (curados en el 
laboratorio), que representan la resistencia específica del concreto, 
es igual o mayor que la resistencia específica o sino más del 10% de 
los testigos tienen valores menores a la resistencia especificada. 
E. Encofrados y desencofrados  
Los encofrados en general en ésta Obra deberán revestir 
características especiales en la que se tomará en  cuenta los 
niveles, formas, longitudes y otros detalles indicados en los planos.   
1. Habilitación. 
La preparación y habilitación de las maderas siempre deberán ser 
lo suficiente para el armado de los encofrados deberán tener 
buena resistencia para soportar con seguridad el peso, la presión 
lateral del concreto y las cargas de construcción. 
2. Encofrado.- 
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Los encofrados deberán ser adecuados  para el trabajo a realizar, 
se construirán de tal manera que cuando quiten el concreto 
quede una superficie lisa, libre de proyecciones, rebalses y otros 
defectos que la desmejoran. 
Deben tener una rigidez, para asegurar que las secciones y 
alineamientos del concreto terminado, se mantenga dentro de la 
tolerancia admisible 
Las juntas deberán ser herméticas, de manera que no ocurra la 
filtración de mortero. Deberá ser arriostrada contra deflexiones 
laterales. 
El diseño de ingeniería del encofrado, así como su construcción es 
de responsabilidad del Constructor. 
La deformación máxima entre elementos de soporte, debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
los terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las 
capas de concreto, después que las ligaduras hayan sido 
removidas. 
3. Desencofrados.- 
Finalmente en general las formas no deberán quitarse hasta que el 
concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar 
con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan 
colocarse sobre él; las formas no deberán quitarse sin el permiso del 
Ingeniero Residente;  en cualquier caso, estas deberán dejarse en 
su sitio, por lo menos el tiempo contado desde la fecha del 
vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 
- Losas Armadas apoyadas en la base   24 
Horas 
- Losas Armadas Apoyadas (pasarelas sobre canal  
 y tapas de alcantarillas).     21 Días 
- Sardineles      24 Horas 
- Muros Alcantarillas     21 Días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezclas o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser 
menores, previa aprobación de Supervisión. 
4. Encofrado y desencofrado normal.- 
Por la simplicidad de trabajos en algunas partidas, se ha 
considerado una partida global para realizar los trabajos de 
encofrado y desencofrado, incluido la habilitación. 
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F. Curado 
   
En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido 
en un secado prematuro, manteniéndose con la pérdida mínima 
de humedad, una temperatura relativamente constante, 
añadiéndose agua en esa proporción.  
El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo 
cuidarse las zonas donde exista pérdida de humedad.  El proceso 
de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores a la 
construcción de concreto estructural vaciado. 
Constituyen el cimiento de las columnas, su dimensión y forma 
depende de las cargas que actúan sobre ellas, la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
Se tendrán zapatas aisladas cuando soportan una sola columna, 
zapatas combinadas cuando sirven a dos columnas, zapatas 
combinadas aquellas que unen más de dos columnas, las zapatas 
podrán tener vigas de conexión entre columnas. Resistencia a la 
compresión 21 MPa. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) para el concreto. 
Forma de medición: 
Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en cuenta la 
forma de la zapata;  se calculará multiplicando el área de la base 
por su altura o espesor. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.04.01.02  Zapatas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El refuerzo estructural está constituido por barras de acero rectas de 
sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el 
concreto. 
Será del tipo ASTM A615 Grado 60 – 96ª (NTP 341.031 Grado ARN420-
91) con las siguientes propiedades mecánicas: 
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  Limite de fluencia (fy)   : 428 MPa 
  Resistencia a la tracción (R)  : 620 MPa 
  Relación R/fy    : >= 1,25 
  Alargamiento en 200 mm  : 9% - 8% 
  Recubrimientos mínimos 
  Concreto reforzado contra el suelo : 7 cm 
  Losas, escaleras y muros  : 2 cm 
  Vigas y columnas   : 4 cm 
  Espaciamiento entre varillas 
  Vigas, losas y escaleras   : 2,5 cm 
  Columnas, cimientos   : 4,0 cm 
  Ganchos y dobleces de varillas 
  Varillas hasta ¾”    : 10,0 cm 
  Varillas de 1”    : 13,0 cm 
  Longitudes de empalmes (Le)    anclajes (Lt y Lc): 
   Varilla  Le  Lt  Lc 
   3/8”   0,40  0,30  0,30 
   1/2”   0,50  0,40  0,35 
   5/8”   0,60  0,50  0,40 
Unidad de Medida. 
Kilogramo (kg) para el refuerzo de acero. 
Forma de medición: 
Para la determinación del peso del acero se procederá en cada 
elemento estructural a calcular las longitudes de ganchos, dobleces 
y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándose por diámetros iguales y se multiplican los resultados 
obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expresados en 
kilos por metro lineal. 
Finalmente se obtiene el peso total en kilos de las barras de acero: 
sumando los pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos estructurales. 
El cómputo del refuerzo de acero no incluye los sobrantes de las 
barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, 
los mismos que irán como parte integrante del costo. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
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especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto 
dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, 
como tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, 
arriostres, pies derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseadas con 
seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar 
las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. Medios 
positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinado o 
puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. Accesorios de encofrados para ser parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
las terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas 
de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     26 
tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal 
que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de 
la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes 
deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si 
es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las 
formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en 
la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de 
usarse en forma generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del 
ancho pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo 
especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de 
secciones de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos 
± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
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Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 
Losas sobre terreno   24 horas 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia 
del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en Metro Lineal  (ml) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
03.04.02.00  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
03.04.02.01.00  Concreto en Sobrecimientos Reforzados, f’c= 175 kg/cm2  
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.02.02.00  Sobrecimientos, Encofrado y Desencofrado. 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto 
dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, 
como tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, 
arriostres, pies derechos, etc. 
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Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseadas con 
seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar 
las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. Medios 
positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinado o 
puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. Accesorios de encofrados para ser parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
las terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas 
de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los 
tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal 
que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de 
la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes 
deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si 
es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las 
formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en 
la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
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resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de 
usarse en forma generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del 
ancho pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo 
especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de 
secciones de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos 
± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 
Losas sobre terreno   24 horas 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia 
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del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en Metro Lineal  (ml) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
03.04.02.03.00 Acero Estructural Trabajado para Columnas   
El ítem 03.04.01.02 es válido para el ítem.  
03.04.03.00    COLUMNAS 
03.04.03.01  Columnas, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01.00 es válido para el ítem.  
03.04.03.02  Columnas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem. 
03.04.03.03  Columnas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el ítem.  
03.04.04.00    COLUMNETAS 
03.04.04.01  Columnetas, Concreto f’c=17510 Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.04.02  Columnetas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem. 
03.04.04.03  Columnetas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el  ítem.  
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03.04.05.00    VIGAS 
03.04.05.01  Vigas, Concreto f’c=210Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.05.02  Vigas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem. 
03.04.05.03  Vigas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el  ítem.  
03.04.06.00    VIGUETAS DE ARRIOSTRE 
03.04.06.01  Viguetas de Arriostre, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.06.02  Viguetas de Arriostre, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem..  
03.04.06.03  Viguetas de arriostre, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el  ítem.  
.
03.04.07.00    LOSA MACIZA
03.04.07.01  Losa Maciza, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.07.02  Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem. 
03.04.07.03  Losa Maciza, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el  ítem.  
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03.04.08.00    CANALETA DE CONCRETO EN TECHO 
03.04.08.01  Canaleta de Concreto en Techo, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
El ítem 03.04.01.01 es válido para el ítem.  
03.04.08.02  Canaleta de Concreto en Techo, Encofrado y Desencofrado 
caravista. 
El ítem 03.04.02.02 es válido para el ítem. 
03.04.08.03  Canaleta de Concreto en Techo, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 03.04.01.02 es válido para el ítem. .  
03.05.00  ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA.
03.05.01  Cobertura de Plancha Ondulada Termoacústica de color, de 
2.00mt x 1.05mt x 3mm con altura de onda = 38mm 
Esta denominación se da a las coberturas livianas que se colocarán 
sobre los tijerales de madera del techo de las edificaciones, las 
mismas que irán fijadas sobre un entramado de correas de madera 
de 2”x3”, las mismas que se fijarán a las cuerdas superiores de los 
tijerales de madera a través de 2 clavos lanceros de 2.1/2”.  
Para su fijación se debe perforar con taladro eléctrico de baja 
velocidad o de acción manual, el diámetro de la perforación debe 
ser de un 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación. Las 
planchas deben fijarse sobre las correas de madera mediante 
tornillos con protector plástico capuchón. Todos los elementos de 
fijación deben ser galvanizados y se ceñirán exactamente a los 
detalles y medidas indicadas en los planos. 
Como piezas complementarias se deberá de utilizar cumbreras 
articuladas del mismo material de planchas onduladas, las que 
deben contener dos componentes la superior y la inferior. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se medirá el área efectivamente cubierta. 
Forma de Pago. 
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El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.05.02 Cumbrera con cobertura Termoacústica tipo onduline
Las Planchas de Lamina termoacústica, deberán regirse a los 
siguientes requerimientos técnicos: deberán ser planchas acero 
laminado en frio, galvanizado y recubierto con aluzinc AZ-150 según 
norma ASTM A 792. Su fijación se realizará de acuerdo a los planos de 
arquitectura. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m) 
Forma de medición: 
Se medirá la longitud cubierta por la cumbrera de la edificación. 
Forma de pago. 
El pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida correctamente. 
03.06.00  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
03.06.01 Muro de Soga con Ladrillo Pandereta 9X13X24 cm.
Son muros ejecutados con piezas hechas de cemento, arena y 
piedra muy menuda, unidos entre sí por juntas de mortero o 
ejecutados con materiales semejantes y en cuya labor predominan 
las obras de albañilería. 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, 
tabiques y parapetos en mampostería de ladrillo de concreto según 
consta en planos. 
A. Unidad de albañilería 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
superficies o en su interior. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia. 
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La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas 
de origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones 0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia Mínima a la compresión axial de la unidades de 
albañilería 130 kg/cm2    (f`b). 
Resistencia Mínima a la compresión axial de los prismas de 
albañilería 40kg/cm2 (f´m) 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 
30% 
Superficie Homogéneo de grano uniforme y superficie de asiento 
rugoso y áspero. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV 
de la Norma Peruana de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá 
verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en 
las Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el 
Supervisor antes de ser colocado en obra. 
Las unidades de albañilería deberán cumplir con las características 
antes mencionadas tanto mecánica como físicas; para lograrlo, se 
deberá realizar el curado de las unidades de albañilería por un 
periodo de 21 días el mismo que deberá realizarse bajo sombra y 
cubiertas con material impermeable (plástico); antes de su 
colocado deberá ser aprobado por el supervisor de la obra. 
B. Mortero 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad 
de agua que de una mezcla trabajable 
Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland Tipo 1P. 
El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las 
siguientes características: 
Proporción cemento - arena de 1:4 para los muros, salvo indicación 
contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y 
materia orgánica. El contratista asumirá las especificaciones y 
dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los 
planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro 
a construirse. 
C. Ejecución 
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La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería 
será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las 
siguientes exigencias básicas: 
a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero. 
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15 mm. 
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 
e) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado 
no excederá la fragua inicial del cemento. 
f) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
g) Que no se asiente más de 1.20 m. de altura de muro en una 
jornada de trabajo. 
h) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
i) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre 
verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para 
alojarlas. 
Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 
1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la 
mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas. 
En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no 
admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 
4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de 
ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje 
de muros adyacentes. 
Todos los muros deberán estar amarrados a las columnas con 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a. Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, 
(muros interiores). 
b. Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el 
muro y sobrecimiento 55 cm. a cada lado (muros exteriores). 
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c. Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al 
interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros 
y columnas). 
d. En la parte superior del muro se coloca tacos de madera 
embebidos, para utilizarlos    como elementos de fijación de un 
perfil angular que sirva para asegurar la posición de las  ventanas. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se determinará el área total de cada tramo, multiplicando su 
longitud por su altura, sumándose los resultados parciales. Se 
descontará el área de vanos o coberturas. Diferenciándose en 
partidas separadas según aparejo, cabeza, soga, canto. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución d4e los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
03.06.02 Muro de Cabeza con Ladrillo King Kong 9X13X24 cm. 
El ítem 03.06.01 es válido para el ítem. 
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BLOQUE 07  
ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS : LOSA TECHADA CON TRIBUNAS. 
06.01.01 LOSA DEPORTIVA 
06.01.01.01 TRABAJOS  PRELIMINARES 
05.01.01.01.01  Limpieza de Terreno Manual. 
Se debe ejecutar la limpieza y preparación del terreno, retirando 
toda obstrucción que hubiera hasta 0.20 m por debajo del nivel de 
las cotas indicadas en los planos. La eliminación de obstrucciones 
significa también la remoción de árboles, raíces, rocas y en general 
cualquier otro obstáculo que éste  por encima de la cota indicada. 
Así mismo, comprende la eliminación de construcciones que se 
encontrare en el área, para cuyo efecto se tomarán las 
precauciones necesarias y las previstas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2).  En eliminación de maleza, arbustos,  basura y 
elementos sueltos y livianos. 
Forma de medición: 
En eliminación de maleza, arbustos, basura y elementos sueltos y 
livianos, se hará un análisis previo de la cantidad de personal, 
vehículos y equipo necesario para la limpieza del área. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato y 
la partida se pagará previa verificación de los metrados. 
06.01.01.01.02  Trazo, Niveles y Replanteo Inicial. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- ESTRUCTURAS - 
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El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 
planos antes del proceso de construcción. 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de 
cotas y dimensiones y en todo caso se realizará una 
compatibilización con las del  proyecto completo. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) en trazo, niveles y replanteo durante el 
proceso de edificación. 
Forma de medición: 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de 
la primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el 
trazo. 
Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
06.01.01.02.01 Corte a Nivel de Subrasante con Maquinaria. 
Corte o relleno de terreno en material suelto consiste en la 
excavación, relleno  y eliminación de materiales suaves con el uso 
de herramientas manuales hasta 0.20 m de profundidad. Se 
consideran materiales sueltos, las arenas, gravas, algunas arcillas, 
cenizas volcánicas, tierras de cultivo y material calcáreo 
disgregado.
La construcción de las explanaciones será cumpliendo con las 
secciones transversales de diseño con el uso de mano de obra no 
calificada de la zona así como herramientas convencionales (picos 
palas y barretas) cuando se atraviesa en zonas de tierra. 
En correspondencia con la partida a ejecutar de trazo y replanteo, 
se encontrarán los niveles de subrasante de las edificaciones a 
construir, efectuando el corte del terreno dejándolo sin 
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abultamientos o cavidades llanas y horizontales, adecuadamente 
escarificadas. El terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de 
impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Norma de Medición. 
El área de corte o relleno se obtendrá multiplicando el ancho del 
terreno intervenido por el largo del mismo. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
06.01.01.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
DESCRIPCIÓN
- El Ingeniero Residente, bajo ésta partida, realizará los trabajos 
necesarios de modo que la superficie de la sub rasante,  presenten 
los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación 
indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 
especificaciones. 
- La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, 
desmonte o material suelto. 
- Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la 
superficie del terreno mediante el uso de una Motoniveladora o de 
rastras en zonas de difícil acceso, en una profundidad indicadas en 
planos; los agregados pétreos mayores a 2” que pudieran haber 
quedado serán retirados, enseguida se estará pasando por la 
misma área el Camión Cisterna el mismo que facilitara el 
compactado. 
- Luego de ello se utilizara un Rodillo Liso Vibratorio autopropulsado, 
se efectuará la compactación del material hasta conformar una 
superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y 
una vez compactada, alcance el nivel de la sub rasante 
proyectada. 
- La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se 
efectuará hasta alcanzar entre 95% de la máxima densidad seca 
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del ensayo Proctor Modificado (AASHTO T-180. MÉTODO D). 
CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS 
Enla Sub-rasante: 
a)
 Lahumedaddecompactaciónnodeberávariaren±2%delOpti
moContenidode Humedad a fin de lograrlos porcentajes de 
compactación especificados. 
b) .El grado de compactación requerido será del 95% de su 
Máxima Densidad Seca Teórica Proctor Modificado 
(NTP339.141:1999) en suelos granulares y del 95% de su Máxima 
Densidad Seca Teórica Proctor Estándar(NTP 339.142:1999) en 
suelos                                                                                                                                 
finos.Se tolerará hasta dos puntos porcentuales menos en 
cualquier caso aislado, siempre que lamediaaritméticade6 
puntos de la misma compactación sea igual o superior al 
especificado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.  
 El método de medición es Metro Cuadrado (m2). 
MÉTODO DE PAGO – VALORIZACIÓN 
Será efectuado Metro cuadrado (m2) de trabajo realizado, al 
precio unitario contratado, dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano 
de obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar 
la Partida. 
06.01.01.02.03  Conformacion y Compactacion Manual de Sub rasante 
Antes de ejecutar el afirmado de una zona se limpiará la superficie 
del terreno; eliminando las plantas, raíces u otras materias 
orgánicas. El material de afirmado estará libre de material orgánico 
y de cualquier otro material comprimible. 
El material que se extraiga de la excavación para cimentaciones 
sólo se empleará en rellenos si es que las propiedades mecánicas 
de la misma son las óptimas.  
El material de afirmado se colocara en capas sucesivas no mayores 
de 20 cm. de espesor; debiendo ser bien compactadas y regadas 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     5 
en forma homogénea, a humedad óptima, a la que el material 
empleado alcance su máximo densidad seca. Todo esto beberá 
ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra.  
La Entidad Ejecutora deberá tener muy en cuenta que el proceso 
de compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los 
elementos de cimentación y que una deficiente compactación 
repercutirá negativamente en el total de los elementos 
estructurales. 
Método de Medición.
La unidad de medición es en metros cúbico (m3) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor según 
el avance obtenido durante el mes. 
06.01.01.02.04  Afirmado e=0.20M En Losa Deportiva
Antes de ejecutar el afirmado de una zona se limpiará la superficie 
del terreno; eliminando las plantas, raíces u otras materias 
orgánicas. El material de afirmado estará libre de material orgánico 
y de cualquier otro material comprimible. 
El material que se extraiga de la excavación para cimentaciones 
sólo se empleará en rellenos si es que las propiedades mecánicas 
de la misma son las óptimas.  
El material de afirmado se colocara en capas sucesivas no mayores 
de 20 cm. de espesor; debiendo ser bien compactadas y regadas 
en forma homogénea, a humedad óptima, a la que el material 
empleado alcance su máximo densidad seca. Todo esto beberá 
ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra.  
La Entidad Ejecutora deberá tener muy en cuenta que el proceso 
de compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los 
elementos de cimentación y que una deficiente compactación 
repercutirá negativamente en el total de los elementos 
estructurales. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en metros cúbico (m3) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor según 
el avance obtenido durante el mes. 
06.01.01.02.05  Afirmado e=0.10M En Veredas 
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Antes de ejecutar el afirmado de una zona se limpiará la superficie 
del terreno; eliminando las plantas, raíces u otras materias 
orgánicas. El material de afirmado estará libre de material orgánico 
y de cualquier otro material comprimible. 
El material que se extraiga de la excavación para cimentaciones 
sólo se empleará en rellenos si es que las propiedades mecánicas 
de la misma son las óptimas.  
El material de afirmado se colocara en capas sucesivas no mayores 
de 20 cm. de espesor; debiendo ser bien compactadas y regadas 
en forma homogénea, a humedad óptima, a la que el material 
empleado alcance su máximo densidad seca. Todo esto beberá 
ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra.  
La Entidad Ejecutora deberá tener muy en cuenta que el proceso 
de compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los 
elementos de cimentación y que una deficiente compactación 
repercutirá negativamente en el total de los elementos 
estructurales. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en metros cúbico (m3) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor según 
el avance obtenido durante el mes. 
06.01.01.02.06  Acarreo Material Excedente hasta una distancia promedio 
de 30 m. 
Descripción: Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuará el 
acarreo del material excedente proveniente de todas las 
excavaciones efectuadas que se encuentren cerca a la 
construcción en cada bloque, obstaculizando la labor del 
personal, logrando tener mayor seguridad y limpieza de la obra. El 
volumen será determinado “in situ” por El Ingeniero Residente y el 
Ingeniero Supervisor. El acarreo incluirá el material proveniente de 
los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método constructivo: El carguío del material excedente de los 
cortes, excavaciones se ejecutará de la forma siguiente: 
Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se 
transportará hasta los botaderos indicados en el expediente 
técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este 
deberá ser extendido.  Los camiones volquetes que hayan de 
utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
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cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material 
durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, 
entendiéndose que será la distancia máxima a la que podrá 
transportarse el material para ser depositado o acomodado según 
lo indicado, sin que dicho transporte sea materia de pago al 
Ingeniero Residente. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera 
temporal  a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se 
permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las 
laderas de los cerros. El Ingeniero Residente se abstendrá de 
depositar material  excedente en arroyos o espacios abiertos. En la 
medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su 
calidad lo permite, para rellenos con material propio. 
El Ingeniero Residente se abstendrá de depositar materiales 
excedentes en predios privados, a menos que el propietario lo 
autorice por escrito ante notario público y con autorización del 
ingeniero supervisor  y en ese caso sólo en los lugares y en las 
condiciones en que propietario disponga. 
El Ingeniero Residente tomará las precauciones del caso para 
evitar la obstrucción de conductos de agua o canales de drenaje, 
dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se 
produzca sedimentación o erosión a consecuencia de 
operaciones realizadas por el Ingeniero Residente, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo 
necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción 
del ingeniero, durante toda la duración del proyecto 
Forma de medición: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos 
de material aceptablemente cargado, transportado y colocado, 
de acuerdo con las prescripciones de la presente especificación, 
medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Forma de Pago:
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el costo de los materiales, 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
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06.01.01.02.07  Eliminación de Material Carguío Manual Volquete 6m3 V=30 
km/h D=5km. 
Comprende la eliminación del material excedente después de 
haber ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos 
de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de 
construcción y la ubicación de los botaderos se indica  en el estudio 
de impacto ambiental. 
Unidad de medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición: 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la 
diferencia entre volumen de material disponible compactado, 
menos el volumen de material necesario para el relleno 
compactado 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
06.01.01.03.00  OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
06.01.03.01 LOSA DE CONCRETO
06.01.01.03.01.01 Concreto f´c=175 Kg/cm2 en Losa 
Este trabajo consiste en la elaboración del concreto, materiales, 
colocación, consolidación y acabado frotachado semi-pulido con 
concreto hecho en obra y demás actividades necesarias para la 
construcción de losa de concreto, de acuerdo con la resistencia 
del concreto según diseño, espesor y dimensiones indicados en los 
planos del proyecto. 
Método de Medición. 
El método de Medición es en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago. 
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El pago se efectuará por metro cúbicos (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
06.01.01.03.01.02 Concreto f´c=175 Kg/cm2 e=0.15 m Acabado 
Semipulido y Bruñado 
Este trabajo consiste en la elaboración del concreto, materiales, 
colocación, consolidación y acabado semipulido y bruñado con 
concreto hecho en obra y demás actividades necesarias para la 
construcción de losa de concreto, de acuerdo con la resistencia 
del concreto según diseño, espesor y dimensiones indicados en los 
planos del proyecto. 
Método de Medición. 
El método de Medición es en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbicos (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
06.01.01.03.01.03 Concreto f´c=210 Kg/cm2 para Anclajes de Arcos y Net 
Este trabajo consiste en la elaboración del concreto, materiales, 
colocación, consolidación y acabado frotachado semi-pulido con 
concreto hecho en obra y demás actividades necesarias para la 
construcción de losa de concreto, de acuerdo con la resistencia 
del concreto según diseño, espesor y dimensiones indicados en los 
planos del proyecto. 
Método de Medición. 
El método de Medición es en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbicos (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
06.01.01.03.01.04 Encofrado y Desencofrado de Losas y Veredas 
Los encofrados serán construidos debidamente alineados  de tal 
manera que permitan obtener niveles, perfiles y dimensiones 
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especificados en los planos, permitirán así mismo obtener una 
superficie uniforme en el acabado final del concreto. 
Se utilizará madera que cumpla con la norma de clasificación 
visual y que tenga la resistencia y      rigidez necesaria para soportar 
con seguridad las  cargas impuestas. 
Los encofrados deberán ser suficientemente impermeables para 
impedir pérdidas de mortero o lechada de cemento. 
Serán construidos de tal manera que no causen daños a   las 
estructuras previamente colocadas. 
Método de Medición. 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado 
Forma de Pago.
El pago será de acuerdo a la unidad de medida valorizado y 
comprende los costos por mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en 
el presupuesto del contrato y la partida se pagará previa 
verificación del metrado. 
06.01.01.03.01.05 Acero Fy= 4200 kg/cm2 Grado 60 en Losa 
Generalidades:
ACERO:
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para 
el refuerzo de concreto y para concreto pre-fatigado 
generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617; 
sobre la base de su carga de fluencia f’y = 4200 kg/cm2, carga de 
rotura mínimo 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Estas barras podrán estar sometidas a tratamiento especial de 
acuerdo a normas establecidas para elevar su límite de fluencia o 
punto de cedencia mínima. Este tratamiento deberá evitar 
excesiva reducción en porcentaje de elongamiento de rotura,  el 
que, como mínimo, deberá ser 12% en 8”, para evitar indebida 
vidriosidad, las Normas INANTIC, clasifica en grados o calidades 
diferentes, de productos de acero. 
No se debe mezclar diferentes calidades de acero. 
Todos los refuerzos deberán contarse y doblarse a la medida 
indicada en los planos. 
Antes de su colocación deberá limpiarse las escamas  de laminado 
de óxido o cualquier película que atenta contra su adherencia. 
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No se permitirá el redoblado ni el enderezamiento obtenido a base 
de  torcionado u otra forma semejante de doblado en frío. 
La colocación de armadura se efectuará de estricto orden y de 
acuerdo a los planos y con una tolerancia no mayor de más de 3m 
y se asegurará contra cualquier desplazamiento con alumbres y 
clips adecuados. El recubrimiento se podrá lograr con 
espaciadores de concreto de tipo anillo y otra forma que tenga un 
área mínima de concreto con el encofrado. 
Varillas de Refuerzo: 
Varilla de acero destinada a reforzar el concreto, cumplirá con las 
normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), 
tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto el que 
debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305. Las 
varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no 
se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.  
Doblado:
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo 
diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se 
deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el 
concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se doblarán con un radio 
mínimo de  2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de 
curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el doblado ni 
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea 
dañado. 
Colocación:
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de 
toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en 
los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de gauge 
18 por lo menos. 
Empalmes:
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 
diámetros ni menor de 30 cm, para barras lizas será el doble del 
que se use para las corrugadas. 
Pruebas:
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El Residente entregará al Ingeniero Supervisor un certificado de la 
inspección que se realizará al acero que ingrese al almacén, que 
consistirá en la obtención del peso, dimensiones por tipo de varilla, 
en un número de 3 por cada 100 barras, también el residente 
podrá pedir un certificado de calidad al proveedor..El mencionado 
certificado será un respaldo del Residente para poder ejecutar la 
obra. 
Tolerancia:
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia 
en más ó menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 
Tolerancia para su Fabricación: 
a) En longitud de corte ± 2.5 cm. 
b) Para estribos, espirales y soportes ±1.2cm. 
c) Para el doblado ± 1.2 cm. 
Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a) Cobertura de concreto a la superficie ±6 mm. 
b) Espaciamiento entre varillas ± 6mm. 
c) Varillas superiores en losas y vigas ± 6mm. 
d) Secciones  de 20cm de profundidad ó menos ± 6mm. 
e) Secciones  de  +  de  20 cm  de profundidad ± 1.2 cm. 
f) Secciones  de  +  de  60 cm  de profundidad ± 2.5 cm. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de 
su posición o la suficiente para exceder a esta tolerancia, para 
evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit ó 
materiales empotrados está supeditada a la autorización del 
Ingeniero Inspector. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en Kilogramos (kg). 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) previa autorización del Ing. 
Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
06.01.01.03.01.06 JUNTAS DE LOSA TIPO J1                                                            
DESCRIPCIÓN: 
Las juntas transversales de contracción  se usan para controlar el 
agrietamiento transversal. Las juntas de contracción alivian: 
1. Los esfuerzos que ocurren cuando la losa se contrae:  y 
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2. Los esfuerzos de torsión y alabeo causados por diferenciales 
de temperatura y de humedad dentro de la losa.  
Las juntas de contracción se construyen formándolas con el 
concreto al estado fresco o aserrando después de que el concreto 
haya fraguado. En cualquier caso debe asegurarse el correcto 
alineamiento de la junta y que su  profundidad sea igual al 
estipulado en el tramo. 
Finalmente tendrá un sello de material elastomérico, previa base 
de relleno con material flexible aislante tal como se detalla en los 
planos respectivos. 
MATERIALES Y EQUIPOS 
- Cortadora de Concreto de discos de corte de 3-4mm de 
espesor.
- Sellante eslastomerico a base de poliuretano 
monocomponente. Como alternativa: Sikaflex 1A. 
- Base sellante, como alternativa: sikabond. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
El corte de la juntas, deberá comenzar apenas el concreto ha 
endurecido lo suficiente como para permitir el corte sin que se 
produzcan descascaramiento, astillamientos o roturas y soportar el 
peso del equipo de corte y el personal involucrado en la tarea, por 
lo que la residencia deberá estar preparado para el corte tan 
pronto como el concreto esté listo para ello, sin importar la hora o si 
es de 
Día o de noche. De retrasarse el aserrado, puede aparecer 
agrietamiento aleatorio. 
 Antes de cortar cada junta, se examinará de cerca al 
concreto en busca de fisuras. No se cortarán las juntas proyectadas 
si ha aparecido una fisura cerca de la junta planificada. 
Si al momento de realizar el corte del concreto, se produjera 
astillamientos a lo largo del corte, o si la cortadora arranca el 
agregado de la superficie en lugar de acortarlo, es señal de que el 
concreto no ha endurecido lo suficiente, debiendo esperar 
indicaciones de la supervisión para proseguir con el trabajo. 
Para el corte de las juntas, se realizará un proceso de tres pasos. En 
primer  paso, se hace el corte inicial (corte temprano) para liberas 
las tensiones de contracción del concreto y permitir que el 
agrietamiento ocurra en los lugares planificados, la profundidad de 
corte será como especifica los planos. Luego de setenta y dos (72) 
horas como mínimo, se iniciara el segundo y tercer corte para 
conformar el reservorio para el material de sellado, el mismo que 
deberá ser aplicado a los 15 días de vaciado de concreto. 
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En el primer corte (corte temprano) se hace con una hoja angosta 
(aproximadamente e a 4 mm). Los cortes tempranos realizados 
durante el aumento de las temperaturas del concreto deben 
llevarse a cabo en una sola pasada y en la profundidad del corte 
de diseño (5cm). 
En el segundo corte se hace colocando dos hojas y en una 
profundidad de 1 cm. 
El tercer corte se hará colocando tres hojas inmediatamente 
después de haber 
Finalizado el segundo corte a la misma profundidad de 1 cm. 
El aserrado por vía húmeda deja una lechada sobre la superficie 
de concreto y la cara de la junta, por lo que en el primer corte, se 
deberá limpiar la lechada con un chorro de agua a baja presión 
seguido de un soplado con aire a baja presión.  Para el corte del 
reservorio del sellante se seguirá el mismo procedimiento, excepto 
que las presiones del aire y del agua pueden aumentarse dado 
que el concreto ya ha endurecido. 
El sellante se deberá aplicar cuando la junta esté a mitad de su 
movimiento previsto, observando un mínimo de quince (15) días de 
vaciado el concreto, debiendo la Supervisión aprobar el inicio de 
las operaciones de sellado de junta. 
 La limpieza de la junta previa a su sellado asegura un servicio a 
largo plazo del sellador. Para la limpieza se debe utilizar un cepillo 
de alambre y usar el soplado con aire como paso final de la 
limpieza. 
Al realizar el soplado, deberá mantenerse la boquilla a no más de 
cinco (5) centímetros de la superficie de lo losa para soplar los 
residuos que se encuentran delante de ésta. 
Una vez completada la limpieza con chorro o de aire, se puede 
proceder a la aplicación del sellador. Se debe repetir la limpieza 
con chorro de aire en aquellas juntas que han quedado abiertas 
durante la noche o períodos prolongados. 
La aplicación del compuesto de sellado deberá cumplir la 
especificaciones e  instrucciones dadas por el fabricante. 
El sellador se deberá colocar en una sola dirección, con pistola 
aplacadora, desde la parte inferior de la junta, rellenando toda la 
junta. Se aplicará el sellante en flujo continuo y uniforme, delante 
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de la boquilla para evitar burbujas de aire. Se deberá evitar 
también el traslape del sellante ya que también atrapa aire. No 
deberán dejarse espacios intermedios sin rellenar. 
SISTEMA DE CONTROL 
La Supervisión deberá controlar lo siguiente: 
x Para el corte de las juntas, la residencia debe prever equipos 
de respaldo, con disco de corte en buen estado. 
x Los cortes deberán ser en línea recta, por personal calificado 
x La Supervisión, debe además controlar el ancho y la 
profundidad del corte inicial y del corte para el reservorio del 
sellante. 
x Verificar la eliminación y limpieza de los residuos del corte de 
las juntas y el estado de humedad antes del sellado. 
x Verificar especificaciones y procedimientos de aplicación de 
sellante y su tiempo de curado. 
x Verificar que las juntas estén completamente llenas y 
uniformes en todo su recorrido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Metro Lineal (m). 
La unidad de medida será por metro lineal (ml), en este precio 
incluye: suministro de materiales, corte del concreto, limpieza de la 
junta, sellado y demás actividades incluidas para la culminación de 
la presente partida con la aprobación de la supervisión y de 
conformidad con estas especificaciones y las dimensiones 
indicadas en los planos. 
06.01.01.03.01.07 JUNTAS DE LOSA TIPO J2
                                                                                         
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta junta es controlar la dilatación del concreto 
debido al incremento de temperatura. 
La junta longitudinal tendrá un espesor para el proyecto de 3/4”, 
con un pasador de anclaje de fierro liso de 5/8” a cada 0.60m, 
según indica el plano de detalle de pavimentos y juntas, en  el cual 
ira en uno de lados una tubería de PVC de ¾” en el cual embone 
libremente dicho acero. 
Finalmente tendrá un sello de material elastomérico, previa base 
de relleno de tecnoport de 3/4”. 
MATERIALES Y EQUIPOS 
- Sellante eslastomerico a base de poliuretano monocomponente. 
Como alternativa: Sikaflex 1A. 
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- Tecnoport como base sellante. 
- Acero liso de 5/8”. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
El acero liso se colocara durante el colado del concreto, de 
acuerdo a las dimensiones que especifica los respectivos planos. 
El sellante se deberá aplicar después de (15) días de vaciado del 
concreto, debiendo la Supervisión o Inspección aprobar el inicio de 
las operaciones de sellado de junta. 
La limpieza de la junta previa a su sellado asegura un servicio a 
largo plazo del sellador. Para la limpieza se debe utilizar un cepillo 
de alambre y usar el soplado con aire como paso final de la 
limpieza. 
Una vez completada la limpieza con chorro o de aire, se puede 
proceder a la aplicación del sellador. Se debe repetir la limpieza 
con chorro de aire en aquellas juntas que han quedado abiertas 
durante la noche o períodos prolongados. 
La aplicación del compuesto de sellado deberá cumplir la 
especificaciones e  instrucciones dadas por el fabricante. 
El sellador se deberá colocar en una sola dirección, con pistola 
aplacadora, desde la parte inferior de la junta, rellenando toda la 
junta. Se aplicará el sellante en flujo continuo y uniforme, delante 
de la boquilla para evitar burbujas de aire. Se deberá evitar 
también el traslape del sellante ya que también atrapa aire. No 
deberán dejarse espacios intermedios sin rellenar. 
SISTEMA DE CONTROL 
La Supervisión deberá controlar lo siguiente: 
• Para el corte de las juntas, la residencia debe prever equipos 
de respaldo, con disco de corte en buen estado. 
• Los cortes deberán ser en línea recta, por personal calificado 
• La Supervisión, debe además controlar el ancho y la 
profundidad del corte inicial y del corte para el reservorio del 
sellante. 
• Verificar la eliminación y limpieza de los residuos del corte de 
las juntas y el estado de humedad antes del sellado. 
• Verificar especificaciones y procedimientos de aplicación de 
sellante y su tiempo de curado. 
• Verificar que las juntas estén completamente llenas y 
uniformes en todo su recorrido. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: Metro Lineal (m). 
06.01.01.03.01.08  JUNTAS DE LOSA TIPO J3 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, 
herramientas y equipo para la realización de las juntas asfálticas, 
quienes son colocadas en juntas de dilatación, las que son 
indicadas en los planos respectivos, su espesor de cada junta es de 
1” o tomando en cuenta lo indicado en los planos. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en metro lineal (m)  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m), previa autorización del 
Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
06.01.01.03.01.09 Juntas de Dilatación e=1” con Sellado Asfáltico 
Se refiere al espacio horizontal de separación entre los bloques o paños 
de concreto, en un espesor de 1”, el cual llevará un recubrimiento de 
asfalto en los costados laterales de los bloque de concreto, lo que 
permitirá la dilatación por temperatura de los mismos. 
El sello asfáltico se obtiene de la mezcla, asfalto (RC-250): aglomerante 
(Arena Fina), que a una temperatura adecuada se logra una pasta 
ligeramente plástica, para luego ser vaciado y compactado a lo largo 
de las juntas de dilatación. 
Unidad de Medida. 
Metro Lineal (ML). 
Norma de Medición. 
El cómputo total de las juntas de dilatación es igual a la suma de las 
longitudes de las juntas tanto longitudinales como transversales, 
conformadas por los bloques de concreto. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
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06.01.01.03.01.10 Curado de Losa de Concreto 
Esta partida comprende todas las actividades necesarias para 
realizar el curado de todas las estructuras de concreto del 
proyecto, el suministro del  curador de  membrana líquida a utilizar 
y equipo de aspersión. 
La aplicación del compuesto de curado deberá cumplir las 
especificaciones, dosificación y espesor de membrana  dadas por 
el fabricante. Su aplicación se llevará a cabo con equipos que 
aseguren su aspersión con un rocío fino, de forma continua y 
uniforme. El equipo aspersor deberá estar en capacidad de 
mantener el producto en suspensión y tendrá un dispositivo que 
permita controlar la cantidad aplicada de la membrana.  
Método de Medición. 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrados (m2), previa 
autorización del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido 
durante el mes. 
06.01.02 TRIBUNAS LATERALES Y COBERTURA METALICA 
                                                                                                                   
06.01.02.01 OBRAS  PRELIMINARES 
06.01.02.01.01  Limpieza de Terreno Manual. 
Se debe ejecutar la limpieza y preparación del terreno, retirando 
toda obstrucción que hubiera hasta 0.20 m por debajo del nivel de 
las cotas indicadas en los planos. La eliminación de obstrucciones 
significa también la remoción de árboles, raíces, rocas y en general 
cualquier otro obstáculo que éste  por encima de la cota indicada. 
Así mismo, comprende la eliminación de construcciones que se 
encontrare en el área, para cuyo efecto se tomarán las 
precauciones necesarias y las previstas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2).  En eliminación de maleza, arbustos,  basura y 
elementos sueltos y livianos. 
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Forma de medición: 
En eliminación de maleza, arbustos, basura y elementos sueltos y 
livianos, se hará un análisis previo de la cantidad de personal, 
vehículos y equipo necesario para la limpieza del área. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato y 
la partida se pagará previa verificación de los metrados. 
06.01.02.01.02  Trazo, Niveles y Replanteo Inicial. 
El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 
planos antes del proceso de construcción. 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de 
cotas y dimensiones y en todo caso se realizará una 
compatibilización con las del  proyecto completo. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) en trazo, niveles y replanteo durante el 
proceso de edificación. 
Forma de medición: 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de 
la primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el 
trazo. 
Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
06.01.02.02.01  Excavación de Zanjas. 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las 
funciones previstas en la cimentación, las dimensiones serán las 
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indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y 
niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente 
compactada, libre de materiales sueltos que hayan podido quedar 
por efecto de derrumbes, deberá efectuarse un refine de los fondos 
de cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles 
proyectados antes del vaciado de concreto. 
Esta especificación se refiere a las excavaciones practicadas para 
alojar los cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, 
cimientos corridos, tuberías de instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la 
zanja  a  excavar por la altura promedio, luego multiplicando esta 
sección transversal por la longitud de la zanja en los elementos que 
se siguen se medirá la intersección una sola vez. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
06.01.02.02.02  Relleno y Compactado C/ Material Propio. 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 
secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o 
como lo haya estacado el  Residente. 
Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Supervisor de 
obra. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, 
siempre que cumpla con las características establecidas en las 
definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, 
que deben cumplir con las siguientes características: 
 Físicas 
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Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible 
o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos 
de piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además 
contar con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y 
no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 
y sea retenida en la malla N° 200. 
Químicas
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
Forma de medición: 
El volumen de relleno y compactado con material propio, se 
obtendrá multiplicando el área de terreno intervenido por la altura 
promedio.
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno ejecutado, en metros cúbicos (m3). 
06.01.02.02.03  Acarreo Material Excedente hasta una distancia promedio 
de 30 m 
Descripción: Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuará el 
acarreo del material excedente proveniente de todas las 
excavaciones efectuadas que se encuentren cerca a la 
construcción en cada bloque, obstaculizando la labor del 
personal, logrando tener mayor seguridad y limpieza de la obra. El 
volumen será determinado “in situ” por El Ingeniero Residente y el 
Ingeniero Supervisor. El acarreo incluirá el material proveniente de 
los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método constructivo: El carguío del material excedente de los 
cortes, excavaciones se ejecutará de la forma siguiente: 
Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se 
transportará hasta los botaderos indicados en el expediente 
técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este 
deberá ser extendido.  Los camiones volquetes que hayan de 
utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
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cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material 
durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, 
entendiéndose que será la distancia máxima a la que podrá 
transportarse el material para ser depositado o acomodado según 
lo indicado, sin que dicho transporte sea materia de pago al 
Ingeniero Residente. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera 
temporal  a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se 
permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las 
laderas de los cerros. El Ingeniero Residente se abstendrá de 
depositar material  excedente en arroyos o espacios abiertos. En la 
medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su 
calidad lo permite, para rellenos con material propio. 
El Ingeniero Residente se abstendrá de depositar materiales 
excedentes en predios privados, a menos que el propietario lo 
autorice por escrito ante notario público y con autorización del 
ingeniero supervisor  y en ese caso sólo en los lugares y en las 
condiciones en que propietario disponga. 
El Ingeniero Residente tomará las precauciones del caso para 
evitar la obstrucción de conductos de agua o canales de drenaje, 
dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se 
produzca sedimentación o erosión a consecuencia de 
operaciones realizadas por el Ingeniero Residente, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo 
necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción 
del ingeniero, durante toda la duración del proyecto 
Forma de medición: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos 
de material aceptablemente cargado, transportado y colocado, 
de acuerdo con las prescripciones de la presente especificación, 
medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Forma de Pago:
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por el costo de los materiales, 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
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06.01.02.02.04  Eliminación de Material Carguío Manual Volquete 6m3 V=30 
km/h D=5km. 
Comprende la eliminación del material excedente después de 
haber ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos 
de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de 
construcción y la ubicación de los botaderos se indica  en el estudio 
de impacto ambiental. 
Unidad de medida 
Metro cúbico (m3). 
Forma de medición: 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la 
diferencia entre volumen de material disponible compactado, 
menos el volumen de material necesario para el relleno 
compactado 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los 
precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
06.01.02.03.00  CONCRETO SIMPLE. 
Generalidades. 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de 
aplicación de concreto en la que no es necesario el empleo de 
armadura metálica. 
Materiales. 
Cemento: 
Para cimientos se empleará el Cemento Pórtland Tipo IP, que 
cumpla con las Normas ASTM - C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de cantera compuesto de 
agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la 
abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas 
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y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la 
de 2" como máximo. 
Piedra:
Las piedras a colocar serán limpias de tierra y cualquier impureza 
que influya en la disminución de la adherencia concreto-piedra; la 
piedra a colocar deberá ser previamente mojada, no se colocará 
las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de 
por lo menos 10 cm., de espesor. Deberán quedar completamente 
rodeadas por la mezcla evitando el contacto entre piedras.  
De no encontrarse piedra chancada de ½” a ¾”en la zona se 
cambiará por piedra seleccionada de ½” a ¾” y proceder a su 
evaluación mediante diseño de mezclas 
El Agua: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que 
debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es sin 
sulfatos, tampoco se deberá usar aguas servidas. 
Almacenamiento. 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con 
polvo, materias orgánicas o extrañas.  El cemento a usarse debe 
apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe ser de 
acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en 
primer término, no se podrá usar el cemento que presente 
endurecimiento en su contenido ni grumos. 
Medición de los Materiales. 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse 
en tal forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el 
contenido de c/u de ellos. 
Mezclado. 
Todo el material integrante (cemento, hormigón y agua) deberá 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y será usada 
en estricto acuerdo con la capacidad y velocidad especificadas 
por el fabricante, manteniéndose en el mezclado por un tiempo 
máximo de 2 minutos. 
Concreto: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que 
alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 
comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado en especímenes 
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normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con 
las normas ASTM - C 172.  El concreto debe tener la suficiente 
fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus elementos 
al momento de colocarlos en obra. 
Transporte: 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar 
segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la 
colocación de material segregado o premezclado. 
Ensayos de Concreto: 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar muestras del concreto a 
usarse de acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser 
sometidas a la prueba de compresión de acuerdo con la norma 
ASTM-C 39. Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 
de concreto o menos ejecutados en el día, las probetas se 
ensayarán la 1ra. a los 7 días y el resto a los 28 días. 
06.01.02.03.01 Cimiento Corridos, f´c=140 Kg/cm2. Cemento – Hormigon 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre 
el terreno y serán de concreto f´c=140 Kg/cm2, dosificación que 
deberá  respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Forma de medición: 
El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de 
cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización 
del Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes.  
06.01.02.04.00  OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
06.01.02.04.01    ZAPATAS 
06.01.02.04.01.01  Zapatas, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
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Generalidades.
En forma general se describe las especificaciones técnicas para las 
obras de concreto armado a ejecutarse en el presente proyecto.  
El concreto en todas las partes de la obra debe ser de la calidad 
especificada en los planos, capaz de ser colocado  sin 
segregación  excesiva y completado el fraguado debe desarrollar 
todas las características requeridas en las especificaciones.  
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M. 
A. Materiales 
Materiales 
Cemento: el cemento a usarse será portland tipo ip que cumpla 
con las normas astm-c-150 aashto-m-85, sólo podrá usarse 
envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado 
solamente con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el 
Ingeniero Supervisor. El  Ingeniero Residente en ningún caso podrá 
eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto 
a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que 
siempre esté protegido de la humedad y sea posible su utilización 
según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación 
debe poder efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o 
deteriorado de alguna forma, pasado o recuperado de la limpieza 
de los sacos,  
Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias 
incorporadas de aire, impermeabilizante, aceleradores de fragua, 
etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, 
deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de tres por 
ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse a la mezcladora. 
Agregados 
Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso 
(piedra partida) o grava 
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Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de designación AASTHO-M-6 y deberá estar 
de acuerdo con la siguiente graduación: 
 TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
3/8” 100 
Nro. 4 95 – 100 
Nro. 16 45 – 80 
Nro. 50 10 – 30 
Nro. 100   2 – 10 
Nro. 200   0 – 3 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y 
lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustroso. Estará sujeto 
a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre 
de impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de 
sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la 
siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Permisible 
Terrones de Arcilla 1
Carbón y Lignito 1
Material que pasa la Malla 
Nro. 200 
3
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien 
graduada. La arena será considerada apta, si cumple con las 
especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor  
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, 
sin embargo la variación del módulo de fineza no excederá en0.30 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de 
concreto a las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas 
de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-098, ASTM C-
88.  
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá 
satisfacer los requisitos de AASHTO designación M-80 y deberá estar 
de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
TAMIZ % QUE PASA EN 
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PESO
2” 100 
1 1/2” 95 – 100 
1” 20 – 55 
1/2” 10 – 30 
Nro. 4 0 – 5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava, de grano duro y 
compacto o cualquier otro material inerte con características 
similares, deberá estar limpio de polvo, materias orgánicas o barro y 
magra, en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-
33. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites 
indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO 
Fragmentos blandos 5
Carbón y Lignito 1
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una 
superficie rugosa de manera de asegurar una buena adherencia 
con el mortero circundante. El Ingeniero Residente presentará al 
Ingeniero Supervisor los resultados de los análisis practicados al 
agregado en el laboratorio, para su aprobación.   
El Supervisor tomará muestras  y hará las pruebas necesarias para el 
agregado grueso, según sea empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las 
dos terceras partes del espacio libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se 
realice clasificándolos por sus tamaños  y distanciados unos de 
otros, el carguío de los mismos, se hará de modo de evitar su 
segregación o mezcla con sustancias extrañas. 
Agua:  El Agua para la preparación del concreto deberá ser 
fresca, limpia y potable, substancialmente limpia de aceite, ácidos, 
álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. No 
deberá tener cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de 
tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en 
exceso de dos (02) partes por  millón. Tampoco deberá contener 
impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación 
en el tiempo de fraguado del cemento mayor de 25% ni una 
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reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 
5% comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más 
bajo de 5, ni contener impurezas en tal cantidad que puedan 
provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo 
tal que se puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y cualquier 
otra materia. 
Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser 
de la calidad especificada en los planos, capaz de ser colocado 
sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar 
todas las características requeridas por estas especificaciones.  Los 
agregados, el cemento y el agua serán incorporados a la 
mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los 
materiales deberán mantenerse permanentemente limpios; la 
descarga del material se realizará en forme tal que no queden 
residuos en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y 
la cantidad de agua ajustada para compensar la posible 
presencia de agua en los agregados. El Ingeniero Residente 
presentará los diseños de mezclas al Supervisor para su aprobación. 
La consistencia del concreto se medirá por el Método del 
Asentamiento del Cono de Abraham, expresado en número entero 
de centímetros (AASHTO T-119): 
Acero de Refuerzo.- 
El acero de refuerzo deberá cortarse en una medida y habilitarse 
estrictamente como se indica en los detalles respectivos de las 
estructuras conformantes de ésta edificación. 
Antes de la colocación en estructura, deberán limpiarse las 
escamas de laminado, óxidos y cualquier capa que pueda reducir 
la adherencia con el concreto. 
El refuerzo metálico deberá tener un límite de fluencia F'y=4,200 
Kg/cm². 
B. Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras 
que deberán tener características especificadas por el fabricante, 
para lo cual  deberá portar una placa en las que  se indique su 
capacidad de operación y las revoluciones por minuto 
recomendadas. 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     30 
Deberá estar equipada con: una tolva de carga, tanque para  
agua y medidor de agua, deberá ser capaz de mezclar  
plenamente los aglomerantes, hasta alcanzar una consistencia 
uniforme en tiempo especificado y de descarga sin segregación. 
Una vez aprobada la máquina por la Supervisión, deberá 
mantenerse en perfectas condiciones de operación  y usarse de 
acuerdo a las especificaciones  del fabricante. 
La tanda  de agregados y cemento deberá ser colocado en el 
tambor  de la mezcladora, cuando previamente se haya colocado 
el agua de mezcla en la proporción especificada.  El resto del 
agua, podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda  
del 25% del tiempo total del mezclado. 
Deberá  asegurarse que exista controles adecuados, para impedir 
terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir  agua 
adicional, una vez que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá  ser  descargada antes de introducir 
una nueva tanda. 
La mezcladora  deberá mantenerse  limpia. Las paletas  interiores 
del tambor, deberán ser remplazadas cuando hayan perdido 10% 
de su profundidad. 
En caso de añadirse  aditivos, éstos serán incorporados  con una 
solución y empleando un sistema de dosificación y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier 
concreto que haya comenzado  a fraguar sin haber sido 
empleado, será eliminado; asimismo, se eliminará todo  concreto al 
que se haya añadido agua. 
 Si el concreto no pudiera vaciarse en forma continua, se 
ubicarán juntas en zonas aprobadas por la Inspección. 
 El concreto deberá ser vibrado mecánicamente hasta lograr 
una compactación deseable en el concreto. 
 Al momento de los vaciados no se permitirá depositar 
concreto que se halle y permita la formación vetas o planos de 
debilidad en la estructura que ocasiona en el futuro un 
fraccionamiento de concreto. 
C. Conducción y transporte 
El transporte del concreto debe ser rápido, de modo que no  seque 
o pierda su plasticidad. 
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El transporte debe  ser uniforme y que no hayan atrasos en su 
colocación. 
No deben ocurrir pérdidas de materiales especialmente de 
cemento, el equipo debe ser tal que asegure las transferencias del 
concreto  sin derramarse. 
La capacidad del transporte deberá estar coordinada con la 
cantidad de concreto a colocar, debe ser suficiente para  impedir 
la ocurrencia de juntas frías. 
El concreto debe ser depositado tan cerca como sea posible de su 
posición final, nunca deberá ser depositado en grandes 
cantidades en un solo punto. 
D. Pruebas 
La Supervisión de la Obra verificará las pruebas necesarias  de los 
materiales y agregados, de los diseños propuestos de mezcla  y de 
concreto resultante. 
Para verificar  el cumplimiento con los requisitos técnicos de las 
especificaciones se procederá a efectuar pruebas que incluirán lo 
siguiente: 
a) Pruebas de los materiales que se emplearan en la obra, para  
verificar su cumplimiento con los requisitos  técnicos de las 
especificaciones. 
b) Pruebas de resistencia del concreto, de  acuerdo con los 
procedimientos siguientes: 
- Obtener las muestras  de concreto de acuerdo con las 
especificaciones ASTM C 172 (Método para muestrear concreto 
fresco). 
- Preparar series de (03) testigos, en base a las  muestras 
obtenidas de acuerdo con las  especificaciones ASTM C 173, 
método para preparar y curar  testigos de concreto  para ser 
sometidos al ensayo a compresión axial de probetas cilíndricas  de 
concreto y de esta manera verificar la resistencia de diseño. 
- Las pruebas de campo serán: 
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  a) Slump (Asentamiento) 
Esta prueba debe efectuarse con frecuencia durante el proceso  
del llenado del concreto. Una prueba cada hora es lo mínimo 
recomendado. 
El asentamiento se expresa por el ensayo en el cono de ABRAMS 
dando mezclas: 
Secas  : 0”  a  2” 
Plásticas  : 3”  a  4” 
Húmedas  : Mayor a 4” 
b) Testigos Cilíndricos 
Estos se elaborarán siempre en parejas. 
El número de parejas a obtenerse para cada calidad de concreto 
debe ser, como mínimo: 
Una pareja por cada día de llenado 
Una pareja por cada 80 m3 de concreto colocado. 
Probar tres (03) testigos a los siete (7) días, tres (03) a los catorce 
(14) y tres (3) a los veintiocho (28) días en condición húmeda  de 
acuerdo con la especificación ASTM C 39 método para probar 
cilindros moldeados de concreto para resistencia a la compresión. 
El resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los 
testigos  obtenidos en el mismo día excepto uno de los  testigos de 
la prueba manifiesta que a habido fallas en el muestreo moldeo o 
prueba  este podrá ser rechazado y se promediará los dos testigos 
restantes; si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de 
los defectos indicados, la prueba total será descartada. 
Se efectuará una prueba de resistencia a la compresión por cada 
50m3 o fracción de cada diseño de mezcla de concreto vaciado 
en un solo día; en ningún caso deberá presentarse un diseño de 
mezcla con menos 05 pruebas. 
La Supervisión de Obra determinará la frecuencia requerida para 
verificar lo siguiente: 
Control de las operaciones de mezclado de concreto. 
Revisión de los informe de fabricantes de cada  remisión de 
cemento y acero de refuerzo. 
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Moldeo y prueba de cilindros de reserva a los 07 días, conforme sea 
necesario. 
El Ejecutor tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 
Almacenar en un lugar seguro y el curado correcto de los cilindros 
de prueba de concreto en la Obra durante las primeras 24 horas, 
según se requieran en las especificaciones del ASTM C 31,  llevar un 
registro de cada testigo fabricado en el que constará la fecha de 
elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto (Indicando el 
lugar específico), edad al momento de la prueba, resultado y 
número de la misma. 
De acuerdo  con las normas de ACI 318 504 ©, se considerará 
satisfactorio la resistencia  del concreto, si el promedio de las 03 
pruebas de resistencia consecutiva de testigos (curados en el 
laboratorio), que representan la resistencia específica del concreto, 
es igual o mayor que la resistencia específica o sino más del 10% de 
los testigos tienen valores menores a la resistencia especificada. 
E. Encofrados y desencofrados  
Los encofrados en general en ésta Obra deberán revestir 
características especiales en la que se tomará en  cuenta los 
niveles, formas, longitudes y otros detalles indicados en los planos.   
1. Habilitación. 
La preparación y habilitación de las maderas siempre deberán ser 
lo suficiente para el armado de los encofrados deberán tener 
buena resistencia para soportar con seguridad el peso, la presión 
lateral del concreto y las cargas de construcción. 
2. Encofrado.- 
Los encofrados deberán ser adecuados  para el trabajo a realizar, 
se construirán de tal manera que cuando quiten el concreto 
quede una superficie lisa, libre de proyecciones, rebalses y otros 
defectos que la desmejoran. 
Deben tener una rigidez, para asegurar que las secciones y 
alineamientos del concreto terminado, se mantenga dentro de la 
tolerancia admisible 
Las juntas deberán ser herméticas, de manera que no ocurra la 
filtración de mortero. Deberá ser arriostrada contra deflexiones 
laterales. 
El diseño de ingeniería del encofrado, así como su construcción es 
de responsabilidad del Constructor. 
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La deformación máxima entre elementos de soporte, debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
los terminales puedan ser removidos sin causar astilladuras en las 
capas de concreto, después que las ligaduras hayan sido 
removidas. 
3. Desencofrados.- 
Finalmente en general las formas no deberán quitarse hasta que el 
concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar 
con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan 
colocarse sobre él; las formas no deberán quitarse sin el permiso del 
Ingeniero Residente;  en cualquier caso, estas deberán dejarse en 
su sitio, por lo menos el tiempo contado desde la fecha del 
vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 
- Losas Armadas apoyadas en la base   24 
Horas 
- Losas Armadas Apoyadas (pasarelas sobre canal  
 y tapas de alcantarillas).     21 Días 
- Sardineles      24 Horas 
- Muros Alcantarillas     21 Días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezclas o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser 
menores, previa aprobación de Supervisión. 
4. Encofrado y desencofrado normal.- 
Por la simplicidad de trabajos en algunas partidas, se ha 
considerado una partida global para realizar los trabajos de 
encofrado y desencofrado, incluido la habilitación. 
F. Curado 
   
En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido 
en un secado prematuro, manteniéndose con la pérdida mínima 
de humedad, una temperatura relativamente constante, 
añadiéndose agua en esa proporción.  
El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo 
cuidarse las zonas donde exista pérdida de humedad.  El proceso 
de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores a la 
construcción de concreto estructural vaciado. 
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Constituyen el cimiento de las columnas, su dimensión y forma 
depende de las cargas que actúan sobre ellas, la capacidad 
portante del suelo y de su ubicación. 
Se tendrán zapatas aisladas cuando soportan una sola columna, 
zapatas combinadas cuando sirven a dos columnas, zapatas 
combinadas aquellas que unen más de dos columnas, las zapatas 
podrán tener vigas de conexión entre columnas. Resistencia a la 
compresión 21 MPa. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) para el concreto. 
Forma de medición: 
Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en cuenta la 
forma de la zapata;  se calculará multiplicando el área de la base 
por su altura o espesor. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.04.01.02  Zapatas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El refuerzo estructural está constituido por barras de acero rectas de 
sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el 
concreto. 
Será del tipo ASTM A615 Grado 60 – 96ª (NTP 341.031 Grado ARN420-
91) con las siguientes propiedades mecánicas: 
  Limite de fluencia (fy)   : 428 MPa 
  Resistencia a la tracción (R)  : 620 MPa 
  Relación R/fy    : >= 1,25 
  Alargamiento en 200 mm  : 9% - 8% 
  Recubrimientos mínimos 
  Concreto reforzado contra el suelo : 7 cm 
  Losas, escaleras y muros  : 2 cm 
  Vigas y columnas   : 4 cm 
  Espaciamiento entre varillas 
  Vigas, losas y escaleras   : 2,5 cm 
  Columnas, cimientos   : 4,0 cm 
  Ganchos y dobleces de varillas 
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  Varillas hasta ¾”    : 10,0 cm 
  Varillas de 1”    : 13,0 cm 
  Longitudes de empalmes (Le)    anclajes (Lt y Lc): 
   Varilla  Le  Lt  Lc 
   3/8”   0,40  0,30  0,30 
   1/2”   0,50  0,40  0,35 
   5/8”   0,60  0,50  0,40 
Unidad de Medida. 
Kilogramo (kg) para el refuerzo de acero. 
Forma de medición: 
Para la determinación del peso del acero se procederá en cada 
elemento estructural a calcular las longitudes de ganchos, dobleces 
y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándose por diámetros iguales y se multiplican los resultados 
obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expresados en 
kilos por metro lineal. 
Finalmente se obtiene el peso total en kilos de las barras de acero: 
sumando los pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las 
barras que van empotradas en otros elementos estructurales. 
El cómputo del refuerzo de acero no incluye los sobrantes de las 
barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, 
los mismos que irán como parte integrante del costo. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.04.02.00    COLUMNAS 
06.01.02.04.02.01  Columnas, Concreto f’c=210 Kg/cm2. 
El ítem 06.01.02.04.01.01 es válido para el ítem.  
06.01.02.04.02.02  Columnas, Encofrado y Desencofrado. 
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GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto 
dándole la forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo 
especificado en las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, 
como tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, 
arriostres, pies derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto y una sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La 
deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor 
de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de 
manera que se mantengan en la posición y forma deseadas con 
seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar 
las deformaciones previas al endurecimiento del concreto. Medios 
positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes inclinado o 
puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los 
encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea 
necesario facilitar la limpieza e inspección antes de que el 
concreto sea vaciado. Accesorios de encofrados para ser parcial o 
totalmente empotrados en el concreto, tales como tirantes y 
soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que 
las terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas 
de concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los 
tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal 
que no dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de 
la superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes 
deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si 
es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de las 
formas. 
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El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en 
la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que 
se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no 
siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 
previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de 
usarse en forma generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del 
ancho pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo 
especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de 
secciones de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos 
± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
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Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos 
de posible desencofrado. 
Losas sobre terreno   24 horas 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 
de mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia 
del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de medición: 
La unidad de medición es en Metro Lineal  (ml) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
06.01.02.04.02.03  Columnas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 06.01.02.04.01.02 es válido para el  ítem.  
06.01.02.04.03.00    COLUMNETAS 
06.01.02.04.03.01  Columnetas, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 06.01.02.04.01.01 es válido para el ítem.  
06.01.02.04.03.02  Columnetas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 06.01.04.02.02 es válido para el ítem. 
06.01.02.04.03.03  Columnetas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 06.01.02.04.01.02 es válido para el  ítem.  
06.01.02.04.04.00    VIGAS 
06.01.02.04.04.01  Vigas, Concreto f’c=210Kg/cm2. 
El ítem 06.01.02.04.01.01 es válido para el ítem.  
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06.01.02.04.04.02  Vigas, Encofrado y Desencofrado. 
El ítem 06.01.02.04.02.02 es válido para el ítem. 
06.01.02.04.04.03  Vigas, Acero fy= 4200 kg /cm2 
El ítem 06.01.02.04.01.02 es válido para el  ítem.  
06.01.02.04.05.00    CONCRETO EN GRADERIAS 
06.01.02.04.05.01  Losa de Graderia, Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
El ítem 06.01.02.04.01.01 es válido para el ítem.  
06.01.02.04.05.02  Encofrado y Desencofrado caravista. En asientos (losa) 
tribunas 
El ítem 06.01.02.04.02.02 es válido para el ítem. 
06.01.02.04.05.03  Acero fy= 4200 kg /cm2 en Asientos (Losa) Tribunas 
El ítem 06.01.02.04.01.02 es válido para el  ítem.  
06.01.02.05.00  ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA. 
06.01.02.05.01  Tijerales Metalico forma de Arco Secc. Rect. con Ang 2”x 2”x 
3/16” y Fe de 5/8” 
Es el elemento estructural de Acero constituido por armadura de 
sostén en arco y rígida. El tijeral hace el efecto de vigas en curva 
para obtener pendientes orientadas a sus extremos. 
El Acero utilizado en la confección de tijerales, así como en las 
viguetas metalicas de soporte para la cobertura pertenecerán al 
Grupo Estructural ASTM, Serán de primera calidad, secas y de las 
dimensiones señaladas en los planos. 
Los tijerales se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los 
planos y serán armados en una superficie plana para luego ser 
colocados en su lugar. 
Todos los tijerales irán firmemente anclados a las vigas y columnas 
por medio de planchas metálicas tanto con apoyos fijo , como móvil, 
serán firmemente unidos a estos tijerales mediante  pernos de anclaje 
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE 
IÑAPARI, PROVINCIA -TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                             
                                      
                                     41 
Unidad de Medida. 
Unidades (und.) 
Forma de medición: 
Se contará la cantidad de piezas de iguales características de 
longitud. La unidad no incluye los accesorios de unión, anclaje, etc. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.05.02  Vigueta Metalica con fierro corrugado tipo T de 6”x 8” 
Son las piezas metalicas apoyadas sobre las cuerdas superiores de los 
tijerales metalicos para el apoyo de las cubiertas. 
La colocación se ejecutará considerando su mayor sección como 
altura, su sección típica es de 6”x 8”x16’  
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m) 
Forma de medición: 
El cómputo se efectuará midiendo la longitud de las correas (lo que 
obliga a un estudio de costos por metro lineal). 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.05.03 Soportes Metalicos para Tijerales  
Son las piezas metalicas que estan diseñadas para soportar el 
esfuerzo resultante que recibe el tijeral en arco, sus detalles 
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constructivos estan indicados e planos o vienen en modelos 
estándar.  
Unidad de Medida. 
Metro lineal (Und) 
Forma de medición: 
El cómputo se efectuará midiendo la longitud de las correas (lo que 
obliga a un estudio de costos por unidadl). 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.05.04  Tensor Metalico de Acero Liso de 3/8” 
Son las piezas metalicas a  manera de cables, que mantienen 
alineados a los tijerales metálicos. En este caso el diámetro es de 3/8”  
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m) 
Forma de medición: 
El cómputo se efectuará midiendo la longitud de las correas (lo que 
obliga a un estudio de costos por metro lineal). 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.05.05 Cobertura de Plancha Metalica Curvada tipo Tecnotecho 
Mod TR4-curvo 950 x 45 x 80 mm 
Esta denominación se da a las coberturas livianas que se colocarán 
sobre los tijerales de madera del techo de las edificaciones, las 
mismas que irán fijadas sobre un entramado de correas de madera 
de 2”x3”, las mismas que se fijarán a las cuerdas superiores de los 
tijerales de madera a través de 2 clavos lanceros de 2.1/2”.  
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Para su fijación se debe perforar con taladro eléctrico de baja 
velocidad o de acción manual, el diámetro de la perforación debe 
ser de un 50% mayor que el diámetro del accesorio de fijación. Las 
planchas deben fijarse sobre las correas de madera mediante 
tornillos con protector plástico capuchón. Todos los elementos de 
fijación deben ser galvanizados y se ceñirán exactamente a los 
detalles y medidas indicadas en los planos. 
Como piezas complementarias se deberá de utilizar cumbreras 
articuladas del mismo material de planchas onduladas, las que 
deben contener dos componentes la superior y la inferior. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se medirá el área efectivamente cubierta. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
06.01.02.06.00  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
06.01.02.06.01 Muro de Soga con Ladrillo de Concreto 9X13X24 cm.  
Son muros ejecutados con piezas hechas de cemento, arena y 
piedra muy menuda, unidos entre sí por juntas de mortero o 
ejecutados con materiales semejantes y en cuya labor predominan 
las obras de albañilería. 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, 
tabiques y parapetos en mampostería de ladrillo de concreto según 
consta en planos. 
A. Unidad de albañilería 
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
superficies o en su interior. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia. 
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La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas 
de origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones 0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia Mínima a la compresión axial de la unidades de 
albañilería 130 kg/cm2    (f`b). 
Resistencia Mínima a la compresión axial de los prismas de 
albañilería 40kg/cm2 (f´m) 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 
30% 
Superficie Homogéneo de grano uniforme y superficie de asiento 
rugoso y áspero. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV 
de la Norma Peruana de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá 
verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en 
las Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el 
Supervisor antes de ser colocado en obra. 
Las unidades de albañilería deberán cumplir con las características 
antes mencionadas tanto mecánica como físicas; para lograrlo, se 
deberá realizar el curado de las unidades de albañilería por un 
periodo de 21 días el mismo que deberá realizarse bajo sombra y 
cubiertas con material impermeable (plástico); antes de su 
colocado deberá ser aprobado por el supervisor de la obra. 
B. Mortero 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad 
de agua que de una mezcla trabajable 
Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland Tipo 1P. 
El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las 
siguientes características: 
Proporción cemento - arena de 1:4 para los muros, salvo indicación 
contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y 
materia orgánica. El contratista asumirá las especificaciones y 
dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los 
planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro 
a construirse. 
C. Ejecución 
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La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería 
será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las 
siguientes exigencias básicas: 
a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero. 
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 
mm. y en promedio de 15 mm. 
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 
e) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo 
del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado 
no excederá la fragua inicial del cemento. 
f) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros 
remezclados. 
g) Que no se asiente más de 1.20 m. de altura de muro en una 
jornada de trabajo. 
h) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
i) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre 
verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para 
alojarlas. 
Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 
1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la 
mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas. 
En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no 
admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 
4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de 
ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje 
de muros adyacentes. 
Todos los muros deberán estar amarrados a las columnas con 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a. Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, 
(muros interiores). 
b. Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el 
muro y sobrecimiento 55 cm. a cada lado (muros exteriores). 
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c. Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al 
interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros 
y columnas). 
d. En la parte superior del muro se coloca tacos de madera 
embebidos, para utilizarlos    como elementos de fijación de un 
perfil angular que sirva para asegurar la posición de las  ventanas. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de medición: 
Se determinará el área total de cada tramo, multiplicando su 
longitud por su altura, sumándose los resultados parciales. Se 
descontará el área de vanos o coberturas. Diferenciándose en 
partidas separadas según aparejo, cabeza, soga, canto. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los 
costos por materiales, mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la 
especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el 
presupuesto del contrato. 
3.3. Especificaciones Técnicas 
Instalaciones Eléctricas
GOREMAD – GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 
OBJETO
Las Especificaciones Técnicas es parte del Expediente Técnico y complementa lo 
indicado en la Memoria Descriptiva y Metrados, describiendo los procedimientos 
constructivos de las actividades a realizar, así como los detalles técnicos de los 
equipos eléctricos y de los materiales que intervienen en el presente proyecto.  
 
SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES  
Para la ejecución de las actividades del presente proyecto, deberán tomarse en 
cuenta los siguientes puntos: 
a) El Supervisor y la Contratista, antes de iniciar la ejecución de las Obra 
de Instalaciones Eléctricas, deberá compatibilizar en obra las 
consideraciones contempladas en el Proyecto. 
 
b) Cualquier observación originado por condiciones no contemplados en 
el Proyecto y que implicara modificar el proyecto original, será el 
Supervisor de Obra quién deberá realizar la consulta por intermedio de 
la Gerencia de Obra, a fin que el Proyectista de conformidad o no a lo 
consultado. 
 
c) Todos las actividades se efectuarán de acuerdo a lo especificado de 
los siguientes Códigos o Reglamentos: 
 
 Código Nacional de Electricidad (Utilización) 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 ITINTEC 
 Normas Internacionales IEC, ASTM 
 
d) Todos los trabajadores deberán contar con uniformes y equipos de 
protección personal, como son casco, lentes contra impacto, guantes y 
botines dieléctricos. 
 
e) El Tablero de Bombas y las Electro bombas, esta diseñado para tener un 
funcionamiento automático y alternado.  
 
f) Los Alimentadores Eléctricos serán conductores tipo NYY los que serán 
instalados directamente enterrados, pero en los tramos de ingreso o 
salida a los módulos inclusive hasta límites de vereda serán instalados 
en tubos de PVC-P de sección indicada en los planos, asimismo irá 
entubados hasta los límites de la vereda los tramos de ingreso o salidas 
a cajas de pase y tableros eléctricos. En algunos casos y cuando se 
indican en los planos los conductores NYY se instalaran entubados en 
todo su recorrido.  
 
g) Sobre el Sistema de Puesta a Tierra. Todas las partes metálicas no vivas 
de la instalación como son las cubiertas de los tableros, estructuras 
metálicas, así como la barra de tierra serán conectadas al sistema de 
puesta a tierra. 
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 SOBRE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
a) Los materiales y/o equipos a utilizar serán nuevos y de reconocida 
calidad, además debe cumplir con las especificaciones técnicas que 
forma parte del presente proyecto.  
Cualquier material y/o equipo, que llegue malogrado a la obra, o se 
malogre durante la ejecución de los trabajos, será reemplazado por 
otro igual en buen estado, no aceptándose material y/o equipo 
repotenciado o reparado. 
Los materiales y equipos deberán ser almacenados en la obra en 
forma adecuada de acuerdo a los procedimientos técnicos del 
fabricante inclusive manteniendo las condiciones climáticas (humedad 
relativa, temperatura de almacenamiento, etc.). Si por mal 
almacenamiento del material y/o equipo generase accidente, daños 
a terceros o deterioro del material y/o equipo, la contratista asumirá 
con la responsabilidad. Todos los materiales a utilizarse deberán 
acondicionarse a la altura de operación, temperatura máxima y 
mínimas de la zona.
b) El Ingeniero Supervisor notificará por escrito a la contratista de cualquier 
material y/o equipo que considere inadecuado o inaceptable de 
acuerdo a las normas, reglamentos, leyes u ordenanzas de autoridades 
competentes. 
 
c) Si los materiales y/o equipos tuvieran que importarse, el Contratista 
deberá realizar su solicitud con la debida anticipación, a fin de cumplir 
con el Cronograma de Ejecución de la Obra, el incumplimiento con los 
suministros de materiales y/o equipos, no será una causal de ampliación 
de plazo de la obra.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
01 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 
01.01  ALIMENTADORES Y SUB ALIMENTADORES 
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.01.01 Trazo y replanteo 
El contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios 
para replantear el recorrido técnicamente optimo de los alimentadores y sub 
alimentadores con conductor subterráneo del tipo NYY, la elección del recorrido 
será preferentemente según lo indicados en los planos de distribución generales. 
  
  El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando distancio 
metros, teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y precisión 
para la determinación de distancias y ángulos horizontales y verticales. 
 
 El replanteo se materializará en el terreno mediante: 
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 - Estacas pintadas de madera en la ubicación y referencias para postes. 
  
 El ejecutor someterá a la aprobación de la Supervisión las planillas de replanteo. 
 
 La Supervisión, luego de revisarlas, aprobará las planillas de replanteo u ordenará las 
modificaciones que sean pertinentes.   
 El costo de estos trabajos está considerado dentro de la partida correspondiente al 
Replanteo Topográfico. 
 
Medición 
La unidad de medida será por metro lineal (m.) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales suministrados y de los trabajos realizados. 
01.01.01.02 Señalización de seguridad 
 Cartel de señalización de puesta a tierra y peligro de muerte 
 
Los pozos a tierra serán señalizados con el símbolo de puesta a tierra 
correspondiente, de acuerdo al detalle de la lámina de detalle. 
 
Fondo color negro, símbolo amarillo claro. Dimensiones aproximadas 20 cm. de 
diámetro aproximadamente. (Ver detalle DET 006) 
 
La caseta del grupo electrógeno será señalizada con el símbolo de Peligro de 
muerte de acuerdo al detalle de la lámina de detalle. 
 
Fondo amarillo y rayo color negro. Las dimensiones aproximadas 20 cm. el lado del 
triángulo equilátero, debiendo respetar las disposiciones dadas en la NORMA DGE - 
Símbolos Gráficos en Electricidad Parte III SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD (Ver 
detalle DET 006) 
01.01.01.03 Pruebas y puesta en servicio
Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo por el ejecutor de 
acuerdo con las modalidades y el protocolo de pruebas aprobado. 
PRUEBAS 
 
Al concluir el montaje del sistema se deberá realizar las siguientes pruebas eléctricas: 
de continuidad, nivel de aislamiento y pruebas de tensión. 
 
La  capacidad y la precisión del equipo de prueba proporcionado por el ejecutor  
serán tales que garanticen resultados precisos. 
 
 Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo en los plazos fijados 
contractualmente y con un programa aprobado por la Supervisión. 
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MEDICION DE LA PARTIDA.- 
Unidad de Medida : Global
Norma de medición : 
Se medirá la unidad instalada de equipo debidamente instalado y ubicados 
según los planos del proyecto. 
FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA. 
Los pagos se realizarán: 
x Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
Una vez realizadas las verificaciones se procederá a valorizar las unidades para 
poder realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
01.01.02 ALIMENTADORES Y SUB ALIMENTADORES 
01.01.02.01 Cable eléctrico NYY (1x4+1x4+1x4) mm2 
01.01.02.02 Cable eléctrico NYY (1x6+1x6+4) mm2 
01.01.02.03 Cable eléctrico NYY (1x10+1x10+6) mm2 
01.01.02.04 Cable eléctrico NYY (1x35+1x35+1x25) mm2 
01.01.02.05 Cable eléctrico NYY (3-1x6+1x6+1x4) mm2 
01.01.02.06 Cable eléctrico NYY (3-1x10+1x10+1x6) mm2 
Una vez excavado la zanja en toda su longitud se extenderá el cable de energía 
unipolar con una separación entre sí de 7 a 10 cm en toda su longitud, 
previamente el cable de energía debe de ser meghado  para verificar que no 
exista rupturas de aislamiento en su manipulación, después se le rellenará con 
una película de arena fina de 5 cm. seguidamente se protegerá con una capa 
de tierra cernida de 0.20 mts. y eencima un ladrillo macizo, luego la cinta cinta de 
señalización de peligro de color amarilla inmediatamente después de 0.20 cm de 
tierra cernida compactada y posteriormente la sub base, base y el pavimento. 
 
No se aplicara compactaciones antes de que el cable sea cubierto con una 
capa de arena fina y/o tierra cernida de 0.20 m de espesor. 
 
Materiales: 
Cable 
El suministro de los conductores eléctricos será en carretes no retornables de 
madera estándar, construcción robusta, libre de clavos que puedan dañar al 
conductor, pintado interior y exteriormente. 
Llevara una capa de papel a prueba de agua alrededor del cilindro del 
conductor y otro protegiendo el enrollamiento exterior, finalmente se cubrirá con 
viguetas de madera. 
Su conformación será con conductores de cobre electrolítico recocido, sólido o 
cableado comprimido o compactado. Aislamiento y cubierta individual de PVC. 
En la conformación triple,  y tetra los conductores son ensamblados en forma 
paralela mediante una cinta de sujeción. 
La siguiente información será pintada en la etiqueta  del metal pegado o pintado 
claramente en cada carrete: 
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Nº del carrete, Longitud y tipo y calibre del conductor 
Peso bruto del carrete 
Peso neto del conductor 
Nombre del fabricante y fecha de fabricación 
Sentido del arrollamiento. 
 
La característica general del carrete es que en su superficie deberá llevar impreso 
en forma clara el calibre y la capacidad de operación (Voltaje) las 
características especiales son: 
CALIBRE NUMERO ESPESORES DIAMETRO PESO CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) 
CABLE HILOS AISLAMIENTO CUBIERTA EXTERIOR ENTERRADO AIRE  DUCTO 
N° x mm² mm mm mm (Kg/Km) A A A
1 x 4 1 1 1,4 7 86 55 43 44 
1 x 6 1 1 1,4 7,5 109 72 54 58 
1 x 10 1 1 1,4 8,3 154 95 74 77 
1 x 16 7 1 1,4 9,8 230 127 100 102 
1 x 25 7 1,2 1,4 11,5 341 163 131 132 
1 x 35 7 1,2 1,4 12,6 445 195 161 157 
1 x 50 19 1,4 1,4 14,3 583 230 196 186 
1 x 120 37 1,6 1,8 20,7 1368 382 356 301 
La cinta de señalización tiene la siguiente característica: 
Material.- 
Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y alcalisis. 
Dimensión.- 
 La cinta será de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm. 
Color.- 
La cinta será de color Amarillo Brillante. 
Inscripción.- 
Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA TENSION” con Letras 
Negras, que no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con 
plástico. 
Elongación.- 
La elongación máxima será de 25% su longitud total. 
 
Medición 
La unidad de medida será por ml debidamente  enterrado y compactado (ml.) 
Forma de pago: 
El pago de esta partida se hará por ml. cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales 
01.01.02.07 Cable eléctrico TETRAPOLAR NYY (1-4x35) mm2 
Una vez excavado la zanja en toda su longitud se extenderá el cable de energía 
tetrapolar con una separación entre sí de 7 a 10 cm en toda su longitud, 
previamente el cable de energía debe de ser meghado  para verificar que no 
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exista rupturas de aislamiento en su manipulación, después se le rellenará con 
una capa de arena fina de 5 cm. seguidamente se protegerá con una capa de 
tierra cernida de 0.20 mts. y encima un ladrillo macizo, luego la cinta de 
señalización de peligro de color amarilla inmediatamente después de 0.20 cm de 
tierra cernida compactada y posteriormente la sub base, base y el pavimento. 
 
No se aplicara compactaciones antes de que el cable sea cubierto con una 
capa de arena fina y/o tierra cernida de 0.20 m de espesor. 
Materiales: 
Cable 
El suministro de los conductores eléctricos será en carretes no retornables de 
madera estándar, construcción robusta, libre de clavos que puedan dañar al 
conductor, pintado interior y exteriormente. 
 
Llevara una capa de papel a prueba de agua alrededor del cilindro del 
conductor y otro protegiendo el enrrollamiento exterior, finalmente se cubrirá con 
viguetas de madera. 
Su conformación será con conductores de cobre electrolítico recocido, sólido o 
cableado comprimido o compactado. Aislamiento y cubierta individual de PVC. 
En la conformación triple,  y tetra los conductores son ensamblados en forma 
paralela mediante una cinta de sujeción. 
La siguiente información será pintada en la etiqueta  del metal pegado o pintado 
claramente en cada carrete: 
Nº del carrete, Longitud y tipo y calibre del conductor 
Peso bruto del carrete 
Peso neto del conductor 
Nombre del fabricante y fecha de fabricación 
Sentido del arrollamiento. 
 
 
La característica general del carrete es que en su superficie deberá llevar impreso 
en forma clara el calibre y la capacidad de operación (Voltaje) las 
características especiales son: 
 
CALIBRE NUMERO ESPESORES DIAMETRO PESO CAPACIDAD DE CORRIENTE (*) 
CABLE HILOS AISLAMIENTO CUBIERTA EXTERIOR ENTERRADO AIRE DUCTO 
N° x 
mm²  mm mm mm (Kg/Km) A A A
4 x 6 1 1,0 1,8 16,6 493 56 41 45 
4 x 16 7 1,0 1,8 22,1 1038 99 76 80 
4 x 35 7 1,2 1,8 29,3 2035 155 125 125 
 
La cinta de señalización tiene la siguiente característica: 
Material.- 
Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y alcalisis. 
Dimensión.- 
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 La cinta será de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm. 
Color.- 
La cinta será de color Amarillo Brillante. 
Inscripción.- 
Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA TENSION” con Letras 
Negras, que no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con 
plástico. 
Elongación.- 
La elongación máxima será de 25% su longitud total. 
 
Medición 
La unidad de medida será por metro lineal debidamente  enterrado y 
compactado (ml.) 
Forma de pago: 
El pago de esta partida se hará por metro lineal cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en  
el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales 
01.01.02.08 Cable eléctrico THW (3-1x6+1x6+1x4) mm2 
 
En general los cables eléctricos serán conductores de cobre electrolítico de 99 % 
de conductividad a 20° con aislamiento de tubo PVC, con protección del mismo 
material. El entubado serán de tubería plástica tipo pesada PVC SAP con uniones 
a presión tipo campana, los conductores son del tipo THW cableados según 
Calibre requerido. 
 
La normatividad que regula es la NTP 370.252 conductores y cables aislados hasta 
un voltaje de 450 V. 
 
ESPECIFICACIONES CONDUCTORES THW - mm² 
CALIBRE 
CONDUCTOR NUMERO 
HILOS
DIAMETRO 
HILO
DIAMETRO 
CONDUCTOR 
ESPESOR 
AISLAMIENTO 
DIAMETRO 
EXTERIOR 
DIAMETRO 
EXTERIOR 
PESO
AIRE DUCTO 
mm² mm mm mm mm Kg/Km A A
CABLES 
2,5 7 0,67 2,0 1,15 4,3 36 32 22 
4 7 0,85 2,6 1,15 4,9 56 40 30 
6 7 1,04 3,1 1,15 5,4 78 52 38 
10 7 1,35 4,1 1,50 7,1 131 78 55 
16 7 1,70 5,1 1,50 8,1 193 110 75 
25 7 2,14 6,4 1,50 9,4 290 140 95 
35 7 2,52 7,6 1,50 10,6 390 175 120 
50 19 1,78 8,9 2,00 12,9 535 215 140 
70 19 2,14 10,7 2,00 14,7 745 270 180 
Se entubará en su totalidad los alimentadores según los planos de IE,  esto se 
realizará con tubería PVC de acuerdo al circuito empotrado en el piso o tendido 
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sobre en entretecho, las uniones estarán  selladas con pegamento, la cantidad 
de conductores no debe exceder la mitad de la sección del tubo para garantizar 
la ventilación, caso contrario implementar otro tubo paralelo en los tramos que 
así lo amerite. 
Después de entubar en su totalidad los circuitos según los planos de IE, cuidando 
de que las uniones entre tubo y codo estén selladas con goma, antes inclusive 
del vaciado del piso, una vez hecho el acabo a nivel de tarrajeo, se procederá a 
secar y limpiar la tubería luego del cual se cableará  con winche sin deformar el 
conductor. 
En los tramos que la tubería tenga que ir enterrada en suelo firme la tubería estará 
por debajo del piso a 0.60 cm y a 0.20 una cinta señalizadora que indique 
presencia de energía eléctrica. 
 
Forma de pago:   
Esta partida será pagada por ml, de acuerdo al precio unitario indicado en el 
presupuesto de la obra para el presente trabajo, y se cancelará al 100% a su 
culminación, previa aprobación de la Inspección. 
 
01.01.02.05 Excavación, relleno, compactación y eliminación de sobrantes de 
zanjas de 0.5x0.65 m 
Los cables de energía alimentadores a los tableros se instalarán en zanjas de 
0.50x0.65 m. de profundidad mínima o según los detalles indicados en planos. El 
cable se colocará sobre una capa de arena fina o tierra vegetal cernida de 0.05 
m. de espesor, seguidamente se protegerá con una capa de tierra cernida de 
0.20 mts., para luego colocar la cinta de señalización de peligro de color amarilla, 
finalmente se rellenará con material seleccionado o tierra compactada sin 
pedrones. 
Medición 
La excavación y relleno de zanjas se medirá por metro cúbico (m3) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto.  
01.01.02.06 Construcción de buzón caja de pase, de 0.60x0.60x0.80 m 
 
Consiste en  la fabricación de cajas de pase de Concreto para regulación de 
cables eléctricos y empalmes de las acometidas. 
 
Materiales a utilizar en las partidas 
Los materiales a utilizar en la presente partida consiste en: 
xConcreto tipo F`c = 175 Kg / cm2 
xPaneles de Triplay 
 
Modo de ejecución de la Partida. 
Las dimensiones de las cajas están indicadas en el presupuesto. 
 
El proceso de ejecución inicia con el encofrado para las cajas con paneles de 
triplay ½” de espesor el mismo que son untados con brocha con laca protectora 
para concreto caravista interior de caja, prosigue el enfierrado con canastilla de 
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alambrón de 1/4”Ȃ, tejido que va alrededor de la caja a fin de brindar rigidez a 
la caja. 
 
Luego se procede a concretar y hacer el uso de la vibradora a fin de conseguir la 
cara vista lisa y finalmente se desencofra, culminando así la partida. 
 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas. 
 
Medición 
La unidad de medida será por unidad (Unid) 
 
01.01.03 EMPALMES Y ACCESORIOS 
01.01.03.01 Terminales de Cu. Estañado para cables subterráneo de 4 a 50 
mm2  
Esta partida describe el empalme con terminales de compresión de los cables 
alimentadores a los puntos de conexionados de las celdas y tableros. 
El terminal será de un calibre más al del cable de energía, la compresión se 
realizará en superficie limpia y rugosa por medio de una prensa Hidráulica, el 
proceso deberá realizar personal técnico para no perforar el aislamiento. 
Los terminales de compresión deben ser estañados garantizan la continuidad del 
conductor al empalme su compresión debe ser tal que no permita penetrar la 
humedad, su calibre ser 1/8” más del cable al que va empalmar. 
 
Medición 
La unidad de medida será por terminal empalmado (Unid.) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por Unid., cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de 
los trabajos realizados.  
 
 
01.01.04 CAJAS Y TUBERIAS 
 
01.01.04.01     Tubería PVC-SAP 3m) 
01.01.04.01     Tubería PVC-
01.01.04.01     Tubería PVC-
Descripción.-  
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC 
que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante 
pegamento para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las 
tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones 
eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
 
Propiedades Físicas.-  
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Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el “INDECOPI”, 
con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 
 
 Peso especifico     144 KG./dm3. 
 Resistencia a la tracción    500 KG./cm. 
 Resistencia a la flexión    700 KG/cm. 
 Dilatación térmica    0.060 C/mm/mt. 
 Temperatura máxima de trabajo   65 C. 
 Temperatura de ablandamiento  80-85 C. 
 Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según 
normas INDECOPI. 
 
Accesorios para electro ductos de PVC:  
A) Curvas.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de curvas 
hechas en la obra, solo se usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
 
B) Unión tubo a tubo.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los tubos a presión, llevara 
una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, con campana en un extremo para 
la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las paredes interiores de las 
cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas redondeadas para 
facilitar el pase de los conductores. 
D) Pegamento.-  
Se empleará pegamento especial para PVC. 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.- La tubería se instalará empotrada en pisos, 
techos o muros según se indique en los planos del proyecto, deberán conformar 
un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 
estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de dos curvas 
de 90° entre caja y caja.
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará 
curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará 
pegamento a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Medición 
La unidad de medida será por unidad y metro ( m) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad y metro lineal según corresponda, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 
velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.  
 
01.01.05 TABLEROS Y/O SISTEMA DE CONTROL
01.01.05.01     Murete de concreto para medidor de energía 
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Consiste en  la fabricación del Murete de Concreto para albergar medidor de 
energía. 
 
Materiales a utilizar en las partidas 
Los materiales a utilizar en la presente partida consiste en: 
xConcreto tipo F`c = 175 Kg / cm2 
xPaneles de Triplay 
 
Modo de ejecución de la Partida. 
Las dimensiones de los Muretes están indicadas en el plano. 
 
El proceso de ejecución inicia con el encofrado de los muretes con paneles de 
triplay ½” de espesor los mismo que son untado con brocha con laca protectora 
para concreto caravista, prosigue el enfierrado con canastilla de fierro de 3/8”Ȃ, 
tejido que va alrededor del tablero a fin de brindar rigidez al murete. 
 
Luego se procede a concretar y hacer el uso de la vibradora a fin de conseguir la 
caravista lisa y finalmente se desencofra, culminando así la partida. 
 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas. 
 
Controles  
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los equipos suministrados: 
 
Esta sección se refiere a las prescripciones técnicas requeridas para todas las 
construcciones de concreto incorporadas en la obra, tal como se especifica en 
esta sección y como lo indican en los planos. Los trabajos incluyen el suministro de 
equipo, materiales y mano de obra necesarios para la dosificación, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del concreto, encofrados, suministro y 
colocación del acero de refuerzo y accesorios especificados. 
Requisitos del Concreto 
Los trabajos de concreto se ejecutarán de conformidad a las Especificaciones 
Técnicas, establecidas por los siguientes códigos y normas: 
 
·  Norma Técnica de Edificación NT- E 060 
·  Norma Técnica de Edificación NT-E 030 
·  Reglamento Nacional de Construcciones 
·  ACI 318-95 Building Code Requeriments 
· American Standard Testing Materials ASTM. 
 
La calidad del concreto cumplirá con los requisitos de resistencia a la rotura (f'c) 175 
especificada, y durabilidad establecidas en los planos. La resistencia especificada a 
la rotura a la compresión, en MPa, se determinará por medio de ensayos de 
cilindros standard de 15 x 30 cm., fabricados y ensayados de acuerdo con la norma 
ASTM C39, a los 7 y 28 días de edad. El número de muestras deberá ser fijado por el 
Supervisor. 
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Medición 
La unidad de medida será por unidad (Und) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por Unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El pago estará supeditado al Control 
Técnico y en la Ejecución.  
 
 
01.01.06 SISTEMA DE PROTECCION
01.01.06.01 Instalación de pararrayos en poste de CºAº 
Para la protección contra descargas atmosféricas (rayos) se utilizará un sistema 
compuesto por: Pararrayos con Dispositivo de Cebado del tipo libre 
mantenimiento, sin componentes radiactivos. Este sistema que debe proteger un 
radio de 100 metros estará compuesto por: 
o Cabezal o Pararrayos con dispositivo de Cebado  
o 03 pozos de puesta a tierra, firmemente enlazados, con una resistencia menor 
de aterramiento menor de 5 ohms.  
o Cable de bajada de cobre desnudo de sección 50mm2  
o Poste de concreto de 9 m.  
o Mástil de fierro galvanizado de 2” para soporte de Pararrayos  
o Accesorios de conexión y fijación  
 
Las cuales deben cumplir y/o indicar los siguientes requisitos mínimos: 
o País de Origen. 
o Tipo de Pararrayo excepto del tipo Radioactivo. 
o Vida Útil Mínimo de Pararrayo de 25 años. 
o Pararrayo Libre de Mantenimiento  
o Cumplimiento de las siguientes Normas Internacionales IEC,UNE,NF-C.  
o Altura de aplicación: 13m 
o Radio de Protección Mínimo de 70m. a nivel I  
o Cumplimiento del Producto en condiciones extremas de temperatura. 
o Cumplimiento del Producto del Pararrayos por funcionamiento en condiciones 
extremas del Medio ambiente: 
- Polución. 
- Polvo Atmosférico. 
o Brindar Capacitación Técnica de Montaje. 
Medición 
Se medirá por juego (jgo) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por juego, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de 
los trabajos realizados.  
01.01.06.02    Pozo de conexión a tierra  
Para construcción del pozo de tierra del Tipo P1 cuya resistencia sea menor de 15 
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Ohmios, se requiere de los siguientes materiales: 
 01 Electrodo de cobre puro de 19mmI x 2.40metros 
01conector de cobre para fijar cable de interconexión con tablero general 
con el electrodo de cobre.  
10 m Conductor de cobre cableado desnudo, temple blando 16 mm2 
01 caja de registro de concreto con tapa (la misma que debe llevar la 
simbología de puesta a tierra y pintado de color amarillo). 
 02 m3 tierra negra debidamente cernido. 
 01 dosis bentonita bolsa por 30 Kg. 
 02 Sales Químicas, similar a THOR-GEL. 
 
En referencia a las Sales Químicas, se caracteriza por tener una naturaleza 
coloidal, que forma una malla tridimensional micelar, en cuyo espacio vacío 
puede ser atravesados por ciertas moléculas, pero no por otras, esto lo convierte 
en una especie de reservorio acuífero. Las sales llenan los espacios intersticiales 
dentro del pozo, constituyendo una excelente conexión eléctrica entre el terreno 
de cultivo reemplazado y el electrodo, asegurando una conductividad 
permanente. Esta condición se ira perdiendo con el tiempo (4 años), siendo 
posible reactivar el pozo a tierra, adicionando por disolución nuevamente los 
compuestos químicos que vienen en una dosis. 
 
La dosis química reduce el Ph del terreno y contiene sustancias anticorrosivos por 
lo que la vida media de la puesta a tierra será de 20 años, manteniéndola cada 
04 años, en donde su reactivación exige un reemplazo total de su componente lo 
que significaría hacer un nuevo pozo.  
 
Para la elaboración del pozo a tierra se excavará un hoyo de 2.50m de 
profundidad por 1.0m de diámetro. Luego de colocarse el electrodo de puesta a 
tierra se rellenará con tierra vegetal cernida mesclada con sustancia química 
conductora y compactada cada 30cm, al llegar a la mitad del pozo en el caso 
de utilizar la sal química se aplicará el primer tratamiento con dos dosis de sales 
químicas, o similar, la segunda dosis se aplicará al final de la construcción del 
pozo, de tal manera que se obtenga una resistencia inferior a 15 Ohmios, en caso 
de no obtenerse la medida, se aplicará mas dosis de las sales químicas hasta un 
máximo de 03 dosis por m3. En caso de no obtenerse la medida se construirá otro 
pozo a tierra, a fin de obtenerse la medida solicitada.  
Medición 
Previa a la conformidad de los trabajos, se efectuara la medición de la resistencia 
del pozo de tierra 
Que será registrado en un certificado de medición por pozo. 
 
La unidad de medida será por conjunto (Glb) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por global, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados. 
 
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI-
PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS”
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS – INST. ELECTRICAS GENERALES  14 
         
01.01.07 PAGO POR DERECHO DE NUEVO SUMINISTRO Y CONEXIÓN EN B.T.
01.01.07.01    Pago por derechos de conexión en baja tensión de nuevo usuario 
 
Es el pago que se efectúa a la empresa concesionaria por derechos de nuevo 
suministro con sistema de medición incluido instalación y derechos de conexión a 
sus redes. 
  
Medición 
La unidad de medida será por global (Glb.) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por global, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales suministrados y de los trabajos realizados. 
 
 
01.02 ILUMINACION DE EXTERIORES 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01.01 Trazo y replanteo
 Ídem al 01.01.01.01  
01.02.01.02 Pruebas y puesta en servicio 
 
 Ídem al 01.01.01.03  
 
01.02.02      CAJAS Y TUBERIAS 
01.02.02.01     Tubería PVC-P, Ø
 Ídem al 01.01.04.01  
 
01.02.03      REDES DE ALIMENTACIÓN Y/O CONEXIONES 
01.02.03.01 Cable eléctrico NYY (1x4+1x4+1x4) mm2  
     Ídem 01.01.02.01 
01.02.03.02  Acometida al cortocircuito a poste de 6 m. y luminaria, con 
conductor 2-1x4mm2 NYY  
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, y es del tipo 
recocido, cuyo uso es en sistema de puesta a tierra, protección de equipos y 
aplicaciones de uso general, fabricados según Normas de fabricación y pruebas 
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ITINTEC Nº 370.042. El cable reúne magnificas propiedades eléctricas y 
mecánicas. 
 
Se instalaran en terrenos de dominio público, donde la apertura de zanja no 
representa inconvenientes.  
La profundidad de instalación será de 0.60 m. mientras que el ancho de la zanja 
será de 0.50 m, la separación de los cables será preferentemente de 20 cm. Y el 
espacio libre a las paredes será de 10 cm.. 
La tierra de excavación y el pavimento deben ser colocados a no menos de 50 
cm. De los bordes de la zanja. 
El tamizado de la tierra se hará con zaranda, cuya malla debe ser ¼”, la cual se 
colocara a una inclinación de 45 º con respecto al piso. 
La adecuada compactación debe efectuarse por capas de 15 a 20 cm. Para 
evitar el esponjamiento. 
Para el tendido de los cables de energía se debe utilizar rodillos, polines  
Medición 
La unidad de medida será por unidad (Unid) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados.  
01.02.03.03 Excavaciones, relleno, compactación y eliminación de sobrantes de 
zanja de  0.50x0.65 m. 
      Ídem 01.01.02.09 
01.02.03.04  Construcción de caja de pase 0.40x0.40x0.60 m. 
      Ídem 01.01.02.10 
01.02.04 EMPALMES Y ACCESORIOS 
01.02.04.01 Empalme subterráneo de 1KV (NYY), para 4/10 mm2, tipo 3M o 
similar 
Para la unión de los cables, se emplearán empalmes del tipo "3M", bajo el 
siguiente procedimiento: 
o Realizar el corte del aislamiento del cable según el diámetro (aproximado 15 
cm). 
o Retirar el aislamiento de cable. 
o Colocar el empalme tipo U, para sección de 4 a 10 mm2. 
o Realizar el empalme y proceder a vaciar el estaño liquido. 
o Luego del Kit 3M, proceder a retirar el papel protector del "MASTIC-2210". 
o Amoldar y presionar el "MASTIC 2210" al rededor de la unión y de los cables, 
cuidando sellar las bifurcaciones. 
o Completar por el otro extremo del MASTIC- 2210 hasta la marca superficial. 
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o Aplicar dos capas bien estiradas de cinta "3M" Nº 88. 
o Finalmente dejar descubierto la zona de empalme, hasta la realización de la 
prueba de aislamiento. 
 
Estos empalmes se deberán proteger al rededor y la parte superior mediante 
ladrillos tipo King Kong. 
 
Medición 
La unidad de medida de los empalmes será por Und (Unidad). 
Forma de pago 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta 
ejecución de los empalmes en obra. 
01.02.04.02 Terminales de cu. Estañado para cables subterráneo de 4 a 10 mm2  
    Ídem 01.01.03.10 
01.02.05  ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA EQUIPO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
01.02.05.01   Poste de FºGº de 4” de diámetro x 6 m 
Poste metálico de F.G. de 6.0m de altura y 4” de ø, el mismo que estará cubierto 
con dos manos de pintura anticorrosiva, y en la base expuesta se confeccionara 
un agujero para el ingreso de los conductores y servirá para realizar el empalme 
respectivo  con el conductor NLT que subirá a la parte superior del poste para 
conectar a las luminarias. 
MEDICION DE LA PARTIDA.- 
Unidad de Medida : UN 
Norma de medición : 
Se medirá la unidad instalada de poste debidamente verticalizado y vaciado en 
su base con concreto. 
FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA. 
Los pagos se realizarán: 
x Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
Una vez realizadas las verificaciones se procederá a valorizar las unidades para 
poder realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
01.02.05.02   Excavación de hoyos para postes de FºGº de 6 m. en terreno normal 
  
 Se ejecutará las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y 
equipos más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su 
cohesión natural, y reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la 
excavación, alrededor de la cimentación. 
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 Cualquier excavación en exceso realizado por el ejecutor, sin orden de la 
Supervisión, será rellenada y compactada por el ejecutor. 
  
 El ejecutor deberá someter a la aprobación de la Supervisión, los métodos y plan de 
excavación que empleará en el desarrollo de la obra. 
  
 Se considera terreno rocoso cuando sea necesario el uso de explosivos para realizar 
la excavación.  En todos los otros casos se considerará terreno normal. 
  
 El ejecutor tomará las precauciones para proteger a las personas, obra, equipo y 
propiedades durante el almacenamiento, transporte y utilización de explosivos. 
   
El ejecutor determinará, para cada tipo de terreno, los taludes de excavación 
mínimos necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación.
  
  
 El fondo de la excavación deberá ser plano y firmemente compactado para 
permitir una distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. 
 
 Las dimensiones de la excavación serán las que se muestran en las láminas del 
proyecto, para cada tipo de terreno. 
  
 Durante las excavaciones, el ejecutor tomará todas las medidas necesarias para 
evitar la inundación de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, 
mediante bombeo y zanjas de drenaje, u otros medios previamente aprobados por 
la Supervisión. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 El pago por excavación se hará por unidad (Un). 
 No se pagarán las excavaciones realizados por error o conveniencia del Contratista. 
01.02.06 ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERIOR 
01.02.06.01     Luminaria tipo Hongo, con difusor tranparente con lámpara 
ahorrador de 42w, E-27 
Todos los artefactos de  alumbrado y equipos a ser suministrados deberán ser 
nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Los artefactos de alumbrado e 
iluminación deberán ser aprobados por los inspectores de la obra y los 
Arquitectos Proyectistas, previa presentación de muestras antes de la orden de 
fabricación. Cualquier dificultad proveniente del no cumplimiento de este 
requisito será responsabilidad total del contratista. 
Farola Tipo Hongo 1X42.- 
Farola tipo hongo, cuya característica principal es para ser instalado en postes de 
fierro, tapa fabricado en plancha de aluminio repujado, pintado en color gris 
martillado al horno, difusor transparente resistente a los actos violentos, tubo de 
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acero LAF de ø 4 1/2” pintado en color gris martillado al horno, con pernos de 
sujeción para poste. 
Equipado para lámparas ahorradoras de energía de 42 W., con socket de 
porcelana E-27, con sistema antivibratorio y cable siliconado resistente a la alta 
temperatura. 
                                                  
Modelo referencial 
MEDICION DE LA PARTIDA.- 
Unidad de Medida  : UN 
Norma de medición : 
Se medirá la unidad instalada de equipo debidamente instalado y ubicados 
según los planos del proyecto. 
FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA. 
Los pagos se realizarán: 
x Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
Una vez realizadas las verificaciones se procederá a valorizar las unidades para 
poder realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
01.02.07 SISTEMA DE PROTECCION 
01.02.07.01   Pozo de conexión a tierra. 
  Ídem 01.01.06.20 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS – ELECTROMECÁNICAS, CISTERNA – TANQUE ELEVADO 
 
OBJETO
Las Especificaciones Técnicas es parte del Expediente Técnico y complementa lo 
indicado en la Memoria Descriptiva y Metrados, describiendo los procedimientos 
constructivos de las actividades a realizar, así como los detalles técnicos de los 
equipos eléctricos y de los materiales que intervienen en el presente proyecto.  
 
SOBRE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES  
Para la ejecución de las actividades del presente proyecto, deberán tomarse en 
cuenta los siguientes puntos: 
a) El Supervisor y la Contratista, antes de iniciar la ejecución de las Obra 
de Instalaciones Eléctricas, deberá compatibilizar en obra las 
consideraciones contempladas en el Proyecto. 
 
b) Cualquier observación originado por condiciones no contemplados en 
el Proyecto y que implicara modificar el proyecto original, será el 
Supervisor de Obra quién deberá realizar la consulta por intermedio de 
la Gerencia de Obra, a fin que el Proyectista de conformidad o no a lo 
consultado. 
 
c) Todos las actividades se efectuarán de acuerdo a lo especificado de 
los siguientes Códigos o Reglamentos: 
 
 Código Nacional de Electricidad (Utilización) 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 INDECOPI 
 Normas Internacionales CEI, ASTM 
 
d) Todos los trabajadores deberán contar con uniformes y equipos de 
protección personal, como son casco, lentes contra impacto, guantes y 
botines dieléctricos. 
 
e) El Tablero de control de Bomba y las electrobombas, están diseñados 
para tener un funcionamiento automático.  
 
f) Los Alimentadores Eléctricos son conductores tipo NYY y se instalan 
directamente enterrados, pero en los tramos de ingreso o salida a los 
módulos inclusive hasta límites de vereda serán instalados en tubos de 
PVC-P de sección indicada en los planos, asimismo irá entubados hasta 
los límites de la vereda los tramos de ingreso o salidas a cajas de pase y 
tableros eléctricos. En algunos casos y cuando se indican en los planos 
los conductores NYY se instalaran entubados en todo su recorrido.  
 
g) Sobre el Sistema de Puesta a Tierra. Todas las partes metálicas no vivas 
de la instalación como son las cubiertas de los tableros, estructuras 
metálicas, así como la barra de tierra serán conectadas al sistema de 
puesta a tierra. 
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 SOBRE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
a) Los materiales y/o equipos a utilizar serán nuevos y de reconocida 
calidad, además debe cumplir con las especificaciones técnicas que 
forma parte del presente proyecto.  
Cualquier material y/o equipo, que llegue malogrado a la obra, o se 
malogre durante la ejecución de los trabajos, será reemplazado por 
otro igual en buen estado, no aceptándose material y/o equipo 
repotenciado o reparado. 
Los materiales y equipos deberán ser almacenados en la obra en 
forma adecuada de acuerdo a los procedimientos técnicos del 
fabricante inclusive manteniendo las condiciones climáticas (humedad 
relativa, temperatura de almacenamiento, etc.). Si por mal 
almacenamiento del material y/o equipo generase accidente, daños 
a terceros o deterioro del material y/o equipo, la contratista asumirá 
con la responsabilidad. Todos los materiales a utilizarse deberán 
acondicionarse a la altura de operación, temperatura máxima y 
mínimas de la zona.  
 
b) El Ingeniero Supervisor notificará por escrito a la contratista de cualquier 
material y/o equipo que considere inadecuado o inaceptable de 
acuerdo a las normas, reglamentos, leyes u ordenanzas de autoridades 
competentes. 
 
c) Si los materiales y/o equipos tuvieran que importarse, el Contratista 
deberá realizar su solicitud con la debida anticipación, a fin de cumplir 
con el Cronograma de Ejecución de la Obra, el incumplimiento con los 
suministros de materiales y/o equipos, no será una causal de ampliación 
de plazo de la obra.
 
12 INSTALACIONES ELECTRICAS- ELECTROMECANICA,  CISTERNA – TANQUE 
ELEVADO 
 
12.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 
12.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO 
12.01.01.01 Salida para centro de luz en techo 
12.01.01.02 Salida para luz en pared (Braquete) 
12.01.01.03 Salida con interruptor doble de empotrar 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como 
conductores de cobre tipo TW con 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas 
que serán usados como salidas en techo y paredes, siendo estas cajas de fierro 
galvanizado tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación será 
del tipo octogonal y la salida para las unidades de luz de emergencia 
rectangular será a través de un tomacorriente empotrado en la parte alta de la 
pared. El interruptor (placa) podrá ser de 1, 2, 3 golpes o del tipo de conmutación 
de tres vías, según se indica en planos, y tendrán una capacidad de 10Amp en 
220 V, en placa de baquelita color marfil.  
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Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida 
en bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su 
conexión correspondiente. 
 
Los colores a emplear en el Sistema 380/220V será: 
 
 FASE-1:   NEGRO 
 FASE-2:   AZUL 
 FASE-3:   ROJO 
 NEUTRO-N:   BLANCO 
 TIERRA:  AMARILLO 
Los materiales básico a utilizar en la presente partida consiste en: 
 Conductor TW tipo Sólido. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Placa Interruptor de 1, 2, 3 golpes, de conmutación 03 vías, 10 A-220V. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P 20mmȂ. 
 Curva PVC-P 20mmȂ. 
 Unión Simple 20mmȂ. 
La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del 
proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja 
o de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son 
permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará 
curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará 
pegamento a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma, la unión 
de la tubería PVC-P con la caja octogonal metálica y caja rectangular metálica, 
estas irán empotradas dentro del concreto. 
Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con 
parafina a fin de evitar la fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento 
que afectaría al PVC protector del cable, originando bajo aislamiento. 
Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente largo para las conexiones. 
 
Tubería PVC-P (Pesado).-  
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC 
que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante 
pegamento para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las 
tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones 
eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
 
Propiedades físicas.- Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas 
elaboradas por el “INDECOPI”, con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 
 
- Peso especifico      144 KG./dm3. 
- Resistencia a la tracción   500 KG./cm. 
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- Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
- Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
- Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
- Temperatura de ablandamiento 80-85 ºC. 
- Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 
 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según 
normas INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC: 
12) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no está 
permitido el uso de curvas hechas en la obra, solo se usaran curvas de fabrica 
de radio normalizado. 
 
B) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevara una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para 
adaptarse a las paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie 
interior tenga aristas redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
 
D) Pegamento.- Se empleara pegamento especial para PVC. 
 
Cinta Aislante.-  
Denominado também Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Interruptores (Placas).-  
Las placas para los interruptores ha sido construidas en conformidad de la Norma 
Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene 
excelente resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los 
contactos de sus interruptores son de plata, para asegurar un adecuado 
funcionamiento y durabilidad; los interruptores tienen sus bornes protegidos, 
disminuyendo los riesgos de contacto accidentales, los bornes tiene una 
capacidad de 10Amp., 220 Voltios. 
 
Cajas Para Salidas de Alumbrado 
Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 1.6 mm de 
espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
 
 Para interruptores unipolares, bipolares   Rectangular 58x93 mm 
 Conmutación 
 Para salidas de luz en techo y/o pared. Redonda  108x40 mm.  
 Cajas de pase para alumbrado. 
 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de 
Obra. 
Medición 
La unidad de medida será por unidad (und.) 
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Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados. 
 
12.01.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
12.01.02.01     Salida para Tomacorriente bipolar doble. 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como 
conductores de cobre tipo TW con 6.0, 4.0mm2 para las fases y 2.5 para línea a 
tierra, y cajas metálicas que serán usados como salidas en paredes, siendo estas 
cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para tomacorrientes 
será del tipo rectangular. El tomacorriente (placa) posee un ensamble de dos 
tomacorrientes bipolares con toma a tierra, 15Amp.-220V, la placa será de 
baquelita color marfil.  
 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida 
en bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su 
conexión correspondiente. 
Materiales a utilizar en las partidas 
Los materiales a utilizar en la presente partida consiste en: 
 
xConductor TW tipo Sólido. 
xCaja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
xPlaca Tomacorriente Doble con Línea a Tierra 15 A-220V. 
xPegamento de Tubería. 
xCinta Aislante. 
x Tubo PVC-P 20mmȂ 
xCurva PVC-P 20mmȂ 
xUnión Simple 20mmȂ. 
Equipos 
Herramientas Manuales 
Modo de ejecución de la Partida. 
La tubería se instalará empotrada en pisos y muros según se indique en los planos 
del proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a 
caja o de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No 
son permisibles más de tres curvas de 90° entre caja y caja.
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará 
curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará 
pegamento a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida 
en bornes del tablero hasta el punto de utilización. Para efectuar el cableado de 
una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar la 
fricción y el tensionado, que ocasionaría elongamiento que afectaría al PVC 
protector del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse 
extremos suficientemente largo para las conexiones. 
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Controles 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas.  
 
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los materiales suministrados: 
 
Cables Eléctricos Tipo TW (Sólido). 
Deberán ser primeramente de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, 
con aislamiento de PVC, con protección del mismo material, del tipo TW de 
4mm2 y 2.5 mm2 de sección (no se aceptará la denominación del calibre en 
AWG), para una tensión nominal de 600 V y temperatura de operación de 60ºC, 
fabricados según Normas de fabricación y pruebas ITINTEC Nº 370.050. Debemos 
indicar que su presentación es por rollos y este debe estar sellado en su empaque 
original, para evitar suplantaciones con productos falsos, la Contratista presentar 
la carta de garantía del producto de la empresa fabricante al Supervisor de Obra 
y esta acompañara al protocolo de pruebas. No aceptándose el suministro de 
cables en pedazos. 
 
A fin de evitar confusiones en las instalaciones es recomendable emplear los 
siguientes colores: 
 
 FASE-1:   NEGRO 
 FASE-2:   AZUL 
 TIERRA:  AMARILLO 
 
Tubería PVC-P (Pesado). 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC 
que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante 
pegamento para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las 
tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones 
eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
 
Propiedades físicas.- Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas 
elaboradas por el “INDECOPI”, con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 
 
- Peso especifico      144 KG./dm3. 
- Resistencia a la tracción   500 KG./cm. 
- Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
- Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
- Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
- Temperatura de ablandamiento 80-85 C. 
- Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según 
normas INDECOPI. 
Accesorios para electro ductos de PVC:  
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A) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no esta permitido el uso 
de curvas hechas en la obra, solo se usaran curvas de fabrica de radio 
normalizado. 
 
B) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevara una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para 
adaptarse a las paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie 
interior tenga aristas redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
 
D) Pegamento.- Se empleará pegamento especial para PVC. 
 
Cinta Aislante. 
Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape) de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Tomacorrientes Doble con Puesta a Tierra. 
Las placas para los Tomacorrientes ha sido construidas en conformidad de la 
Norma Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que 
tiene excelente resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los 
Tomacorrientes tienen sus bornes protegidos, disminuyendo los riesgos de 
cortocircuito y contacto accidentales, los bornes tiene una capacidad de 
15Amp., 220 Voltios, 
 
Cajas Para Salidas de Tomacorrientes 
Las cajas serán metálico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor como mínimo y 
tendrán siguientes medidas: 
 
Para tomacorrientes, Rectangular 58x93 mm 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de 
Obra. 
 
Controles de Ejecución 
Antes de proceder a la ejecución de la actividad se verificará que los materiales 
suministrados que cubren estas especificaciones deben ser nuevos y de buena 
calidad. 
Se deberá verificar las charlas de medidas de seguridad tanto de los equipos de 
seguridad. 
 
Se indicará todas las observaciones en la ejecución de la partida, en el cuaderno 
de obra, siendo el supervisor de Obra y el residente las personas autorizadas de 
efectuar llenar dicho cuaderno. 
Medición 
La unidad de medida será por unidad (und.) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
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durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados 
 
 
12.01.03       SALIDAS PARA ILUMINACION Y COMUNICACIÓN 
12.01.03.01  Artefacto para adosar tipo braquet  simple con socket de porcelana 
y lámpara incandescente de 50W 
 
Los artefactos para adosar tipo braquetes son artefactos que se caracterizan por 
ser ubicados en la pared, en zonas sin techo o pasadizos, este artefacto se 
caracteriza por tener socket de porcelana y está diseñado para lámpara de 
50W.  
Medición 
Se medirá por unidad (und) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por m, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
12.01.03.02 Artefacto para adosar, tipo braquet reflector con dos lámparas 
ahorradoras de2x 18W, similar. Al mod RSP-2x18 
Luminaria de superficie, hermético para exteriores, ideal para iluminación de 
fachadas, iluminación perimétrica y de seguridad. Para lámparas compactas TC-
S ó TC-D. 
Reflector de múltiples usos dado su alto rendimiento, ahorro de energía y gran 
resistencia mecánica, por ser fabricado en aluminio y policarbonato irrompible. 
 
El Braquete – Reflector RSP-2 está conformado por: 
 Cuerpo.- Fabricado en aluminio con acabado esmaltado estructural al 
horno. Consta de dos cabeceras de aleación de aluminio colado. 
 Difusor.- De policarbonato moldeado irrompible (anti vandálico) 
estabilizado contra los rayos ultravioletas, sellado con silicona, lo cual 
permite un alto grado de protección y contra el ingreso de partículas, 
polvo y humedad. 
 Placa Porta Equipo.- De acero fosfatizado y esmaltado al horno en color 
blanco. Esta placa soporta el espejo reflector de aluminio martillado de 
alta pureza (99.8%) brindando un alto rendimiento lumínico siendo al 
mismo tiempo soporte del equipo eléctrico. 
 Dimensiones.- 305mm(Largo)x205mm(Ancho)x140mm(Profundidad) 
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  Modelo referencial 
Medición 
Se medirá por unidad (und). 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por und., cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culmina 
 
12.01.04  CAJAS Y TUBERIAS 
12.01.04.01       Tubería PVC-SEL, I20 mm (3/4”3m). 
12.01.04.02       Tubería PVC-P, I20 mm (3/4”3m) 
 
Descripción.-  
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC 
que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante 
pegamento para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las 
tuberías deberán cumplir con las normas de INDECOPI para instalaciones 
eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
 
Propiedades Físicas.-  
Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el “INDECOPI”, 
con las siguientes propiedades físicas a 24 C: 
 
 Peso especifico     144 KG./dm3. 
 Resistencia a la tracción   500 KG./cm. 
 Resistencia a la flexión    700 KG/cm. 
 Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
 Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
 Temperatura de ablandamiento 80-85 C. 
 Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según 
normas INDECOPI. 
 
Accesorios para electro ductos de PVC:  
A) Curvas.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de curvas 
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hechas en la obra, solo se usaran curvas de fabrica de radio normalizado. 
 
B) Unión tubo a tubo.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los tubos a presión, llevara 
una campana en cada en extremo.C) Unión tubo a caja normal.-  
Serán del mismo material que el de la tubería, con campana en un extremo para 
la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las paredes interiores de las 
cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas redondeadas para 
facilitar el pase de los conductores. 
D) Pegamento.-  
Se empleará pegamento especial para PVC. 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.- La tubería se instalará empotrada en pisos, 
techos o muros según se indique en los planos del proyecto, deberán conformar 
un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 
estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de dos curvas 
de 90° entre caja y caja.
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará 
curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará 
pegamento a base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Medición 
La unidad de medida será por metro lineal ( m) 
 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados.  
 
 
12.01.05 CONDUCTORES Y CONEXIONES A TABLERO DE DISTRIBUCION 
12.01.05.01      Cable eléctrico TW Nº 14 AWG- 2.5 mm2 
12.01.05.02      Cable eléctrico THW Nº 12 AWG- 4 mm2 
 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de control de 
calidad ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los conductores a utilizarse serán todos en 
calibre milimétrico.  
DESCRIPCION.- 
La descripción de los trabajos comprende el tendido de cable para la instalación 
desde el interruptor termo magnético en el tablero de distribución hasta la salida 
de luz con cable TW 2.5 y tomacorriente con cable TW 4 mm2. 
En el proceso constructivo se utilizara cable TW de 2.5 mm2, 4 mm2 y 6 mm2, se 
evitara en lo posible la formación de trampas. 
Medición 
La unidad de medida será por conjunto (m) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por conjunto, cuyos precios unitarios se 
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encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados.  
 
12.01.06  TABLEROS DE DISTRIBUCION 
12.01.06.01 Tablero de Distribución con Int. Automático 1-2x30A, 1-2x15A, 2-
2x25A,  Tab 12 polos   
 
Para este proyecto los Tableros Eléctricos se construirán de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 
El Tablero Eléctrico consta de un Gabinete Metálico e Interruptores Termo 
magnéticos. Por otro lado el Gabinete Eléctrico consta de una caja metálica, 
marco, tapa, barras, porta barras (aisladores) y accesorios.  
 
a) Caja - base 
La caja metálica será del tipo para empotrar en la pared, así mismo esta 
construido con plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor. En cada 
cara lateral y en las caras inferior y superior de la caja, llevará huecos ciegos de 
doble diámetro de los siguientes diámetro, 2 – 2 ¼ “, 1½ “– 1¾”, 1” – 1 ½” y de ½ “- 
¾”. En ella se fijan el conjunto interior para el montaje de interruptores y los 
elevadores para la bandeja. Lleva una barra de cobre de 3x15mm con 
perforaciones roscadas y tornillos M5, para puesta a tierra.  
b) Marco y tapa 
Está formada por un contorno y una puerta, ambas fabricadas con plancha de 
fierro LAF de 1.5mm de espesor. Para darle mayor rigidez tanto el marco como la 
puerta tienen un doblez de 30º en todo su perímetro y además tienen las esquinas 
redondeada para darle un mejor acabado. La puerta se fija lateralmente al 
contorno mediante bisagras soldadas al contorno y tiene como dispositivo de 
cierre una cerradura rectangular con llave y botón de apertura, además llevara 
un directorio de los circuitos que controla, cada interruptor ubicado en el lado 
interno de la puerta. El contorno también lleva dos ángulos soldados lateralmente 
que además de darle mayor rigidez sirve para fijar en ellas la bandeja regulable y 
para ello cuenta con perforaciones roscadas. 
  
 En la parte posterior lleva un tarjetero para anotar los circuitos con sus 
correspondientes interruptores. 
 Bandeja Regulable 
Sirve para dar la protección adecuada contra contactos directos casuales y 
para presionar a los interruptores sobre la base de montaje. Esta construida con 
plancha de hierro LAF de 1mm de espesor. Esta bandeja se fija a la protección 
frontal y para ello cuenta con perforaciones laterales de 7x12 mm, permitiendo 
de este modo regular la profundidad de su fijación. Cuenta además con 
perforaciones para su fijación a la caja – base a través de los elevadores soporte. 
 
El acceso a los tornillos de fijación que aseguran la bandeja solo es posible 
abriendo la puerta, de este modo se da mayor seguridad a los equipos dentro del 
tablero. 
 
 Tanto la protección frontal con puerta así como la bandeja son sometidos a un 
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tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión en caliente y un 
recubrimiento interior y exterior con pintura en polvo del tipo epoxi poliéster 
texturaza color gris claro (RAL 7032), aplicando electrostáticamente y secado a 
180 º C, con un espesor de 80 a 110 micrones. 
 
 Los elevadores internos y todos los tornillos de fijación están sometidos a un 
proceso electrolíticos de tropicalizado, para protegerlos contra la corrosión. 
 
 Todas las perforaciones roscadas se realizan sobre huecos embutidos para que los 
tornillos que alojen se fijen con los hilos necesarios y así evitar que se aflojen al 
menor esfuerzo. 
 
c) Barras y accesorios 
 Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir exactamente 
con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras  serán de 
cobre electrolítico de capacidad según su interruptor general de: 
 
 INTERRUPTOR GENERAL BARRAS  
30A           100 amperios 
40A                       200 amperios 
 
Clase de cierre  según normas IEC -529 del IP 62,  o referencia la clasificación 
NEMA tipo 4 
Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un protocolo de 
pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la resistencia de aislamiento será 
de 50 Mega Ohmios  para una tensión de 500 V - DC. Se verificará este valor 
antes de la puesta en servicio, valor que quedará asentado en el Cuaderno de 
Obras con la copia correspondiente. 
También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para conectar las 
diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tomillos 
terminales, debiendo haber uno final para la conexión al pozo de puesta a tierra. 
 
Interruptores 
Los interruptores serán automáticos del tipo termo magnético (No-Fuse Breaker), 
para riel, deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de 
servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la 
sección de la línea.  El cuerpo estará construido de un material aislante altamente 
resistente al calor y los contactos serán de aleación de plata endurecidas que 
aseguren excelente contacto eléctrico. Además deberán cumplir con las normas 
internacionales CEI 947-1, CEI 947-2 y las normas europeas EN60947.2 
respectivamente. 
 
Los interruptores eléctricos deberá cumplir necesariamente la selectividad de las 
protecciones, entre el interruptor principal y secundario. 
 
La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los siguientes:  
x Para interruptores hasta 60A   ------ 10KA  
x Para interruptores hasta 63 A a 100 A ------ 20KA 
 
En referencia a los interruptores diferenciales estos serán del mismo tipo y modelo 
que los interruptores termomagneticos y serán del tipo de 25 A, 30 mA – 220 
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voltios, indicado para protección de las personas. 
  
La contratista presentará el Certificado de Garantía del Fabricante del Interruptor 
Termo magnético a fin de garantizar su calidad y autenticidad, así mismo 
presentará el certificado de Calidad del Tablero Eléctrico en Conjunto.  
Medición 
La unidad de medida será por  unidad (Und)
Forma de pago: 
 El pago de estos trabajos se hará por juego, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de 
los trabajos realizados. 
12.01.07 CONTROL Y EQUIPAMIENTO EN CASETA DE ELECTROBOMBAS 
12.01.07.01 Tablero de control automático de electrobombas de 1.4 Hp, sistema 
tanque elevado y cisterna 
El Tablero de control automático y mando de electrobombas será para una 
potencia de 2 HP (1.5 Kw.), compuesto según especificaciones técnicas 
indicados en los planos correspondientes. 
 
El tablero de distribución será del tipo para empotrar similar a lo fabricado por 
TRIANON, los interruptores serán tipo automáticos. 
 
Medición 
La unidad de medida será por unidad (Und)
Forma de pago: 
 El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados. 
12.01.07.02 Equipo de Bombeo de dos electrobombas de 1.4 HP 
Se entiende así al suministro e instalación y puesta en operación de dos (02) 
electrobombas para la cisterna según se indica en los planos del proyecto y de 
acuerdo al siguiente detalle: 
Para corriente monofásica: 
Electrobomba monoblock centrífuga modelo A 1E – 1.4 M y acoplada a un motor 
eléctrico de construcción abierta a prueba de goteo, protección IP21, 
aislamiento clase “B”, rodamientos sellados prelubricados para corriente 
monofásica de 115/220 Voltios, 60 ciclos, 3450 RPM, arranque directo con sello 
mecánico incluido y de las siguientes características: 
Datos de la Bomba 
Líquido a bombear:  agua limpia 
Caudal (lps):    1.5 
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A.D.T. (m):     20 
Eficiencia mínima   40% 
Succión y descarga (pulg): 1” x 1” 
 
Ejecución Metalúrgica 
Caja:     Fierro fundido A48 CL 30B 
Impulsor:     Fierro fundido A48 CL 30B 
 
Datos del motor 
Potencia Motor (HP)  1.4 
  
El punto de garantía  deberá ser de 1.5 l/s, 20 m, con agua limpia a 20ºC de 
acuerdo a la Norma ISO 2548, clase C anexo B. 
Descripción técnica 
Electrobomba de gran caudal con motor monofásico de 1.4 HP succión y 
descarga de 1”. Se requiere que el sellado de la tubería de succión sea 
completamente hermético, que brinde las características siguientes: 
x Construidos en fierro con impulsores en bronce o en acero inoxidable para 
brindarle una larga vida de funcionamiento en condiciones severas. 
x Los impulsores sean balanceados electrónicamente para una operación libre 
de vibraciones. 
x El motor eléctrico sea de dos polos con certificación ISO, de 220 voltios y 60 
hertz. Incluye un protector térmico de sobrecarga para evitar que se queme 
por sobre temperatura. Sus rodamientos son sellados y pre lubricados. No 
requieren mantenimiento. 
x El sello mecánico marca John crane es fabricado con materiales adecuados 
para agua potable. No requieren mantenimiento. 
x Bajo consumo de energía debido a que las bombas son diseñados para una 
máxima eficiencia de bombeo. 
 
MEDICION DE LA PARTIDA.- 
Unidad de Medida : Global 
Norma de medición : 
Se medirá la unidad instalada de equipo debidamente instalado y ubicados 
según los planos del proyecto. 
FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA. 
Los pagos se realizarán: 
x Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
Una vez realizadas las verificaciones se procederá a valorizar las unidades para 
poder realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
3.4. Especificaciones Técnicas 
Instalaciones Sanitarias
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del proyecto, debiendo el 
constructor ceñirse a lo indicado en los planos respectivos. 
14 AMBIENTES  ADMINISTRACION 
14.01    BLOQUE  1 – ZONA ADINISTRATIVA  
14.01.01 RED DE AGUA FRIA  
14.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
14.01.01.01.01  TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y dimensiones y en todo 
caso se realizará una compatibilización con las del  proyecto completo. El trazo refiere a llevar al 
terreno los ejes y niveles establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la primera planta se calculará el 
área del terreno ocupada por el trazo. Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, 
los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
14.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
14.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones previstas en la línea de 
conducción de agua, las dimensiones serán las indicadas en los planos correspondientes y respetando 
las cotas y niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, libre de materiales sueltos 
que hayan podido quedar por efecto de derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de 
cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las excavaciones serán 
efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de zanja en cualquier tipo de 
material descrito, entendiéndose por ésta, toda la excavación, por debajo del nivel del terreno en la 
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cual quedará alojada la tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la compactación en el fondo de la 
zanja alcance como mínimo el valor de 75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa autorización del supervisor 
y en concordancia con el presupuesto de obra y especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir obras en relleno, los  
ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la sobre excavación con un concreto pobre u otro 
material debidamente compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, 
los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
14.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno la nivelación o el declive 
indicando en los planos. En este caso tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura y 
podrá ejecutarse a mano. 
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando el corte del terreno 
dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y horizontales, adecuadamente escarificadas. El 
terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
14.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad brindar soporte en forma 
uniforme, el área sobre la que descansa toda estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o protección de e=20 cm., por lo 
que se usara material propio de la excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  
zarandeado, tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las características similares 
a la de arena gruesa.  
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El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de materiales duros y cortantes 
excepto las protuberancias o cangrejeras las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está formado de 
arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de grava de ¼  pulgada de 10 cm. De 
espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al precio unitario por m., dicho pago 
constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos 
necesarios. 
14.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones y de conformidad con los 
alineamientos, rasantes, secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o como lo 
haya estacado el Ingeniero Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 
Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con las 
características establecidas en las definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por “Material de Préstamo”, 
previamente aprobado por la empresa, con relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la estructura (tubería), 
hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en 
capas de 0.15 mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se harán por capas no mayores 
de 0.15 mts., de espesor compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No 
se permitirá el uso de pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de la máxima 
densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, el Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos 
hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estará 
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 
cumplir con las siguientes características: 
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Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o destructible, el mismo que no 
debe tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar 
con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del cual: no más del 30% será 
retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea 
retenida en la malla N° 200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la unidad de medición 
prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales (m.) 
14.01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber ejecutado las partidas de 
excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán ser eliminados fuera de los 
límites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales. Se excluye 
de esta disposición, aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de la 
obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un sólo movimiento de carga y 
descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al coeficiente de esponjamiento del 
material multiplicado por la diferencia entre volumen de material disponible compactado, menos el 
volumen de material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
14.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
14.01.01.03.01 TUBERIAS PVC SAP DE 3/4"  C-10 C/R 
14.01.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 1/2"  C-10 C/R 
14.01.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y 
compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO 
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con sus accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a los ambientes forma parte de esta partida. Cabe 
indicar que los alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de Policloruro de Vinilo 
(PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones 
roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios 
serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como impermeabilizante la cinta teflón, no 
admitiéndose el uso de pintura en la unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de 
pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua 
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud indicados en 
los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser 
protegida en toda su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, 
y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 
1: 8 cemento-hormigón) y las que van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una vez 
colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de 
las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de 
espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos respectivos y 
especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo 
tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo roscado Clase 10 con 
uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente. 
Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las 
distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará siguiendo las indicaciones 
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de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en bruto, 
cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la tubería estuviera en 
contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los tubos de 
fierro galvanizado, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con 
reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de 
conexiones flexibles ó uniones de expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la cimentación, y elementos 
estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del 
elemento que se atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½”
¾”
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4”
6”
1
1 ½” 
2”
3”
4”
4”
8””
Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de control debiendo las tuberías 
soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el 
manómetro, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no se note descenso de 
presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo de 
instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda instalación y antes del recubrimiento 
una prueba hidráulica general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la “prueba hidráulica” esta 
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se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las 
tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de 
cloro activo.  Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50 
psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá 
la operación de desinfección. Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 
partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable 
hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
14.01.01.04 VALVULAS. 
14.01.01.04.01   VALVULA COMPUERTA DE 1/2"  
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus uniones universales. La 
válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto 
y caja de válvulas (bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones roscadas, de 150 
lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el 
cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 
generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso 
terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas nicho revestida con 
madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos caso los nichos quedaran al ras del muro y entre 
dos (2) uniones universales, las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto o 
concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada 
con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de tipo compuerta 
respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción. 
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Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción. 
Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones universales por cada 
válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de succión señaladas en los 
planos (Tanque Cisterna). 
                          Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
14.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
14.01.01.05.01  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  - INODORO 
14.01.01.05.02  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  - LAVATORIO TIPO OVALIN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y 
compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de 
cada punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite 
establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el 
empalme con los alimentadores o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de 
trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.                     sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, 
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debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando 
prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado 
               Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
14.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
14.01.01.06.01    CODO PVC Ø1/2”  X 90° U.R. 
14.01.01.06.02    TEE PVC 1/2"  U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las 
redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC siguiendo las 
indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar alrededor de la rosca del 
aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento adecuado al 
tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
14.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y otros, etc. como son los 
inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo 
indicados en los planos de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a usarse serán de fabricación 
nacional de óptima calidad en su especie y se entregarán en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Los accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al uso de 
cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las uniones y/o tapones deberán ser 
herméticos, no permitiéndose goteos y flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su colocación. Una vez instaladas 
se efectuarán las pruebas de su funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema 
de lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua tanto en muros, pisos, 
etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra. 
Los aparatos permanecerán en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
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seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea estropeados o registradas 
por manos extrañas. 
14.01.01.07.01 INODORO TIPO SIFON JET 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus accesorios (tornillos de 
fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). 
Los inodoros serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así como 
accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de accionamiento será cromada al igual 
que los pernos de anclaje al piso. Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
14.01.01.07.02 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) 
Estos lavatorios estarán ubicados en los SS.HH para discapacitados y en los que se encuentran en el 
sector de la Zona administrativa. Comprende el suministro y colocación de lavatorios hasta su 
funcionamiento y pruebas. El lavatorio de pared para los servicios higiénicos será del tipo Manantial o 
similar, con desagüe cromado, tapón de cadena, de una llave con todos los accesorios incluidos. Los 
accesorios y llaves serán de primera calidad (Helvex, Vainsa o similar). Su habilitación se realizará con 
mucho cuidado, dando importancia a la adecuada conexión con las tuberías de agua y desagüe 
respectivas. Su ubicación debe de cumplir con lo especificado en los planos de instalaciones sanitarias. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas consecutivas será de 0.10 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared frontal será de 0.65 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared lateral será de 0.15 m. 
Se revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de agua por las tuberías. Al final 
de la prueba, deberá observarse un perfecto funcionamiento.  
  Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra. 
14.01.01.07.03 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua fría según se indique en los 
planos 
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
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El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra. 
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14.01.02 RED DE DESAGUES 
14.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
14.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.01 es válida para el ITEM: 
14.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
14.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2"  - 4" , HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del  ITEM  12.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
14.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2" -4"  
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
14.01.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
14.01.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.04 es válida para el ITEM: 
14.01.02.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
14.01.02.03 TUBERIAS 
14.01.02.03.01    TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
14.01.02.03.02    TUBERIA PVC SAL Ø 4"  
14.01.02.03.03    PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2" , 4"  P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno 
y compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas 
vigentes) a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (ss.hh. otros) 
hacia las cajas de registro que se encuentran en las veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es 
aquella que va instalada entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la caja de la conexión 
domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento (zonas donde no existe redes de aguas residuales. 
Para el caso de aguas pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre de dios. Cabe indicar que 
las montantes (tubería más accesorios) son parte de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o 
indicaciones anotadas en el plano de diseño del proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de 
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conducción de agua pluvial estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al Ingeniero 
Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán 
rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o unir las tuberías de PVC de 
desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo espiga-campana, siendo 
esta unión sellada con un anillo de jebe especial que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. 
El anillo va dentro de la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia interiormente la campana y 
exteriormente la espiga para garantizar la no presencia de cuerpos extraños, posteriormente se 
procede a untar el lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), para 
finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la campana y así conformar la unión 
flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del apoyo 
de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de modo que se 
asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado, en el 
Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con las normas técnicas nacional ITINTEC 
vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho el replanteo general en el 
terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías podrán tener las pendientes y profundidades 
especificadas en los planos y además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita o se les dará 
taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 m., como mínimo y 0.30 
m., como máximo entre la cara exterior de las cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante 
correspondiente del Proyecto, aumentada en el espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán 
quedar apoyadas en toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo bien 
compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán convenientemente debiéndose mirar 
las campanas agua arriba, centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la limpieza perfecta del tubo 
y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba hidráulica en la tubería 
instalada. 
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El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrones 
grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el 
relleno vaciando el material de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, 
regadas, apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del Proctor 
Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán una unión espiga-
campana sellada con pegamento especial de primera calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose 
el uso de pintura de ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con concreto pobre en zonas 
donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo liviano 
(SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga – campanas selladas con pegamento 
especial (para plástico PVC). La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La 
tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras o 
cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas 
interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a 
sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa del piso, 
debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no 
debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar 
curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará la prueba hidráulica 
de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas 
consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de agua para la 
prueba, la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, 
debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas y excavaciones que 
pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su 
corrección a fin de someter el tramo a una nueva prueba. 
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El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una vez constatado el 
correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas 
de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo 
efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las salidas más bajas, 
debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. Si el resultado no es 
satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar 
las filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-SAL estas deberán cumplir 
con el control de calidad, pruebas hidráulicas, procedimiento constructivo y normas técnicas para 
“tubería de PVC-SAL” descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y 
ejecución en obra.
14.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
14.01.02.05.01    SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4"  - INODORO 
14.01.02.05.03    REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"  
14.01.02.05.04    SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"  
14.01.02.05.05    SALIDA DE DESAGUE TUB. PVC Ø 2"  - LAVATORIO 
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según normas vigentes) con sus 
accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales 
del aparato sanitario, hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, 
lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red troncal. Todas las salidas de desagüe 
indicadas en los planos deberán quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la 
pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos       : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto  : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies         : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos o planos 
correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que estén 
abiertos serán taponeados provisionalmente con tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán 
colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
14.01.02.05.02    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2"  
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno 
y compactación, y otros trabajos complementarios)  de tubería de PVC-SAL (según normas técnicas 
vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de ventilación, destinado a mantener la 
presión atmosférica en el sistema de recolección y evacuación de las aguas residuales provenientes 
de los servicios sanitarios. 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará cuando menos 0.15 m., sobre 
el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro no 
menor a 2” en PVC.  
En el caso se instale tramos horizontales de la tubería de ventilación esta tubería deberá quedar a una 
altura no menor de 0.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario mas alto al cual 
ventilan. 
Y para el caso en que la ventilación no llegue y salga por el techo, esta saldrá en forma horizontal 
terminando en una rejilla de bronce según diseño constructivo del proyecto.  
   
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago: 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
14.01.02.06 ACCESORIOS VARIOS 
14.01.02.06.01 CODO DE  4"X45° 
14.01.02.06.02 YEE DE 3"X2"  
14.01.02.06.03 YEE DE 4"X4"  
14.01.02.06.04 CODO DE  2"X45° 
14.01.02.06.05 CODO DE  2"X90° 
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Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en cambios de dirección, cambios 
de diámetros de un mayor a un menor, destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite 
establecido por los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el empalme con la 
montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de PVC SAP los cuales deberán de estar en 
condiciones aceptables y limpias su respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pieza  (und. y pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
14.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
14.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
14.01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.01 es válida para el ITEM: 
14.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
14.01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" -4" , HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del  ITEM  12.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
14.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"  - 4"  
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
14.01.03.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
14.01.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.04 es válida para el ITEM: 
14.01.03.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
   
La especificación técnica del ITEM  12.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
14.01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
14.01.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"  PARA AGUAS PLUVIALES 
14.01.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 4"  PARA AGUAS PLUVIALES 
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La especificación técnica del ITEM  14.01.02.03  es válida para el ITEM: 
14.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
14.01.03.04.01 CODO DE  2"X90° PARA AGUAS PLUVIALES 
14.01.03.04.02 CODO DE  2"X45° PARA AGUAS PLUVIALES 
La especificación técnica del ITEM  14.01.02.05  es válida para el ITEM: 
14.01.03.05 CAJA DE REGISTRO  
14.01.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10” X20”    
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua pluvial según los planos de 
diseño constructivo y en lugares indicados en los planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas en los lugares indicados 
en los planos y sobre un terreno correctamente compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa 
de concreto armado f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, y de 0.15 y  0.20m de 
espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor 
de 1/2" y el fondo tendrá una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos del proyecto.  Las 
paredes de las cajas podrán ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2 según diseño 
indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas con varillas de 3/8” de diámetro las 
que quedaran enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas 
en un radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con 
perfiles metálicos rellenados con el mismo material de los pisos adyacentes, convenientemente 
fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y 
previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
15 AMBIENTES PEDAGOGICOS 
15.01    BLOQUE B2 ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS +SS.HH.) 
15.01.01       RED DE AGUA FRIA 
15.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
15.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
15.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
15.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
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horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
15.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
15.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
15.01.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
15.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
15.01.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R 
15.01.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
15.01.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
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Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
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Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
15.01.01.04 VALVULAS. 
15.01.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
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Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                     Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
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15.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
15.01.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO 
TIPO OVALIN 
15.01.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – DUCHA 
CROMADA 
15.01.01.05.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO 
15.01.01.05.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – PARA GRIFOS 
EN LAVADEROS DE CONCRETO 
15.01.01.05.05 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – URINARIO 
CORRIDO
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada 
punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente 
(baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores 
o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de 
fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán 
en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación 
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de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación y ejecución en obra. 
15.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
15.01.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4” – 1/2" 
15.01.01.06.02  CODO PVC 3/4" X 90º U.R. 
15.01.01.06.03  CODO PVC 1/2" X 90º U.R. 
15.01.01.06.04  TEE PVC 1/2" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
15.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y 
otros, etc. como son los inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con 
acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo indicados en los planos 
de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a 
usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en su especie y se 
entregarán en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Los 
accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al 
uso de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las 
uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos y 
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flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
colocación. Una vez instaladas se efectuarán las pruebas de su 
funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema de 
lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua 
tanto en muros, pisos, etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a 
entera satisfacción de la Supervisión de Obra. Los aparatos permanecerán 
en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea 
estropeados o registradas por manos extrañas. 
15.01.01.07.01 LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN 
Estos lavatorios estarán ubicados en los SS.HH y en los que se encuentran en 
el sector de las Zonas ubicadas en los planos. Comprende el suministro y 
colocación de lavatorios hasta su funcionamiento y pruebas. El lavatorio de 
pared para los servicios higiénicos será del tipo Manantial o similar, con 
desagüe cromado, tapón de cadena, de una llave con todos los 
accesorios incluidos. Los accesorios y llaves serán de primera calidad 
(Helvex, Vainsa o similar). Su habilitación se realizará con mucho cuidado, 
dando importancia a la adecuada conexión con las tuberías de agua y 
desagüe respectivas. Su ubicación debe de cumplir con lo especificado en 
los planos de instalaciones sanitarias. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas consecutivas será de 
0.10 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared frontal será de 
0.65 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared lateral será de 
0.15 m. 
Se revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de 
agua por las tuberías. Al final de la prueba, deberá observarse un perfecto 
funcionamiento.  
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
15.01.01.07.02 INODORO TIPO SIFON COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus 
accesorios (tornillos de fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro 
galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). Los inodoros serán de 
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loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así 
como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su 
ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta 
colocación en obra. 
15.01.01.07.03 DUCHA CROMADA 1 LLAVE  INCLUYE  ACCESORIOS 
Comprende el suministro y colocación de Duchas cromadas y accesorios, 
será de material de primera calidad, en el momento que se hará la prueba 
respectiva que no exista fugas de agua. Su colocación e instalación se 
revisaran al final por el Ing. Residente. 
Altura de colocación NPT: +2.00m. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor.
15.01.01.07.04 CAÑO DE BRONCE STANDARD – LLAVE DE 1/2 
Comprende el suministro y colocación de Caño de bronce Standard con 
llave de ½” en lavaderos de Concreto según se indican en planos, será de 
material de primera calidad, en el momento que se hará la prueba 
respectiva que no exista fugas de agua. Su colocación e instalación se 
revisaran al final por el Ing. Residente. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor. 
15.01.01.07.05  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua 
fría según se indique en los planos 
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   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
15.01.02 RED DE DESAGUES 
15.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
15.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
15.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.01.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
15.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
15.01.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
15.01.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.04 es válida para el ITEM: 
15.01.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
15.01.02.03 TUBERIAS 
15.01.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
15.01.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 3" 
15.01.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
15.01.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE 
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Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
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Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
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y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
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salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
15.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
15.01.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" – INODORO 
15.01.02.04.02     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO OVALIN  
15.01.02.04.03     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - DUCHA  
15.01.02.04.04     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVADERO DE CONCRETO  
15.01.02.04.05     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 3" – URINARIO DE CONCRETO  
15.01.02.04.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”  
15.01.02.04.07     REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4”  
15.01.02.04.08  SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"  
15.01.02.04.09  SUMIDERO DE BRONCE Ø 3"  
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según 
normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de 
desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales del aparato sanitario, 
hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red 
troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán 
quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o 
piso.
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies        : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos 
o planos correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con 
tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 
salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
15.01.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
15.01.02.05.01  YEE DE Ø 4"X4" 
15.01.02.05.02  YEE DE Ø 4"X3" 
15.01.02.05.03  YEE DE Ø 4"X2"  
15.01.02.05.04  YEE DE Ø 2"X3" 
15.01.02.05.05  YEE DE Ø 2"X2" 
15.01.02.05.06  CODO DE Ø 2”X45° 
15.01.02.05.07  CODO DE Ø 2”X90° 
15.01.02.05.08  CODO DE Ø 4”X45° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
15.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
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15.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
15.01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
15.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
15.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" 
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
15.01.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
15.01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
15.01.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2" PARA AGUAS PLUVIALES 
15.01.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 4" PARA AGUAS PLUVIALES 
La especificación técnica del ITEM  15.01.02.03  es válida para el ITEM: 
15.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
15.01.03.04.01 CODO DE  2"X90° PARA AGUAS PLUVIALES 
15.01.03.04.02 CODO DE  2"X45° PARA AGUAS PLUVIALES 
La especificación técnica del ITEM  15.01.02.05  es válida para el ITEM: 
15.01.03.05 CAJA DE REGISTRO  
15.01.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
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f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del proyecto, debiendo el 
constructor ceñirse a lo indicado en los planos respectivos. 
15 AMBIENTES PEDAGOGICOS 
15.02    BLOQUE B3 ZONA DE AMBIENTES EDUCATIVOS: LABORATORIO, BIBLIOTECA, AULA SECUNDARIA 
15.02.01      RED DE AGUA FRIA 
15.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
15.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y dimensiones y en todo 
caso se realizará una compatibilización con las del  proyecto completo. El trazo refiere a llevar al 
terreno los ejes y niveles establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la primera planta se calculará el 
área del terreno ocupada por el trazo. Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total 
construida, incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, 
los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
15.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones previstas en la línea de 
conducción de agua, las dimensiones serán las indicadas en los planos correspondientes y respetando 
las cotas y niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, libre de materiales sueltos 
que hayan podido quedar por efecto de derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de 
cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las excavaciones serán 
efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de zanja en cualquier tipo de 
material descrito, entendiéndose por ésta, toda la excavación, por debajo del nivel del terreno en la 
cual quedará alojada la tubería. 
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En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la compactación en el fondo de la 
zanja alcance como mínimo el valor de 75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa autorización del supervisor 
y en concordancia con el presupuesto de obra y especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir obras en relleno, los  
ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la sobre excavación con un concreto pobre u otro 
material debidamente compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, 
los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
15.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno la nivelación o el declive 
indicando en los planos. En este caso tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura y 
podrá ejecutarse a mano. 
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando el corte del terreno 
dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y horizontales, adecuadamente escarificadas. El 
terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
15.02.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad brindar soporte en forma 
uniforme, el área sobre la que descansa toda estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o protección de e=20 cm., por lo 
que se usara material propio de la excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  
zarandeado, tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las características similares 
a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de materiales duros y cortantes 
excepto las protuberancias o cangrejeras las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
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convenientemente compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está formado de 
arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de grava de ¼  pulgada de 10 cm. De 
espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al precio unitario por m., dicho pago 
constituirá compensación completa por insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos 
necesarios. 
15.02.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones y de conformidad con los 
alineamientos, rasantes, secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o como lo 
haya estacado el Ingeniero Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 
Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla con las 
características establecidas en las definiciones del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por “Material de Préstamo”, 
previamente aprobado por la empresa, con relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la estructura (tubería), 
hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en 
capas de 0.15 mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se harán por capas no mayores 
de 0.15 mts., de espesor compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No 
se permitirá el uso de pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de la máxima 
densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, el Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos 
hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estará 
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben 
cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o destructible, el mismo que no 
debe tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar 
con una humedad óptima y densidad correspondiente. 
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El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del cual: no más del 30% será 
retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea 
retenida en la malla N° 200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la unidad de medición 
prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales (m.) 
15.02.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber ejecutado las partidas de 
excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, 
residuos de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán ser eliminados fuera de los 
límites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales. Se excluye 
de esta disposición, aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de la 
obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un sólo movimiento de carga y 
descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al coeficiente de esponjamiento del 
material multiplicado por la diferencia entre volumen de material disponible compactado, menos el 
volumen de material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de obra, herramientas y equipo 
necesarios para la ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
15.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
15.02.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1/2"  C-10 C/R 
15.02.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 3/4"  C-10 C/R 
15.02.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y 
compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO 
con sus accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a los ambientes forma parte de esta partida. Cabe 
indicar que los alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de Policloruro de Vinilo 
(PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
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Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones 
roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios 
serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como impermeabilizante la cinta teflón, no 
admitiéndose el uso de pintura en la unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de 
pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua 
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud indicados en 
los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser 
protegida en toda su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, 
y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 
1: 8 cemento-hormigón) y las que van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil 
instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una vez 
colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de 
las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de 
espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos respectivos y 
especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo 
tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo roscado Clase 10 con 
uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente. 
Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las 
distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará siguiendo las indicaciones 
de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en bruto, 
cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
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En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la tubería estuviera en 
contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los tubos de 
fierro galvanizado, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con 
reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de 
conexiones flexibles ó uniones de expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la cimentación, y elementos 
estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del 
elemento que se atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½”
¾”
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4”
6”
1
1 ½” 
2”
3”
4”
4”
8””
Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de control debiendo las tuberías 
soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el 
manómetro, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no se note descenso de 
presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo de 
instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda instalación y antes del recubrimiento 
una prueba hidráulica general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la “prueba hidráulica” esta 
se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las 
tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de 
cloro activo.  Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50 
psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá 
la operación de desinfección. Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 
partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable 
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hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
15.02.01.04 VALVULAS. 
15.02.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"  
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus uniones universales. La 
válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto 
y caja de válvulas (bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones roscadas, de 150 
lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el 
cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 
generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso 
terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas nicho revestida con 
madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos caso los nichos quedaran al ras del muro y entre 
dos (2) uniones universales, las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto o 
concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada 
con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de tipo compuerta 
respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción. 
Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones universales por cada 
válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de succión señaladas en los 
planos (Tanque Cisterna). 
                          Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
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Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
15.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
15.02.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  - LAVATORIO MESA DE TRABAJO 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y 
compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de 
cada punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite 
establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el 
empalme con los alimentadores o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de 
trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, 
debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando 
prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
15.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
15.02.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4”  – 1/2"  
15.02.01.06.02  CODO PVC 3/4"  X 90º U.R. 
15.02.01.06.03  CODO PVC 1/2"  X 90º U.R. 
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15.02.01.06.04  TEE PVC 3/4"  U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las 
redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC siguiendo las 
indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar alrededor de la rosca del 
aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento adecuado al 
tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
15.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y otros, etc. como son los 
inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo 
indicados en los planos de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a usarse serán de fabricación 
nacional de óptima calidad en su especie y se entregarán en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Los accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al uso 
de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las uniones y/o tapones deberán ser 
herméticos, no permitiéndose goteos y flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su colocación. Una vez instaladas 
se efectuarán las pruebas de su funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema 
de lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua tanto en muros, pisos, 
etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra. 
Los aparatos permanecerán en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea estropeados o registradas 
por manos extrañas. 
15.02.01.07.01 LAVATORIO DE MESA DE TRABAJO 
Serán de acero inoxidable sin escurridera de una sola poza de 21”x25”, se ubicarán de manera tal que 
tanto el punto de agua como de desagüe queden centrados, sea cual fuera la ubicación del lavadero, 
deberá apoyarse de tal manera que se asegure su estabilidad, los tubos de abasto de agua serán 
cromados y flexibles. Este lavadero llevará trampa “P” de PVC de 2" de diámetro.  
 La grifería será del tipo Standard con llave cuello de cisne giratoria y para ser fijada en el 
mueble, debe tener el mecanismo de cierre de ASTA FIJA – PISTON, fabricadas en bronce macizo 
cromado de diámetro de ½”. 
Medición:
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La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago:
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra. 
15.02.01.07.05  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua fría según se indique en los 
planos 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa 
aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra. 
15.02.02 RED DE DESAGUES 
15.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
15.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
15.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2"  - 4" , HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
15.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2" -4"  
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
15.02.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
15.02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.04 es válida para el ITEM: 
15.02.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
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15.02.02.03 TUBERIAS 
15.02.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
15.02.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4"  
15.02.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2" , 4"  P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno 
y compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas 
vigentes) a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (ss.hh. otros) 
hacia las cajas de registro que se encuentran en las veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es 
aquella que va instalada entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la caja de la conexión 
domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento (zonas donde no existe redes de aguas residuales. 
Para el caso de aguas pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre de dios. Cabe indicar que 
las montantes (tubería más accesorios) son parte de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores)
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o 
indicaciones anotadas en el plano de diseño del proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de 
conducción de agua pluvial estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al Ingeniero 
Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán 
rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o unir las tuberías de PVC de 
desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo espiga-campana, siendo 
esta unión sellada con un anillo de jebe especial que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. 
El anillo va dentro de la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia interiormente la campana y 
exteriormente la espiga para garantizar la no presencia de cuerpos extraños, posteriormente se 
procede a untar el lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), para 
finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la campana y así conformar la unión 
flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del apoyo 
de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de modo que se 
asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado, en el 
Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con las normas técnicas nacional ITINTEC 
vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho el replanteo general en el 
terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías podrán tener las pendientes y profundidades 
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especificadas en los planos y además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita o se les dará 
taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 m., como mínimo y 0.30 
m., como máximo entre la cara exterior de las cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante 
correspondiente del Proyecto, aumentada en el espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán 
quedar apoyadas en toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo bien 
compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán convenientemente debiéndose mirar 
las campanas agua arriba, centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la limpieza perfecta del tubo 
y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba hidráulica en la tubería 
instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrones 
grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el 
relleno vaciando el material de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, 
regadas, apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del Proctor 
Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán una unión espiga-
campana sellada con pegamento especial de primera calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose 
el uso de pintura de ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con concreto pobre en zonas 
donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo liviano 
(SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga – campanas selladas con pegamento 
especial (para plástico PVC). La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La 
tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras o 
cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas 
interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a 
sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa del piso, 
debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no 
debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar 
curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
13 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará la prueba hidráulica 
de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas 
consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de agua para la 
prueba, la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, 
debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas y excavaciones que 
pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su 
corrección a fin de someter el tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una vez constatado el 
correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas 
de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo 
efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las salidas más bajas, 
debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. Si el resultado no es 
satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar 
las filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-SAL estas deberán cumplir 
con el control de calidad, pruebas hidráulicas, procedimiento constructivo y normas técnicas para 
“tubería de PVC-SAL” descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y 
ejecución en obra. 
15.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
15.02.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4"  – LAVATORIO  
15.02.02.04.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”   
15.02.02.04.03  SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"   
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según normas vigentes) con sus 
accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales 
del aparato sanitario, hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, 
lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red troncal. Todas las salidas de desagüe 
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indicadas en los planos deberán quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la 
pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies         : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos o planos 
correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que estén 
abiertos serán taponeados provisionalmente con tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán 
colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
15.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
15.02.02.05.01  YEE DE Ø 4"X2"  
15.02.02.05.02  YEE DE Ø 2"X2"  
15.01.02.05.07  CODO DE Ø 2” X90° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en cambios de dirección, cambios 
de diámetros de un mayor a un menor, destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite 
establecido por los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el empalme con la 
montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de PVC SAP los cuales deberán de estar en 
condiciones aceptables y limpias su respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación 
del supervisor quien  velará por su correcta colocación en obra. 
15.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
15.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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15.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
15.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
15.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C"  PARA TUB. 2" -6"  
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
15.02.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M 
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
15.02.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
15.02.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"   
15.02.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 4"   
La especificación técnica del ITEM  15.01.02.03  es válida para el ITEM: 
15.02.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
15.02.03.04.01 CODO DE  2"X90°  
15.02.03.04.02 CODO DE  2"X45° 
15.02.03.04.03 TEE PVC SAP Ø2"   
La especificación técnica del ITEM  15.01.02.05  es válida para el ITEM: 
15.02.03.05 CAJA DE REGISTRO  
15.02.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10” X20”  C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua pluvial según los planos de 
diseño constructivo y en lugares indicados en los planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas en los lugares indicados 
en los planos y sobre un terreno correctamente compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa 
de concreto armado f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, y de 0.15 y  0.20m de 
espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor 
de 1/2" y el fondo tendrá una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos del proyecto.  Las 
paredes de las cajas podrán ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen. 
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Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2 según diseño 
indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas con varillas de 3/8” de diámetro las 
que quedaran enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas 
en un radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con 
perfiles metálicos rellenados con el mismo material de los pisos adyacentes, convenientemente 
fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el presupuesto y 
previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
16 AMBIENTES DE SERVICIO 
16.01    BLOQUE B4 SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 
16.01.01       RED DE AGUA FRIA 
16.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
16.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
16.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
Norma de Medición. 
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La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
16.01.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
16.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.01.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R 
16.01.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
16.01.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
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Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
Prueba de carga de la tubería 
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Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
16.01.01.04 VALVULAS. 
16.01.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
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Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                          Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
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16.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
16.01.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO 
TIPO OVALIN 
16.01.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – LAVATORIO 
METALICO 
16.01.01.05.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada 
punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente 
(baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores 
o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de 
fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán 
en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación 
de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
Forma de pago: 
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El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación y ejecución en obra. 
16.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
16.01.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4” – 1/2" 
16.01.01.06.02  CODO PVC 1/2" X 90º U.R. 
16.01.01.06.03  TEE PVC 3/4" X 90º U.R. 
16.01.01.06.04  CODO PVC 3/4" X 90° U.R. 
16.01.01.06.05  TEE PVC 3/4" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
16.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y 
otros, etc. como son los inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con 
acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo indicados en los planos 
de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a 
usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en su especie y se 
entregarán en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Los 
accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al 
uso de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las 
uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos y 
flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
colocación. Una vez instaladas se efectuarán las pruebas de su 
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funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema de 
lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua 
tanto en muros, pisos, etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a 
entera satisfacción de la Supervisión de Obra. Los aparatos permanecerán 
en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea 
estropeados o registradas por manos extrañas. 
16.01.01.07.01 LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN 
Estos lavatorios estarán ubicados en los SS.HH y en los que se encuentran en 
el sector de las Zonas ubicadas en los planos. Comprende el suministro y 
colocación de lavatorios hasta su funcionamiento y pruebas. El lavatorio de 
pared para los servicios higiénicos será del tipo Manantial o similar, con 
desagüe cromado, tapón de cadena, de una llave con todos los 
accesorios incluidos. Los accesorios y llaves serán de primera calidad 
(Helvex, Vainsa o similar). Su habilitación se realizará con mucho cuidado, 
dando importancia a la adecuada conexión con las tuberías de agua y 
desagüe respectivas. Su ubicación debe de cumplir con lo especificado en 
los planos de instalaciones sanitarias. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas consecutivas será de 
0.10 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared frontal será de 
0.65 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared lateral será de 
0.15 m. 
Se revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de 
agua por las tuberías. Al final de la prueba, deberá observarse un perfecto 
funcionamiento.  
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.01.01.07.02 INODORO TIPO SIFON COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus 
accesorios (tornillos de fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro 
galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). Los inodoros serán de 
loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así 
como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su 
ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta 
colocación en obra. 
16.01.01.07.03 LAVADERO METALICO 
Comprende el suministro y colocación de lavatorio metalicos y accesorios,      
serán las griferías cromadas, siendo sus medidas los comerciales en la zona.  
Nombre                       : lavadero de 01 poza con escurridor. 
Descripción                 : lavadero de acero inoxidable quirúrgico 18/8 
acabado satinado. 
Dimensiones           : 
Operación               :Control de muñeca. 
Conexiones     : Para agua fría.  
Grifería                : Tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular 
de ½” con       nicle cromado de ½” x 3” de largo, conopla o  escudo a la 
pared. 
Lavadero Pulgadas Centímetros 
Ancho 20" 50cm 
Largo 39" 100cm 
Poza Pulgadas Centímetros 
Ancho 14.2" 36cm 
Largo 16" 41cm 
Profundidad 6.1" 15.5cm 
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Montaje                  : Fijado al mueble. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor.
16.01.01.07.04  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua 
fría según se indique en los planos 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.01.02 RED DE DESAGUES 
16.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.01.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
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La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.01.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
16.01.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.04 es válida para el ITEM: 
16.01.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.01.02.03 TUBERIAS 
16.01.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
16.01.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 3" 
16.01.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
16.01.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
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Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
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limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
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Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
16.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
16.01.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" – INODORO 
16.01.02.04.02     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO OVALIN  
16.01.02.04.03     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO METALICO  
16.01.02.04.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”  
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16.01.02.04.05     REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4”  
16.01.02.04.06     SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" CON REJILLA METALICA 
16.01.02.04.07     SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" CON REJILLA METALICA  
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según 
normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de 
desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales del aparato sanitario, 
hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red 
troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán 
quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o 
piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies        : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos 
o planos correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con 
tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 
salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.01.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
16.01.02.05.01  YEE DE Ø 4"X4" 
16.01.02.05.02  YEE DE Ø 4"X3" 
16.01.02.05.03  YEE DE Ø 4"X2"  
16.01.02.05.04  YEE DE Ø 2"X2" 
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16.01.02.05.05  CODO DE Ø 4"X45° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
16.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" 
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.01.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
La especificación técnica del ITEM  16.01.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.01.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
16.01.03.03.02 TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
La especificación técnica del ITEM  16.01.02.03  es válida para el ITEM: 
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16.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
16.01.03.04.01 CODO DE  2"X90°  
La especificación técnica del ITEM  16.01.02.05  es válida para el ITEM: 
16.01.03.05 CAJA DE REGISTRO  
16.01.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
16 AMBIENTES DE SERVICIO 
16.02    BLOQUE B4 SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 
16.02.01       RED DE AGUA FRIA 
16.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
16.02.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
16.02.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
16.02.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
16.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.02.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R 
16.02.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
16.02.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
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Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
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Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
16.02.01.04 VALVULAS. 
16.02.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
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Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                          Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
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16.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
16.02.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO 
TIPO OVALIN 
16.02.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – INODORO 
16.02.01.05.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – LAVATORIO 
METALICO 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada 
punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente 
(baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores 
o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de 
fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán 
en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación 
de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
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Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación y ejecución en obra. 
16.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
16.02.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4” – 1/2" 
16.02.01.06.02  CODO PVC 1/2" X 90º U.R. 
16.02.01.06.03  TEE PVC 1/2" U.R. 
16.02.01.06.04  CODO PVC 3/4" X 90° U.R. 
16.02.01.06.05  TEE PVC 3/4" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
16.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y 
otros, etc. como son los inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con 
acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo indicados en los planos 
de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a 
usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en su especie y se 
entregarán en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Los 
accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al 
uso de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las 
uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos y 
flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
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colocación. Una vez instaladas se efectuarán las pruebas de su 
funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema de 
lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua 
tanto en muros, pisos, etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a 
entera satisfacción de la Supervisión de Obra. Los aparatos permanecerán 
en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea 
estropeados o registradas por manos extrañas. 
16.02.01.07.01 LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN 
Estos lavatorios estarán ubicados en los SS.HH y en los que se encuentran en 
el sector de las Zonas ubicadas en los planos. Comprende el suministro y 
colocación de lavatorios hasta su funcionamiento y pruebas. El lavatorio de 
pared para los servicios higiénicos será del tipo Manantial o similar, con 
desagüe cromado, tapón de cadena, de una llave con todos los 
accesorios incluidos. Los accesorios y llaves serán de primera calidad 
(Helvex, Vainsa o similar). Su habilitación se realizará con mucho cuidado, 
dando importancia a la adecuada conexión con las tuberías de agua y 
desagüe respectivas. Su ubicación debe de cumplir con lo especificado en 
los planos de instalaciones sanitarias. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas consecutivas será de 
0.10 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared frontal será de 
0.65 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared lateral será de 
0.15 m. 
Se revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de 
agua por las tuberías. Al final de la prueba, deberá observarse un perfecto 
funcionamiento.  
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.02.01.07.02 INODORO TIPO SIFON COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus 
accesorios (tornillos de fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro 
galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). Los inodoros serán de 
loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así 
como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su 
ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta 
colocación en obra. 
16.02.01.07.03 LAVADERO DE ACERO INOXODABLE 
Comprende el suministro y colocación de lavatorio metalicos y accesorios,      
serán las griferías cromadas, siendo sus medidas los comerciales en la zona.  
Nombre                       : lavadero de 01 poza con escurridor. 
Descripción                 : lavadero de acero inoxidable quirúrgico 18/8 
acabado satinado. 
Dimensiones           : 
Operación               :Control de muñeca. 
Conexiones     : Para agua fría.  
Grifería                : Tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular 
de ½” con       nicle cromado de ½” x 3” de largo, conopla o  escudo a la 
pared. 
Lavadero Pulgadas Centímetros 
Ancho 20" 50cm 
Largo 39" 100cm 
Poza Pulgadas Centímetros 
Ancho 14.2" 36cm 
Largo 16" 41cm 
Profundidad 6.1" 15.5cm 
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Montaje                  : Fijado al mueble. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor.
16.02.01.07.04  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua 
fría según se indique en los planos 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.02.02 RED DE DESAGUES 
16.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  15.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
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La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.02.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
16.02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.04 es válida para el ITEM: 
16.02.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.02.02.03 TUBERIAS 
16.02.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
16.02.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 3" 
16.02.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
16.02.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2",3”y 4" P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
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Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
17 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
18 
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
16.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
16.02.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" – INODORO 
16.02.02.04.02     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO OVALIN  
16.02.02.04.03     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO METALICO  
16.02.02.04.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”  
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16.02.02.04.05     REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4”  
16.02.02.04.06     SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" CON REJILLA METALICA 
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según 
normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de 
desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales del aparato sanitario, 
hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red 
troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán 
quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o 
piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies        : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos 
o planos correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con 
tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 
salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
16.02.02.05.01  YEE DE Ø 4"X4" 
16.02.02.05.02  YEE DE Ø 4"X3" 
16.02.02.05.03  YEE DE Ø 4"X2"  
16.02.02.05.04  YEE DE Ø 3"X2" 
16.02.02.05.05  CODO DE Ø 2"X45° 
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16.02.02.05.06  CODO DE Ø 2"X90° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
16.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" 
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.02.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
La especificación técnica del ITEM  16.02.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.02.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.02.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
16.02.03.03.02 TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
La especificación técnica del ITEM  16.02.02.03  es válida para el ITEM: 
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16.02.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
16.02.03.04.01 CODO DE  2"X90°  
La especificación técnica del ITEM  16.02.02.05  es válida para el ITEM: 
16.02.03.05 CAJA DE REGISTRO  
16.02.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
16 AMBIENTES DE SERVICIO 
16.03    BLOQUE B4 SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 
16.03.01       RED DE AGUA FRIA 
16.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
16.03.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
16.03.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
16.03.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
16.03.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
16.03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.03.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
16.03.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R 
16.03.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
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Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
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Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
16.03.01.04 VALVULAS. 
16.03.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
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Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                     Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
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16.03.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
16.03.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO 
TIPO OVALIN 
16.03.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – DUCHA 
CROMADA 
16.03.01.05.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – INODORO 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada 
punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente 
(baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores 
o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de 
fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán 
en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación 
de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
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Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación y ejecución en obra. 
16.03.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
16.03.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4” – 1/2" 
16.03.01.06.02  CODO PVC 1/2" X 90º U.R. 
16.03.01.06.03  CODO PVC 3/4" X 90° U.R. 
16.03.01.06.04  TEE PVC 3/4" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
16.03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y 
otros, etc. como son los inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con 
acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo indicados en los planos 
de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a 
usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en su especie y se 
entregarán en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Los 
accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al 
uso de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las 
uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos y 
flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
colocación. Una vez instaladas se efectuarán las pruebas de su 
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funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema de 
lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua 
tanto en muros, pisos, etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a 
entera satisfacción de la Supervisión de Obra. Los aparatos permanecerán 
en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea 
estropeados o registradas por manos extrañas. 
16.03.01.07.01 LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN 
Estos lavatorios estarán ubicados en los SS.HH y en los que se encuentran en 
el sector de las Zonas ubicadas en los planos. Comprende el suministro y 
colocación de lavatorios hasta su funcionamiento y pruebas. El lavatorio de 
pared para los servicios higiénicos será del tipo Manantial o similar, con 
desagüe cromado, tapón de cadena, de una llave con todos los 
accesorios incluidos. Los accesorios y llaves serán de primera calidad 
(Helvex, Vainsa o similar). Su habilitación se realizará con mucho cuidado, 
dando importancia a la adecuada conexión con las tuberías de agua y 
desagüe respectivas. Su ubicación debe de cumplir con lo especificado en 
los planos de instalaciones sanitarias. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas consecutivas será de 
0.10 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared frontal será de 
0.65 m. 
El espacio mínimo entre la proyección de dos piezas y pared lateral será de 
0.15 m. 
Se revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de 
agua por las tuberías. Al final de la prueba, deberá observarse un perfecto 
funcionamiento.  
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.03.01.07.02 INODORO TIPO SIFON COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus 
accesorios (tornillos de fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro 
galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). Los inodoros serán de 
loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así 
como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su 
ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Norma de Medición. 
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La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta 
colocación en obra. 
16.03.01.07.03 DUCHA CROMADA 
Comprende el suministro y colocación de Duchas cromadas y accesorios, 
será de material de primera calidad, en el momento que se hará la prueba 
respectiva que no exista fugas de agua. Su colocación e instalación se 
revisaran al final por el Ing. Residente. 
Altura de colocación NPT: +2.00m. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor.
16.03.01.07.04  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua 
fría según se indique en los planos 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
16.03.02 RED DE DESAGUES 
16.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  13.01.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.03.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M 
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La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.03.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.03.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
16.03.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.04 es válida para el ITEM: 
16.03.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.03.02.03 TUBERIAS 
16.03.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
16.03.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 3" 
16.03.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
16.03.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2",3”y 4" P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
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del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
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bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
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  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
16.03.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
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16.03.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" – INODORO 
16.03.02.04.02     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO OVALIN  
16.03.02.04.03     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – DUCHA  
16.03.02.04.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”  
16.03.02.04.05     REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4”  
16.03.02.04.06     SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" CON REJILLA METALICA 
16.03.02.04.07     SUMIDERO DE BRONCE Ø 2" CON REJILLA METALICA 
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según 
normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de 
desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales del aparato sanitario, 
hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red 
troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán 
quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o 
piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies        : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos 
o planos correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con 
tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 
salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.03.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
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16.03.02.05.01  YEE DE Ø 4"X4" 
16.03.02.05.02  YEE DE Ø 4"X3" 
16.03.02.05.03  YEE DE Ø 4"X2"  
16.03.02.05.04  YEE DE Ø 3"X3" 
16.03.02.05.05  YEE DE Ø 2"X3" 
16.03.02.05.06  YEE DE Ø 2"X2" 
16.03.02.05.07  CODO DE Ø 2"X45° 
16.03.02.05.08  CODO DE Ø 2"X90° 
16.03.02.05.09  CODO DE Ø 4"X45° 
16.03.02.05.10  CODO DE Ø 4"X90° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
16.03.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
16.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
16.03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.01.01 es válida para el ITEM: 
16.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.03.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.01 es válida para el ITEM: 
16.03.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" 
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.02 es válida para el ITEM: 
16.03.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
20 
La especificación técnica del ITEM  16.03.01.02.05 es válida para el ITEM: 
16.03.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
16.03.03.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
16.03.03.03.02 TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
La especificación técnica del ITEM  16.03.02.03  es válida para el ITEM: 
16.03.03.04 ACCESORIOS VARIOS 
16.03.03.04.01 CODO DE  2"X90°  
La especificación técnica del ITEM  16.03.02.05  es válida para el ITEM: 
16.03.03.05 CAJA DE REGISTRO  
16.03.03.05.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
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sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
17 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 
17.01    BLOQUE B7 LOSA TECHADA CON TRIBUNAS 
17.01.01       RED DE DRENAJE PLUVIAL 
17.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
17.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
17.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
17.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø2”-6”, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
17.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2”-6” 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
3
limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
17.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
17.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, HASTA 1.00M CON MATERIAL 
PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
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Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
17.01.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
17.01.01.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 
17.01.01.03.01 CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA 
Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de fierro 
galvanizado destinada a recolectar las aguas pluviales del techo que da 
hacia ambos lados de la edificación, se fabricará por tramos y la unión 
entre ellos se realizará en el momento del montaje cuidando de mantener 
herméticas las uniones. La pendiente de la canaleta será como mínimo de 
1,5%. 
Las montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta en la 
ubicación que muestren los planos, la unión también deberá ser hermética 
a presión sin necesidad de utilizar pegamento o soldadura. 
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Unidad de medida 
Metro lineal (m). 
Norma de medición. 
Se contará el número de metros de la canaleta 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
17.01.01.03.02 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE CANALETA SEMICIRCULAR DE 
PLANCHA GALVANIZADA 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
17.01.01.03.03 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE 
AGUAS PLUVIALES 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
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quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
17.01.01.04 TUBERIAS 
17.01.01.04.01  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
17.01.01.04.02  TUBERIA PVC SAL Ø 6" 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
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Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
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La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
17.01.01.05 ACCESORIOS VARIOS 
17.01.01.05.01  CODO DE Ø 4"X90° 
17.01.01.05.02  TEE PVC SAP DE Ø2” 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
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PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
17.01.01.06 CAJA DE REGISTRO  
17.01.01.06.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
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            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
18 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 
18.01    BLOQUE B9 – AMBIENTE PEDAGOGICO (02 AULAS) 
18.01.01       RED DE DRENAJE PLUVIAL 
18.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
18.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø2”-6”, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2”-6” 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
18.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
18.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, HASTA 1.00M CON MATERIAL 
PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
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Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
18.01.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
18.01.01.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 
18.01.01.03.01 CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA 
Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de fierro 
galvanizado destinada a recolectar las aguas pluviales del techo que da 
hacia ambos lados de la edificación, se fabricará por tramos y la unión 
entre ellos se realizará en el momento del montaje cuidando de mantener 
herméticas las uniones. La pendiente de la canaleta será como mínimo de 
1,5%. 
Las montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta en la 
ubicación que muestren los planos, la unión también deberá ser hermética 
a presión sin necesidad de utilizar pegamento o soldadura. 
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Unidad de medida 
Metro lineal (m). 
Norma de medición. 
Se contará el número de metros de la canaleta 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.01.01.03.02 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE CANALETA SEMICIRCULAR DE 
PLANCHA GALVANIZADA 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
18.01.01.03.03 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE 
AGUAS PLUVIALES 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
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quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
18.01.01.04 TUBERIAS 
18.01.01.04.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
18.01.01.04.02  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
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Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
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La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
18.01.01.05 ACCESORIOS VARIOS 
18.01.01.05.01  CODO DE Ø 2"X90° 
18.01.01.05.02  CODO DE Ø 2"X45° 
18.01.01.05.03  TEE PVC SAP DE Ø2” 
18.01.01.05.04  YEE DE Ø4”X2” 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
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los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
18.01.01.06 CAJA DE REGISTRO  
18.01.01.06.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
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            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
18 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REFACCION) 
18.02    BLOQUE B10 AMBIENTE PEDAGOGICO 
18.02.01       RED DE AGUA FRIA 
18.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
18.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
18.02.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
18.02.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
18.02.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
18.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
18.02.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
18.02.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R 
18.02.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
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Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
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Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
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Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
18.02.01.04 VALVULAS. 
18.02.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
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Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                     Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
        
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
10 
18.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 
18.02.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – PARA GRIFOS 
EN LAVADEROS DE CONCRETO 
18.02.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – INODORO 
18.02.01.05.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" – LAVATORIO 
METALICO 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada 
punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente 
(baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores 
o red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de 
fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán 
en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
Lavatorio     65 cm.  sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo    30 cm.  sobre N.P.T. 
Duchas   180 cm.             sobre N.P.T. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos. 
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente 
después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el 
momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación 
de tapones con trozos de madera o papel prensado 
            Norma de Medición. 
  La unidad de medida  será  por “Pto” (punto). 
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Forma de pago: 
El pago de “salida de agua” se hará por “Pto” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación y ejecución en obra. 
18.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
18.02.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 3/4” – 1/2" 
18.02.01.06.02  CODO PVC 1/2" X 90º U.R. 
18.02.01.06.05  TEE PVC 3/4" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
               Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
18.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Este rubro comprende el metrado de los aparatos sanitarios de los SS.HH y 
otros, etc. como son los inodoros, lavatorios, lavaderos, urinarios, etc. con 
acabados diferentes. Se ubicarán de acuerdo a lo indicados en los planos 
de arquitectura; en lo que concierne a salidas y conexiones, se tendrá en 
cuenta las indicaciones del fabricante del equipo a instalar. Los aparatos a 
usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en su especie y se 
entregarán en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Los 
accesorios (papeleras, espejos, gabinetes, etc.) se colocarán de acuerdo al 
uso de cada uno de ellos y en la ubicación indicada en los planos. Las 
uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos y 
flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
colocación. Una vez instaladas se efectuarán las pruebas de su 
funcionamiento, siendo en cada caso la retentividad del agua, sistema de 
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lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posible fugas de agua 
tanto en muros, pisos, etc. las que deben ser corregidas inmediatamente y a 
entera satisfacción de la Supervisión de Obra. Los aparatos permanecerán 
en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las 
seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea 
estropeados o registradas por manos extrañas. 
18.02.01.07.01 CAÑO DE BRONCE STANDARD – LLAVE DE 1/2” 
Comprende el suministro y colocación de Caño de bronce Standard con 
llave de ½” en lavaderos de Concreto según se indican en planos, será de 
material de primera calidad, en el momento que se hará la prueba 
respectiva que no exista fugas de agua. Su colocación e instalación se 
revisaran al final por el Ing. Residente. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor. 
18.02.01.07.02 INODORO TIPO SIFON COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) 
Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo con sus 
accesorios (tornillos de fijación de 2”, tarugos de plástico, platinas de fierro 
galvanizado de: 1/8”x1”, 3/16”x1” y 3/16”x1/2”; etc.). Los inodoros serán de 
loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así 
como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su 
ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta 
colocación en obra. 
18.02.01.07.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Comprende el suministro y colocación de lavatorio metalicos y accesorios,      
serán las griferías cromadas, siendo sus medidas los comerciales en la zona.  
Nombre                       : lavadero de 01 poza con escurridor. 
Descripción                 : lavadero de acero inoxidable quirúrgico 18/8 
acabado satinado. 
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Dimensiones           : 
Operación               :Control de muñeca. 
Conexiones     : Para agua fría.  
Grifería                : Tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular 
de ½” con       nicle cromado de ½” x 3” de largo, conopla o  escudo a la 
pared. 
Montaje                  : Fijado al mueble. 
    Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago de estos trabajos se hará por pieza (pza.) colocada y al precio que 
figura en el contrato, previa verificación y aprobación del Supervisor. 
Lavadero Pulgadas Centímetros 
Ancho 20" 50cm 
Largo 39" 100cm 
Poza Pulgadas Centímetros 
Ancho 14.2" 36cm 
Largo 16" 41cm 
Profundidad 6.1" 15.5cm 
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18.02.01.07.04  COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Consiste en la colocación de aparatos y accesorios en las redes de agua 
fría según se indique en los planos 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por pieza (“pza”). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta ejecución en obra. 
18.02.02 RED DE DESAGUES 
18.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
18.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.01.01 es válida para el ITEM: 
18.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.01 es válida para el ITEM: 
18.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.02 es válida para el ITEM: 
18.02.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  18.01.01.02.03 es válida para el ITEM: 
   
18.02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.04 es válida para el ITEM: 
18.02.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
    
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.05 es válida para el ITEM: 
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18.02.02.03 TUBERIAS 
18.02.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
18.02.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 3" 
18.02.02.03.03  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
18.02.02.03.04  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
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campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
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concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
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tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
18.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUE 
18.02.02.04.01     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" – INODORO 
18.02.02.04.02     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO DE CONCRETO  
18.02.02.04.03     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" – LAVATORIO METALICO  
18.02.02.04.04     SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 3" – URINARIO DE CONCRETO  
18.02.02.04.05     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2”  
18.02.02.04.06     REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4”  
18.01.02.04.07     SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" CON REJILLA METALICA 
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según 
normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de 
desagüe, destinado a recolectar  las aguas residuales del aparato sanitario, 
hasta el limite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, 
cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red 
troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán 
quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o 
piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios      : 55 cm., sobre N.P.T. 
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Lavaderos        : Según plano. 
WC Tanque bajo  : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto   : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Ducha            : variable. 
Lavapies        : Según plano. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos 
o planos correspondientes. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con 
tapones de madera de forma tronco cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 
salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pto” (punto). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
18.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 
18.02.02.05.01  YEE DOBLE DE Ø 4"X4" 
18.02.02.05.02  YEE DE Ø 4"X3" 
18.02.02.05.03  YEE DE Ø 4"X2"  
18.02.02.05.04  YEE DE Ø 2"X2" 
18.02.02.05.05  CODO DE Ø 2"X45° 
18.02.02.05.05  CODO DE Ø 4"X45° 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en 
cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
destinados a recolectar las aguas residuales hasta el límite establecido por 
los muros que contienen el ambiente (baño, tópico, etc.) y/o hasta el 
empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a utilizarse serán de 
PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y limpias su 
respectivo pegamento. 
Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros  
   Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” y pza  (unidad, pieza). 
Forma de pago. 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
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presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su 
correcta colocación en obra. 
18.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
18.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
18.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL  
   
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.01.01 es válida para el ITEM: 
18.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M 
    
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.01 es válida para el ITEM: 
18.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" 
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.02 es válida para el ITEM: 
18.02.03.02.03 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
La especificación técnica del ITEM  18.02.01.02.05 es válida para el ITEM: 
18.02.03.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 
18.02.03.03.01 CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA 
Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de fierro 
galvanizado destinada a recolectar las aguas pluviales del techo que da 
hacia ambos lados de la edificación, se fabricará por tramos y la unión 
entre ellos se realizará en el momento del montaje cuidando de mantener 
herméticas las uniones. La pendiente de la canaleta será como mínimo de 
1,5%. 
Las montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta en la 
ubicación que muestren los planos, la unión también deberá ser hermética 
a presión sin necesidad de utilizar pegamento o soldadura. 
Unidad de medida 
Metro lineal (m). 
Norma de medición. 
Se contará el número de metros de la canaleta 
Forma de Pago. 
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El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
18.02.03.03.02 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE CANALETA SEMICIRCULAR DE 
PLANCHA GALVANIZADA 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
18.02.03.03.03 ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE 
AGUAS PLUVIALES 
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
Tuberia  bajantes de Aguas pluviales. Estas abrazaderas serán de fierro 
galvanizado de espesor 1/8” con orejas y accesorios según se indica en el 
plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro 
de la tubería que baja de la montante que sujeta o estabiliza. Este elemento 
garantizará la estabilidad de la montante expuesta ya sea en tramos 
horizontales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “pieza” (pza). 
Forma De Pago 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por pieza  “pza” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor 
quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra. 
18.02.03.04 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
18.02.03.04.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"  
18.02.03.04.02 TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
La especificación técnica del ITEM  18.02.02.03  es válida para el ITEM: 
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18.02.03.05 ACCESORIOS VARIOS 
18.02.03.05.01 CODO PVC SAP DE  2"X90° 
18.02.03.05.02 TEE PVC SAP DE  2"  
La especificación técnica del ITEM  18.02.02.05  es válida para el ITEM: 
18.02.03.06 CAJA DE REGISTRO  
18.02.03.06.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE 
PLUVIAL)   
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
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definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria 
del proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los 
planos respectivos. 
19 OBRAS SANITARIAS 
19.01 BLOQUE 14 – TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 
19.01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
Comprende la ejecución  de todas aquellas labores previas y necesarias 
para iniciar la obra de construcción. 
19.01.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
GENERALIDADES 
Esta partida comprende la limpieza, deforestación y desbroce de plantas 
existentes en la zona donde se construirá la pavimentación, canal, veredas, 
bermas del jirón Junín. 
Todo el material será acumulado en lugares próximos, para su posterior 
eliminación. 
El material será eliminado en botaderos designados por el Ingeniero 
Residente y Aprobado por el Ing. Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es el metro Cuadrado (m2) 
              FORMA DE PAGO: 
Será efectuado Metro cuadrado (m2) de trabajo realizado, dicho precio y 
pago constituirá la compensación total por el costo de los materiales, 
equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la Partida.  
19.01.01.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL 
GENERALIDADES 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 
planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizadas, marcas 
o tarjetas fijas. Los niveles serán referidos de acuerdo al Bench - Mark 
indicado en los planos.El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de 
todos los elementos que se detallan en los planos para la ejecución de las 
obras.  
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El Residente someterá lo replanteado a la aprobación de la Supervisión  
antes de dar comienzo a los trabajos.El equipo a replantear deberá 
auxiliarse de adecuado instrumental topográfico, como son: un teodolito, 
un nivel de ingeniero, mira, jalones, cintas metálicas o de tela de 25 a50 m., 
cordeles, plomadas de albañil, reglas de madera, escantillón, estacas, 
cerchas, comba, martillo, serrucho, punzón; cemento, cal, yeso tiza, 
crayones, libretas, lápiz de carpintero y otros.
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es el metro Cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo, el pago 
de lapartida se hará por metro cuadrado (m2). 
19.01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19.01.02.01  EXCAVACION DE ZANJAS 
GENERALIDADES: 
Las excavaciones comprenden todas las operaciones destinadas a la 
remoción y extracción de cualquier clase de materiales y actividades tales 
como, entibar, acordelar, tablestacar, entarimar, bombear aguas, retirar 
derrumbes y cualquier otra, por la naturaleza del terreno y características de 
la obra, deben ejecutarse con la ayuda de picos, palas, maquinaria y 
otros.Las excavaciones para zapatas, vigas de cimentación, plateas de 
cimentación y cimientos del tanque cisterna y tanque elevado, serán del 
tamaño exacto al diseño de estas estructuras,se quitarán los moldes 
laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y 
peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.Antes del procedimiento de 
vaciado, se deberá aprobar la excavación asimismo no se permitirá ubicar 
zapatas y cimientos sobre material de relleno sin una consolidación 
adecuada utilizando maquinaria o implementos de compactación. Para la 
tarea se estima capas como máximo de 20 cm.El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si se excede en la profundidad de la excavación, 
no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con 
hormigón.Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la 
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Napa Freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad 
de las excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito al Ing. 
Supervisor quien resolverá lo conveniente.En el caso de que al momento de 
excavar se encuentre la Napa a poca profundidad, previa verificación del 
Ingeniero se debe considerar la impermeabilización de la cimentación con 
asfalto liquido, así como de ser necesario el bombeo de la Napa Freática y 
en algunos casos un aditivo acelerante de fragua del concreto de acuerdo 
a lo indicado en los planos y/o especificaciones del producto.Se realizará 
las excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona de 
afloramiento y por ningún motivo se utilizarán explosivos o detonadores para 
las excavaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en Metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo al 
volumen excavado durante el mes, en metros cúbicos (m3). 
19.01.02.02  RELLENO  Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO 
GENERALIDADES: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
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vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, 
del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, 
ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla 
N° 200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo al 
volumen de relleno ejecutado durante el mes, en metros cúbicos (m3). 
 19.01.02.03  ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE ESCAVACIONES 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., 
así como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, 
ladrillos, basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites 
de la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor 
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mediante un sólo movimiento de carga y descarga. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
FORMA DE PAGO: 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
19.01.02.04  ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h       
D=5KM 
GENERALIDADES: 
La eliminación de materiales sobrantes consiste en el carguío, transporte y 
descargue de los sobrantes de las excavaciones, una vez se ha 
determinado los rellenos y se haya dejado arreglada la superficie natural del 
terreno. La eliminación de materiales excedente determinado después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la 
obra, así como la eliminación de desperdicios de obra como son residuos 
de mezclas, ladrillos y basuras, etc., producidos durante la ejecución de la 
construcción se acopiaran en lugares indicados en estudio de impacto 
ambiental. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es en metros cúbicos (m3)  
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo al 
volumen de relleno eliminado durante el mes, en metros cúbicos (m3). 
19.01.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
GENERALIDADES:
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de aplicación de 
concreto en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
MATERIALES: 
Cemento: 
Para cimientos se empleará el Cemento Pórtland Tipo I, que cumpla con las 
Normas ASTM - C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de cantera compuesto de agregados 
finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de 
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estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales; su 
granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla 100 
como mínimo y la de 2" como máximo. 
Piedra: 
Las piedras a colocar serán limpias de tierra y cualquier impureza que influya 
en la disminución de la adherencia concreto-piedra; la piedra a colocar 
deberá ser previamente mojada, no se colocará las piedras sin antes haber 
depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm., de espesor. 
Deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla evitando el 
contacto entre piedras. De no encontrarse piedra chancada de ½” a ¾”en 
la zona se cambiará por piedra seleccionada de ½” a ¾” y proceder a su 
evaluación mediante diseño de mezclas 
El Agua: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe 
ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es sin sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
ALMACENAMIENTO: 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, 
materias orgánicas o extrañas.  El cemento a usarse debe apilarse en rumas 
de no más de 10 bolsas y el uso debe ser de acuerdo a la fecha de 
recepción empleándose el más antiguo en primer término, no se podrá usar 
el cemento que presente endurecimiento en su contenido ni grumos. 
MEDICION DE LOS MATERIALES: 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en tal 
forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el contenido de c/u 
de ellos. 
MEZCLADO: 
Todo el material integrante (cemento, hormigón y agua) deberá mezclarse 
en mezcladora mecánica al pie de la obra y será usada en estricto acuerdo 
con la capacidad y velocidad especificadas por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
CONCRETO: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que alcance a 
los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la comprensión de f'c = 
100 kg/cm2, probado en especimenes normales de 6" de diámetro x 12" de 
alto y deberá de cumplir con las normas ASTM - C 172.  El concreto debe 
tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzca segregación de sus 
elementos al momento de colocarlos en obra. 
TRANSPORTE: 
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El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones 
o pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
ENSAYOS DE CONCRETO: 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar nuestras del concreto a usarse de 
acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser sometidas a la prueba de 
compresión de acuerdo con la norma ASTM-C 39. Se tomarán por lo menos 
tres muestras por cada 100 m3 de concreto o menos ejecutados en el día, 
las probetas se ensayarán la 1ra. a los 7 días y el resto a los 28 días.
19.01.03.01  SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM 
GENERALIDADES: 
Es el solado de concreto, plano, de superficie rugosa, que se apoya 
directamente sobre el suelo natural o en relleno y sirve de base a los pisos 
de la planta baja. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2)  
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización del Ing. 
Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes. 
19.01.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto 
armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto.Complementan estas 
especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales así como también lo especificado en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y las Normas de Concreto reforzado (ACIy A.S.M.T.) 
19.01.04.01  PLATEA DE CIMENTACION  
19.01.04.01.01 PLATEA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
GENERALIDADES: 
Las estructuras de concreto armado son elementos al que se requiere darle 
forma y quede perfectamente alineado de espesor constante. 
MATERIALES    
Cemento: 
Se utilizará Cemento Pórtland Tipo I para todos los elementos, el cual debe 
cumplir con la normas ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74.Normalmente este 
cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg.  (94 lbs/bolsa) el que podrá 
tener una variación de +/-1% del peso indicado; podrá usarse cemento a 
granel para el cual debe contarse con un almacenamiento adecuado, 
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para que no se produzcan cambios en su composición y características 
físicas. 
Agregados: 
Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 33, 
tanto para los agregados finos, como para los agregados gruesos; además 
se tendrá en cuenta las normas ASTM-D 448, para evaluar la dureza de los 
mismos. 
Agregado Fino:
Debe ser limpia, de río o de cantera silicosa y lavada de granos duro, 
resistente a la abrasión, lustrosa; libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y/o 
materias orgánicas.Se controlará la materia orgánica por lo indicado en 
ASTM-C 40, la granulometría por ASTM-C-136 y ASMT-C 17 - ASMT-C 117.Los 
porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores 
siguientes: 
Material 
%
permisible/ 
peso 
Material que pasa la malla Nro. 200 (desig. 
ASMT C-117 3
Lutitas,  (Desig.  ASTM  C-123, gravedad 
espec. de líq.  denso, 1.95) 1
Arcilla (Desig. ASTM-C-142) 1
Total de otras sustancias deletéreas (tales 
como álcalis, mica, granos cubiertos de otros 
materiales partículas blandas o escamosas y 
turba) 
2
Total de todos los materiales deletéreos 5
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al 
probarse por medio de mallas Standard (ASTM- Desig. C-136), deberá 
cumplir con los límites siguientes: 
Malla %  QUE PASA 
3/8 100 
4 90-100 
6 70-95 
16 50-85 
30 30-70 
50 10-45 
100 0-10 
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El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin 
embargo, la variación del módulo de fineza no excederá 0.30. El Ingeniero 
podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas 
determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, 
tales como ASTM C - 40, ASTM C - 128, ASTM C - 88 y otras que considere 
necesario. El Ingeniero hará una muestra y probará la arena según sea 
empleada en la obra.La arena será considerada apta, si cumple con las 
especificaciones y las pruebas que efectúe el Ingeniero. 
Agregado Grueso: 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y 
compacto, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o 
barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo.  En general, deberá 
estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. En caso de que no fueran 
obtenidas las resistencias requeridas, El Residente tendrá que ajustar la 
mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores 
requeridos sean obtenidos. La forma de las partículas de los agregados 
deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica.Los agregados gruesos 
deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden ser 
efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM-C-131, 
ASTM-C-88, ASTM-C-127.  Deberá cumplir con los siguientes límites: 
Malla % que pasa 
1.1/2” 100 
1” 95-100 
½” 25-60 
4” 10 máx. 
8” 5 máx. 
El Residente hará un muestreo y hará las pruebas necesarias para el 
agregado grueso según sea empleado en la obra.El agregado grueso será 
considerado apto, si los resultados de las pruebas están dentro de lo 
indicado en los reglamentos respectivos.En elementos de espesor reducido 
ó ante la presencia de gran densidad de armadura se podrá reducir el 
tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del concreto 
y siempre y cuando cumpla con el Slumpó asentamiento requerido y que la 
resistencia del mismo sea la requerida. 
El Agua: 
A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, 
fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, 
sales minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, 
etc.Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las 
exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de 
sulfatos.  Se podrá usar agua no potable sólo cuando el producto de cubos 
de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días dé resistencias iguales 
ó superiores a aquellas preparadas con agua destilada. Para tal efecto se 
ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C 109. Se considera 
como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según 
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las normas ASTM-C-70. 
Mixturas y Aditivos: 
Se permitirá el uso de ad misturas tales como acelerantes de fragua, 
reductores de agua, densificadores, plastificantes, etc. siempre y cuando 
sean de calidad reconocida y comprobada. No se permitirá el uso de 
productos que contengan cloruros de calcio o nitratos.El Residente deberá 
usar los implementos de medida adecuados para la dosificación de 
aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante, controlándose la fecha de expiración del mismo, no 
pudiendo usarse los que hayan vencido la fecha.En caso de emplearse 
aditivos, éstos serán almacenados de manera que se evite la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 
Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o 
soluciones inestables debe proveerse equipos de mezclado adecuados 
para asegurar una distribución uniforme de los componentes. Los aditivos 
líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar 
sus características.En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar 
comprendidos dentro de las especificaciones ASTM correspondientes, 
debiendo El Residente suministrar prueba de esta conformidad, para lo que 
será suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto. 
Diseño de Mezcla: 
El Residente hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben 
indicar las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad 
en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación agua 
cemento; los gastos de estos ensayos son por cuenta de la Entidad.El 
Residente deberá trabajar sobre la base de los resultados obtenidos en el 
laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. 
Almacenamiento de Materiales: 
Agregados: 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que en él se dé cabida a los diferentes 
tipos de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos de modo 
preferente debe ser una losa de concreto, con lo que se evita que los 
agregados se mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos al 
preparado del concreto y debe ser accesible para su traslado al sitio en el 
que funciona la mezcladora. 
Cemento: 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente debe estar 
constituido por una losa de concreto un poco más elevado del nivel del 
terreno natural con el objeto de evitar la humedad del terreno que 
perjudica notablemente sus componentes. Debe apilarse en rumas de no 
más de 10 bolsas lo que facilita su control y manejo. Se irá usando el 
cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 
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recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que 
lleguen rotas y las que presenten endurecimiento en su superficie. Las que 
deben contener un peso de 42.5 Kg. de cemento cada una.En el caso de 
usarse cemento a granel su almacenamiento debe ser echo en silos 
cerrados y en la boca de descarga debe tener dispositivos especiales de 
pesaje de tal suerte que cada vez que se accione este dispositivo entregue 
sólo 42.5 Kg. de cemento con +- 1% de tolerancia. El almacenamiento del 
cemento debe ser cubierto esto es que debe ser techado en toda su área. 
Del Acero: 
Todo elemento de acero a usarse en obra debe ser almacenado en 
depósito cerrado y no debe apoyarse directamente en el piso, para lo cual 
de construirse parihuelas de madera de por lo menos 30 cm., de alto. El 
acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal forma que se 
pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro sin 
tener necesidad de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección, 
debe de mantenerse libre de polvo; los depósitos de grasa, aceites y 
aditivos, deben de estar alejados del acero. 
Del Agua: 
Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería la que debe ser 
del diámetro adecuado. 
Concreto 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada; 
preparada en una máquina mezcladora mecánica, dosificándose estos 
materiales en proporciones necesarias capaz de ser colocada sin 
segregaciones a fin de lograr las resistencias especificadas una vez 
endurecido. 
Dosificación: 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes 
usos del concreto, sus elementos deben ser dosificados en proporciones de 
acuerdo a las cantidades en que deben ser mezclados. El Residente 
propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que deben 
ser certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las 
pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la 
ASMT, dicha dosificación debe ser en peso. 
Consistencia: 
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente 
mezclados deben de presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa 
a fin de que se introduzca en los ángulos de los encofrados, envolver 
íntegramente los refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus 
componentes. En la preparación de la mezcla debe de tenerse especial 
cuidado en la proporción de sus componentes sean estos: arena, piedra, 
cemento y agua, siendo éste último elemento de primordial importancia.En 
la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la 
misma relación agua - cemento para que esté de acuerdo con el Slump 
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previsto en cada tipo de concreto a usarse; a mayor uso de agua es mayor 
el Slump y menor es la resistencia que se obtiene del concreto. 
Ensayo de la Consistencia del Concreto: 
Se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos a fin de realizar la prueba 
del Slump:El ensayo de revenimiento  o “Slump test”, se realizará  para 
comprobar la consistencia del concreto, es decir la capacidad para 
adaptarse al encofrado o molde con facilidad, manteniéndose 
homogéneo con un mínimo de vacíos. La consistencia se modifica 
fundamentalmente por variaciones del contenido de la mezcla.El equipo 
necesario para realizar la prueba consiste en un tronco de cono. Los círculos 
de las bases son paralelos  entre si midiendo 20 cm. y 10 cm. los diámetros 
respectivos, la altura del molde es de 30 cm.El molde se construye con 
plancha de acero galvanizado, de espesor mínimo de 1.5 mm. Se sueldan al 
molde asas y aletas de pie para facilitar la operación.Para compactar el 
concreto se utiliza una barra de acero liso de 5/8” de diámetro y 60 cm de 
longitud y punta semiesférica.Como procedimiento del ensayo, el molde se 
coloca sobre una superficie plana y humedecida, manteniéndose inmóvil 
pisando las aletas. Seguidamente se vierte una capa de concreto hasta un 
tercio del volumen. Se apisona con la varilla, aplicando 25 golpes, 
distribuidos uniformemente.Enseguida se colocan otras dos capas con el 
mismo procedimiento a un tercio del volumen y consolidando, de manera 
que la barra penetre en la capa inmediata inferior.La tercera capa se 
deberá llenar en exceso, para luego enrasar  al término de la consolidación. 
Lleno y enrasado el molde, se levanta lenta y cuidadosamente en dirección 
vertical.El concreto moldeado fresco se asentará, la diferencia entre la 
altura del molde y la altura de la mezcla se denomina Slump.Se estima que 
desde el inicio de la operación hasta el termino no deben transcurrir más de 
2 minutos de los cuales el proceso de desmolde no toma más de cinco 
segundos.Se estima un Slump de no más de 8” en el muro perimétrico (Sílice-
Calcáreo) y 4” como máximo en el resto de edificaciones, con consistencia 
plástica de la mezcla y que esta sea trabajable, con una compactación 
con vibración ligera chuseada. 
Esfuerzo: 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f'c para cada porción 
de la estructura indicado en los planos, estará basado en la fuerza de 
compresión alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo 
diferente.Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de 
la conformidad de cada mezcla con la especificación y los resultados de 
testigos rotos en compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39 en 
cantidad suficiente par demostrar que se está alcanzando la resistencia 
mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas den 
valores inferiores a dicha resistencia.Se llama prueba al promedio del 
resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, probados en 
la misma oportunidad.A pesar de la aprobación del Inspector, El Residente 
será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del 
concreto, de acuerdo a las especificaciones.La dosificación de los 
materiales deberá ser en peso. 
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Mezclado: 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 
cantidades definidas deben ser reunidos en una sola masa, de 
características especiales, esta operación debe realizarse en una 
mezcladora mecánica.El Residente deberá proveer el equipo apropiado al 
volumen de la obra a ejecutar y solicitar la aprobación del Ingeniero 
Inspector.La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse 
será colocada en el tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido 
en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se colocará en el 
transcurso de los 25% del tiempo de mezclado.  Debe de tenerse adosado a 
la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de 
mezclado, verificar la cantidad de agua vertida en el tambor.El total del 
contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 
cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo de mezcla será de 1.5 
minutos y será aumentado en 15 segundos por cada 3/4 de metro cúbico 
adicional.En caso de la adición de ad mixtura y/o aditivos, estos serán 
incorporados como solución y empleando sistema de dosificación y entrega 
recomendados por el fabricante.El concreto contenido en el tambor debe 
ser utilizado íntegramente si hubiera sobrante este se desechará debiendo 
limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el concreto se 
endurezca en su interior.La mezcladora debe ser mantenida limpia.  Las 
paletas interiores de tambor deberán ser reemplazadas cuando hayan 
perdido 10% de su profundidad.El concreto será mezclado sólo para uso 
inmediato.  Cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o 
fraguar sin haber sido empleado será eliminado.  Así mismo, se eliminará 
todo concreto al que se le haya añadido agua posteriormente a su 
mezclado sin aprobación específica del Ingeniero Inspector. 
Vaciado: 
Antes de proceder a esta operación se deberá percatar y tomar las 
siguientes precauciones: 
Requisito esencial que el encofrado haya sido concluido íntegramente y 
deben de haber sido recubiertas las caras que van a recibir el concreto con 
aceites ó agentes tencio - activos ó lacas especiales para evitar que el 
concreto se adhiera a la superficie del encofrado. 
Los muros que deban estar contacto con el concreto deben mojarse. 
Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente amarrados y sujetos, 
libres de aceites, grasas, ácidos que puedan mermar su adherencia. 
Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados. 
Para el caso de aligerados, deberá de mojarse los ladrillos y cambiar los que 
se encuentren rotos o en precario estado. 
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto llegue 
a su nivel, si es que no está autorizado  que estos queden en obra. 
Debe de inspeccionarse minuciosamente el encofrado de los aligerados; 
que se encuentren en su posición correcta, todas las instalaciones sanitarias, 
eléctricas y especiales, así como el refuerzo metálico. 
El concreto debe de vaciarse en forma continuada y en capas de un 
espesor tal que el concreto ya depositado en las formas y en su posición 
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final no se haya endurecido ni se haya disgregado de sus componentes y 
que se permita una buena consolidación a través de vibradores. 
El concreto siempre se debe verter en las formas en caída vertical, a no más 
de 50 cm, de altura, se evitará que el concreto en su colocación choque 
contra las formas. 
En el caso de que una sección no pueda ser llenada en una sola operación, 
se ubicarán juntas de construcción de acuerdo a lo indicado en los planos o 
de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre y cuando sean 
aprobadas por el Ingeniero.                         
Consolidación: 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo 
evitarse la formación de bolsas de aire incluido de agregados gruesos, de 
grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales 
empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado 
total y uniformemente con vibradores eléctrico o neumático para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa y que pueda adherirse 
perfectamente a las armaduras, y que pueda introducirse en las esquinas 
de los encofrados. 
No debe vibrarse en exceso el concreto por cuanto se producen 
segregaciones que afectan la resistencia que debe de obtenerse.  Donde 
no sea posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores 
aplicados a los encofrados, accionados eléctricamente o con aire 
comprimido, ayudados donde sea posible por vibradores a inmersión. 
Los vibradores a inmersión deben trabajar a 7000 vibraciones por minuto, los 
que tienen su masa de 10 cm, de diámetro; los vibradores de mayor 
diámetro pueden bajarse el impulso a 6000 vibraciones por minuto. Los 
vibradores aplicados a los encofrados trabajarán por lo menos con 8000 
vibraciones por minuto. 
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor 
total del extracto y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se 
tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el 
concreto que ya está en proceso de fraguado. No se podrá iniciar el 
vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro - 
acabadoras, será ejecutada una vibración complementaria con 
profundidad con sistemas normales. 
Se deberá espaciar en forma sistemática los puntos de inmersión del 
vibrador, con el objeto de asegurar que no se deje parte del concreto sin 
vibrar, estas máquinas serán eléctricas o neumáticas debiendo tener 
siempre una de reemplazo en caso de que se descomponga en el proceso 
de trabajo.  Las vibradoras serán insertadas verticalmente en la masa de 
concreto y por un período de 5 a 15 segundos y a distancias de 45 a75 cm, 
se retirarán en igual forma; no se permitirá desplazar el concreto con el 
vibrador en ángulo ni horizontalmente. 
Para el vaciado de concreto de diferentes resistencias que deberán 
ejecutarse el vaciado solidariamente en el caso de columnas, vigas, 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS 15 
viguetas y aligerados, se colocará primero el que tenga mayor resistencia 
dejando un exceso de la mezcla en esta zona; luego se verterá el concreto 
de menor resistencia en idéntica forma cuidando en cada caso que la 
mezcla sea pastosa y sin disgregación, efectuándose el consolidado 
correspondiente. 
Juntas de Construcción: 
El llenado de cada uno de los pisos deberá ser realizado en forma continua. 
Si por causa de fuerza mayor se necesite hacer algunas juntas de 
construcción, éstas serán aprobadas por el Residente. 
En términos generales, ellas deben estar ubicada cerca del centro de la luz 
en losas y vigas, salvo el caso de que una viga intercepté a otra en ese 
punto, en cuyo caso la junta será desplazada lateralmente a una distancia 
igual al doble del ancho de la viga principal. Las juntas en las paredes, 
placas y columnas estarán ubicadas en la parte inferior de la loza o viga, o 
en la parte superior de la zapata o de la losa. Las vigas serán llenadas al 
mismo tiempo que las losas.  Las juntas serán perpendiculares a la armadura 
principal. 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se proveerán 
llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de la junta de 
acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Inspector. 
Las llaves longitudinales tendrán una profundidad mínima de 4 cm, y se 
proveerán en todas las juntas entre paredes y entre paredes y losas o 
zapatas. 
La superficie del concreto en todas las juntas se limpiará retirándose la 
lechada superficial. 
Cuando se requiera, y previa autorización del Inspector, la adherencia 
podrá obtenerse por uno de los métodos siguientes: 
El uso de un adhesivo epóxico. 
El uso de un retardador que demore pero no prevenga el fraguado del 
mortero superficial.  El mortero será retirado en su integridad dentro de las 24 
horas siguientes después de colocar el concreto para producir una 
superficie de concreto limpia de agregado expuesto. 
Limpiando la superficie del concreto de manera tal, que exponga el 
agregado uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de 
agregado o concreto dañado en la superficie. 
Juntas de Expansión: 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 3 cm, de 
separación, no habrá refuerzos de unión; el espacio de separación se 
rellenará con cartón corrugado, tecknoport u otro elemento que se indicará 
en los planos. 
Insertos: 
Las tuberías, MANGUITOS, anclajes, alambres de amarre a muros, dowels, 
etc., que deban dejarse en el concreto, serán fijadas firmemente en su 
posición definitiva antes de iniciar el vaciado del concreto. Las tuberías e 
insertos huecos previas al vaciado serán taponadas convenientemente a fin 
de prevenir su obstrucción con el concreto. 
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Curado: 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 
temperatura excesiva y por la pérdida de humedad debiendo de 
conservarse esta para la hidratación del cemento y el consecuente 
endurecimiento del concreto; el curado del concreto debe comenzar a las 
pocas horas de haberse vaciado y se debe mantener con abundante 
cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 15ºC 
cuando hay inclusión de aditivos el curado puede ser de cuatro días o 
menos a juicio del Ingeniero Inspector. 
Conservación de la Humedad: 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente 
húmedo ya sea por medio de frecuentes riesgos o cubriéndolo con una 
capa suficiente de arena u otro material.Para superficies de concreto que 
no estén en contacto con las formas, uno de los procedimientos siguientes 
debe ser aplicado inmediatamente después de completado el vaciado y 
acabado. 
Rociado continúo: 
Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
Aplicación de arena continuamente húmeda 
Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66ºC) o spray nebuloso 
Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-309. 
Aplicación de películas impermeables.El compuesto será aprobado por el 
Ingeniero Inspector y deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
No reaccionará de manera perjudicial con el concreto. 
Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. 
Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no deberá ser menor de 
90. 
Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color 
deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 
La pérdida de humedad de las superficies puestas contra las formas de 
madera o formas de metal expuestas al calor por el sol, debe ser 
minimizada por medio del mantenimiento de la humedad de las formas 
hasta que se pueda desencofrar.  Después del desencofrado el concreto 
debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito según la unidad 
empleado. 
El curado de acuerdo a la sección debe ser continuo por lo menos durante 
10 días en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de 
alta resistencia inicial o fragua rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el 
período de curado será de por lo menos 3 días. 
Alternativamente, si las pruebas son hechas en cilindros mantenidos 
adyacentes a la estructura y curados por los mismos métodos, las medidas 
de retención de humedad puedan ser terminadas cuando el esfuerzo de 
compresión ha alcanzado el 70% de f'c. 
Protección contra daños mecánicos: 
Durante el curado, el concreto será protegido de perturbaciones por daños 
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mecánicos, tales como esfuerzos producidos por cargas, choques pesados 
y vibración excesiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización del Ing. 
Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.01.04.01.02  PLATEA DE CIMENTACION, ACERO  FY=4200 KG/CM2 . 
GENERALIDADES. 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar acero de refuerzo para 
la obra.  El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre. 
Estará formado por acero dulce endurecido, laminada en caliente, 
permitiéndose uso de superficie lisa únicamente para diámetros inferiores a 
¼”, debiendo la superficie ser corrugada de acuerdo a Norma ASTM A – 
305, para diámetros superiores a ¼”. Las barras de acero para armadura 
cumplirán las disposiciones del reglamento para uso del concreto ciclópeo 
y armado del Perú.
ACERO: 
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el 
refuerzo de concreto y para concreto pre-fatigado generalmente logrado 
bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617; sobre la base de su carga de 
fluencia f’y = 4200 kg/cm2, carga de rotura mínimo 5,900 kg/cm2, 
elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Estas barras podrán estar sometidas a tratamiento especial de acuerdo a 
normas establecidas para elevar su límite de fluencia o punto de cedencia 
mínima. Este tratamiento deberá evitar excesiva reducción en porcentaje 
de elongamiento de rotura,  el que, como mínimo, deberá ser 12% en 8”, 
para evitar indebida vidriosidad, las Normas INANTIC, clasifica en grados o 
calidades diferentes, de productos de acero. 
No se debe mezclar diferentes calidades de acero. 
Todos los refuerzos deberán contarse y doblarse a la medida indicada en los 
planos. 
Antes de su colocación deberá limpiarse las escamas  de laminado de 
óxido o cualquier película que atenta contra su adherencia. 
No se permitirá el redoblado ni el enderezamiento obtenido a base de 
torcionado u otra forma semejante de doblado en frío. 
La colocación de armadura se efectuará de estricto orden y de acuerdo a 
los planos y con una tolerancia no mayor de más de 3m y se asegurará 
contra cualquier desplazamiento con alumbres y clips adecuados. El 
recubrimiento se podrá lograr con espaciadores de concreto de tipo anillo y 
otra forma que tenga un área mínima de concreto con el encofrado. 
Varillas de Refuerzo: 
Varilla de acero destinada a reforzar el concreto, cumplirá con las normas 
ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá 
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corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo 
especificado en las normas ASTM-A-305. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni 
enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 
formas de trabajo en frío.  
Doblado: 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñado 
en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar 
ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto; las varillas de 3/8", 
1/2" y 5/8", se doblarán con un radio mínimo de  2 1/2 diámetro y las varillas 
de 3/4" y 1" su radio de curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el 
doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea 
dañado. 
Colocación: 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente 
limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que 
pueda reducir su adherencia; y serán acomodados en las longitudes y 
posiciones exactas señaladas en los planos respetando los espaciamientos, 
recubrimientos, y traslapes indicados. Las varillas se sujetarán y asegurarán 
firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento durante el 
vaciado del concreto, todas estas seguridades se ejecutarán con alambre 
recocido de gauge 18 por lo menos. 
Empalmes: 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni 
menor de 30 cm, para barras lizas será el doble del que se use para las 
corrugadas. 
Pruebas: 
El Residente entregará al Ingeniero Supervisor un certificado de la 
inspección que se realizará al acero que ingrese al almacén, que consistirá 
en la obtención del peso, dimensiones por tipo de varilla, en un número de 3 
por cada 100 barras, también el residente podrá pedir un certificado de 
calidad al proveedor..El mencionado certificado será un respaldo del 
Residente para poder ejecutar la obra. 
Tolerancia: 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en más ó 
menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 
Tolerancia para su Fabricación: 
a) En longitud de corte ± 2.5 cm. 
b) Para estribos, espirales y soportes ±1.2cm. 
c) Para el doblado ± 1.2 cm. 
Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a) Cobertura de concreto a la superficie ±6 mm. 
b) Espaciamiento entre varillas ± 6mm. 
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c) Varillas superiores en losas y vigas ± 6mm. 
d) Secciones  de 20cm de profundidad ó menos ± 6mm. 
e) Secciones  de  +  de  20 cm  de profundidad ± 1.2 cm. 
f) Secciones  de  +  de  60 cm  de profundidad ± 2.5 cm. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su 
posición o la suficiente para exceder a esta tolerancia, para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduitó materiales empotrados 
está supeditada a la autorización del Ingeniero Inspector. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en Kilos (kg). 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) previa autorización del Ing. 
Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.01.04.02  MURO DE CONCRETO 
19.01.04.02.01 MURO DE CONCRETO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.02.02 MURO DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, 
etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma 
requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas de 
ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, como 
tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, arriostres, pies 
derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante 
de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para 
mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del terreno no deben ser 
usados como encofrados para superficies verticales a menos que sea 
requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La deformación máxima 
entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los 
miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y 
serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 
mantengan en la posición y forma deseadas con seguridad. Donde sea 
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necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser 
bombeado para compensar las deformaciones previas al endurecimiento 
del concreto. Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de portantes 
inclinado o puntual, deben ser provistos y todo asentamiento debe ser 
eliminado durante la operación de colocación del concreto.  Los 
encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los encofrados de 
las columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la 
limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado. Accesorios de 
encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, tales 
como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 
comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las 
terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas de concreto 
después que las ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes para formas 
serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no dejen elemento de 
metal alguno más adentro de 1 cm, de la superficie. Las formas de madera 
para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten 
su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el henchimiento de 
las formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros 
deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del 
concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero Inspector dichos 
tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto 
deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá 
ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la 
extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado 
con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una 
superficie de textura similar a la del concreto circundante.  No se permitirá él 
resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; 
son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no siempre se 
obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta 
tolerancia, esta no quiere decir que deben de usarse en forma 
generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del ancho pero 
no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones de 6 
mm.a1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
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Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos ± 6 mm. 
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución deben 
brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, 
para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su 
estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto 
obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible 
desencofrado. 
Costado de zapatas y muros    24 horas 
Costado de columnas y vigas    24 horas 
Fondo de vigas      21 días 
Aligerados, losas y escaleras    7 días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de 
mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del 
encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero Inspector. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en Metros Cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la unidad 
ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el mes. 
19.01.04.02.03   MURO DE CONCRETO, ACERO  FY=4200 KG/CM2  
 La especificación técnica del ITEM  15.03.04.01.02es válida para el ITEM:
19.01.04.03 LOSA MACIZA 
19.01.04.03.01  LOSA MACIZA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
    
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.03.02  LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.02.02es válida para el ITEM: 
19.01.04.03.03  LOSA MACIZA, ACERO  FY=4200 KG/CM2 . 
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La especificación técnica del ITEM 19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.04   COLUMNAS 
19.01.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.04.02   COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.02.02es válida para el ITEM: 
19.01.04.04.03   COLUMNAS, ACERO  FY=4200 KG/CM2 . 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.05    VIGAS 
19.01.04.05.01 VIGAS, CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.05.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.02.02es válida para el ITEM: 
19.01.04.05.03 VIGAS, ACERO  FY=4200 KG/CM2 . 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.06  CUBA DE CONCRETO 
19.01.04.06.01 CUBA DE CONCRETO, CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA 
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
19.01.04.06.02 CUBA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.02.02es válida para el ITEM: 
19.01.04.06.03 CUBA DE CONCRETO, ACERO  FY=4200 KG/CM2 
La especificación técnica del ITEM  19.01.04.01.01es válida para el ITEM: 
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19.01.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS 
GENERALIDADES  
Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en 
paramentos, vigas, columnas, etc., con proporciones definitivas de mezcla, 
con el objeto de presentar una superficie con mejor aspecto. Todos los 
revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de 
acabados y/o planos.El tarrajeofrotachado  se efectuará con mortero de 
cemento y arena en proporción 1:5 El mortero del pañeteo será de 
cemento-arena en proporción 1:4. En el caso de que se disponga de cal 
apropiada, la mezcla final será proporcionada en volumen seco de 1 parte 
de cemento, 1/2 parte de cal y 5 partes de arena fina, la que se añadirá la 
cantidad máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 
mortero. Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser 
empleada en el lapso máximo de 1 hora. 
Materiales: 
El mortero será una mezcla de cemento y arena gruesa en proporción 1:5.  
Cemento.- Se usará cemento Portland Tipo I que cumpla con las 
especificaciones ASTM C-150 y/o las normas ITINTEC para cemento Portland 
del Perú. El cemento debe estar libre de grumos o endurecimientos, para lo 
cual el Supervisor verificará su correcto almacenamiento y oportuna 
adquisición. 
Arena.- La arena cumplirá con lo indicado por la norma ASTM C-33 y/o las 
normas ITINTEC para agregados finos. se deberá tener mucho cuidado en la 
calidad de arena, no debe ser arcillosa será  arena lavada, limpia y bien 
graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de 
materias orgánicas y salitrosas, la granulometría seleccionada permitirá 
obtener la máxima densidad de la pasta, con una adecuada trabajabilidad 
en función de las condiciones de su colocación. Deberá cumplir con la 
siguiente gradación: 
   Malla Estándar  Porcentaje en Peso que Pasa 
 N° 8    100 
 N° 30    80 
 N° 50    20 
 N° 100    5 
La Inspección aprobará el uso de la arena, previa evaluación de 
especificaciones y certificados de laboratorio. Se exigirá el análisis físico 
químico, para asegurar ausencia de sales y elementos nocivos.  
Agua.- El agua a ser utilizada en la preparación de mezclas para revoques 
(tarrajeos) deberá ser potable y limpia, libre de ácidos, grasas y sales, y que 
no contenga soluciones químicas u otros agregados que puedan ser 
perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla. 
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Aditivos.- Impermeabilizante en polvo o líquido sobre las bases de una 
combinación de agentes de estearato repelentes al agua y reductores de 
la misma que eviten la absorción o penetración de humedad en la 
estructura. Similar al Sika 1 en forma líquida. Para su uso se respetarán las 
especificaciones escritas del fabricante, previa aprobación de la 
Supervisión.  
Preparación de la superficie: 
Las superficies de los elementos de concreto se limpiarán removiendo y 
eliminado toda materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido 
muriático, dejando actuar 20 minutos aproximadamente. Se lavará con 
agua limpia, hasta disminuir todo resto de ácido muriático. Los muros de 
ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o tarrajeos deberán haber 
sido instalados y protegidos todos los elementos que deban quedar 
empotrados en la albañilería. 
Pañeteado: 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena 
adherencia del tarrajeo recibirán previamente en toda su extensión un 
pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en proporción 1:4, que 
será arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el 
acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
Colocación: 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir superficies 
planas y derechas. Serán de mezcla de cemento - arena en proporción 1:7, 
espaciadas cada 1.50 m. como máximo, comenzando lo más cerca de las 
esquinas. Se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando 
plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del tarrajeo. 
Se emplearán reglas de madera perfiladas, que se correrán sobre las cintas, 
que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el 
paramento, a fin de aumentar su compactación, logrando una superficie 
pareja y completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el 
momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
No se debe distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la 
aplicación de la paleta, ni ningún otro defecto que disminuye el buen 
acabado. 
Curado: 
Se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el 
tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose 
el agua en forma de pulverización fina, en la cantidad necesaria para que 
sea absorbida. 
Espesor: 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
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Acabado: 
El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los casos 
indicados en los planos y/o cuadro de acabados, no se debe distinguir los 
sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la aplicación de la paleta, ni 
ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
19.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE CISTERNA Y 
TANQUE ELEVADO 
DESCRIPCION: 
Mortero de concreto mezclado con una porción de aditivo 
impermeabilizante dosificado que no permita la filtración de agua a través 
de las paredes del concreto hacia el exterior. 
METODO DE EJECUCION: 
Los tarrajeos serán ejecutados previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado.Como impermeabilizante se usa 
generalmente el SIKA-1 que es un aditivo líquido que actúa como 
impermeabilizante integral taponando poros y capilares en mortero. 
La dosificación es la siguiente: 
Mezclar SIKA-1 con el agua del mortero, que será una parte de SIKA-1 por 
diez partes de agua, si la arena está seca. Una parte de SIKA-1 por ocho de 
agua, si la arena está mojada. Se aplican tres capas de mortero 
impermeable con un espesor total de aproximadamente 3 cm. previa 
saturación de la superficie se aplica la primera capa consistente en una 
lechada de cemento puro mojada con la dilución de SIKA-1 hasta obtener 
una consistencia cremosa. 
Antes de que la primera capa haya secado se aplica como segunda capa 
de mortero preparado con  una parte de cemento por una parte de arena 
en volumen, mojado con la dilución de SIKA-1. Esta segunda capa se lanza 
sobre la anterior hasta obtener un espesor de aprox. 8 mm, dejando un 
acabado rugoso. 
Luego cuando la capa anterior haya fraguado y todavía esté húmeda se 
aplica una tercera capa de mortero 1:3 cemento -arena en volumen 
mojado con dilución SIKA-1 en un espesor de 1-2 cm. 
El acabado se efectúa con regla de madera hasta obtener una superficie 
lo más lisa posible. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo al 
avance ejecutado 
por M2. y de acuerdo al presupuesto. 
19.01.05.02  TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM 
19.01.05.03  TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5 E=1.5 CM 
19.01.05.04  TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 E=1.5 CM 
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Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero 
pero aplicada en dos capas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta 
simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando previamente las 
cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el 
pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. 
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
NORMA DE MEDICION-. 
Se medirá el área efectivamente tarrajeada. 
FORMA DE PAGO.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo ejecutado, 
previa aprobación del Supervisor.  
19.01.05.05  VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15  C:A 1:5 E=1.5 CM 
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, 
el vano es libre, en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la 
superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor 
del muro, se le llama “derrame”. 
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La vestidura de derrames será medido en metros lineales (ml.) 
NORMA DE MEDICION-. 
Se medirá la longitud efectivamente ejecutada. 
FORMA DE PAGO.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml.) de acuerdo a lo ejecutado, 
previa aprobación del Supervisor.  
19.01.05.06 BRUÑAS VERTICALES DE 1”   
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y 
vigas, muros y columnas, vigas y cielorraso, en los lugares indicados en el 
planos, se deberá construir bruñas; estas son canales de sección rectangular 
de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. Las 
dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos. 
Se realizará en el revoque final del paramento en que se solicita y se procede 
cuando el mortero  aún no ha sido fraguado. 
Con  la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido 
en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla 
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para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el 
tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. 
Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy 
bien delineada bruña. 
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La unidad de medida será por metro lineal (ml). 
NORMA DE MEDICION-. 
Se medirá la longitud vertical de la unión entre la estructura (columna y/o 
placa) y la columneta, que forma parte del muro de confinamiento. 
FORMA DE PAGO: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de 
medida del precio unitario de bruñas, es decir por ml. Trabajado y terminado. 
19.01.06   CIELORRASOS 
19.01.06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA  
Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de 
losas de concreto que forman los entrepisos y techos de una edificación. 
Esta partida se ejecutara antes de los tarrajeos de muros, vigas, columnas; 
previamente se deberá humedecer adecuadamente con lechada de 
cemento y abundante agua. 
Para la ejecución del tarrajeo se levantara un andamio; se nivelara con cintas 
de mortero ubicados a cada 2.5m de distancia, el acabado de la superficie 
presentara una superficie uniforme libre de grumos y/o ralladuras.  
La verificación se realizara alumbrando con una linterna en forma tangente la 
superficie observada, observando que dicha luz alumbre en forma uniforme 
dicha superficie.  
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
NORMA DE MEDICION-. 
Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las 
paredes o vigas que la limitan. 
FORMA DE PAGO.- 
El pago se efectuará en metros cuadrados (m2), previa autorización del 
Supervisor, acorde al avance de obra. 
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19.01.07   PISOS Y PAVIMENTOS 
19.01.07.01 VEREDA DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2 H=10CM, ACABADO 
SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INCL. UÑA LATERAL DE PROTECCION H=0.20M) 
Se denomina pisos exteriores a las superficies destinadas especialmente al 
tránsito de personas, que circundan o se ubican contiguas a la edificación, 
tales como: pasadizos, corredores, etc. 
Colocado del piso adecuadamente Semi Pulido, deberá presentar  el color 
natural de los materiales que conforman. 
Se conformara con mortero 1:4  cemento-arena fina de un espesor de 1”. 
Este piso se colocará sobre falso piso, fraguado y endurecido, para lo cual 
se debe eliminar toda materia extraña. 
Antes de colocar la capa de base,  se colocarán cartabones que servirán 
para nivelar las muestras que a su vez harán de base para nivelar el resto 
del piso una vez fraguado el monto, pero no antes de 24 hrs. del asentado y 
se llenarán las juntas con una lechada de cemento del mismo color que el 
piso. El acabado se realiza sobre falsos pisos señalados en los planos. 
El piso de cemento comprende 2 capas: la primera capa de concreto, 
tendrá un espesor de 4.00 cms. y la segunda de mortero en un espesor de 
1.00 cm. 
Después de nivelada la superficie de la segunda capa, se procederá con 
realizar el bruñado correspondiente según indica los planos, para luego 
realizar el pulido final.  
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
NORMA DE MEDICION-. 
Los pisos interiores se medirán por la superficie a la vista, cuyo área se 
obtendrá multiplicando el ancho por largo del espacio. 
FORMA DE PAGO.- 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización del 
Supervisor.
19.01.07.02 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Los encofrados serán construidos debidamente alineados  de tal manera 
que permitan obtener niveles, perfiles y dimensiones especificados en los 
planos, permitirán así mismo obtener una superficie uniforme en el acabado 
final del concreto. 
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Se utilizará madera que cumpla con la norma de clasificación visual y que 
tenga la resistencia y      rigidez necesaria para soportar con seguridad las  
cargas impuestas. 
Los encofrados deberán ser suficientemente impermeables para impedir 
pérdidas de mortero o lechada de cemento. 
Serán construidos de tal manera que no causen daños a   las estructuras 
previamente colocadas. 
Método de Medición. 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado 
Forma de Pago.
El pago será de acuerdo a la unidad de medida valorizado y comprende 
los costos por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato y la partida se 
pagará previa verificación del metrado. 
19.01.07.03 JUNTAS DE DILATACION HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1” C/4m 
Esta partida corresponde a la aplicación de mortero asfáltico, en las juntas 
ubicadas las veredas, en los encuentros de la cimentación con la vereda 
proyectada y en donde se indique en los planos del proyecto, con el fin de 
absorber los efectos de dilatación de éstos elementos evitando su 
agrietamiento. 
Se colocarán juntas asfálticas de dilatación térmica en las veredas que irán 
a cada 4 metros, las mismas que tendrá un ancho mínimo de 1”, ejecutadas 
en los lugares señalados en los planos e irán con relleno asfáltico. 
Toda superficie que resulte como consecuencia de una interrupción 
prolongada del vaciado u ocasionada por vaciados parciales, constituirá 
una junta de construcción. Dichas juntas de contracción y dilatación 
tendrán un espesor de 1” y su profundidad de 05 cm. 
Se deberá esperar 10 días como mínimo  después del vertido del concreto 
para iniciar estos trabajos y no desportillar el concreto en los bordes, 
previamente se procederá a realizar la limpieza de la junta con agua y 
brochas hasta eliminar el polvo, seguidamente se procederá al llenado de 
la junta con una mezcla de de asfalto y arena en una proporción de 1/3, La 
arena a utilizar será arena fina y mientras que el asfalto será de secado 
rápido RC-250. 
Dicha mezcla se compactara manualmente y no se permitirá rebabas ni 
hundimientos tampoco defectos de mezclado de asfalto/arena. 
UNIDAD DE MEDIDA.- 
La unidad de medición es en metros lineal (ml). 
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NORMA DE MEDICION-. 
Las juntas de dilatación horizontal se medirán teniendo en consideración el 
ancho de la vereda por las veces que se repitan en un determinado tramo. 
FORMA DE PAGO.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml), previa autorización del Supervisor.
19.01.08   CARPINTERIA METALICA 
ASPECTOS GENERALES 
Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos 
que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería 
metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas, escaleras y 
estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, 
planchas, platinas, etc. 
El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que 
se encuentran detallados en los planos, así como todos los que sean 
necesarios para completar el proyecto. 
Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el 
traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen 
su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto 
deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño 
de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su 
ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la 
aprobación del Ingeniero Inspector. 
19.01.08.01  PUERTA METALICA CASETA DE BOMBAS DE 2.05M X 0.70M (INCL. 
BISAGRAS Y CERRADURA +DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO) 
19.01.08.02     ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1 ½” X PELDAÑOS DE 1 ½” 
(SUBE TANQUE ELEVADO) 
19.01.08.03   ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1” X PELDAÑOS DE 3/4” 
(TANQUE SEPTICO)
19.01.08.04   ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1” X PELDAÑOS DE 3/4” 
(TANQUE ELEVADO) 
19.01.08.05   VENTANA METALICA MARCO DE PLATINA 1”X1/8” Y BARROTES DE FE 3/4” 
(INCL. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO) 
Se trata de la construcción de ventanas, puertas, pasamanos, barandas y 
cantoneras de escaleras. Se usarán para todos estos elementos los perfiles 
indicados en los planos. Las ventanas llevarán manijas de bronce color 
natural de 4 ½”; éstos serán pulidos y permitirán un perfecto cierre, salvo 
que el plano indique otro tipo o material. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 
forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la 
solidez necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando 
sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán cuidadosamente 
aplicando con brocha o pistola dos manos de imprímante anticorrosivo de 
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distinto color del tipo convencional que otorga protección a las superficies 
metálicas. Sobre este imprímante se aplicará dos manos de esmalte de 
color negro de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas 
siguientes: 
DESCRIPCION UNIDAD 
PUERTA METALICA CASETA DE BOMBAS DE 2.05M X 
0.70M (INCL. BISAGRAS Y CERRADURA +DOS 
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO) 
UND
ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1 ½” X 
PELDAÑOS DE 1 ½” (SUBE TANQUE ELEVADO) 
M
ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1” X 
PELDAÑOS DE 3/4” (TANQUE SEPTICO) 
M
ESCALERA TUB. F°GVZDO C/PARANTES DE 1” X 
PELDAÑOS DE 3/4” (TANQUE ELEVADO) 
M
VENTANA METALICA MARCO DE PLATINA 1”X1/8” Y 
BARROTES DE FE 3/4” (INCL. 2 MANOS DE PINTURA 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO) 
M2 
FORMA DE PAGO MEDICIÓN 
El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto,  previa aprobación del Supervisor. 
19.01.09   PINTURA 
19.01.09.01 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
19.01.09.02 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
19.01.09.03  PINTURA EN CIELO RASO,CASETA DE BOMBA, AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
19.01.09.04  PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
Deberá tenerse en cuenta el Cuadro de Acabados, el cual asigna 
calidades por ambientes. 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
En general se pintará todas las superficies interiores de albañilería, 
carpintería de madera y metálica. 
Las superficies exteriores conformadas por muros caravista deberán ser 
barnizadas a excepción de obras cercanas al mar en la que los muros 
deberán ser tarrajeados por ambas caras. 
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado 
de enriquecimiento del material. 
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Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él 
será protegido contra salpicaduras y manchas. 
Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente 
Sellador para paredes Blanco (Gln), para imprimar la superficie nueva (sin 
pintura) o previamente pintadas, antes del acabado final. 
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a 
aplicar.  
Las superficies que llevan pintura al óleo, se les imprimirá con Sellador a 
base de una solución de caucho sintético. 
Los elementos estructurales se tratarán según planos. 
Los elementos de madera serán cepillados y lijados con distintas 
graduaciones, según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se 
recubrirán con una mano de goma laca y se emparejará con aceite de 
linaza, para finalmente proceder a la aplicación de dos manos de Barniz 
Marino normal o Barniz T-81 Transparente a base de resinas alquídicas de 
alta calidad (Para zonas alejadas del mar) y Barniz Marino transparente de 
primera calidad a base de resinas fenólicas, alquídicas o uretanizadas, 
altamente elástico y resistente al agua salada (Para zonas cercanas al 
mar). 
Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la 
pintura anticorrosivo convencional o anticorrosivo washprimer para zonas 
cercanas al mar, antes de darles el acabado definitivo con la pintura 
esmalte. 
Se deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de 
concluida la obra respecto a lluvias. 
B.  CALIDADES 
Se especifican en el cuadro de acabados. así como también el color. 
En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 02 
manos.
Con relación a la calidad de las pinturas látex estas deberán ser a base de 
látex acrílico y/o sintético con pigmentos de alta calidad, con un 
rendimiento de 40 a 45 m2/ gl 01 mano, % sólidos en volumen en un 
promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25º C) de 100 a 110, tiempo de 
secado al tacto máximo 1 hora, de acabado mate satinado 
El Sellador para Muros basado en látex acrílico. 
Las superficies que llevan pintura al óleo, se les imprimirá con Sellador a 
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base de una solución de caucho sintético resistente a superficies alcalinas 
como el concreto cemento o yeso, asimismo deberá ser resistente a la 
saponificación que es una reacción química entre la superficie de 
concreto altamente alcalina y los ácidos grasos de aceites modificantes 
en los esmaltes óleo alquídicos. 
La pintura óleo a utilizar deberá ser de acabado mate, formulado a base 
de resinas alquídicas de excelente adherencia y resistencia al lavado, con 
un % de sólidos en volumen de 36 a 40. 
El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas 
sintéticas de alta calidad, de secado rápido y acabado brillante, % de 
sólidos en volumen de 25 a 35, color transparente. 
El anticorrosivo a usar en la Carpintería Metálica deberá ser del tipo 
convencional alquídico, con un % de sólidos en volumen de 42 a 46 
aplicado en dos capas de diferente color cada una y luego el esmalte 
sintético a base de resinas alquídicas con pigmentos de gran estabilidad 
con un % de sólidos en volumen de 24 a 30 aplicado en 02 capas, de 
acabado brillante. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales 
e intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a 
la aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 
C. SUPERFICIE, TARRAJEADOS Y ALBAÑILERÍA 
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de la misma debe ser 
posterior a la aprobación del Supervisor. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 
operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 
concluirá cuando las superficies queden perfectas. 
D. PIZARRAS 
Sobre el muro frotachado va la pasta mural, luego el Sellador Blanco para 
muros y por último se aplicará la pintura verde para pizarra, la misma que 
se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas 
siguientes
DESCRIPCION UNIDAD 
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX 
SATINADO 2 MANOS
M2 
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 
MANOS
M2 
PINTURA EN CIELO RASO,CASETA DE BOMBA, 
AL LATEX SATINADO 2 MANOS 
M2 
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PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
SATINADO 2 MANOS
M2 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto,  previa aprobación del Supervisor. 
19.01.10   TUBERIA, ACCESORIOS Y VARIOS 
19.01.10.01   TUBERIA DE F°G° D=2” (REVOSE Y DISTRIBUCION) 
19.01.10.02   TUBERIA DE F°G° D=1 1/2” (SUCCION DE CISTERNA) 
19.01.10.03   TUBERIA DE F°G° D=1 1/2” (ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO) 
19.01.10.15   TUBERIA DE VENTILACION F°G° D=2” (TANQUE ELEVADO Y CISTERNA) 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con 
sus accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que 
contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de 
agua exterior a los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar 
que los alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán 
de fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado. 
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
RED GENERAL DE AGUA POTABLE (EXTERIORES) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en 
el suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en 
toda su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de 
Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la 
tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-
hormigón) y las que van por el muro estarán completamente empotradas 
en ellas. 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS 35 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales 
que permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en 
ningún caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual 
se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 
0.15 m., de espesor debidamente compactadas 
ACCESORIOS DE LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra 
en los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de 
permitir su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
Técnica Nacional vigente. 
UBICACIÓN DE LA RED 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las 
de desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e 
indicadas en el Reglamento Nacional de Construcción 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas 
siguientes
DESCRIPCION UNIDAD 
TUBERIA DE F°G° D=2” (REVOSE Y 
DISTRIBUCION) 
ML 
TUBERIA DE F°G° D=1 1/2” (SUCCION DE 
CISTERNA) 
ML 
TUBERIA DE F°G° D=1 1/2” (ALIMENTACION A 
TANQUE ELEVADO) 
ML 
FORMA DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto,  previa aprobación del Supervisor.
19.01.10.04   VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2”
19.01.10.05   VALVULA COMPUERTA DE 1/2”
19.01.10.06   VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2”
19.01.10.07   VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 3/4”
19.01.10.08   VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE Ø1 1/2” BRONCE 
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Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de 
todos los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con 
los planos y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en 
cajas nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en 
ambos caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones 
universales, las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m  según los planos 
de diseño de detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo 
material que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las 
válvulas serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas 
antes expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a 
las Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de 
las válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo 
de agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos 
uniones universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas  de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos. 
MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas 
siguientes
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DESCRIPCION UNIDAD 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"  UND
VÁLVULA COMPUERTA DE 1½"  UND
VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"  UND
VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 3/4” UND
VÁLVULA DE PIE CON CANASTILLA DE Ø 1 1/2” 
BRONCE 
UND
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio que figura en el 
presupuesto,  previa aprobación del Supervisor. 
19.01.10.09   TAPA METALICA 0.85M X 0.85M
Se entiende así al suministro e instalación de una tapa de fierro fundido, la 
cual será fabricada con perfiles L.A.F. de 1”x1”x3/16” y plancha estriada 
L.A.F. de 3/16” de espesor, la estructura armada se instalará en la boca de 
inspección (0.85x0.85m.) de la cisterna o tanque elevado, quedando 
anclado apropiadamente según planos de detalles del proyecto. En uno 
de los lados de la tapa se colocarán dos bisagras de 3”x3/16” con pin de 
¼”, en el lado opuesto de la misma se colocará una oreja portacandado 
para seguridad, el candado a utilizar será del tipo forte o similar de 80 mm. 
La tapa tendrá un refuerzo en la parte central con platina L.A.F. de 
1”x1/8”. 
El marco y la tapa irán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva 
y una mano de pintura esmalte sintético. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
FORMA DE PAGO 
El pago de “tapa de tapa de fierro en cisterna y/o tanque elevado” se 
hará por la unidad de medida “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación y ejecución en obra. 
19.01.10.10   REBOSE DE TUBERIA F°G° 2” – PARA CISTERNA
19.01.10.14   CAJA DE REBOSE DE VENTILACION D=6” A 2”
19.01.10.16   CONO PVC DE REBOSE DE VENTILACION D=6” A 2” 
Se entiende así al suministro e instalación del conjunto de accesorios que 
forman parte del sistema de rebose de la cisterna y tanque alto. Estos 
accesorios son los siguientes: la rejilla de bronce del rebose de la cisterna 
de Ø3” (soldada), codo de fierro galvanizado de Ø3” (soldado), sombrero 
de ventilación de PVC de Ø2” y  reducción de PVC-SAP de Ø6” a Ø2”. Los 
detalles de instalación de estos accesorios y de elementos 
complementarios no mencionados que forman parte de este conjunto se 
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muestran en los planos de diseño del proyecto. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
FORMA DE PAGO 
El pago de “rebose de cisterna y tanque alto” se hará por unidad  “und” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra 
19.01.10.11   ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA PVC DE Ø 
1 1/2” @1.5M
19.01.10.12   ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA PVC DE Ø2”  
@1.5M
Se entiende así al suministro e instalación de “abrazaderas de fijación de 
tubo hasta Ø4” (diámetro de la tubería que sujeta). Estas abrazaderas 
serán de fierro galvanizado de espesor 1/8” con dos orejas y accesorios 
según se indica en el plano de detalle de diseño del proyecto. La 
abrazadera tendrá por diámetro el de la tubería que sujeta o estabiliza. 
Este elemento garantizará la estabilidad de la tubería expuesta ya sea en 
tramos horizontales o verticales y espaciados conforme se indique en los 
planos del proyecto. 
UNIDAD DE MEDIDA  
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
FORMA DE PAGO 
El pago de “abrazadera de fijación de tubo” se hará por unidad  “und” y 
precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución  en obra 
19.01.10.13   BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR – ROMPE AGUA DE 2”(50MM)
Se entiende así al suministro e instalación de “rompe agua”. Estas “rompe 
agua” serán fabricados a partir de plancha de fierro galvanizado de 1/8” 
de espesor, las dimensiones serán de acuerdo a lo que se indique en los 
planos de diseño del proyecto. Los rompe agua son soldados en niples de 
fierro galvanizados con roscas en ambos extremos, de modo que el niple 
(la parte lisa) y el rompe agua queden empotrados en el centro del 
espesor del muro (pared) o losa de fondo del tanque elevado y/o cisterna. 
La ubicación de los rompe agua están indicados en los planos de detalles 
de diseño del proyecto. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
FORMA DE PAGO 
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El pago de “rompe agua” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra.
19.01.10.17   SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORINADOR 
Toda estructura que almacena agua potable, será sometida a la prueba 
hidráulica y desinfección, de acuerdo a lo señalado en la presente 
Especificaciones Técnicas. Todos los elementos necesarios para realizar las 
pruebas, serán proporcionados por el constructor y aprobados por la 
Empresa. 
METODO DE EJECUCION: 
Las estructuras antes de ser puesta en servicio serán completamente 
desinfectadas, de acuerdo con el procedimiento que se indica a la 
presente especificación, y en  todo caso de acuerdo a los requerimientos 
que puedan señalar los Ministerios de Salud Pública y Vivienda. 
Se realizará limpiando las paredes y la base de las estructuras hidráulicas 
quitando todos los elementos extraños, las algas y musgos que se hayan 
adherido. Posteriormente se procederá a desinfectar  a toda la superficie 
interior de las estructuras, se les esparcirá con una solución de cloro al 0.1%, 
de tal manera que todas las partes sean íntegramente humedecidas. 
Luego la estructura será llenada con una solución  de cloro de 50 ppm. 
hasta una altura de 30 cm. de profundidad, dejándola reposar por espacio 
de 24 horas; a continuación se llenará la cuba con agua limpia, hasta el 
nivel máximo de operación, añadiéndose una solución de cloro de 25 ppm, 
debiendo permanecer así por un lapso de 24 horas; finalmente se efectuará 
la prueba de cloro residual, cuyo resultado no debe ser menor de 5 ppm. 
Se podrá usar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencias: 
Cloro líquido. 
Compuesto de cloro disuelto con agua. 
Para la desinfección de cloro líquido, se aplicará por medio de un aparato 
clorinador de solución, o cloro aplicado directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada, para así 
asegurar la difusión efectiva del cloro. 
Cuando la desinfección sea con compuestos de cloro disuelto, se podrá 
usar hipoclorito de calcio o similares cuyo contenido de cloro utilizable, sea 
conocido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es por global (glb.) 
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FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la unidad 
ejecutada. La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido 
durante el mes. 
19.01.10.18   PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. 
Una vez vaciadas la estructuras de tanque elevado y cisterna se procede a 
realizar la presente prueba. 
METODO DE EJECUCION:   
Se refiere al llenado por 24 horas y posterior inspección visual del tanque 
cisterna y tanque elevado como procedimiento preventivo y correctivo, 
con el fin de detectar posibles filtraciones en las paredes de las estructuras y 
posterior rectificación aplicando aditivos en la zona de falla. Este 
procedimiento se realiza posterior al desencofrado de las estructuras y que 
las paredes no estén revestidas con aditivo impermeabilizante.  
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es Global (Glb) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la unidad 
ejecutada. La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido 
durante el mes. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta 
sanitaria del proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo 
indicado en los planos respectivos. 
19 OBRAS SANITARIAS 
19.02 BLOQUE 15 – TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 
19.02.01    TRABAJOS PRELIMINARES                                           
Comprende la ejecución  de todas aquellas labores previas y necesarias 
para iniciar la obra de construcción. 
19.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
GENERALIDADES 
Consiste en dejar limpio y preparado el terreno de toda obstrucción 
hasta 0.30 m. mínimo por encima del nivel de la rasante indicada en 
los planos,  
Se extraerá raíces y tierra vegetal, se demolerá tapias, cercos, se
romperá o acondicionará las veredas en la zona correspondiente a los 
accesos de vehículos si fuese el caso. 
El Ingeniero Supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN. 
La unidad de medición es en Metros Cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará por metro cuadrado de terreno limpio, previa 
autorización del Ing. Supervisor  
19.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
GENERALIDADES 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 
planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizadas, 
marcas o tarjetas fijas. Los niveles serán referidos de acuerdo al Bench - 
Mark indicado en los planos. 
El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los 
elementos que se detallan en los planos para la ejecución de las 
obras.  
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El Residente someterá lo replanteado a la aprobación de la Supervisión  
antes de dar comienzo a los trabajos. 
El equipo a replantear deberá auxiliarse de adecuado instrumental 
topográfico, como son: estación total, nivel de ingeniero, mira, jalones, 
cintas metálicas de 25 a 50 m., cordeles, plomadas de albañil, reglas 
de madera, escantillón, estacas, cerchas, comba, martillo, serrucho, 
punzón; cemento, cal, yeso tiza, crayones, libretas, lápiz de carpintero 
y otros.
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es el metro Cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO:
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo, el 
pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2). 
19.02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
19.02.02.01  NIVELACIÓN DE TERRENO  
GENERALIDADES: 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para 
dar al terreno la nivelación o el declive indicando en los planos. En este 
caso tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura 
y podrá ejecutarse a mano o con maquinaria. 
La construcción de las explanaciones será cumpliendo con las 
secciones transversales de diseño con el uso de mano de obra no 
calificada de la zona así como herramientas convencionales (picos 
palas y barretas) cuando se atraviesa en zonas de tierra. 
En correspondencia con la partida a ejecutar de trazo y replanteo, se 
encontrarán los niveles de subrasante de las edificaciones a construir, 
efectuando el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o 
cavidades llanas y horizontales, adecuadamente escarificadas. El 
terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, 
material orgánico etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO:
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El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de terreno cortado.  
19.02.02.02  EXCAVACION DE ZANJAS 
GENERALIDADES: 
Las excavaciones comprenden todas las operaciones destinadas a la 
remoción y extracción de cualquier clase de materiales y actividades 
tales como, entibar, acordelar, tablestacar, entarimar, bombear 
aguas, retirar derrumbes y cualquier otra, por la naturaleza del terreno 
y características de la obra, deben ejecutarse con la ayuda de picos, 
palas y otros. 
Las excavaciones para zapatas, vigas de cimentación y cimientos 
corridos serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se
quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo 
permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de 
agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la 
excavación asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre 
material de relleno sin una consolidación adecuada utilizando 
maquinaria o implementos de compactación. Para la tarea se estima 
capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si se excede en la 
profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo o en su defecto con hormigón. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la 
Napa Freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la 
profundidad de las excavaciones, el residente notificará de inmediato 
y por escrito al Ing. Supervisor quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa a 
poca profundidad, previa verificación del Ingeniero se debe 
considerar la impermeabilización de la cimentación con asfalto liquido, 
así como de ser necesario el bombeo de la Napa Freática y en 
algunos casos un aditivo acelerante de fragua del concreto de 
acuerdo a lo indicado en los planos y/o especificaciones del producto. 
Se realizará las excavaciones necesarias a fin de garantizar la 
estabilidad de la zona de afloramiento y por ningún motivo se utilizarán 
explosivos o detonadores para las excavaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en Metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo al volumen excavado durante el mes, en metros cúbicos 
(m3). 
19.02.02.03  RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 
GENERALIDADES: 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA 
DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
                                     4 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 
secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o como 
lo haya estacado el Ingeniero Residente. 
Para efectuar el relleno con material propio, previamente el Residente 
deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre 
que cumpla con las características establecidas en las definiciones del 
“Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que 
deben cumplir con las siguientes características: 
 Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de 
piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con 
una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no 
menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea 
retenida en la malla N° 200. 
 Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno ejecutado durante el mes, en metros 
cúbicos (m3). 
19.02.02.04  ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
GENERALIDADES: 
La eliminación de materiales sobrantes consiste en el carguío, 
transporte y descargue de los sobrantes de las excavaciones, una vez 
se ha determinado los rellenos y se haya dejado arreglada la superficie 
natural del terreno. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es en metros cúbicos (m3)  
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno eliminado durante el mes, en metros 
cúbicos (m3). 
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19.02.02.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GENERALIDADES: 
La eliminación de materiales excedente determinado después de 
haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos 
de la obra, así como la eliminación de desperdicios de obra como son 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc., producidos durante la 
ejecución de la construcción. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es en metros cúbicos (m3)  
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo al volumen de relleno eliminado durante el mes, en metros 
cúbicos (m3). 
19.02.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                           
GENERALIDADES: 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de aplicación 
de concreto en la que no es necesario el empleo de armadura 
metálica. 
MATERIALES: 
Cemento: 
Para cimientos se empleará el Cemento Pórtland Tipo I, que cumpla 
con las Normas ASTM - C 150. 
Hormigón: 
Será material procedente de río o de cantera compuesto de 
agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, 
debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras 
sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida 
entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2" como 
máximo. 
Piedra: 
Las piedras a colocar serán limpias de tierra y cualquier impureza que 
influya en la disminución de la adherencia concreto-piedra; la piedra a 
colocar deberá ser previamente mojada, no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 
cm., de espesor. Deberán quedar completamente rodeadas por la 
mezcla evitando el contacto entre piedras.  
De no encontrarse piedra chancada de ½” a ¾”en la zona se 
cambiará por piedra seleccionada de ½” a ¾” y proceder a su 
evaluación mediante diseño de mezclas 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA 
DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
                                     6 
El Agua: 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que 
debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es sin sulfatos, 
tampoco se deberá usar aguas servidas. 
ALMACENAMIENTO: 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se 
produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con 
polvo, materias orgánicas o extrañas.  El cemento a usarse debe 
apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe ser de acuerdo 
a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en primer 
término, no se podrá usar el cemento que presente endurecimiento en 
su contenido ni grumos. 
MEDICION DE LOS MATERIALES: 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en 
tal forma que se pueda determinar con ± 5% de precisión el contenido 
de c/u de ellos. 
MEZCLADO: 
Todo el material integrante (cemento, hormigón y agua) deberá 
mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y será usada en 
estricto acuerdo con la capacidad y velocidad especificadas por el 
fabricante, manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 
2 minutos. 
CONCRETO: 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que 
alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la 
comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado en especimenes normales 
de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con las normas 
ASTM - C 172.  El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que 
no se produzca segregación de sus elementos al momento de 
colocarlos en obra. 
TRANSPORTE: 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar 
segregaciones o pérdida de los componentes, no se permitirá la 
colocación de material segregado o premezclado. 
ENSAYOS DE CONCRETO: 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar nuestras del concreto a usarse 
de acuerdo con las normas de ASTM - C 172. Para ser sometidas a la 
prueba de compresión de acuerdo con la norma ASTM-C 39. Se 
tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 de concreto o 
menos ejecutados en el día, las probetas se ensayarán la 1ra. a los 7 
días y el resto a los 28 días. 
19.02.03.01 SOLADO EN ESTRUCTURAS, f´c=100 KG/CM2 e=0.10CM.  
GENERALIDADES: 
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Se dispondrá solados debajo de todas las estructuras de  concreto 
armado en contacto con el suelo, dichos solados serán de concreto 
simple, con una mezcla de 1:10 cemento hormigón de un espesor de 
4”,  Antes del vaciado se humedecerán las superficies sobre las que se 
colocarán el concreto. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de Medición es en metros cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), previa autorización del 
Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.02.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                           
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo especificado 
en el Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de 
Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.M.T. 
19.02.04.01 TANQUE SEPTICO 
19.02.04.01.01 TANQUE SEPTICO, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 
GENERALIDADES: 
Las estructuras de concreto armado son elementos al que se requiere 
darle forma y quede perfectamente alineado de espesor constante. 
MATERIALES    
Cemento: 
Se utilizará Cemento Pórtland Tipo I para todos los elementos, el cual 
debe cumplir con la normas ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg.  (94 
lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de +/-1% del peso 
indicado; podrá usarse cemento a granel para el cual debe contarse 
con un almacenamiento adecuado, para que no se produzcan 
cambios en su composición y características físicas. 
Agregados: 
Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 33, 
tanto para los agregados finos, como para los agregados gruesos; 
además se tendrá en cuenta las normas ASTM-D 448, para evaluar la 
dureza de los mismos. 
Agregado Fino:
Debe ser limpia, de río o de cantera silicosa y lavada de granos duro, 
resistente a la abrasión, lustrosa; libre de cantidades perjudiciales de 
polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, 
álcalis y/o materias orgánicas. 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA 
DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
                                     8 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40, la 
granulometría por ASTM-C-136 y ASMT-C 17 - ASMT-C 117. 
Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los 
valores siguientes: 
Material % permisible/ peso 
Material que pasa la malla Nro. 200 (desig. ASMT C-
117 3
Lutitas,  (Desig.  ASTM  C-123, gravedad espec. de 
líq.  denso, 1.95) 1
Arcilla (Desig. ASTM-C-142) 1
Total de otras sustancias deletéreas (tales como 
álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales 
partículas blandas o escamosas y turba) 
2
Total de todos los materiales deletéreos 5
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al 
probarse por medio de mallas Standard (ASTM- Desig. C-136), deberá 
cumplir con los límites siguientes: 
Malla %  QUE PASA 
3/8 100 
4 90-100 
6 70-95 
16 50-85 
30 30-70 
50 10-45 
100 0-10 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin 
embargo, la variación del módulo de fineza no excederá 0.30. El 
Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a 
las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados 
con concreto, tales como ASTM C - 40, ASTM C - 128, ASTM C - 88 y 
otras que considere necesario. El Ingeniero hará una muestra y probará 
la arena según sea empleada en la obra. 
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y 
las pruebas que efectúe el Ingeniero. 
Agregado Grueso: 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y 
compacto, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o 
barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo.  En general, 
deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. En caso de que 
no fueran obtenidas las resistencias requeridas, El Residente tendrá que 
ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los 
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valores requeridos sean obtenidos. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas 
siguientes, que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo 
considere necesario ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127.  Deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
Malla % que pasa 
1.1/2” 100 
1” 95-100 
½” 25-60 
4” 10 máx. 
8” 5 máx. 
El Residente hará un muestreo y hará las pruebas necesarias para el 
agregado grueso según sea empleado en la obra. 
El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las 
pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de gran 
densidad de armadura se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta 
obtener una buena trabajabilidad del concreto y siempre y cuando 
cumpla con el Slump ó asentamiento requerido y que la resistencia del 
mismo sea la requerida. 
El Agua: 
A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser 
potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, 
ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas de 
humus, fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las 
exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de 
sulfatos.  Se podrá usar agua no potable sólo cuando el producto de 
cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días dé 
resistencias iguales ó superiores a aquellas preparadas con agua 
destilada.  Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las 
normas ASTM-C 109. Se considera como agua de mezcla la contenida 
en la arena y será determinada según las normas ASTM-C-70. 
Mixturas y Aditivos: 
Se permitirá el uso de ad misturas tales como acelerantes de fragua, 
reductores de agua, densificadores, plastificantes, etc. siempre y 
cuando sean de calidad reconocida y comprobada.  No se permitirá 
el uso de productos que contengan cloruros de calcio o nitratos. 
El Residente deberá usar los implementos de medida adecuados para 
la dosificación de aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante, controlándose la fecha de 
expiración del mismo, no pudiendo usarse los que hayan vencido la 
fecha. 
En caso de emplearse aditivos, éstos serán almacenados de manera 
que se evite la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
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Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o 
soluciones inestables debe proveerse equipos de mezclado 
adecuados para asegurar una distribución uniforme de los 
componentes.  Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas 
extremas que puedan modificar sus características. 
En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos 
dentro de las especificaciones ASTM correspondientes, debiendo El 
Residente suministrar prueba de esta conformidad, para lo que será 
suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto. 
Diseño de Mezcla: 
El Residente hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar 
respaldados por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; 
en estos deben indicar las proporciones, tipo de granulometría de los 
agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como 
también la relación agua cemento; los gastos de estos ensayos son por 
cuenta de la Entidad. 
El Residente deberá trabajar sobre la base de los resultados obtenidos 
en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas 
establecidas. 
Almacenamiento de Materiales: 
Agregados: 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un 
espacio suficientemente extenso de tal forma que en él se dé cabida 
a los diferentes tipos de agregados sin que se produzca mezcla entre 
ellos de modo preferente debe ser una losa de concreto, con lo que se 
evita que los agregados se mezclen con tierra y otros elementos que 
son nocivos al preparado del concreto y debe ser accesible para su 
traslado al sitio en el que funciona la mezcladora. 
Cemento: 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente debe estar 
constituido por una losa de concreto un poco más elevado del nivel 
del terreno natural con el objeto de evitar la humedad del terreno que 
perjudica notablemente sus componentes. Debe apilarse en rumas de 
no más de 10 bolsas lo que facilita su control y manejo.  Se irá usando 
el cemento en el orden de llegada a la obra.  Las bolsas deben ser 
recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que 
lleguen rotas y las que presenten endurecimiento en su superficie.  
Las que deben contener un peso de 42.5 Kg. de cemento cada una. 
En el caso de usarse cemento a granel su almacenamiento debe ser 
echo en silos cerrados y en la boca de descarga debe tener 
dispositivos especiales de pesaje de tal suerte que cada vez que se 
accione este dispositivo entregue sólo 42.5 Kg. de cemento con +- 1% 
de tolerancia. El almacenamiento del cemento debe ser cubierto esto 
es que debe ser techado en toda su área. 
Del Acero: 
Todo elemento de acero a usarse en obra debe ser almacenado en 
depósito cerrado y no debe apoyarse directamente en el piso, para lo 
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cual de construirse parihuelas de madera de por lo menos 30 cm., de 
alto. El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal 
forma que se pueda disponer en cualquier momento de un 
determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar 
trabajos excesivos de selección, debe de mantenerse libre de polvo; 
los depósitos de grasa, aceites y aditivos, deben de estar alejados del 
acero. 
Del Agua: 
Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería la que 
debe ser del diámetro adecuado. 
Concreto 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra 
chancada; preparada en una máquina mezcladora mecánica, 
dosificándose estos materiales en proporciones necesarias capaz de 
ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las resistencias 
especificadas una vez endurecido. 
Dosificación: 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 
diferentes usos del concreto, sus elementos deben ser dosificados en 
proporciones de acuerdo a las cantidades en que deben ser 
mezclados.  
El Residente propondrá la dosificación proporcionada de los 
materiales, los que deben ser certificados por un laboratorio 
competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes de 
acuerdo con las normas prescritas por la ASMT, dicha dosificación 
debe ser en peso. 
Consistencia: 
Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente 
mezclados deben de presentar un alto grado de trabajabilidad, ser 
pastosa a fin de que se introduzca en los ángulos de los encofrados, 
envolver íntegramente los refuerzos, no debiéndose producir 
segregación de sus componentes.   
En la preparación de la mezcla debe de tenerse especial cuidado en 
la proporción de sus componentes sean estos: arena, piedra, cemento 
y agua, siendo éste último elemento de primordial importancia. 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de 
mantener la misma relación agua - cemento para que esté de 
acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a usarse; a 
mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia que se 
obtiene del concreto. 
Ensayo de la Consistencia del Concreto: 
Se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos a fin de realizar la 
prueba del Slump: 
El ensayo de revenimiento  o “Slump test”, se realizará  para 
comprobar la consistencia del concreto, es decir la capacidad para 
adaptarse al encofrado o molde con facilidad, manteniéndose 
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homogéneo con un mínimo de vacíos. La consistencia se modifica 
fundamentalmente por variaciones del contenido de la mezcla. 
El equipo necesario para realizar la prueba consiste en un tronco de 
cono. Los círculos de las bases son paralelos  entre si midiendo 20 cm. y 
10 cm. los diámetros respectivos, la altura del molde es de 30 cm. 
El molde se construye con plancha de acero galvanizado, de espesor 
mínimo de 1.5 mm. Se sueldan al molde asas y aletas de pie para 
facilitar la operación. 
Para compactar el concreto se utiliza una barra de acero liso de 5/8” 
de diámetro y 60 cm de longitud y punta semiesférica. 
Como procedimiento del ensayo, el molde se coloca sobre una 
superficie plana y humedecida, manteniéndose inmóvil pisando las 
aletas. Seguidamente se vierte una capa de concreto hasta un tercio 
del volumen. Se apisona con la varilla, aplicando 25 golpes, distribuidos 
uniformemente. 
Enseguida se colocan otras dos capas con el mismo procedimiento a 
un tercio del volumen y consolidando, de manera que la barra penetre 
en la capa inmediata inferior. 
La tercera capa se deberá llenar en exceso, para luego enrasar  al 
término de la consolidación. Lleno y enrasado el molde, se levanta 
lenta y cuidadosamente en dirección vertical. 
El concreto moldeado fresco se asentará, la diferencia entre la altura 
del molde y la altura de la mezcla se denomina Slump. 
Se estima que desde el inicio de la operación hasta el termino no 
deben transcurrir más de 2 minutos de los cuales el proceso de 
desmolde no toma más de cinco segundos. 
Se estima un Slump de no más de 8” en el muro perimétrico (Sílice-
Calcáreo) y 4” como máximo en el resto de edificaciones, con 
consistencia plástica de la mezcla y que esta sea trabajable, con una 
compactación con vibración ligera chuseada. 
Esfuerzo: 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f'c para cada 
porción de la estructura indicado en los planos, estará basado en la 
fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a menos que se indique 
otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la 
conformidad de cada mezcla con la especificación y los resultados de 
testigos rotos en compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-
39 en cantidad suficiente par demostrar que se está alcanzando la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las 
pruebas den valores inferiores a dicha resistencia. 
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres 
testigos del mismo concreto, probados en la misma oportunidad. 
A pesar de la aprobación del Inspector, El Residente será total y 
exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de 
acuerdo a las especificaciones. 
La dosificación de los materiales deberá ser en peso. 
Mezclado: 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 
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cantidades definidas deben ser reunidos en una sola masa, de 
características especiales, esta operación debe realizarse en una 
mezcladora mecánica. 
El Residente deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la 
obra a ejecutar y solicitar la aprobación del Ingeniero Inspector. 
La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será 
colocada en el tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido 
en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se colocará 
en el transcurso de los 25% del tiempo de mezclado.  Debe de tenerse 
adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar 
el tiempo de mezclado, verificar la cantidad de agua vertida en el 
tambor. 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado 
antes de volver a cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo 
de mezcla será de 1.5 minutos y será aumentado en 15 segundos por 
cada 3/4 de metro cúbico adicional. 
En caso de la adición de ad mixtura y/o aditivos, estos serán 
incorporados como solución y empleando sistema de dosificación y 
entrega recomendados por el fabricante. 
El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente si 
hubiera sobrante este se desechará debiendo limpiarse el interior del 
tambor; no permitiéndose que el concreto se endurezca en su interior. 
La mezcladora debe ser mantenida limpia.  Las paletas interiores de 
tambor deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su 
profundidad. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato.  Cualquier 
concreto que haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido 
empleado será eliminado.  Así mismo, se eliminará todo concreto al 
que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado sin 
aprobación específica del Ingeniero Inspector. 
Vaciado: 
Antes de proceder a esta operación se deberá percatar y tomar las 
siguientes precauciones: 
Requisito esencial que el encofrado haya sido concluido íntegramente 
y deben de haber sido recubiertas las caras que van a recibir el 
concreto con aceites ó agentes tencio - activos ó lacas especiales 
para evitar que el concreto se adhiera a la superficie del encofrado. 
Los muros que deban estar contacto con el concreto deben mojarse. 
Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente amarrados y 
sujetos, libres de aceites, grasas, ácidos que puedan mermar su 
adherencia. 
Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados. 
Para el caso de aligerados, deberá de mojarse los ladrillos y cambiar 
los que se encuentren rotos o en precario estado. 
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto 
llegue a su nivel, si es que no está autorizado  que estos queden en 
obra. 
Debe de inspeccionarse minuciosamente el encofrado de los 
aligerados; que se encuentren en su posición correcta, todas las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales, así como el refuerzo 
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metálico. 
El concreto debe de vaciarse en forma continuada y en capas de un 
espesor tal que el concreto ya depositado en las formas y en su 
posición final no se haya endurecido ni se haya disgregado de sus 
componentes y que se permita una buena consolidación a través de 
vibradores. 
El concreto siempre se debe verter en las formas en caída vertical, a 
no más de 50 cm, de altura, se evitará que el concreto en su 
colocación choque contra las formas. 
En el caso de que una sección no pueda ser llenada en una sola 
operación, se ubicarán juntas de construcción de acuerdo a lo 
indicado en los planos o de acuerdo a las presentes especificaciones, 
siempre y cuando sean aprobadas por el Ingeniero.                         
Consolidación: 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, 
debiendo evitarse la formación de bolsas de aire incluido de 
agregados gruesos, de grumos contra la superficie de los encofrados y 
de los materiales empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser 
consolidado total y uniformemente con vibradores eléctrico o 
neumático para asegurar que se forme una pasta suficientemente 
densa y que pueda adherirse perfectamente a las armaduras, y que 
pueda introducirse en las esquinas de los encofrados. 
No debe vibrarse en exceso el concreto por cuanto se producen 
segregaciones que afectan la resistencia que debe de obtenerse.  
Donde no sea posible realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse 
vibradores aplicados a los encofrados, accionados eléctricamente o 
con aire comprimido, ayudados donde sea posible por vibradores a 
inmersión. 
Los vibradores a inmersión deben trabajar a 7000 vibraciones por 
minuto, los que tienen su masa de 10 cm, de diámetro; los vibradores 
de mayor diámetro pueden bajarse el impulso a 6000 vibraciones por 
minuto. Los vibradores aplicados a los encofrados trabajarán por lo 
menos con 8000 vibraciones por minuto. 
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 
espesor total del extracto y penetrar en la capa inferior del concreto 
fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda afectar el concreto que ya está en proceso de fraguado. No se 
podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior 
haya sido completamente vibrada. 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro - 
acabadoras, será ejecutada una vibración complementaria con 
profundidad con sistemas normales. 
Se deberá espaciar en forma sistemática los puntos de inmersión del 
vibrador, con el objeto de asegurar  que no se deje parte del concreto 
sin vibrar, estas máquinas serán eléctricas o neumáticas debiendo 
tener siempre una de reemplazo en caso de que se descomponga en 
el proceso de trabajo.  Las vibradoras serán insertadas verticalmente 
en la masa de concreto y por un período de 5 a 15 segundos y a 
distancias de 45 a 75 cm, se retirarán en igual forma; no se permitirá 
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desplazar el concreto con el vibrador en ángulo ni horizontalmente. 
Para el vaciado de concreto de diferentes resistencias que deberán 
ejecutarse el vaciado solidariamente en el caso de columnas, vigas, 
viguetas y aligerados, se colocará primero el que tenga mayor 
resistencia dejando un exceso de la mezcla en esta zona; luego se 
verterá el concreto de menor resistencia en idéntica forma cuidando 
en cada caso que la mezcla sea pastosa y sin disgregación, 
efectuándose el consolidado correspondiente. 
Juntas de Construcción: 
El llenado de cada uno de los pisos deberá ser realizado en forma 
continua.  Si por causa de fuerza mayor se necesite hacer algunas 
juntas de construcción, éstas serán aprobadas por el Residente. 
En términos generales, ellas deben estar ubicada cerca del centro de 
la luz en losas y vigas, salvo el caso de que una viga intercepté a otra 
en ese punto, en cuyo caso la junta será desplazada lateralmente a 
una distancia igual al doble del ancho de la viga principal. Las juntas 
en las paredes, placas y columnas estarán ubicadas en la parte inferior 
de la loza o viga, o en la parte superior de la zapata o de la losa. Las 
vigas serán llenadas al mismo tiempo que las losas.  Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal. 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se 
proveerán llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de 
la junta de acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Inspector. 
Las llaves longitudinales tendrán una profundidad mínima de 4 cm, y se 
proveerán en todas las juntas entre paredes y entre paredes y losas o 
zapatas. 
La superficie del concreto en todas las juntas se limpiará retirándose la 
lechada superficial. 
Cuando se requiera, y previa autorización del Inspector, la adherencia 
podrá obtenerse por uno de los métodos siguientes: 
El uso de un adhesivo epóxico. 
El uso de un retardador que demore pero no prevenga el fraguado del 
mortero superficial.  El mortero será retirado en su integridad dentro de 
las 24 horas siguientes después de colocar el concreto para producir 
una superficie de concreto limpia de agregado expuesto. 
Limpiando la superficie del concreto de manera tal, que exponga el 
agregado uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de 
agregado o concreto dañado en la superficie. 
Juntas de Expansión: 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 3 cm, 
de separación, no habrá refuerzos de unión; el espacio de separación 
se rellenará con cartón corrugado, tecknoport u otro elemento que se 
indicará en los planos. 
Insertos: 
Las tuberías, manguitos, anclajes, alambres de amarre a muros, dowels, 
etc., que deban dejarse en el concreto, serán fijadas firmemente en su 
posición definitiva antes de iniciar el vaciado del concreto.  Las 
tuberías e insertos huecos previas al vaciado serán taponadas 
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convenientemente a fin de prevenir su obstrucción con el concreto. 
Curado: 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 
temperatura excesiva y por la pérdida de humedad debiendo de 
conservarse esta para la hidratación del cemento y el consecuente 
endurecimiento del concreto; el curado del concreto debe comenzar 
a las pocas horas de haberse vaciado y se debe mantener con 
abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una 
temperatura de 15ºC cuando hay inclusión de aditivos el curado 
puede ser de cuatro días o menos a juicio del Ingeniero Inspector. 
Conservación de la Humedad: 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente 
húmedo ya sea por medio de frecuentes riesgos o cubriéndolo con 
una capa suficiente de arena u otro material. 
Para superficies de concreto que no estén en contacto con las formas, 
uno de los procedimientos siguientes debe ser aplicado 
inmediatamente después de completado el vaciado y acabado. 
Rociado continuo: 
Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente 
húmedas. 
Aplicación de arena continuamente húmeda 
Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66ºC) o spray 
nebuloso 
Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-309. 
Aplicación de películas impermeables.  El compuesto será aprobado 
por el Ingeniero Inspector y deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
No reaccionará de manera perjudicial con el concreto. 
Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. 
Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no deberá ser 
menor de 90. 
Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme.  El 
color deberá desaparecer al cabo de 4 horas. 
La pérdida de humedad de las superficies puestas contra las formas de 
madera o formas de metal expuestas al calor por el sol, debe ser 
minimizada por medio del mantenimiento de la humedad de las 
formas hasta que se pueda desencofrar.  Después del desencofrado el 
concreto debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito según 
la unidad empleado. 
El curado de acuerdo a la sección debe ser continuo por lo menos 
durante 10 días en el caso de todos los concretos con excepción de 
concretos de alta resistencia inicial o fragua rápida (ASTM C-150, tipo 
III) para el cual el período de curado será de por lo menos 3 días. 
Alternativamente, si las pruebas son hechas en cilindros mantenidos 
adyacentes a la estructura y curados por los mismos métodos, las 
medidas de retención de humedad puedan ser terminadas cuando el 
esfuerzo de compresión ha alcanzado el 70% de f'c. 
Protección contra daños mecánicos: 
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Durante el curado, el concreto será protegido de perturbaciones por 
daños mecánicos, tales como esfuerzos producidos por cargas, 
choques pesados y vibración excesiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3), previa autorización del 
Ing. Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.02.04.01.02 TANQUE SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GENERALIDADES: 
ENCOFRADOS  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 
acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 
forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en 
las normas de ACI-347-68. 
Para el presente proyecto se empleará encofrado de madera, como 
tablones, soleras, barrotes, tornapuntas, estacas, travesaños, arriostres, 
pies derechos, etc. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del 
terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado no inferior a 200 kg/cm2. La deformación 
máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz 
entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del 
mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera 
que se mantengan en la posición y forma deseadas con seguridad. 
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el 
encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones 
previas al endurecimiento del concreto. Medios positivos de ajuste 
(cuñas o gatas) de portantes inclinado o puntual, deben ser provistos y 
todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de 
colocación del concreto.  Los encofrados deben ser arriostrados 
contra las deflexiones laterales. 
Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los encofrados 
de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario 
facilitar la limpieza e inspección antes de que el concreto sea vaciado. 
Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados 
en el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de 
una calidad fabricada comercialmente. 
Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las 
terminales pueden ser removidos sin causar astillas en las capas de 
concreto después que las ligaduras hayan sido removidas. Los tirantes 
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para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm, de la 
superficie. Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser 
construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario 
habrá que contrarrestar el henchimiento de las formas. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y 
largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la 
altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero 
Inspector dichos tamaños y espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 
irregularidad deberá ser tratada como ordene el Ingeniero. 
Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la 
extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o 
resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto 
circundante.  No se permitirá él resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Ingeniero 
Contratista. 
Tolerancia: 
En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado no siempre 
se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una 
cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de usarse en forma 
generalizada. 
Tolerancia Admisible: 
Zapatas: En planta de - 6 mm., a + 5 mm, excentricidad 2% del ancho 
pero no más de 5 cm, reducción en el espesor, 5% de lo especificado. 
Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones 
de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas: 
Hasta  3 mts. 6 mm. 
Hasta  6 mts. 1 cm. 
Hasta 12 mts. 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos ± 6 
mm.
En varias aberturas en pisos, muros hasta 6 mm. 
En escaleras para los pasos ± 3 mm, para el contrapaso ± 1 mm. 
En gradas para los pasos ± 6 mm, para el contrapaso ± 3 mm. 
DESENCOFRADO 
Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 
precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 
deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 
desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes. 
Las formas no deben de removerse sin la autorización del Ingeniero 
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Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto 
obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible 
desencofrado. 
Costado de zapatas y muros    24 horas 
Costado de columnas y vigas    24 horas 
Fondo de vigas      21 días 
Aligerados, losas y escaleras    7 días 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de 
mezcla ó incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del 
encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero Inspector. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en Metros Cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor por la 
unidad ejecutada. 
La partida será pagada de acuerdo al avance obtenido durante el 
mes. 
19.02.04.01.03  TANQUE SEPTICO, ACERO fy=4200 kg/cm2
GENERALIDADES. 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar acero de refuerzo 
para la obra.  El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de 
alambre. 
Estará formado por acero dulce endurecido, laminada en caliente, 
permitiéndose uso de superficie lisa únicamente para diámetros 
inferiores a ¼”, debiendo la superficie ser corrugada de acuerdo a 
Norma ASTM A – 305, para diámetros superiores a ¼”. 
Las barras de acero para armadura cumplirán las disposiciones del 
reglamento para uso del concreto ciclópeo y armado del Perú. 
ACERO: 
El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el 
refuerzo de concreto y para concreto pre-fatigado generalmente 
logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617; sobre la base de su 
carga de fluencia f’y = 4200 kg/cm2, carga de rotura mínimo 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Estas barras podrán estar sometidas a tratamiento especial de 
acuerdo a normas establecidas para elevar su límite de fluencia o 
punto de cedencia mínima. Este tratamiento deberá evitar excesiva 
reducción en porcentaje de elongamiento de rotura,  el que, como 
mínimo, deberá ser 12% en 8”, para evitar indebida vidriosidad, las 
Normas INANTIC, clasifica en grados o calidades diferentes, de 
productos de acero. 
No se debe mezclar diferentes calidades de acero. 
Todos los refuerzos deberán contarse y doblarse a la medida indicada 
en los planos. 
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Antes de su colocación deberá limpiarse las escamas  de laminado de 
óxido o cualquier película que atenta contra su adherencia. 
No se permitirá el redoblado ni el enderezamiento obtenido a base de  
torcionado u otra forma semejante de doblado en frío. 
La colocación de armadura se efectuará de estricto orden y de 
acuerdo a los planos y con una tolerancia no mayor de más de 3m y 
se asegurará contra cualquier desplazamiento con alumbres y clips 
adecuados. El recubrimiento se podrá lograr con espaciadores de 
concreto de tipo anillo y otra forma que tenga un área mínima de 
concreto con el encofrado. 
Varillas de Refuerzo:
Varilla de acero destinada a reforzar el concreto, cumplirá con las 
normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), 
tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe 
ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305. Las varillas deben 
de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de 
torsiones y otras formas de trabajo en frío.  
Doblado: 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo 
diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá 
doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto; las 
varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se doblarán con un radio mínimo de  2 1/2 
diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de curvatura será de 3 
diámetros, no se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas 
en forma tal que el material sea dañado. 
Colocación: 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente 
limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que 
pueda reducir su adherencia; y serán acomodados en las longitudes y 
posiciones exactas señaladas en los planos respetando los 
espaciamientos, recubrimientos, y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de gauge 18 
por lo menos. 
Empalmes: 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros 
ni menor de 30 cm, para barras lizas será el doble del que se use para 
las corrugadas. 
Pruebas: 
El Residente entregará al Ingeniero Supervisor un certificado de la 
inspección que se realizará al acero que ingrese al almacén, que 
consistirá en la obtención del peso, dimensiones por tipo de varilla, en 
un número de 3 por cada 100 barras, también el residente podrá pedir 
un certificado de calidad al proveedor..El mencionado certificado 
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será un respaldo del Residente para poder ejecutar la obra. 
Tolerancia: 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en 
más ó menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 
Tolerancia para su Fabricación: 
a) En longitud de corte ± 2.5 cm. 
b) Para estribos, espirales y soportes ±1.2cm. 
c) Para el doblado ± 1.2 cm. 
Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a) Cobertura de concreto a la superficie ±6 mm. 
b) Espaciamiento entre varillas ± 6mm. 
c) Varillas superiores en losas y vigas ± 6mm. 
d) Secciones  de 20cm de profundidad ó menos ± 6mm. 
e) Secciones  de  +  de  20 cm  de profundidad ± 1.2 cm. 
f) Secciones  de  +  de  60 cm  de profundidad ± 2.5 cm. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su 
posición o la suficiente para exceder a esta tolerancia, para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit ó materiales 
empotrados está supeditada a la autorización del Ingeniero Inspector. 
19.02.04.02 POZO DE PERCOLACION 
19.02.04.02.01 POZO PERCOLADOR, CONCRETO f'c=210 KG/CM2
La especificación técnica del ITEM  19.02.04.01.01 es válida para el 
ITEM. 
19.02.04.02.02 POZO PERCOLADOR, CONCRETO f'c=210 KG/CM2
La especificación técnica del ITEM  19.02.04.01.02 es válida para el 
ITEM. 
19.02.04.02.03  TANQUE SEPTICO, ACERO fy=4200 kg/cm2
La especificación técnica del ITEM  19.02.04.01.03 es válida para el 
ITEM. 
19.02.05    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                                        
19.02.05.01 DE LADO CON BLOQUETAS DE CONCRETO 15x20x30 CM 
GENERALIDADES: 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques 
y parapetos en mampostería de bloques de concreto según consta en 
planos. 
A. Unidad de albañilería 
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La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies 
o en su interior. 
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia. 
La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de 
origen salitroso o de otro tipo. 
La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones 0.30 x 0.20 x 0.15 m. en promedio. 
Resistencia Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f` b). 
Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 
Superficie Homogéneo de grano uniforme y superficie de asiento 
rugoso y áspero. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de 
la Norma Peruana de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá 
verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en las 
Normas ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Supervisor antes de ser colocado en obra. 
B. Mortero 
Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: 
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de 
agua que de una mezcla trabajable 
Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland Tipo 1P. 
El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las 
siguientes características: 
Proporción cemento - arena de 1:4 para los muros, salvo indicación 
contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y 
materia orgánica. El contratista asumirá las especificaciones y 
dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los 
planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro a 
construirse. 
Ejecución 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será 
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes 
exigencias básicas: 
a) Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 
completamente llenas de mortero. 
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y 
en promedio de 15 mm. 
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies 
limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 
e) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del 
agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento. 
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f) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso 
de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
g) Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una 
jornada de trabajo. 
h) Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
i) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales 
y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para alojarlas. 
Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 1/200 
que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la mezcla en 
no menos de diez hiladas sucesivas. 
En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. 
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no 
admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y 
de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de 
ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje de 
muros adyacentes. 
Todos los muros deberán estar amarrados a las columnas con 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a. Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, 
(muros interiores). 
b. Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el muro y 
sobrecimiento 55 cm.    a cada lado (muros exteriores). 
c. Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al 
interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y 
columnas). 
d. En la parte superior del muro se coloca tacos de madera 
embebidos, para utilizarlos    como elementos de fijación de un perfil 
angular que sirva para asegurar la posición de las  ventanas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará, previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo al avance ejecutado 
19.02.06    REVOQUES Y ENLUCIDOS                                        
GENERALIDADES  
Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en 
paramentos, vigas, columnas,  etc., con proporciones definitivas de 
mezcla, con el objeto de presentar una superficie con mejor aspecto. 
Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en 
los cuadros de acabados y/o planos. 
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El tarrajeo frotachado  se efectuará con mortero de cemento y arena 
en proporción 1:5 El mortero del pañeteo será de cemento-arena en 
proporción 1:4 
En el caso de que se disponga de cal apropiada, la mezcla final será 
proporcionada en volumen seco de 1 parte de cemento, 1/2 parte de 
cal y 5 partes de arena fina, la que se añadirá la cantidad máxima de 
agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del mortero. Se 
preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser 
empleada en el lapso máximo de 1 hora. 
Materiales: 
El mortero será una mezcla de cemento y arena gruesa en proporción 
1:5.  
Cemento.- Se usará cemento Portland Tipo I que cumpla con las 
especificaciones ASTM C-150 y/o las normas ITINTEC para cemento 
Portland del Perú. El cemento debe estar libre de grumos o 
endurecimientos, para lo cual el Supervisor verificará su correcto 
almacenamiento y oportuna adquisición. 
Arena.- La arena cumplirá con lo indicado por la norma ASTM C-33 y/o 
las normas ITINTEC para agregados finos. se deberá tener mucho 
cuidado en la calidad de arena, no debe ser arcillosa será  arena 
lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina 
hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas, la granulometría 
seleccionada permitirá obtener la máxima densidad de la pasta, con 
una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de su 
colocación. Deberá cumplir con la siguiente gradación: 
   Malla Estándar  Porcentaje en Peso que Pasa 
 N° 8  100 
 N° 30  80 
 N° 50  20 
 N° 100  5 
La Inspección aprobará el uso de la arena, previa evaluación de 
especificaciones y certificados de laboratorio. Se exigirá el análisis 
físico químico, para asegurar ausencia de sales y elementos nocivos.  
Agua.- El agua a ser utilizada en la preparación de mezclas para 
revoques (tarrajeos) deberá ser potable y limpia, libre de ácidos, 
grasas y sales, y que no contenga soluciones químicas u otros 
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y 
durabilidad de la mezcla. 
Aditivos.- Impermeabilizante en polvo o líquido sobre las bases de una 
combinación de agentes de estearato repelentes al agua y reductores 
de la misma que eviten la absorción o penetración de humedad en la 
estructura. Similar al Sika 1 en forma líquida. Para su uso se respetarán 
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las especificaciones escritas del fabricante, previa aprobación de la 
Supervisión.  
Preparación de la superficie: 
Las superficies de los elementos de concreto se limpiarán removiendo 
y eliminado toda materia extraña. Cuando así se indique, se aplicará 
ácido muriático, dejando actuar 20 minutos aproximadamente. Se 
lavará con agua limpia, hasta disminuir todo resto de ácido muriático. 
Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y humedecerán antes de 
aplicar el mortero. Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o 
tarrajeos deberán haber sido instalados  y protegidos todos los 
elementos que deban quedar empotrados en la albañilería. 
Pañeteado: 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una 
buena adherencia del tarrajeo recibirán previamente en toda su 
extensión un pañeteado con mortero de cemento y arena gruesa en 
proporción 1:4, que será arrojado con fuerza para asegurar un buen 
agarre, dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo final. 
Colocación: 
Se harán previamente cintas de mortero pobre para conseguir 
superficies planas y derechas. Serán de mezcla de cemento - arena en 
proporción 1:7, espaciadas cada 1.50 m. como máximo, comenzando 
lo más cerca de las esquinas.  Se controlará el perfecto plomo de las 
cintas empleando plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el 
espesor máximo del tarrajeo. Se emplearán reglas de madera 
perfiladas, que se correrán sobre las cintas, que harán las veces de 
guías, comprimiendo la mezcla contra el paramento, a fin de 
aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y 
completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el 
momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 
No se debe distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas 
de la aplicación de la paleta, ni ningún otro defecto que disminuye el 
buen acabado. 
Curado: 
Se hará con agua. La humectación se comenzará tan pronto como el 
tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no sufrir deterioros, 
aplicándose el agua en forma de pulverización fina, en la cantidad 
necesaria para que sea absorbida. 
Espesor: 
El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
Acabado: 
El terminado final deberá quedar listo para recibir la pintura en los 
casos indicados en los planos y/o cuadro de acabados, no se debe 
distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la 
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aplicación de la paleta, ni ningún otro defecto que desmejore el buen 
acabado. 
Método de medición: 
La unidad de medición es en metros cuadrados (m2) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por  metro cuadrado (m2), previa autorización 
del Ing. Supervisor, La partida será pagada de acuerdo al avance 
obtenido durante el mes. 
19.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
DESCRIPCION: 
Mortero de concreto mezclado con una porción de aditivo 
impermeabilizante  dosificado que no permita la filtración de agua a 
través de las paredes del concreto hacia el exterior. 
METODO DE EJECUCION: 
Los  tarrajeos serán ejecutados previa limpieza y humedecimiento de 
las superficies donde debe ser aplicado. 
Como impermeabilizante se usa generalmente el SIKA-1 que es un 
aditivo liquido que actúa como impermeabilizante integral taponando 
poros y capilares en mortero. 
La dosificación es la siguiente: 
Mezclar SIKA-1 con el agua del mortero, que será una parte de SIKA-1 
por diez partes de agua, si la arena está seca. Una parte de SIKA-1 por 
ocho de agua, si la arena está mojada. Se aplican tres capas de 
mortero impermeable con un espesor total de aproximadamente 3 
cm. previa saturación de la superficie se aplica la primera capa 
consistente en una lechada de cemento puro mojada con la dilución 
de SIKA-1 hasta obtener una consistencia cremosa. 
Antes de que la primera capa haya secado se aplica como segunda  
capa de mortero preparado con  una parte de cemento por una 
parte de arena en volumen, mojado con la dilución de SIKA-1. Esta 
segunda capa se lanza sobre la anterior hasta obtener un espesor de 
aprox. 8 mm, dejando un acabado rugoso. 
Luego cuando la capa anterior haya fraguado y todavía esté húmeda 
se aplica una tercera capa de mortero 1:3 cemento -arena en 
volumen mojado con dilución SIKA-1 en un espesor de 1-2 cm. 
El acabado se efectúa con regla de madera hasta obtener una 
superficie lo más lisa posible. 
METODO DE MEDICION: 
Se mide en m2., de acuerdo a las dimensiones de largo por altura de 
cada tramo a revestir. 
BASES DE PAGO: 
Se pagará por M2. y de acuerdo al presupuesto. 
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19.02.07    CAJA DE REGISTRO                                        
19.02.07.01 CAJA DE REGISTRO 12”X24” C/TAPA DE CONCRETO 
Descripción 
Son cajas de inspección con tapas abiertas hacia el exterior que dejan 
visible el interior de la tubería, sirviendo para inspeccionar y desatorar 
en caso de obstrucciones en el flujo de desagüe. 
Materiales: 
En esta partida se incluyen  materiales (que están dentro de las 
partidas de acero de refuerzo fy= 4,200kg/cm2, concreto 
fc=140kg/cm2, encofrado y desencofrado y tarrajeo frotachado 1/5 
e= 1.5cm), además de los materiales esta partida contiene mano de 
obra y herramientas. 
Método de Construcción: 
Al realizar el replanteo de la redes de desagüe se ubican las cajas de 
registro, cada caja debe tener cota de tapa y fondo definidos de 
acuerdo al replanteo. 
Para la construcción de las cajas, se procede a la excavación masiva, 
se hace el vaciado de la losa de fondo y posteriormente se levantan 
los muros, tarrajean los muros y se da forma la canaleta de fondo con 
mortero cemento: arena, la tapa es de concreto armado el cual se 
encofra y se vacea exteriormente.  
Método de Medición 
La unidad de medida es la  (Und). 
19.02.08    COLOCACION DE TUBERIA TANQUE SEPTICO – POZO PERCOLADOR                                   
19.02.08.01  TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGÜE 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de 
cotas y dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización 
con las del  proyecto completo. 
El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los 
planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. 
Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, 
incluyendo todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
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ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.02.08.02  EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN DE Ø2” – 4”, HASTA 1.0 M. 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las 
funciones previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones 
serán las indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas 
y niveles indicados en los mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente 
compactada, libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por 
efecto de derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de 
cimentación para estar de acuerdo a los alineamientos y niveles 
proyectados. 
Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles 
indicados en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, 
toda la excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará 
alojada la tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos 
previa autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto 
de obra y especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de 
existir obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el 
espacio de la sobre excavación con un concreto pobre u otro material 
debidamente compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Unidad de Medida. 
Metro Cubico  (m3.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de 
la zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán 
aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA 
DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
                                     29 
19.02.08.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2” – 
4”.
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al 
terreno la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso 
tanto el corte como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá 
ejecutarse a mano. 
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, 
efectuando el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o 
cavidades llanas y horizontales, adecuadamente escarificadas. El 
terreno deberá quedar limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, 
material orgánico etc. 
Método de medición: 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
19.02.08.04 PREPARACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada 
adecuadamente. 
Método de Medición. 
 La unidad de medida es por metro cuadrado (m2.) 
Forma de Pago.  
 La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
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19.02.08.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00M CON MATERIAL 
PROPIO 
         Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas 
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes, 
secciones transversales y dimensiones indicadas en los planos, o como lo 
haya estacado el Ingeniero Residente. 
Para efectuar el relleno con material propio, previamente el Residente 
deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 
Relleno con material propio compactado 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre 
que cumpla con las características establecidas en las definiciones del 
“Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará 
por “Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, 
con relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave 
del tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas 
de 0.15 mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo 
compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 
aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, 
se harán por capas no mayores de 0.15 mts de espesor 
compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos 
vibratorios. No se permitirá el uso de pisones u otra herramienta 
manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no 
será menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor 
modificado ASTM D 698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, el Constructor deberá hacer las correcciones del caso, 
debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación 
deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el 
nivel superior del terreno. 
Material Selecto 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que 
deben cumplir con las siguientes características: 
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 Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de 
piedras mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con 
una humedad óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien 
graduada, del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no 
menos de 55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea 
retenida en la malla N° 200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en 
contacto con ella. 
Método de medición:
La unidad de medición es en metros cubico (m3.) 
Forma de pago: 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de 
acuerdo a la unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, 
en metros cubico (m3.) 
19.02.08.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA 
PROMEDIO DE 30M. 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la 
obra., así como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de 
mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee 
deberán ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en 
los lugares permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta 
disposición, aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro 
de los límites de la obra, los que serán igualmente transportados por el  
ejecutor mediante un sólo movimiento de carga y descarga. 
Unidad de medida 
Metro cúbico (m3). 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen 
de material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
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19.02.08.07 TUBERIA PVC SAL PESADO DE Ø 4” 
Generalidades: 
La tubería a emplearse en la red general será de concreto simple 
normalizado, unión espiga campana con anillo o tuberías PVC SAL de 
media presión 10 lb/pulg2 los tubos que se encuentran defectuosos en 
obra serán rechazados el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 
En la instalación de tuberías de plástico PVC bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su 
relleno compactado por capas, regado de modo que se asegure la 
estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto 
del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC en el Standard 
Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con la norma técnica 
nacional ITINTEC vigente. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en Metros (m) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por Metro (m) previa autorización del Ing. 
Supervisor de acuerdo a los puntos de agua instalados. 
19.02.08.08 RELLENO GRANULAR CON PIEDRA SELECCIONADA DE 3/4”  
DESCRIPCION 
El agregado grueso y fino para el filtro debe estar constituido por 
partículas limpias, firmes, durables,  bien redondeadas, con tamaño de 
grano y granulación seleccionados.  Se respetará estrictamente la 
granulometría indicada en los planos correspondientes, y no se 
aceptará una desviación del tamaño, superior al 5%. Se exigirá un 
certificado de calidad, composición y graduación de un laboratorio 
aprobado de ensayo de materiales. 
  ALCANCES GENERALES 
Espesor del Material Filtrante 
El espesor de lo diferentes materiales filtrantes, será la indicada en los 
planos y/o memoria descriptiva del proyecto. 
Almacenamiento del Material de Filtrante 
El material filtrante será almacenado con la finalidad de evitar 
cualquier contaminación de su superficie.  El ejecutor se hará 
responsable de asegurar que el material filtrante no sea contaminado 
durante su instalación. 
Para efectuar la instalación, previamente el ejecutor deberá contar 
con la autorización del Ingeniero Supervisor de la obra. 
METODO DE EJECUCION 
GOBIERNO  REGIONAL MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA 
DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS”
                                     33 
Una vez seleccionada el material, esta deberá ser colocada en la 
base del Pozo Percolador con una altura de 0.40m; se colocara 
también en el contorno del pozo con un espesor de 0.10m y una altura 
aproximada de 3.00m.  
FORMA DE MEDICION  
El suministro e instalación de material filtrante se medirán  en metros 
cúbicos. Para tal efecto se determinarán los volúmenes rellenados de 
acuerdo al método del promedio de las áreas extremas entre las 
estaciones que se requieran. Después de la colocación del material 
filtrante se procederá a limpiar y eliminar  todo el material excedente 
de la zona de trabajo. 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por Metro Cubico (m3) previa autorización del 
Ing. Supervisor. 
19.02.09 VARIOS
19.02.09.01.- SUMINISTRO Y COLOCACION TEE SANITARIA DE PVC 4”X4” 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al  colocado e instalación  de los accesorios tee 
sanitaria pvc  4” necesarios para el buen funcionamiento del campo de 
percolacion. 
METODO DE EJECUCION 
Los accesorios deben ser muy bien revisados al momento de ser 
adquiridos para detectar las fallas tanto de fábrica como de mal 
manipuleo en almacén, se ejecutaran tomando en consideración el 
buen funcionamiento del sistema. 
Método de Medición 
Su unidad de medida será en unidades (und). 
19.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC Ø2” 
CON MALLA METÁLICA 1/32” 
Generalidades: 
La salida de tubería a emplearse en la ventilación del Tanque Septico y 
Pozo Percolador será la unión de tubería PVC Ø2” y 2 codos de PVC 
del mismo diámetro en el que en uno ira protegido con malla metalica 
de 1/32” como protección, los tubos que se encuentran defectuosos 
en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 
Para instalación de la salida de ventilación  será necesario instalar 
desde aparato sanitario una línea que conduzca el aire contenido en 
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las tuberías hacia el exterior.  
Método de Medición. 
La unidad de medición es en Unidad (Und). 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por Unidad (Und); previa aprobación del 
Supervisor y según lo ejecutado durante el mes. 
19.02.09.03.- TAPA METALICA DE 0.80x 0.80  
19.02.09.04.- TAPA METALICA CIRCULAR D=0.40M  
19.02.09.05.- TAPA METALICA DE 0.70x 0.70  
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al  colocado e instalación  de Tapa metálica de 
plancha metálica estriada de 1/8”, reforzada con angulares y platinas, 
tendrá un accesorio de  serradura. 
METODO DE EJECUCION 
La Tapa metalica  será para dar seguridad, debe ser revisados al 
momento de utilizarlos para detectar las fallas tanto de fabricación, se 
ejecutaran tomando en consideración el buen funcionamiento del 
sistema. 
Método de Medición 
Su unidad de medida será en metros lineales (und). 
19.02.09.06.- ESCALERA DE F.GVZDO TIPO GATO 3/4” LISO 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al  colocado e instalación  de escalera metálica 
de fierro galvanizado para el ingreso y realizar el mantenimiento 
correspondientes, la escalera  se construirá de tubería fierro galvanizado 
de ¾” y ½”  serán colocados e instalados en el interior del tanque 
séptico. 
METODO DE EJECUCION 
La escaleras debe ser revisados al momento de utilizarlos para detectar 
las fallas tanto de fabricación, se ejecutaran tomando en consideración 
el buen funcionamiento del sistema. 
Método de Medición 
Su unidad de medida será en metros lineales (m). 
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19.02.09.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TANQUE SEPTICO, 
CAJA DE REGISTRO Y POZO PERCOLADOR. 
Generalidades: 
Consiste en la colocación de accesorios de PVC de Ø4”, en el Tanque 
Septico, Caja de Registro y Pozo Percolador, como se indique en los 
planos, estos se lijaran en las partes que entren en contacto para que 
tengan una mejor adherencia. 
Método de Medición. 
La unidad de medición por Unidad (Und) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por Unidad (Und); previa aprobación del 
Supervisor y según lo ejecutado durante el mes. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta 
sanitaria del proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado 
en los planos respectivos. 
19 OBRAS SANITARIAS 
19.03    BLOQUE 16 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL  
19.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
19.03.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Consiste en dejar limpio y preparado el terreno de toda obstrucción hasta 
0.30 m. mínimo por encima del nivel de la rasante indicada en los planos,  
Se extraerá raíces y tierra vegetal, se demolerá tapias, cercos, se romperá 
o acondicionará las veredas en la zona correspondiente a los accesos de 
vehículos si fuese el caso. 
El Ingeniero Supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
Método de Medición. 
La unidad de medición es en Metros Cuadrados (m2) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrado de terreno limpio, previa 
autorización del Ing. Supervisor. 
19.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 
planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizadas, 
marcas o tarjetas fijas. Los niveles serán referidos de acuerdo al Bench - 
Mark indicado en los planos. 
El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos 
que se detallan en los planos para la ejecución de las obras.  
El Residente someterá lo replanteado a la aprobación de la Supervisión  
antes de dar comienzo a los trabajos. 
El equipo a replantear deberá auxiliarse de adecuado instrumental 
topográfico, como son: un teodolito, un nivel de ingeniero, mira, jalones, 
cintas metálicas o de tela de 25 a 50 m., cordeles, plomadas de albañil, 
reglas de madera, escantillón, estacas, cerchas, comba, martillo, serrucho, 
punzón; cemento, cal, yeso tiza, crayones, libretas, lápiz de carpintero y 
otros. 
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Método de Medición. 
La unidad de medición es el metro Cuadrado (m2) 
  
Forma de Pago. 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo, el pago 
de la partida se hará por metro cuadrado (m2). 
19.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la cimentación, las dimensiones serán las indicadas en los 
planos correspondientes y respetando las cotas y niveles indicados en los 
mismos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes, deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados antes del 
vaciado de concreto. 
Esta especificación se refiere a las excavaciones practicadas para alojar los 
cimientos de muros, zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos, 
tuberías de instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Unidad de Medida. 
Metro cúbico (m3) 
Norma de Medición. 
El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja  
a  excavar por la altura promedio, luego multiplicando esta sección 
transversal por la longitud de la zanja en los elementos que se siguen se 
medirá la intersección una sola vez. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
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los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.03.02.02 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Descripción: Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuará el 
acarreo del material excedente proveniente de todas las excavaciones 
efectuadas que se encuentren cerca a la construcción en cada bloque, 
obstaculizando la labor del personal, logrando tener mayor seguridad y 
limpieza de la obra. El volumen será determinado “in situ” por El Ingeniero 
Residente y el Ingeniero Supervisor. El acarreo incluirá el material 
proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método constructivo: El carguío del material excedente de los cortes, 
excavaciones se ejecutará de la forma siguiente: 
Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará 
hasta los botaderos indicados en el expediente técnico, una vez 
colocado el material en los botaderos, este deberá ser extendido.  Los 
camiones volquetes que hayan de utilizarse para el transporte de 
material de desecho deberían cubrirse con lona para impedir la 
dispersión de polvo o material durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, entendiéndose 
que será la distancia máxima a la que podrá transportarse el material 
para ser depositado o acomodado según lo indicado, sin que dicho 
transporte sea materia de pago al Ingeniero Residente. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados 
a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera temporal  a lo largo 
y ancho del camino rural; asimismo no se permitirá que estos materiales 
sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. El Ingeniero 
Residente se abstendrá de depositar material  excedente en arroyos o 
espacios abiertos. En la medida de lo posible, ese material excedente se 
usará, si su calidad lo permite, para rellenos con material propio. 
El Ingeniero Residente se abstendrá de depositar materiales excedentes 
en predios privados, a menos que el propietario lo autorice por escrito 
ante notario público y con autorización del ingeniero supervisor  y en ese 
caso sólo en los lugares y en las condiciones en que propietario 
disponga.
El Ingeniero Residente tomará las precauciones del caso para evitar la 
obstrucción de conductos de agua o canales de drenaje, dentro del 
área de influencia del proyecto. En caso de que se produzca 
sedimentación o erosión a consecuencia de operaciones realizadas por 
el Ingeniero Residente, éste deberá limpiar, eliminar la sedimentación, 
reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener limpias 
esas obras, a satisfacción del ingeniero, durante toda la duración del 
proyecto 
Método de medición: El volumen por el cual se pagará será el número de 
metros cúbicos de material aceptablemente cargado, transportado y 
colocado, de acuerdo con las prescripciones de la presente 
especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá contar 
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con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Forma de Pago:  
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del presupuesto y dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
19.03.02.03   NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO MANUAL  
Comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la 
nivelación o declive indicado en los planos correspondientes antes de 
recibir el piso, se le denominará interior porque esta nivelación se 
encuentra encerrada entre los elementos de la fundación; en este caso 
tanto los cortes como los rellenos son de poca altura y podrán efectuarse 
a mano o máquina. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complemente con un apisonado del 
terreno, este deberá efectuarse por capas de un espesor de 0,10 m para 
asegurar una mejor compactación. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) para nivelación y apisonado. 
Norma de Medición. 
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicando en el metrado la altura 
promedio de corte y relleno, así como la clase de material, para el caso 
del apisonado se indicará el espesor de la capa a compactar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.03.02.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
La eliminación de materiales excedente determinado después de haber 
efectuado las partidas antes mencionadas, así como la eliminación de 
desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basuras, 
etc., producidos durante la ejecución de la construcción. 
Método de Medición. 
El método de medición es en metros cúbicos (m3)  
Forma de Pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo al 
volumen de relleno eliminado durante el mes, en metros cúbicos (m3). 
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19.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
19.03.03.01   SOLADO DE 2” F’C=100KG/CM2 
Serán de mezcla cemento - hormigón  en proporción 1:12, tendrán por lo 
menos una resistencia a la compresión f’c= 10 MPa. 
Comprende una capa de espesor indicado en los planos 
correspondientes, el cual se ejecuta en el fondo de las excavación del 
canal, proporcionando la base para el trazado de los elementos 
estructurales que continúan a las fundaciones, así como para la 
colocación de la armadura de acero. 
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2) 
Norma de Medición. 
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el  producto de su 
largo  por ancho. Se deberá especificar el espesor del solado. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos 
por materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
19.03.04.01   CANAL DE CONCRETO 
19.03.04.01.01    BASE Y MURO DE CANAL F’C=210 KG/CM2  
Este trabajo consiste en la elaboración del concreto, materiales, 
colocación, consolidación y acabado frotachado semi-pulido con 
concreto hecho en obra y demás actividades necesarias para la 
construcción del canal de evacuación pluvial, de acuerdo con la 
resistencia del concreto según diseño, espesor y dimensiones indicados en 
los planos del proyecto. 
Método de Medición. 
El método de Medición es en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro cúbicos (m3), previa autorización del Ing. 
Supervisor y de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.03.04.01.02  BASE Y MURO DE CANAL, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
(PARA CANAL)
GENERALIDADES: 
ACERO:
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El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo de 
concreto y para concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615, A-616, A-617; sobre la base de su carga de fluencia f’y = 4200 
kg/cm2, carga de rotura mínimo 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Estas barras podrán estar sometidas a tratamiento especial de acuerdo a normas 
establecidas para elevar su límite de fluencia o punto de cedencia mínima. Este 
tratamiento deberá evitar excesiva reducción en porcentaje de elongamiento 
de rotura,  el que, como mínimo, deberá ser 12% en 8”, para evitar indebida 
vidriosidad, las Normas INANTIC, clasifica en grados o calidades diferentes, de 
productos de acero. 
No se debe mezclar diferentes calidades de acero. 
Todos los refuerzos deberán contarse y doblarse a la medida indicada en los 
planos. 
Antes de su colocación deberá limpiarse las escamas  de laminado de óxido o 
cualquier película que atenta contra su adherencia. 
No se permitirá el redoblado ni el enderezamiento obtenido a base de  
torcionado u otra forma semejante de doblado en frío. 
La colocación de armadura se efectuará de estricto orden y de acuerdo a los 
planos y con una tolerancia no mayor de más de 3m y se asegurará contra 
cualquier desplazamiento con alumbres y clips adecuados. El recubrimiento se 
podrá lograr con espaciadores de concreto de tipo anillo y otra forma que 
tenga un área mínima de concreto con el encofrado. 
Varillas de Refuerzo: 
Varilla de acero destinada a reforzar el concreto, cumplirá con las normas ASTM-
A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones para 
su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM-A-305. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o 
curvas, no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre 
la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.  
Doblado: 
Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñado en los 
planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", se 
doblarán con un radio mínimo de  2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio 
de curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el doblado ni enderezamiento 
de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
Colocación:
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado 
de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia; y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas 
señaladas en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de gauge 18 por lo menos. 
Empalmes: 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 
de 30 cm, para barras lizas será el doble del que se use para las corrugadas. 
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Pruebas:
El Residente entregará al Ingeniero Supervisor un certificado de la inspección 
que se realizará al acero que ingrese al almacén, que consistirá en la obtención 
del peso, dimensiones por tipo de varilla, en un número de 3 por cada 100 barras, 
también el residente podrá pedir un certificado de calidad al proveedor..El 
mencionado certificado será un respaldo del Residente para poder ejecutar la 
obra.
Tolerancia: 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en más ó 
menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 
Tolerancia para su Fabricación: 
a) En longitud de corte ± 2.5 cm. 
b) Para estribos, espirales y soportes ±1.2cm. 
c) Para el doblado ± 1.2 cm. 
Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a) Cobertura de concreto a la superficie ±6 mm. 
b) Espaciamiento entre varillas ± 6mm. 
c) Varillas superiores en losas y vigas ± 6mm. 
d) Secciones  de 20cm de profundidad ó menos ± 6mm. 
e) Secciones  de  +  de  20 cm  de profundidad ± 1.2 cm. 
f) Secciones  de  +  de  60 cm  de profundidad ± 2.5 cm. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición o 
la suficiente para exceder a esta tolerancia, para evitar la interferencia con otras 
varillas de refuerzo, conduit ó materiales empotrados está supeditada a la 
autorización del Ingeniero Inspector. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:
La unidad de medición es en Kilos (kg). 
FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará por kilogramo (kg) previa autorización del Ing. Supervisor y 
de acuerdo al avance obtenido durante el mes.  
19.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
19.03.05.01   TAPA DE CANAL
19.03.05.01.01   REJILLA METALICA (INC. PINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO) 
Se entiende así a la construcción de rejilla metálica según los planos de diseño 
constructivo como tapa de los canales de concreto para la evacuación de 
aguas pluviales. El material a utilizarse será de platinas según se indican en 
detalles de planos.  
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Unidad de Medida.- 
La unidad de medición es en metros lineales (m) 
Norma de Medición-. 
Se medirá por longitud colocada en canales. 
Forma de Pago.- 
El pago se efectuará por metro lineal (ml) de acuerdo a lo ejecutado, previa 
19.03.06 JUNTAS 
19.03.06.01   JUNTA DECONSTRUCCION DE 1” CON POLIESTILENO EXPANDIDO 
(TEKNOPORT) 
Se colocara tecnoport e=1” en la base y muro de canales, cada 3 m con el propósito de que 
controlar las dilataciones que se vyan a producir en el canal de concreto.  
Unidad de Medida. 
Metro cuadrado (m2)  
Norma de Medición. 
Para la determinación del área de tecnoport generalmente se obviará su espesor, se tomara 
en cuenta el área en planta, medidas tanto de longitud y ancho para luego multiplicándolas 
obtener  el área total requerida. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme 
la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del 
contrato.
19.03.06.02   SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION 
Se refiere al espacio horizontal de separación entre las juntas de la losa de concreto, en un 
espesor de 1cm o 2.5cm, el cual llevará un recubrimiento de asfalto, lo que permitirá la 
dilatación por temperatura de los mismos. 
El sello asfáltico se obtiene de la mezcla, asfalto (RC-250): aglomerante (Arena Fina), que a 
una temperatura adecuada se logra una pasta ligeramente plástica, para luego ser vaciado 
y compactado a lo largo de las juntas de dilatación. 
Unidad de Medida. 
Metro Lineal (ML). 
Norma de Medición. 
El cómputo total de las juntas de dilatación es igual a la suma de las longitudes de las 
juntas tanto longitudinales como transversales, conformadas por los paños de losa de 
concreto.
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos conforme 
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la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos en el presupuesto del 
contrato. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 
Las presentes especificaciones forman parte de la propuesta sanitaria del 
proyecto, debiendo el constructor ceñirse a lo indicado en los planos 
respectivos. 
19 OBRAS SANITARIAS 
19.04    BLOQUE B17 – REDES DE AGUA Y DESAGUE 
19.04.01       RED DE AGUA FRIA 
19.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
19.04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA 
Para efectuar el replanteo se procederá primero a la verificación de cotas y 
dimensiones y en todo caso se realizará una compatibilización con las del  
proyecto completo. El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles 
establecidos en los planos antes del proceso de construcción. 
Unidad de Medida. 
Metro lineal (m.) en trazo, niveles y replanteo durante el proceso de 
edificación. 
Norma de Medición. 
Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de la 
primera planta se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el 
replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo 
todos los pisos. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos conforme la especificación técnica, los precios 
serán aquellos establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19.04.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M 
Se efectuarán todas las excavaciones necesarias para cumplir las funciones 
previstas en la línea de conducción de agua, las dimensiones serán las 
indicadas en los planos correspondientes y respetando las cotas y niveles 
indicados en los mismos. 
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El fondo de las excavaciones deberá ser convenientemente compactada, 
libre de materiales sueltos que hayan podido quedar por efecto de 
derrumbes deberá efectuarse un refine de los fondos de cimentación para 
estar de acuerdo a los alineamientos y niveles proyectados. Las 
excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados 
en los planos. 
Bajo esta especificación se considera las operaciones de excavación de 
zanja en cualquier tipo de material descrito, entendiéndose por ésta, toda la 
excavación, por debajo del nivel del terreno en la cual quedará alojada la 
tubería. 
En el caso de material suelto suave (arena) deberá verificarse que la 
compactación en el fondo de la zanja alcance como mínimo el valor de 
75% de densidad relativa. 
El material extraído de la excavación se podrá utilizar en los rellenos previa 
autorización del supervisor y en concordancia con el presupuesto de obra y 
especificaciones técnicas. 
Deberá evitarse las sobre excavaciones en el caso de producirse o de existir 
obras en relleno, los  ejecutores están obligado a llenar todo el espacio de la 
sobre excavación con un concreto pobre u otro material debidamente 
compactado, tal como sea ordenado por la supervisión. 
Norma de Medición. 
Metro lineal  (m.) 
Norma de Medición. 
La medida de excavación se obtendrá con la medición longitudinal de la 
zanja  a  excavar. 
Forma de Pago. 
El pago será de acuerdo a la unidad de medida y comprende los costos por 
mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos 
establecidos en el presupuesto del contrato. 
19.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. 
Generalidades: 
Esta partida comprende los trabajos de refine necesarios para dar al terreno 
la nivelación o el declive indicando en los planos. En este caso tanto el corte 
como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a 
mano.
Se encontraran los niveles de la línea de conducción de agua, efectuando 
el corte del terreno dejándolo sin abultamientos o cavidades llanas y 
horizontales, adecuadamente escarificadas. El terreno deberá quedar 
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limpio, parejo y libre de impurezas, objetos, material orgánico etc. 
Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará por metro lineal (m.) de terreno cortado.  
19.04.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
Descripción. 
La preparación de cama de apoyo es el material que tiene por finalidad 
brindar soporte en forma uniforme, el área sobre la que descansa toda 
estructura, en este caso la tubería de pvc. 
El espesor de la cama de apoyo debe de ser de e=10 cm. y el relleno o 
protección de e=20 cm., por lo que se usara material propio de la 
excavación, este debe de ser seleccionado mediante un  zarandeado, 
tener en cuenta que este material zarandeado debe de tener las 
características similares a la de arena gruesa.  
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano regular y uniforme libre de 
materiales duros y cortantes excepto las protuberancias o cangrejeras las 
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactada a nivel del suelo natural, cuando el fondo de la zanja está 
formado de arcilla saturada o lodo es conveniente tender una camilla de 
grava de ¼  pulgada de 10 cm. De espesor compactada adecuadamente. 
Norma de Medición. 
La unidad de medida es por metro lineal (m.) 
Forma de Pago. 
La unidad determinada según el método de medición será pagado al 
precio unitario por m., dicho pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios. 
19.04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
Generalidades: 
Se ejecutarán con material del lugar de acuerdo con éstas especificaciones 
y de conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 
dimensiones indicadas en los planos, o como lo haya estacado el Ingeniero 
Residente. Para efectuar el relleno con material propio, previamente el 
Residente deberá contar con la autorización del Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
Relleno con material propio compactado 
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El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que 
cumpla con las características establecidas en las definiciones del “Material 
Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por 
“Material de Préstamo”, previamente aprobado por la empresa, con 
relación a características y procedencia. 
Compactación del primer y segundo relleno 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0.30 mts. Por encima de la llave del 
tubo, será de material selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 
mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 
de no dañar la estructura.  
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se 
harán por capas no mayores de 0.15 mts., de espesor compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 
698 ó AASNTO T 180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el 
Constructor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar 
nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
En caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el 
segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel 
superior del terreno. 
Material Selecto. Es el material utilizado en el recubrimiento total de las 
estructuras y, que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 
mayores a 1 1/2” en diámetro, debiendo además contar con una humedad 
óptima y densidad correspondiente. 
El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 
más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 
200. 
Químicas 
Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con 
ella. 
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Norma de Medición. 
La unidad de medición es en metros lineal (m.) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará previa autorización del Ing. Supervisor, de acuerdo a la 
unidad de medición prevista ejecutado durante el mes, en metros lineales 
(m.) 
19.04.01.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
Comprende la eliminación del material excedente después de haber 
ejecutado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra., así 
como la eliminación de desperdicios de obra, residuos de mezclas, ladrillos, 
basuras y otros durante el proceso de construcción. 
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee deberán 
ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares 
permitidos por las autoridades municipales. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la I.E. requiera para su uso y dentro de los límites de 
la obra, los que serán igualmente transportados por el  ejecutor mediante un 
sólo movimiento de carga y descarga. 
Norma de Medición. 
El volumen de material excedente de excavaciones será igual  al 
coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia 
entre volumen de material disponible compactado, menos el volumen de 
material necesario para el relleno compactado 
Forma de Pago. 
El pago será por metro cúbico (m3), comprende los costos por mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos 
conforme la especificación técnica, los precios serán aquellos establecidos 
en el presupuesto del contrato. 
19.04.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
19.04.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1 1/2" C-10 C/R 
19.04.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 1" C-10 C/R 
19.04.01.03.03 TUBERIAS PVC DE 3/4" C-10 C/R 
19.04.01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus 
accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene 
el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a 
los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los 
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alimentadores son parte de la red exterior de agua. 
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o 
tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 
libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado 
Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de 
fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como 
impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la 
unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.    
Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional 
vigente.   
Red General de Agua Potable (Exteriores) 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el 
suelo a una profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda 
su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro 
Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de 
plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que 
van por el muro estarán completamente empotradas en ellas. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las 
pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se 
ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 
m., de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en 
los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir 
su fácil remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo 
roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma 
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Técnica Nacional vigente. 
Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en 
el Reglamento Nacional de Construcción. 
            Red Interior (Instalación) 
La Red interior de agua potable (dentro los servicios higiénicos) se instalará 
siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después 
del acabado de los muros. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la 
estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, 
si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos 
capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, 
pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán 
estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la 
cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro 
forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1
1 ½” 
2” 
3” 
4” 
4” 
8””
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Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. Si en un 
lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no 
se note descenso de presión en el manómetro. 
Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al 
final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica 
general.      
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con 
la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente para proceder a la desinfección.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 
aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una 
presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro 
residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la 
desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua 
potable hasta que no queden trazas del agente químico usado. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por metros lineales “m”. 
Forma de pago: 
El pago de “tubería con sus accesorios” se hará por metros lineal “m” y precio 
unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién 
velará por la correcta instalación en obra. 
19.04.01.04 CAJA DE REGISTRO  
19.04.01.04.01 CAJA DE REGISTRO C.R. 12”X12” C/TAPA DE CONCRETO    
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de agua según los 
planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los planos del 
proyecto. 
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 Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de  agua, serán construidas en los lugares 
indicados en los planos y sobre un terreno correctamente compactado, 
serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2". 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo otras cajas serán de concreto 
que quedaran enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será 
frotachada y con bordes boleadas en un radio de 0.50 cm.       
            
Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “pieza” (pza). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por pieza “pza” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
19.04.01.05 VALVULAS. 
19.04.01.05.01 VALVULA COMPUERTA DE Ø3/4" 
19.04.01.05.02 VALVULA CHECK DE Ø1 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus 
uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con 
madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas 
(bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de 
fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos 
y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
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Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos 
caso los nichos quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, 
las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de 
detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de 
albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro 
Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material 
que el piso, cuando este es loseta o similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas 
serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes 
expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las 
Normas Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de 
interrupción. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de 
agua en la red. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de 
succión señaladas en los planos (Tanque Cisterna). 
                     Norma de Medición. 
La unidad de medida será por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “válvula” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra.
19.04.01.06 ACCESORIOS VARIOS 
19.04.01.06.01  REDUCCION PVC SAP 1 1/2” – 1" 
19.04.01.06.02  REDUCCION PVC SAP 1” – 3/4" 
19.04.01.06.03  CODO PVC 1" X 90º U.R. 
19.04.01.06.04  CODO PVC 3/4" X 90º U.R. 
19.04.01.06.05  TEE PVC 1 1/2" U.R. 
19.04.01.06.06  TEE PVC 1" U.R. 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 
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1/2”, 2” para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar 
americano pesado. 
* Para unión a simple presión se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC 
siguiendo las indicaciones especificadas por el  fabricante. 
* Limpiar con un trapo húmedo la rosca de los accesorios, luego colocar 
alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar fugas. 
* Enroscar el aditamento o accesorio, asegurando un buen roscado. 
*Las uniones serán simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en 
todos, pegamento adecuado al tipo de tubería. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido 
en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la 
correcta instalación en obra. 
19.04.02 RED DE DESAGUE 
19.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
19.04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES 
   
La especificación técnica del ITEM  19.04.01.01.01 es válida para el ITEM: 
19.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19.04.02.02.01    EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 6", HASTA 1.0M 
    
La especificación técnica del ITEM  19.04.01.02.01 es válida para el ITEM: 
19.04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" 
La especificación técnica del ITEM  19.04.01.02.02 es válida para el ITEM: 
19.04.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO, E=10CM. 
    
La especificación técnica del ITEM  19.04.01.02.03 es válida para el ITEM: 
19.04.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO  DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL 
PROPIO 
    
La especificación técnica del ITEM  19.04.01.02.04 es válida para el ITEM: 
19.04.02.02.05  ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 M 
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La especificación técnica del ITEM  19.04.01.02.05 es válida para el ITEM: 
19.04.02.03 TUBERIAS 
19.04.02.03.01  TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
19.04.02.03.02  TUBERIA PVC SAL Ø 6" 
19.04.02.03.03  PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE 
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, 
pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos 
complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) 
a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el 
ambiente (ss.hh. otros) hacia las cajas de registro que se encuentran en las 
veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada 
entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por 
cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la 
caja de la conexión domiciliaria de desagües o sistema de tratamiento 
(zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas 
pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, une 
cajas pluviales con canales pluviales de concreto armado de la av. Madre 
de dios. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte 
de la red exterior de desagüe. 
Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores) 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del 
proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial 
estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño 
del proyecto. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
será comunicada al Ingeniero Supervisor. 
Tubería a emplearse en la red exterior
La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada 
unidad. 
Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o 
unir las tuberías de PVC de desagüe  y agua pluvial exterior. 
Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6” serán del tipo 
espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial 
que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de 
la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su 
alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia 
interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no 
presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el 
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lubricante  en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), 
para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la 
campana y así conformar la unión flexible hermética. 
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de 
la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no 
plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con 
las normas técnicas nacional ITINTEC vigente. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho 
el replanteo general en el terreno; y se tenga la certeza de que las tuberías 
podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y 
además se tenga en obra la tubería necesaria. 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno 
lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 
m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las 
cabezas y las paredes de la zanja. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 
exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el 
espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en 
toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo 
bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán 
convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 
de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la 
limpieza perfecta del tubo y las uniones. 
El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba 
hidráulica en la tubería instalada. 
El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de 
piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 
0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material 
de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, 
apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del 
Proctor Modificado. 
Cabe indicar que, las tuberías de PVC–SAL hasta un diámetro de 4” tendrán 
una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera 
calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del 
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fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con 
concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 
cemento-hormigón).  
Red interior 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga – campanas selladas con pegamento especial (para plástico PVC). 
La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería 
y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, 
resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de 
las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus 
paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas 
en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
Pendientes y Diámetro de la Tubería 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes: 
  Para tubería Ø4”  1.0% como mínimo. 
  Para tubería Ø3”  1.5% como mínimo. 
  Para tubería Ø2”  2.0% como mínimo. 
     
Prueba de la Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo 
la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas 
arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 
24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas 
y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una nueva prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
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Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las 
tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías 
podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, 
debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada. 
Prueba de Tuberías (Tubería Tapada) 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las 
salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
También, debido a que las “tuberías de pase” de agua pluvial son de PVC-
SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, 
procedimiento constructivo y normas técnicas para “tubería de PVC-SAL” 
descritas líneas arriba. 
   Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “m” (metro lineal). 
Forma de pago. 
El pago de “tubería PVC SAL” y accesorios se hará por la unidad de medida 
y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
19.04.02.04 CAJA DE REGISTRO CR 
19.04.02.04.01     CAJA DE REGISTRO C.R. 10”X20” C/TAPA DE CONCRETO 
19.04.02.04.02     CAJA DE REGISTRO C.R. 12”X24” C/TAPA DE CONCRETO 
19.04.02.04.03     CAJA DE REGISTRO C.R. 18”X24” C/TAPA DE CONCRETO 
19.04.02.04.04     CAJA DE REGISTRO C.R. 24”X24” C/TAPA DE CONCRETO 
Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua 
pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los 
planos del proyecto. 
            Cajas de registro de concreto 
Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente 
compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado 
f´c=175kg/cm2  según indicación en los planos de diseño constructivo del 
proyecto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, 
y de 0.15 y  0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas 
con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una 
media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
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Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos del proyecto.  Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 
cuando los planos así lo indiquen. 
Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado f`c= 175 kg/cm2
según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas 
con varillas de 3/8” de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara 
superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un 
radio de 0.50 cm.       
Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser 
con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de 
los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una 
sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno. 
            Norma de Medición. 
La unidad de medida  será  por “und” (unidad). 
Forma de pago. 
El pago de “caja de registro” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará 
por la correcta instalación en obra. 
4. Análisis de Costos Unitarios
GOREMAD – GRI
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Expediente Técnico
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.9215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.6500 1.632.50MADERA TORNILLO
8.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 08.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 08.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1000 2.6026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20244000016 0.5200 1.663.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
6.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1170 3.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5200 1.302.50MADERA TORNILLO
6.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 08.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm.
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3000 0.1500 1.8212.14PEON
10.35
Materiales
kg0202010005 0.0200 0.094.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0065 0.65100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0400 1.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1270 0.322.50MADERA TORNILLO
2.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 08.01.01.06 BRUÑAS VERTICALES DE 1"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.8150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1600 2.4815.50OPERARIO
2.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.01.07 JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.2667 3.5913.47OFICIAL
4.00
Materiales
pln0260000002 0.0880 2.2025.00TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'
2.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 08.01.01.08 TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1:5 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.1215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.2200 22.00100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0229740002 0.0750 1.8825.00IMPERM.CHEMA 1 LIQUIDO
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
29.41
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 08.01.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2" )
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.1730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
7.78
Materiales
kg0202010001 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202010003 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
m20221020009 1.0500 21.0020.00CIELORASO DE FORRO PVC - INC. ACCESORIOS
p20244000016 2.5000 8.003.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
40.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.397.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.75120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
7.93
Materiales
m30204000000 0.0080 0.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
m30205010004 0.0210 2.94140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.4540 11.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229150001 0.1000 2.0020.00OCRE ROJO
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
18.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.407.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.07
Partida 08.01.03.02 VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE
PROTECCIÓN DE h=0.2)
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.03120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.0667 1.0315.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0133 0.2115.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
9.07
Materiales
gln0201000001 0.0030 0.1135.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
kg0202010005 0.0500 0.234.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0221000000 0.8000 20.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2500 2.7511.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 0.1400 21.00150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
p20243000032 0.8300 2.082.50MADERA TORNILLO
lb0253010002 0.0050 0.0510.00GRASA
47.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.279.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
0.94
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.03.03 PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 66.359.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.1778 2.7615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8889 13.7815.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8889 10.7912.14PEON
27.33
Materiales
bls0230130022 0.2000 4.6023.00PEGAMENTO CERAMICO (25 KG)
kg0230510102 0.2857 1.495.20FRAGUA
m30239050000 0.0060 0.011.00AGUA
m20240130055 1.0700 32.1030.00CERAMICO COLOR CLARO DE 30X30CM DE 1RA
38.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8227.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 08.01.03.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.2430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 1.6212.14PEON
6.58
Materiales
m30204000000 0.0120 1.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
gln0213000006 0.1330 2.2617.00ASFALTO RC-250
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 08.01.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.5916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1650 2.0012.14PEON
11.30
Materiales
m30204000000 0.0090 0.90100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0640 1.6626.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
2.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.04.02 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR
m/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.4922.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1200 1.4612.14PEON
8.23
Materiales
m30204000000 0.0020 0.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0160 0.4226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
1.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 08.01.04.03 ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.386.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 20.6715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 8.0912.14PEON
32.89
Materiales
m20224070017 1.0500 29.4028.00CERAMICA 20X30 1RA.
bls0230130022 0.2000 4.6023.00PEGAMENTO CERAMICO (25 KG)
kg0230510102 0.2857 1.495.20FRAGUA
m30239050000 0.0060 0.011.00AGUA
35.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9932.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.99
Partida 08.01.05.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO)
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20243130095 1.0000 300.00300.00PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5MM DE
TORNILLO
300.00
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.05.02 VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2"
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 126.323.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.6667 41.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 35.9213.47OFICIAL
81.38
Materiales
kg0202010001 0.0210 0.125.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202830002 0.0400 0.225.50CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
var0202970044 0.1130 5.6550.00ACERO LISO REDONDO DE 1/2"
gln0239000000 0.1200 2.6422.00COLA SINTETICA FULLER
und0239020075 1.1000 2.202.00LIJA PARA MADERA
m20239020104 1.0000 3.003.00MALLA METALICA TIPO MOSQUITERO
p20243130071 2.5000 10.004.00MADERA CEDRO CEPILLADO
23.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.4481.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348900001 0.2000 0.5333 8.0015.00SIERRA CIRCULAR
hm0349900012 0.2000 0.5333 10.6720.00CEPILLADORA ELECTRICA
21.11
Partida 08.01.06.01 BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.5220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.6215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
6.82
Materiales
und0226080068 1.0000 12.5012.50BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADA DE 4"x4"
12.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 08.01.06.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.568.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.05
Materiales
und0226070057 1.0000 65.0065.00CERRADURA NACIONAL DE TRES GOLPES
65.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.06.03 CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y OFICINAS
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 60.124.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
34.10
Materiales
pza0226510005 1.0000 25.0025.00CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0234.10HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 08.01.06.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.106.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 2.0715.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.57
Materiales
und0226950023 1.0000 9.009.00MANIJA DE BRONCE 4"
9.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 08.01.06.05 PICAPORTE 3" PARA PUERTAS
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.0220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.6215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
6.82
Materiales
pza0226010093 1.0000 10.0010.00PICAPORTE DE BRONCE DE 3"
10.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 08.01.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.2030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0500 1.7535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
1.89
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.07.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.8030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.49
Partida 08.01.07.03 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.9925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
5.46
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0500 2.5050.00PINTURA LATEX SATINADO
3.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.46HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.51
Partida 08.01.07.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0500 2.5050.00PINTURA LATEX SATINADO
3.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.49
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 08.01.07.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 3.1015.50OPERARIO
3.41
Materiales
und0239010047 0.0500 0.102.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0120 0.1210.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0120 0.6050.00PINTURA LATEX SATINADO
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 08.01.07.06 PINTURA CANALETA A LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.7425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
5.46
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.46HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.51
Partida 09.01.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.9215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.6500 1.632.50MADERA TORNILLO
8.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 09.01.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1000 2.6026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20244000016 0.5200 1.663.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
6.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 09.01.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1170 3.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5200 1.302.50MADERA TORNILLO
6.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm.
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3000 0.1500 1.8212.14PEON
10.35
Materiales
kg0202010005 0.0200 0.094.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0065 0.65100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0400 1.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1270 0.322.50MADERA TORNILLO
2.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 09.01.01.06 BRUÑAS VERTICALES DE 1"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.8150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1600 2.4815.50OPERARIO
2.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 09.01.01.07 JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.2667 3.5913.47OFICIAL
4.00
Materiales
pln0260000002 0.0880 2.2025.00TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'
2.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.01.08 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA CONTRAZOCALO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.4112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.0512.14PEON
15.41
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0150 1.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1000 2.6026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5200 1.302.50MADERA TORNILLO
5.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 09.01.01.09 TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.0810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.2415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 12.4015.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 9.7112.14PEON
23.35
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 09.01.01.10 TARRAJEO EN ESCALERA C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.0716.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 6.0712.14PEON
14.60
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.01.11 TARRAJEO EN TAPASOL Y CANALETA C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
15.57
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 09.01.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2" )
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.1730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
7.78
Materiales
kg0202010001 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202010003 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
m20221020009 1.0500 21.0020.00CIELORASO DE FORRO PVC - INC. ACCESORIOS
p20244000016 2.5000 8.003.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
40.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.397.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 09.01.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.75120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
7.93
Materiales
m30204000000 0.0080 0.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
m30205010004 0.0210 2.94140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.4540 11.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229150001 0.1000 2.0020.00OCRE ROJO
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
18.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.407.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.07
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.03.02 VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE
PROTECCIÓN DE h=0.2)
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.03120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.0667 1.0315.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0133 0.2115.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
9.07
Materiales
gln0201000001 0.0030 0.1135.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
kg0202010005 0.0500 0.234.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0221000000 0.8000 20.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2500 2.7511.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 0.1400 21.00150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
p20243000032 0.8300 2.082.50MADERA TORNILLO
lb0253010002 0.0050 0.0510.00GRASA
47.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.279.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
0.94
Partida 09.01.03.03 PISOS PASADISO, ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" SEMI - PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 130.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.83130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.2462 3.8215.50OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1231 1.6613.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.3692 4.4812.14PEON
9.96
Materiales
m30204000000 0.0080 0.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
m30205010004 0.0210 2.94140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.4540 11.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229150001 0.1000 2.0020.00OCRE ROJO
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
18.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.509.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0615 0.6210.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.12
Partida 09.01.03.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.2430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 1.6212.14PEON
6.58
Materiales
m30204000000 0.0120 1.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
gln0213000006 0.1330 2.2617.00ASFALTO RC-250
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.03.05 PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 66.359.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.1778 2.7615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8889 13.7815.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8889 10.7912.14PEON
27.33
Materiales
bls0230130022 0.2000 4.6023.00PEGAMENTO CERAMICO (25 KG)
kg0230510102 0.2857 1.495.20FRAGUA
m30239050000 0.0060 0.011.00AGUA
m20240130055 1.0700 32.1030.00CERAMICO COLOR CLARO DE 30X30CM DE 1RA
38.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8227.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.82
Partida 09.01.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.5916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1650 2.0012.14PEON
11.30
Materiales
m30204000000 0.0090 0.90100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0640 1.6626.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
2.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 09.01.04.02 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR
m/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.4922.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1200 1.4612.14PEON
8.23
Materiales
m30204000000 0.0020 0.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0160 0.4226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
1.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.04.03 ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.386.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.3333 20.6715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 8.0912.14PEON
32.89
Materiales
m20224070017 1.0500 29.4028.00CERAMICA 20X30 1RA.
bls0230130022 0.2000 4.6023.00PEGAMENTO CERAMICO (25 KG)
kg0230510102 0.2857 1.495.20FRAGUA
m30239050000 0.0060 0.011.00AGUA
35.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9932.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.99
Partida 09.01.05.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO)
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20243130095 1.0000 300.00300.00PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5MM DE
TORNILLO
300.00
Partida 09.01.05.02 VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2"
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 126.323.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.6667 41.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 35.9213.47OFICIAL
81.38
Materiales
kg0202010001 0.0210 0.125.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202830002 0.0400 0.225.50CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
var0202970044 0.1130 5.6550.00ACERO LISO REDONDO DE 1/2"
gln0239000000 0.1200 2.6422.00COLA SINTETICA FULLER
und0239020075 1.1000 2.202.00LIJA PARA MADERA
m20239020104 1.0000 3.003.00MALLA METALICA TIPO MOSQUITERO
p20243130071 2.5000 10.004.00MADERA CEDRO CEPILLADO
23.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.4481.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348900001 0.2000 0.5333 8.0015.00SIERRA CIRCULAR
hm0349900012 0.2000 0.5333 10.6720.00CEPILLADORA ELECTRICA
21.11
Página :S10 18
0302002Presupuesto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI,
PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.05.03 BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL EN AULA (INC. ACABADO BARNIZ DD)
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.8150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1600 2.4815.50OPERARIO
2.73
Materiales
m0243570083 1.0000 15.0015.00BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL
EN AULA (INC. ACABADO BARNIZ DD)
15.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 09.01.06.01 BARANDA DE ESCALERA DE TUBO Fº Gº. DE Ø 2"x2mm SEGUN DISEÑO (INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 120.008.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0251000027 1.0000 120.00120.00BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO DE Ø 2"x2mm Y
PARANTES DE Ø 2" EN ESCALERA
120.00
Partida 09.01.06.02 BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm Y BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO
Ø1/2" (INC. PINTADO)
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 80.008.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0239910012 1.0000 80.0080.00BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm,
2"x1"x3mm Y BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø1/2"
(INC. PINTADO)
80.00
Partida 09.01.06.03 CELOSIA METÁLICA H=65 m, CON TUBOS DE FIERRO DE 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm (INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE
Y ANTICORROSIVO)
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 100.0010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0239910013 1.0000 100.00100.00CELOSIA METÁLICA H=65 m, CON TUBOS DE FIERRO DE
2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm (INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
100.00
Partida 09.01.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" x2"
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.735.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1250 0.2000 3.1015.50OPERARIO
hh0147010004 0.0625 0.1000 1.2112.14PEON
4.31
Materiales
kg0202970002 0.5000 1.503.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30205010004 0.0100 1.40140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0200 0.5226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
pza0252830011 0.2000 11.0055.00PERFIL DE ALUMINIO 2" X 5.00 MTS PARA CANTONERA
14.42
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.06.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA DE ALUMINIO PESADO DE 88.9 MM X 6.40 MM
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0239900205 1.0000 20.0020.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA DE ALUMINIO
PESADO DE 88.9 MM X 6.40 MM
20.00
Partida 09.01.06.06 TAPASOL DE POLICARBONATO CON MARCO DE ALUMINIO SUJETADOS A COLUMNAS (SEGUN DISEÑO,
INCL.COLOCADO)
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 120.008.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20239900194 1.0000 120.00120.00PARASOL DE POLICARBONATO CON MARCO DE ALUMINIO
SUJETADOS A COLUMNAS (SEGUN DISEÑO, INCL. COLOCADO)
120.00
Partida 09.01.07.01 BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.5220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.6215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
6.82
Materiales
und0226080068 1.0000 12.5012.50BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADA DE 4"x4"
12.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 09.01.07.02 CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.568.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.05
Materiales
und0226070057 1.0000 65.0065.00CERRADURA NACIONAL DE TRES GOLPES
65.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 09.01.07.03 CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y OFICINAS
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 60.124.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
34.10
Materiales
pza0226510005 1.0000 25.0025.00CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0234.10HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.07.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.106.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1333 2.0715.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.57
Materiales
und0226950023 1.0000 9.009.00MANIJA DE BRONCE 4"
9.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 09.01.07.05 PICAPORTE 3" PARA PUERTAS
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.0220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.6215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
6.82
Materiales
pza0226010093 1.0000 10.0010.00PICAPORTE DE BRONCE DE 3"
10.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 09.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.2030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0500 1.7535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
1.89
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.08.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.8030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.49
Partida 09.01.08.03 PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.7425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
5.46
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.46HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.51
Partida 09.01.08.04 PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.54
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0500 2.5050.00PINTURA LATEX SATINADO
3.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.54HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.49
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.01.08.05 PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.3340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 3.1015.50OPERARIO
3.41
Materiales
und0239010047 0.0500 0.102.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0120 0.1210.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0120 0.6050.00PINTURA LATEX SATINADO
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 09.01.08.06 PINTURA EN CIELO RASO AL LATEX 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.3730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.13
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0100 0.3535.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.47
Partida 09.01.08.07 PINTURA EN TAPASOL Y CANALETA AL LATEX SATINADO 2 MANOS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.6030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
4.13
Materiales
und0239010047 0.0100 0.022.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 80
gln0254010015 0.0500 0.5010.00IMPRIMANTE
gln0254040008 0.0450 2.2550.00PINTURA LATEX SATINADO
2.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.13HERRAMIENTAS MANUALES
est0348090002 0.0167 0.5835.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER
0.70
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.02.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.9215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.6500 1.632.50MADERA TORNILLO
8.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 09.02.01.02 TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.7415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 09.02.01.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1000 2.6026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20244000016 0.5200 1.663.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
6.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.02.01.04 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9915.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 3.2412.14PEON
12.34
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0180 1.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1170 3.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5200 1.302.50MADERA TORNILLO
6.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 09.02.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm.
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.7616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3000 0.1500 1.8212.14PEON
10.35
Materiales
kg0202010005 0.0200 0.094.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0065 0.65100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0400 1.0426.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1270 0.322.50MADERA TORNILLO
2.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.31
Partida 09.02.01.06 BRUÑAS VERTICALES DE 1"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.8150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1600 2.4815.50OPERARIO
2.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.02.01.07 JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3230.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 0.2667 3.5913.47OFICIAL
4.00
Materiales
pln0260000002 0.0880 2.2025.00TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'
2.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 09.02.01.08 TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.0810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0800 1.2415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.8000 12.4015.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 9.7112.14PEON
23.35
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 09.02.01.09 TARRAJEO EN ESCALERA C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.0716.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 6.0712.14PEON
14.60
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.02.01.10 TARRAJEO EN TAPASOL Y CANALETA C:A 1:5 e=1.50 cm.
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.0715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
15.57
Materiales
kg0202010005 0.0400 0.184.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0250 2.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1500 3.9026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 09.02.01.11 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA MESA DE CONCRETO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.0720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0400 0.6215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2000 2.4312.14PEON
9.25
Materiales
kg0202010005 0.0300 0.144.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30204000000 0.0150 1.50100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1000 2.6026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.5200 1.302.50MADERA TORNILLO
5.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 09.02.01.12 REVESTIMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM COLOR CLARO
m2/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.0000 12.1412.14PEON
43.14
Materiales
m30204000000 0.0200 2.00100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.1200 3.1226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m20224070019 1.0500 31.5030.00CERAMICA 30X30 1RA
kg0229210010 0.1000 0.505.00WAYPE
kg0230150016 0.2500 2.5010.00PORCELANA
39.62
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2943.14HERRAMIENTAS MANUALES
1.29
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Fecha presupuesto 28/09/2012002Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 09.02.02.01 CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2" )
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.1730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
7.78
Materiales
kg0202010001 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202010003 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
m20221020009 1.0500 21.0020.00CIELORASO DE FORRO PVC - INC. ACCESORIOS
p20244000016 2.5000 8.003.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
40.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.397.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 09.02.03.01 PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.75120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
7.93
Materiales
m30204000000 0.0080 0.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
m30205010004 0.0210 2.94140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.4540 11.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229150001 0.1000 2.0020.00OCRE ROJO
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
18.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.407.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.07
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Partida 09.02.03.02 VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE
PROTECCIÓN DE h=0.2)
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.03120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.0667 1.0315.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0133 0.2115.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 0.9013.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 4.8612.14PEON
9.07
Materiales
gln0201000001 0.0030 0.1135.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
kg0202010005 0.0500 0.234.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0221000000 0.8000 20.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2500 2.7511.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 0.1400 21.00150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
p20243000032 0.8300 2.082.50MADERA TORNILLO
lb0253010002 0.0050 0.0510.00GRASA
47.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.279.07HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
0.94
Partida 09.02.03.03 PISOS PASADISO, ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" SEMI - PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 130.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.83130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.2462 3.8215.50OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1231 1.6613.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.3692 4.4812.14PEON
9.96
Materiales
m30204000000 0.0080 0.80100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
m30205010004 0.0210 2.94140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.4540 11.8026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229150001 0.1000 2.0020.00OCRE ROJO
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
18.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.509.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0615 0.6210.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.12
Partida 09.02.03.04 JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.2430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2667 4.1315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 1.6212.14PEON
6.58
Materiales
m30204000000 0.0120 1.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
gln0213000006 0.1330 2.2617.00ASFALTO RC-250
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Partida 09.02.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.5916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1650 2.0012.14PEON
11.30
Materiales
m30204000000 0.0090 0.90100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0640 1.6626.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
2.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 09.02.04.02 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR
m/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.4922.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERARIO
hh0147010004 0.3300 0.1200 1.4612.14PEON
8.23
Materiales
m30204000000 0.0020 0.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 0.0160 0.4226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
p20243000032 0.1560 0.392.50MADERA TORNILLO
1.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 09.02.05.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO)
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20243130095 1.0000 300.00300.00PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5MM DE
TORNILLO
300.00
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Partida 09.02.05.02 VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD LISO DE Ø 1/2"
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 126.323.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.6667 41.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 35.9213.47OFICIAL
81.38
Materiales
kg0202010001 0.0210 0.125.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
kg0202830002 0.0400 0.225.50CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
var0202970044 0.1130 5.6550.00ACERO LISO REDONDO DE 1/2"
gln0239000000 0.1200 2.6422.00COLA SINTETICA FULLER
und0239020075 1.1000 2.202.00LIJA PARA MADERA
m20239020104 1.0000 3.003.00MALLA METALICA TIPO MOSQUITERO
p20243130071 2.5000 10.004.00MADERA CEDRO CEPILLADO
23.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.4481.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348900001 0.2000 0.5333 8.0015.00SIERRA CIRCULAR
hm0349900012 0.2000 0.5333 10.6720.00CEPILLADORA ELECTRICA
21.11
Partida 09.02.05.03 BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL EN AULA (INC. ACABADO BARNIZ DD)
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.8150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1600 2.4815.50OPERARIO
2.73
Materiales
m0243570083 1.0000 15.0015.00BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL
EN AULA (INC. ACABADO BARNIZ DD)
15.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 09.02.06.01 BARANDA DE ESCALERA DE TUBO Fº Gº. DE Ø 2"x2mm SEGUN DISEÑO (INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 120.008.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0251000027 1.0000 120.00120.00BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO DE Ø 2"x2mm Y
PARANTES DE Ø 2" EN ESCALERA
120.00
Partida 09.02.06.02 BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm Y BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO
Ø1/2" (INC. PINTADO)
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 80.008.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m0239910012 1.0000 80.0080.00BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm,
2"x1"x3mm Y BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø1/2"
(INC. PINTADO)
80.00
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,604.231.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.8000 12.4015.50CAPATAZ
hh0147010003 1.0000 8.0000 107.7613.47OFICIAL
hh0147010004 2.0000 16.0000 194.2412.14PEON
314.40
Materiales
kg0202010008 1.0000 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 5"
var0202970043 15.0000 472.5031.50ACERO LISO REDONDO DE 5/8"
und0204170004 1.0000 400.00400.00GIGANTOGRAFIA 2.40M X 3.60M
BOL0221000000 0.9000 23.4026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
kg0229500091 10.0000 150.0015.00SOLDADURA
m30238000000 0.3600 54.00150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
p20243000032 70.0000 175.002.50MADERA TORNILLO
1,280.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 9.43314.40HERRAMIENTAS MANUALES
9.43
Partida 01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 7,628.641.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 1.6000 24.8015.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 16.0000 248.0015.50OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 215.5213.47OFICIAL
hh0147010004 4.0000 32.0000 388.4812.14PEON
876.80
Materiales
kg0202000008 5.0000 22.504.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 25.0000 112.504.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
und0210020053 2.0000 360.00180.00INODORO SIFONJET COLOR BLANCO
und0210040093 1.0000 60.0060.00LAVATORIO DE LOSA TIPO FONTANA COLOR BLANCO
COMERCIAL
BOL0221000000 18.0000 468.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 3.5000 525.00150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
p20243000032 600.0000 1,500.002.50MADERA TORNILLO
pln0244020012 25.0000 1,500.0060.00TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 19 MM
und0256010100 80.0000 2,160.0027.00CALAMINA GALVANIZADA 1.83mx0.83mx0.27mm
6,708.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 43.84876.80HERRAMIENTAS MANUALES
43.84
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPO
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 7,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
est0232970001 1.0000 7,500.007,500.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
7,500.00
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 10,000.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232010098 1.0000 10,000.0010,000.00TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
10,000.00
Partida 02.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 15,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
GLB0401020001 1.0000 15,000.0015,000.00ELABORACION E IMPLMENTACION Y ADMINISTRACION DE
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
15,000.00
Partida 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 385.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0230980010 1.0000 100.00100.00ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO)
100.00
Equipos
und0337010103 1.0000 20.0020.00CASCO DE SEGURIDAD
pza0337010104 1.0000 70.0070.00BOTAS/BOTINES
pza0337530005 0.5000 15.0030.00GUANTES DE JEBE
PAR0337600001 0.5000 22.5045.00GUANTES DE CUERO
pza0337620030 0.5000 25.0050.00PROTECTOR DE OIDOS
und0337620034 0.5000 27.5055.00RESPIRADOR DOS FILTROS
und0337620035 0.5000 20.0040.00RESPIRADOR CONTRA POLVO
m0337990101 5.0000 50.0010.00SOGA DE DRISA 3/8"
pza0337990102 1.0000 35.0035.00LENTES DE PROTECCION
285.00
Partida 02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,175.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230420001 1.0000 350.00350.00ALARMAS DE SEGURIDAD
und0230750100 10.0000 200.0020.00TARJETAS DE BLOQUEO
p20245010001 250.0000 625.002.50MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO
GLB0290010004 1.0000 2,000.002,000.00OTROS EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
3,175.00
Partida 02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 8,680.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
rll0229040092 20.0000 1,600.0080.00CINTA DE SEGURIDAD DE ZANJAS (100 M)
rll0229040093 25.0000 2,000.0080.00CINTA SEÑALIZADORA (100 M)
und0230700085 2.0000 180.0090.00EXTINTOR C.I. POLVO QUIMICO SECO ABC 12 KG
und0239100099 30.0000 4,500.00150.00CARTELES INFORMATIVOS DE 0.60 X 0.90M
und0243400040 10.0000 400.0040.00SEÑALIZACION AUTOADHESIVA DE SEGURIDAD
8,680.00
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
mes/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,000.000.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
mes0401010001 1.0000 1,000.001,000.00CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD
1,000.00
Partida 02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,600.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0239010101 1.0000 1,000.001,000.00BOTIQUIN DE MADERA INC. MEDICINAS
und0239020103 4.0000 600.00150.00CILINDRO PINTADO PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
GLB0290010005 1.0000 1,000.001,000.00EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
2,600.00
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0080 0.1215.50CAPATAZ
hh0147010002 0.5000 0.0400 0.6215.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0800 0.9712.14PEON
1.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.71HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.89500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0160 0.2515.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0215.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0160 0.1912.14PEON
0.46
Materiales
kg0202010002 0.0036 0.024.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
BOL0229030002 0.0500 1.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
p20243000032 0.7000 1.752.50MADERA TORNILLO
3.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
0.41
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.02.01 NIVELACION DE TERRENO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.40120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010003 0.5000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 0.8112.14PEON
1.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.233.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 3.5415.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.2857 27.7512.14PEON
31.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9431.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 03.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.01.02.04 ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.02.05 NIVELACION Y COMPACTADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.07120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0667 0.8112.14PEON
0.91
Materiales
kg0202010005 0.0100 0.054.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243160052 0.0300 0.082.50REGLA DE MADERA
0.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.8430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.183.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040041 0.1000 0.0267 4.01150.00CAMION VOLQUETE 6 M3.
4.19
Partida 03.01.03.01 SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.22100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.0813.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 5.8312.14PEON
8.40
Materiales
BOL0221000000 0.2700 7.0226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.1250 18.75150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
25.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0800 0.8010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 427.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.3333 5.1715.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0333 0.5215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3333 5.1715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 4.4913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 32.3712.14PEON
47.72
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 7.0000 182.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 1.2500 187.50150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
373.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.3333 1.675.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.3333 3.3310.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.43
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 438.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0800 1.2415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 5.3913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 38.8512.14PEON
57.88
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 7.0000 182.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 1.2500 187.50150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
373.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7457.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.4000 2.005.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4000 4.0010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.03.04 SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.3012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 8.9813.47OFICIAL
20.34
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.354.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.3100 1.404.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000032 4.2400 10.602.50MADERA TORNILLO
13.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 03.01.03.05 FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.37100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.0813.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 7.7712.14PEON
11.58
Materiales
gln0201000001 0.0400 1.4035.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 0.3800 9.8826.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2200 2.4211.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 0.1250 18.75150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.0180 0.021.00AGUA
32.47
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1211.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.0800 0.405.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.0800 0.8010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 483.9122.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0364 0.5615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3636 4.9013.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.9091 35.3212.14PEON
52.06
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 9.0000 234.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
424.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.3636 1.825.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.3636 3.6410.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.02
Partida 03.01.04.01.02 ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 .
kg/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0033 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0333 0.5215.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
1.02
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 539.7812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 8.9813.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 64.7512.14PEON
95.42
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 9.0000 234.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
424.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8695.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.6667 3.335.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.6667 6.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
hm0349180024 1.0000 0.6667 6.6710.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP
19.53
Partida 03.01.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.6712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 8.9813.47OFICIAL
20.34
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.354.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.1700 0.774.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000032 4.2400 10.602.50MADERA TORNILLO
12.72
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 03.01.04.02.03 COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 .
kg/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0033 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0333 0.5215.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
1.02
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.03.01 COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 504.7812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 8.9813.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 64.7512.14PEON
95.42
Materiales
gln0201000001 0.0030 0.1135.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 8.0000 208.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.1100 1.2111.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA
396.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8695.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.6667 3.335.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.6667 6.6710.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
12.86
Partida 03.01.04.03.02 COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.698.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 13.4713.47OFICIAL
30.52
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.354.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.1700 0.774.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000032 2.4500 6.132.50MADERA TORNILLO
8.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9230.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 03.01.04.03.03 COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 .
kg/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0033 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0333 0.5215.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
1.02
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.04.01 VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 499.6418.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.4444 6.8915.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0444 0.6915.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4444 6.8915.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 5.9913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.5556 43.1612.14PEON
63.62
Materiales
gln0201000001 0.0050 0.1835.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 9.0000 234.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.1500 1.6511.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
423.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.4444 2.225.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4444 4.4410.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
hm0349180024 1.0000 0.4444 4.4410.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP
13.01
Partida 03.01.04.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.878.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 13.4713.47OFICIAL
30.52
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.454.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.2400 1.084.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000032 5.1600 12.902.50MADERA TORNILLO
14.43
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9230.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 03.01.04.04.03 VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 .
kg/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0033 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0333 0.5215.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
1.02
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.05.01 VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 491.2115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5333 8.2715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 7.1813.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 51.8012.14PEON
76.35
Materiales
gln0201000001 0.0030 0.1135.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 8.0000 208.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2200 2.4211.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA
397.71
Equipos
%MO0337010001 5.0000 3.8276.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.5333 2.675.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.5333 5.3310.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
hm0349180024 1.0000 0.5333 5.3310.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP
17.15
Partida 03.01.04.05.02 VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.258.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 13.4713.47OFICIAL
30.52
Materiales
kg0202000008 0.4500 2.034.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.2000 0.904.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202010007 0.1000 0.454.50CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
p20243000032 4.9700 12.432.50MADERA TORNILLO
15.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9230.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 03.01.04.05.03 VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 .
kg/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.53240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0033 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0333 0.5215.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
1.02
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.02HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.04.06.01 CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 507.0518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.4444 6.8915.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0444 0.6915.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4444 6.8915.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 5.9913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.5556 43.1612.14PEON
63.62
Materiales
gln0201000001 0.0040 0.1435.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.4200 58.80140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 9.0000 234.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0229010100 0.5800 14.5025.00ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE
gln0234000000 0.2700 2.9711.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA
p20243000032 1.1300 2.832.50MADERA TORNILLO
430.42
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.4444 2.225.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4444 4.4410.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
hm0349180024 1.0000 0.4444 4.4410.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP
13.01
Partida 03.01.04.06.02 CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.908.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 13.4713.47OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5000 6.0712.14PEON
36.59
Materiales
kg0202000008 0.2100 0.954.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.2000 0.904.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202010007 0.0500 0.234.50CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
pza0202050001 0.0500 0.7515.00PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m.
p20243000032 3.9500 9.882.50MADERA TORNILLO
pln0244020012 0.2500 15.0060.00TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 19 MM
und0272010022 0.2500 2.5010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
30.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.59HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
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Partida 03.01.04.06.03 CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2.
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.5015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.4313.47OFICIAL
0.98
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.274.50ALAMBRE NEGRO # 16
kg0202970002 1.0700 3.213.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.01.05.01 TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) L=10.80 m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,052.671.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.8000 12.4015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 8.0000 124.0015.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 16.0000 194.2412.14PEON
330.64
Materiales
kg0202020004 1.0000 4.504.50CLAVOS Fo No C/C 3"
und0202100049 130.0000 130.001.00PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 4"
p20244000016 103.7500 332.003.20MADERA TORNILLO CEPILLADA
gln0254720002 1.0000 50.0050.00PRESERVANTE DE MADERA
pln0256020102 3.1500 189.0060.00PLANCHA ACERO 3/16" x 1.22m x 2.40m
705.50
Equipos
%MO0337010001 5.0000 16.53330.64HERRAMIENTAS MANUALES
16.53
Partida 03.01.05.02 CORREAS DE 2"X3"
ML/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 21.3360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0133 0.2115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 1.6212.14PEON
3.90
Materiales
kg0202020004 0.0500 0.234.50CLAVOS Fo No C/C 3"
p20243000032 1.8000 4.502.50MADERA TORNILLO
gln0254720002 0.2500 12.5050.00PRESERVANTE DE MADERA
17.23
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.203.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 03.01.05.03 COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm
m2/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.1845.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0178 0.2815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1778 2.7615.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 2.3913.47OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1778 2.1612.14PEON
7.59
Materiales
und0202120011 1.3200 7.265.50TIRAFON DE 6mmx112.5mm
pln0221020011 0.3300 19.8060.00PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA
1.10X3.05X5mm
und0256190003 1.3200 3.302.50ARANDELA DE JEBE
30.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.237.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.23
Partida 03.01.05.04 CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 43.0140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.2000 3.1015.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.2112.14PEON
4.62
Materiales
und0202120011 2.5000 13.755.50TIRAFON DE 6mmx112.5mm
pza0217610061 0.7000 24.5035.00CUMBRERA SUPERIOR P. PLANCHA ONDULADA GRAN ONDA
38.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 03.01.06.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM.
m2/DIA 8.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 95.618.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0941 1.4615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.9412 14.5915.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4706 5.7112.14PEON
21.76
Materiales
kg0202000008 0.5000 2.254.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.0200 0.094.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0300 4.20140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
und0217130004 40.0000 60.001.50LADRILLO DE CONCRETO DE 24X13X9 CM
BOL0221000000 0.2000 5.2026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30239050000 0.0080 0.011.00AGUA
p20243000032 0.5800 1.452.50MADERA TORNILLO
73.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.76100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0080 0.1215.50CAPATAZ
hh0147010002 0.5000 0.0400 0.6215.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0800 0.9712.14PEON
1.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.71HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.89500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0160 0.2515.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0016 0.0215.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0160 0.1912.14PEON
0.46
Materiales
kg0202010002 0.0036 0.024.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
BOL0229030002 0.0500 1.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
p20243000032 0.7000 1.752.50MADERA TORNILLO
3.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
0.41
Partida 04.01.02.01 NIVELACION DE TERRENO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.40120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010003 0.5000 0.0333 0.4513.47OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 0.8112.14PEON
1.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 04.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.233.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 3.5415.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 2.2857 27.7512.14PEON
31.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9431.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 04.01.02.04 ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 04.01.02.05 NIVELACION Y COMPACTADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.07120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0067 0.1015.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.0667 0.8112.14PEON
0.91
Materiales
kg0202010005 0.0100 0.054.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243160052 0.0300 0.082.50REGLA DE MADERA
0.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 04.01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.8430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0267 0.4115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.2412.14PEON
3.65
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.183.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040041 0.1000 0.0267 4.01150.00CAMION VOLQUETE 6 M3.
4.19
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.01.03.01 SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.22100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.2000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.0813.47OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 5.8312.14PEON
8.40
Materiales
BOL0221000000 0.2700 7.0226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.1250 18.75150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
25.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0800 0.8010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.05
Partida 04.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 427.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.3333 5.1715.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0333 0.5215.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3333 5.1715.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 4.4913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 32.3712.14PEON
47.72
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 7.0000 182.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 1.2500 187.50150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
373.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4347.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.3333 1.675.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.3333 3.3310.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.43
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Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.01.03.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 438.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0800 1.2415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 5.3913.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 38.8512.14PEON
57.88
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 7.0000 182.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 1.2500 187.50150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
373.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7457.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.4000 2.005.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.4000 4.0010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.74
Partida 04.01.03.04 SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.3012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 8.9813.47OFICIAL
20.34
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.354.50ALAMBRE NEGRO # 8
kg0202010005 0.3100 1.404.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
p20243000032 4.2400 10.602.50MADERA TORNILLO
13.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012001Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 04.01.03.05 FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.37100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.2000 0.0160 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.2415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.0813.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 7.7712.14PEON
11.58
Materiales
gln0201000001 0.0400 1.4035.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
BOL0221000000 0.3800 9.8826.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.2200 2.4211.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30238000000 0.1250 18.75150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.0180 0.021.00AGUA
32.47
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.1211.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.0800 0.405.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.0800 0.8010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.32
Partida 04.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 483.9122.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000022 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh0147010001 0.1000 0.0364 0.5615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3636 5.6415.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3636 4.9013.47OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.9091 35.3212.14PEON
52.06
Materiales
gln0201000001 0.0100 0.3535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
m30205000003 0.7800 117.00150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en Obra)
m30205010004 0.5000 70.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 9.0000 234.0026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
gln0234000000 0.3000 3.3011.00GASOLINA 84 OCTANOS
m30239050000 0.1800 0.181.00AGUA
424.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070004 1.0000 0.3636 1.825.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0349100007 1.0000 0.3636 3.6410.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.02
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Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0314015 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI- PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS
Subpresupuesto 029 OBRAS EXTERIORES- INST. ELECTRICAS GENERALES Fecha presupuesto 01/09/2012
Partida 01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 4.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.50 0.25
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 15.50 0.02
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 15.50 0.25
0147000040 PEON hh 1.0000 0.0160 12.14 0.19
0.71
Materiales
0229030009 CAL BOL 0.0600 6.50 0.39
0243510062 ESTACA DE MADERA und 4.0000 0.40 1.60
1.99
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.71 0.02
0337020047 JALONES hm 0.7500 0.0120 2.30 0.03
0349190001 TEODOLITO hm 6.2500 0.1000 15.00 1.50
1.55
Partida 01.01.01.02 SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 475.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239160011 SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und 5.0000 25.00 125.00
0287010008 CARTEL DE SEÑAL DE PUESTA A TIERRA, EN MATERIAL A und 3.0000 35.00 105.00
0287010009 CARTEL DE SEÑAL DE MUERTE, EN MATERIAL ACRILICO, und 1.0000 35.00 35.00
0287010010 CARTEL DE SEÑAL DE CIRCULACION SEGUN NORMAS Y Dund 6.0000 35.00 210.00
475.00
Partida 01.01.01.03 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 307.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 15.50 124.00
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.47 107.76
231.76
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 231.76 6.95
0337800002 EQUIPO DE SEGURIDAD %MO 2.0000 231.76 4.64
0349110094 EQUIPO METRATER PARA MEDICION DE REISTENCIA DE Phm 1.0000 8.0000 4.00 32.00
0349110096 EQUIPO MEGOMETRO PARA MEDICION DE AISLAMIENTO hm 1.0000 8.0000 4.00 32.00
75.59
Partida 01.01.02.01 CABLE ELECTRICO NYY (1X4+1X4+1X4)MM2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 27.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040050 CABLE ELECTRICO NYY 1X4 MM2 m 3.1500 3.20 10.08
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
20.33
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 2.0000 0.1600 3.50 0.56
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.38 0.13
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.69
Partida 01.01.02.02 CABLE ELECTRICO NYY (1 X 6+ 1 X 6+ 4) MM2.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 28.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040020 CABLE ELECTRICO NYY 1X6 MM2 m 2.1000 3.50 7.35
0207040050 CABLE ELECTRICO NYY 1X4 MM2 m 1.0500 3.20 3.36
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
20.96
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 2.0000 0.1600 3.50 0.56
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.38 0.22
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.78
Partida 01.01.02.03 CABLE ELECTRICO NYY (1 X 10+1X10+6)  MM2.
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 30.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040020 CABLE ELECTRICO NYY 1X6 MM2 m 1.0500 3.50 3.68
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0219030073 CABLE ELECTRICO NYY 1X10 MM2 m 2.1000 4.80 10.08
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
24.01
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 0.0200 0.0016 3.50 0.01
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.38 0.13
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.14
Partida 01.01.02.04 CABLE ELECTRICO NYY (1X35+1X35+1X25)MM2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 65.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0219010047 CABLE ELECT NYY 1 X 35 MM2 m 2.1000 17.00 35.70
0219030075 CABLE ELECTRICO NYY 1X25 MM2 m 1.0500 12.00 12.60
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
58.55
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 0.0200 0.0016 3.50 0.01
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.38 0.13
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.14
Partida 01.01.02.05 CABLE ELECTRICO NYY (3-1X6+1X6+1X4)mm2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 35.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040020 CABLE ELECTRICO NYY 1X6 MM2 m 4.2000 3.50 14.70
0207040050 CABLE ELECTRICO NYY 1X4 MM2 m 1.0500 3.20 3.36
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
28.31
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 2.0000 0.1600 3.50 0.56
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.38 0.22
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.78
Partida 01.01.02.06 CABLE ELECTRICO NYY (3 - 1X10+1X10+1X6) MM2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 41.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040020 CABLE ELECTRICO NYY 1X6 MM2 m 1.0500 3.50 3.68
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0219030073 CABLE ELECTRICO NYY 1X10 MM2 m 4.2000 4.80 20.16
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
34.09
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 2.0000 0.1600 3.50 0.56
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.38 0.13
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.69
Partida 01.01.02.07 CABLE ELECTRICO TETRAPOLAR NYY (1- 4X35)MM2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 67.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0219020030 CABLE ELECT. TETRAPOLAR NYY(1- 4X35) MM2- 1KV m 1.0500 48.00 50.40
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
60.65
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 0.0200 0.0016 3.50 0.01
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.38 0.22
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.23
Partida 01.01.02.08 CABLE ELECTRICO THW (3-1x6+1x6 + 1x4) mm2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 18.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.0160 15.50 0.25
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 1.0000 0.0800 12.14 0.97
2.30
Materiales
0207040054 CABLE ELECTRICO THW  Nº 12 AWG- 4 MM2 m 1.0500 1.80 1.89
0207040056 CABLE ELECTRICO THW 6 MM2 m 4.2000 3.20 13.44
0229040101 CINTA AISLANTE 3M rll 0.1000 3.50 0.35
15.68
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.30 0.07
0.07
Partida 01.01.02.09 EXCAVACIONES, RELLENO, COMPACTACION Y ELIMINACION DE SOBRANTES DE ZANJA DE 0.50X0.65 M
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 41.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 15.50 3.54
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.4571 15.50 7.09
0147000040 PEON hh 1.0000 2.2857 12.14 27.75
38.38
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.38 1.15
0337980013 CARRETILLA HE 0.5000 1.1429 1.50 1.71
2.86
Partida 01.01.02.10 CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASE DE 0.60X0.60X0.8 M.
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 234.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 15.50 3.10
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.4000 15.50 6.20
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 13.47 13.47
0147000040 PEON hh 1.0000 2.0000 12.14 24.28
47.05
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 100.00 10.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.0000 26.00 26.00
0231410004 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJA DE PASE DE 0. pza 1.0000 28.00 28.00
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.5000 150.00 75.00
0272080041 TUBERIA PVC SAP DE 2" DIAMT. X 3 M. pza 1.0000 22.00 22.00
161.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47.05 2.35
0348090012 MOLDE DE MADERA PARA CAJA DE PASE pza 1.0000 10.00 10.00
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 1.0000 14.00 14.00
26.35
Partida 01.01.03.01 TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE SUBTERRANEO DE 4 A 50 MM2
Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : und 4.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 0.5000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 13.47 2.16
3.40
Materiales
0229080086 TERMINALES DE COBRE PARA CONDUCTORES DE COBREpza 1.0000 1.20 1.20
1.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.40 0.10
0.10
Partida 01.01.04.01 TUBERIA PVC - SAP 25 MM (1"  X3 M).
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 11.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 15.50 0.25
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 15.50 2.48
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 1.0000 0.1600 12.14 1.94
5.75
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0200 55.00 1.10
0272080039 TUBERIA PVC - P DE 1" DIAMT. X 3 M. pza 0.3300 12.50 4.13
0272170101 UNION SIMPLE PVC-P (ELECT.) 25 mm und 0.1600 1.90 0.30
0272250007 CURVA PVC-P (ELECT) 1" und 0.1600 1.10 0.18
5.71
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.75 0.17
0.17
Partida 01.01.04.02 TUBERIA PVC - SAP 35 MM (1 1/4") X3 M.
Rendimiento m/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 14.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 15.50 3.54
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 0.1143 13.47 1.54
0147000040 PEON hh 1.0000 0.2286 12.14 2.78
7.86
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0200 55.00 1.10
0272080048 TUBERIA PVC - P DE 1 1/4" DIAMT. X 3 M. pza 0.3300 14.00 4.62
0272250009 CURVA PVC-P (ELECT) 1 1/4" und 0.1000 1.80 0.18
0274050012 UNION PRESION ROSCA PVC SAP (LUZ)   1 1/4" pza 0.1000 1.68 0.17
6.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.86 0.24
0.24
Partida 01.01.04.03 TUBERIA PVC - SAP 40 MM (1 1/2") X3 M.
Rendimiento m/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 14.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 15.50 3.54
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 0.1143 13.47 1.54
0147000040 PEON hh 1.0000 0.2286 12.14 2.78
7.86
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0200 55.00 1.10
0272080040 TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" DIAMT. X 3 M. pza 0.3300 14.00 4.62
0272250010 CURVA PVC-P (ELECT) 1 1/2" und 0.1100 1.80 0.20
0274050013 UNION PRESION ROSCA PVC SAP (LUZ)   1 1/2" pza 0.1000 1.68 0.17
6.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.86 0.24
0.24
Partida 01.01.05.01 MURETE DE CONCRETO, PARA MEDIDOR DE ENERGIA, SEGUN DETALLE
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 388.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 15.50 12.40
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.47 107.76
0147000040 PEON hh 0.5000 4.0000 12.14 48.56
168.72
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.5000 26.00 39.00
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.0000 150.00 150.00
0239050000 AGUA m3 0.0150 2.00 0.03
0272080041 TUBERIA PVC SAP DE 2" DIAMT. X 3 M. pza 1.0000 22.00 22.00
0272250012 CURVA PVC-P (ELECT) 2" und 2.0000 0.30 0.60
211.63
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 168.72 8.44
8.44
Partida 01.01.06.01 INSTALACION DE PARARRAYOS EN POSTE DE CºAº
Rendimiento jgo/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : jgo 7,048.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 15.50 6.20
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.50 62.00
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 13.47 53.88
0147000040 PEON hh 2.0000 8.0000 12.14 97.12
219.20
Materiales
0211700056 PARARRAYOS IONIFLASH- IF3, RADIO DE PROTECCION R=jgo 1.0000 3,200.00 3,200.00
0211800002 POZO DE TIERRA TIPO P-2 (R Menor Igual a 5 Ohm.) und 3.0000 865.74 2,597.22
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2.5000 26.00 65.00
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.7500 150.00 112.50
0239050000 AGUA m3 0.0200 2.00 0.04
0262120063 POSTE DE CºAºC. DE 9/200/120/280 und 1.0000 480.00 480.00
0269020016 TUBO DE Fe 2" DIAMETRO X 3 M LARGO, CON EMBONE PA und 1.0000 250.00 250.00
6,704.76
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 219.20 4.38
0349340002 CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) hm 0.2500 1.0000 120.00 120.00
124.38
Partida 01.01.06.02 POZO DE CONEXION A TIERRA
Rendimiento GLB/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : GLB 831.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 15.50 4.13
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 15.50 41.33
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 13.47 35.92
0147000040 PEON hh 3.0000 8.0000 12.14 97.12
178.50
Materiales
0204110024 TIERRA NEGRA m3 2.0000 35.00 70.00
0206030050 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DEm 10.0000 7.50 75.00
0206500093 CONECTOR  DE BRONCE TIPO AB (ANDERSON) 19MM und 1.0000 5.50 5.50
0221030006 CAJA DE CONCRETO CON TAPA PARA REGISTRO und 1.0000 45.00 45.00
0227000005 BENTONITA EN BOLSA DE 30KG BOL 1.0000 45.00 45.00
0230100001 VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40m. und 1.0000 185.00 185.00
0239060026 SAL QUIMICA O SIMILAR kg 10.0000 16.00 160.00
585.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.0000 178.50 10.71
0349110094 EQUIPO METRATER PARA MEDICION DE REISTENCIA DE Phm 1.0000 2.6667 4.00 10.67
0349120008 CAMIONETA RURAL 4x4 135 HP 5 PASAJEROS hm 0.7500 2.0000 23.00 46.00
67.38
Partida 01.01.07.01 PAGO POR DERECHOS DE CONEXION EN BAJA TENSION DE NUEVO USUARIO
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 580.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0139150011 PAGO POR DERECHOS DE CONEXION, SUMINISTRO E INS GLB 1.0000 580.00 580.00
580.00
Partida 01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 4.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.50 0.25
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 15.50 0.02
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 15.50 0.25
0147000040 PEON hh 1.0000 0.0160 12.14 0.19
0.71
Materiales
0229030009 CAL BOL 0.0600 6.50 0.39
0243510062 ESTACA DE MADERA und 4.0000 0.40 1.60
1.99
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.71 0.02
0337020047 JALONES hm 0.7500 0.0120 2.30 0.03
0349190001 TEODOLITO hm 6.2500 0.1000 15.00 1.50
1.55
Partida 01.02.01.02 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 307.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 15.50 124.00
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.47 107.76
231.76
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 231.76 6.95
0337800002 EQUIPO DE SEGURIDAD %MO 2.0000 231.76 4.64
0349110094 EQUIPO METRATER PARA MEDICION DE REISTENCIA DE Phm 1.0000 8.0000 4.00 32.00
0349110096 EQUIPO MEGOMETRO PARA MEDICION DE AISLAMIENTO hm 1.0000 8.0000 4.00 32.00
75.59
Partida 01.02.02.01 TUBERIA PVC - P 25 MM (1"  X3 M).
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 11.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 15.50 2.48
0147000040 PEON hh 1.0000 0.1600 12.14 1.94
4.42
Materiales
0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0300 55.00 1.65
0272080039 TUBERIA PVC - P DE 1" DIAMT. X 3 M. pza 0.3400 12.50 4.25
0272250007 CURVA PVC-P (ELECT) 1" und 0.1600 1.10 0.18
0274050011 UNION PRESION ROSCA PVC SAP (LUZ)   1" pza 0.5000 1.80 0.90
6.98
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.42 0.13
0.13
Partida 01.02.03.01 CABLE ELECTRICO NYY (1X4+1X4+1X4)MM2
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 27.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 15.50 0.12
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.47 1.08
0147000040 PEON hh 2.0000 0.1600 12.14 1.94
4.38
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 100.00 5.00
0207040050 CABLE ELECTRICO NYY 1X4 MM2 m 3.1500 3.20 10.08
0217040052 LADRILLO PARA SEÑALIZACION und 3.0000 1.20 3.60
0229040092 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE RIESGO ELECTRICO m 1.0000 1.65 1.65
20.33
Equipos
0302130034 POLINES PARA TENDIDO DE CONDUCTOR SUBTERRANEOhm 2.0000 0.1600 3.50 0.56
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.38 0.13
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.69
Partida 01.02.03.02 ACOMETIDA AL CORTOCIRCUITO A POSTE DE 6 M. Y LUMINARIA, CON CONDUCTOR 2-1X 4 mm2- NYY
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 34.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 15.50 5.17
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.47 8.98
0147000040 PEON hh 1.0000 0.6667 12.14 8.09
22.24
Materiales
0207040051 CABLE ELECTRICO NYY 1X2.5 MM2 m 6.5000 1.80 11.70
0229040101 CINTA AISLANTE 3M rll 0.0200 3.50 0.07
11.77
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.24 0.67
0.67
Partida 01.02.03.03 EXCAVACIONES, RELLENO, COMPACTACION Y ELIMINACION DE SOBRANTES DE ZANJA DE 0.50X0.65 M
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 41.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 15.50 3.54
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.4571 15.50 7.09
0147000040 PEON hh 1.0000 2.2857 12.14 27.75
38.38
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.38 1.15
0337980013 CARRETILLA HE 0.5000 1.1429 1.50 1.71
2.86
Partida 01.02.03.04 CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASE DE 0.40X0.40X0.6 M.
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 211.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 15.50 3.10
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.4000 15.50 6.20
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 13.47 13.47
0147000040 PEON hh 1.0000 2.0000 12.14 24.28
47.05
Materiales
0204010009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 100.00 4.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.0000 26.00 26.00
0231410005 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJA DE EMPALME Dpza 1.0000 25.00 25.00
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.5000 150.00 75.00
0272080041 TUBERIA PVC SAP DE 2" DIAMT. X 3 M. pza 1.0000 22.00 22.00
152.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47.05 2.35
0348090012 MOLDE DE MADERA PARA CAJA DE PASE pza 1.0000 10.00 10.00
12.35
Partida 01.02.04.01 EMPALME SUBTERRANEO DE 1KV(NYY), PARA 4/10 MM2, TIPO 3M O SIMILAR
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 36.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 0.5000 0.2000 15.50 3.10
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 13.47 5.39
0147000040 PEON hh 1.0000 0.4000 12.14 4.86
13.35
Materiales
0229040103 EMPALME SUBTERRANEO DE 1KV (NYY), DE 10/4 MM2, TIPpza 1.0000 23.00 23.00
23.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.35 0.40
0.40
Partida 01.02.04.02 TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE SUBTERRANEO DE 4 A 10 MM2
Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : und 4.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 0.5000 0.0800 15.50 1.24
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 13.47 2.16
3.40
Materiales
0229080090 TERMINALES DE COBRE PARA CONDUCTORES DE COBREpza 1.0000 1.20 1.20
1.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.40 0.10
0.10
Partida 01.02.05.01 POSTE DE FºGº DE 4"  DE DIAMETRO X 6 M.
Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 367.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 15.50 0.83
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 15.50 8.27
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.47 7.18
0147000040 PEON hh 6.0000 3.2000 12.14 38.85
55.13
Materiales
0207010042 CABLE ELECTRICO TW  Nº 14 AWG - 2.5 MM2 m 6.0000 1.10 6.60
0219150015 CONDUCTOR DE COBRE 2X2.5 mm2- NLT m 6.0000 1.60 9.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.0000 26.00 26.00
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.5000 150.00 75.00
0239050000 AGUA m3 0.5000 2.00 1.00
0262000014 POSTE DE FºGº TUBULAR DE 4" DIAMT. L= 6 m und 1.0000 185.00 185.00
303.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.13 2.76
0349120008 CAMIONETA RURAL 4x4 135 HP 5 PASAJEROS hm 0.5000 0.2667 23.00 6.13
8.89
Partida 01.02.05.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE FºGº DE 6 M.,  EN TERRENO NORMAL
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 35.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 15.50 2.48
0147000038 OPERARIO hh 0.2000 0.3200 15.50 4.96
0147000040 PEON hh 1.0000 1.6000 12.14 19.42
26.86
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.86 0.81
0348130051 CAMION BARANDA 3 TON. hm 0.2000 0.3200 25.00 8.00
8.81
Partida 01.02.06.01 LUMINARIA TIPO HONGO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE, CON LAMPARA AHORRADORA DE 42 W., E- 27
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 218.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.50 20.67
0147000039 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 13.47 8.98
0147000040 PEON hh 0.5000 0.6667 12.14 8.09
37.74
Materiales
0211210129 LUMINARIA TIPO HONGO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE und 1.0000 180.00 180.00
0229040101 CINTA AISLANTE 3M rll 0.0100 3.50 0.04
180.04
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 37.74 0.75
0.75
Partida 01.02.07.01 POZO DE CONEXION A TIERRA
Rendimiento GLB/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : GLB 831.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000037 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 15.50 4.13
0147000038 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 15.50 41.33
0147000039 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 13.47 35.92
0147000040 PEON hh 3.0000 8.0000 12.14 97.12
178.50
Materiales
0204110024 TIERRA NEGRA m3 2.0000 35.00 70.00
0206030050 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DEm 10.0000 7.50 75.00
0206500093 CONECTOR  DE BRONCE TIPO AB (ANDERSON) 19MM und 1.0000 5.50 5.50
0221030006 CAJA DE CONCRETO CON TAPA PARA REGISTRO und 1.0000 45.00 45.00
0227000005 BENTONITA EN BOLSA DE 30KG BOL 1.0000 45.00 45.00
0230100001 VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40m. und 1.0000 185.00 185.00
0239060026 SAL QUIMICA O SIMILAR kg 10.0000 16.00 160.00
585.50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.0000 178.50 10.71
0349110094 EQUIPO METRATER PARA MEDICION DE REISTENCIA DE Phm 1.0000 2.6667 4.00 10.67
0349120008 CAMIONETA RURAL 4x4 135 HP 5 PASAJEROS hm 0.7500 2.0000 23.00 46.00
67.38
Fecha  : ###################
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.42250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0320 0.5015.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 0.0640 0.7812.14PEON
1.33
Materiales
BOL0229030002 0.0100 0.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0320 0.3210.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0320 0.4815.00TEODOLITO
0.84
Partida 14.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
7.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 14.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N.
m/DIA 49.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.8649.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0163 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010004 0.8000 0.1306 1.5912.14PEON
1.84
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.021.84HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 14.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM.
ML/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.7940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.4312.14PEON
2.74
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.052.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
ML/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 35.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
hh0147010004 6.0000 1.9200 23.3112.14PEON
28.77
Materiales
gln0201000001 0.0040 0.1435.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
gln0234000000 0.2000 2.2011.00GASOLINA 84 OCTANOS
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 3.2010.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
4.06
Partida 14.01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M
m3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.3511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 1.4545 17.6612.14PEON
18.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.56
Partida 14.01.01.03.01 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.25200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0040 0.0615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.6215.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0800 0.9712.14PEON
1.65
Materiales
gln0230460011 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
und0272010021 0.2100 3.3616.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" CON ROSCA X 5m
3.52
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 14.01.01.03.02 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.99200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0040 0.0615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.6215.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0800 0.9712.14PEON
1.65
Materiales
gln0213010065 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010022 0.2100 2.1010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
2.26
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN
m/DIA 285.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.08285.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0028 0.0415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0281 0.4415.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0281 0.3412.14PEON
0.82
Materiales
kg0239060010 0.0010 0.0218.00HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
hm0337020043 1.0000 0.0281 0.5620.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS
hm0348040001 0.5000 0.0140 1.68120.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500
2.24
Partida 14.01.01.04.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.384.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 24.2812.14PEON
58.38
Materiales
gln0213010065 0.0050 0.4080.00PEGAMENTO PARA PVC
und0229130010 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0272010022 0.2100 2.1010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
und0272300067 2.0000 6.003.00UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"
und0272300068 2.0000 3.001.50NIPLE PVC SAP 1/2"X 3"
und0272530066 6.0000 3.000.50CODO PVC SAP 1/2" X 90°
und0272900068 2.0000 1.000.50ADAPTADOR PVC DE 1/2"
und0277000002 1.0000 15.0015.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
31.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7558.38HERRAMIENTAS MANUALES
1.75
Partida 14.01.01.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO
pto/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 70.943.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 41.3315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.3333 16.1912.14PEON
57.52
Materiales
gln0213010065 0.0040 0.3280.00PEGAMENTO PARA PVC
und0229130010 1.0000 1.501.50CINTA TEFLON
und0265320019 1.0000 5.005.00CODO F° GALV. DE 1/2"
und0272010022 0.4200 4.2010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
und0272070082 1.0000 0.500.50TEE PVC SAP DE 1/2"
und0272110017 0.3334 0.170.50CODOS PVC SAP DE 1/2"
11.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7357.52HERRAMIENTAS MANUALES
1.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.01.05.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO OVALIN
pto/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 70.943.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 41.3315.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.3333 16.1912.14PEON
57.52
Materiales
gln0213010065 0.0040 0.3280.00PEGAMENTO PARA PVC
und0229130010 1.0000 1.501.50CINTA TEFLON
und0265320019 1.0000 5.005.00CODO F° GALV. DE 1/2"
und0272010022 0.4200 4.2010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
und0272070082 1.0000 0.500.50TEE PVC SAP DE 1/2"
und0272110017 0.3334 0.170.50CODOS PVC SAP DE 1/2"
11.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7357.52HERRAMIENTAS MANUALES
1.73
Partida 14.01.01.06.01 CODO PVC 1/2" X 90º U.R.
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.4412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 8.0912.14PEON
18.42
Materiales
gln0213010065 0.0200 1.6080.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272530066 1.0000 0.500.50CODO PVC SAP 1/2" X 90°
2.10
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9218.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 14.01.01.06.02 TEE PVC 1/2" U.R.
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.8412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 8.0912.14PEON
19.45
Materiales
gln0213010065 0.0240 1.9280.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272070082 1.0000 0.500.50TEE PVC SAP DE 1/2"
2.42
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9719.45HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.01.07.01 INODORO TIPO SIFON JET
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 215.051.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0202080008 2.0000 4.002.00PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO
pza0202080010 2.0000 4.002.00PERNO DE SUJECION PARA INODORO
und0210020053 1.0000 180.00180.00INODORO SIFONJET COLOR BLANCO
und0210140001 1.0000 15.0015.00ACCESORIO COMPLETO BRONCE TANQUE BAJO
und0210140039 1.0000 12.0012.00TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"30cm
kg0229050011 0.0100 0.055.00MASILLA
215.05
Partida 14.01.01.07.02 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION)
pza/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 287.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0210040094 1.0000 145.00145.00LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN COLOR BLANCO
COMERCIAL
und0210120030 1.0000 95.0095.00MEZCLADORA MONOCOMANDO P/LAVAD.CROMO-ORO
und0210120045 1.0000 25.0025.00TRAMPA "P" CROMADA P/LAVAT.JAMECO 1 1/4"
pza0210120050 2.0000 10.005.00TUBO PROLONG.P/DES/BCE/CROM 1 1/4"X5"C/TUERCA
und0210140039 1.0000 12.0012.00TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"30cm
287.00
Partida 14.01.01.07.03 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 75.384.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 26.9413.47OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 12.1412.14PEON
73.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2073.18HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 14.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.42250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0320 0.5015.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 0.0640 0.7812.14PEON
1.33
Materiales
BOL0229030002 0.0100 0.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0320 0.3210.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0320 0.4815.00TEODOLITO
0.84
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4" , HASTA 1.0M
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
7.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 14.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4"
m/DIA 49.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.8649.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0163 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010004 0.8000 0.1306 1.5912.14PEON
1.84
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.021.84HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 14.01.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM.
ML/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.7940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.4312.14PEON
2.74
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.052.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 14.01.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO
ML/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 35.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
hh0147010004 6.0000 1.9200 23.3112.14PEON
28.77
Materiales
gln0201000001 0.0040 0.1435.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
gln0234000000 0.2000 2.2011.00GASOLINA 84 OCTANOS
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 3.2010.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
4.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M
m3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.3511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 1.4545 17.6612.14PEON
18.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.56
Partida 14.01.02.03.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.33300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0027 0.0415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.4115.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.1612.14PEON
0.61
Materiales
gln0213010065 0.0400 3.2080.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010039 0.3500 3.5010.00TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" x 3 m
6.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 14.01.02.03.02 TUBERIA PVC SAL Ø 4"
m/DIA 75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.8075.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0107 0.1715.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1067 1.6515.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2133 2.5912.14PEON
4.41
Materiales
gln0213010065 0.0010 0.0880.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010040 0.3500 7.1820.50TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" x 3 m
7.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 14.01.02.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2" , 4" P/DESAGUE
m/DIA 164.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49164.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0049 0.0815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0488 0.7615.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0488 0.5912.14PEON
1.43
Materiales
m30239050000 0.0330 0.031.00AGUA
0.03
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.031.43HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.04.01 SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO
pto/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 92.203.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 3.5415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.2857 35.4315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 27.7512.14PEON
66.72
Materiales
gln0213010065 0.0200 1.6080.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010040 0.3500 7.1820.50TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" x 3 m
und0273110061 0.2000 0.703.50CODOS PVC SAL 4" X 90°
und0273130028 1.0000 6.006.00TEE PVC SAL 4" X 4"
und0273160058 1.6000 8.005.00YEE PVC SAL DE 4" X 4"
23.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.0066.72HERRAMIENTAS MANUALES
2.00
Partida 14.01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2"
pto/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 115.923.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2286 3.5415.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.2857 35.4315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 27.7512.14PEON
66.72
Materiales
gln0213010065 0.0200 1.6080.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010039 3.5000 35.0010.00TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" x 3 m
pza0273110002 1.0500 2.102.00CODOS PVC SAL 2" X 90°
pza0273130003 1.0000 4.004.00TEE PVC SAL 2" X 2"
pza0273160002 1.5000 4.503.00YEE PVC SAL DE 2" X 2"
47.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.0066.72HERRAMIENTAS MANUALES
2.00
Partida 14.01.02.04.03 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 71.134.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 2.0000 31.0015.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.0000 12.1412.14PEON
46.24
Materiales
und0272140003 1.0000 5.505.50CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
und0272170003 1.0000 8.008.00TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"
pza0277080016 1.0000 10.0010.00REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"
23.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3946.24HERRAMIENTAS MANUALES
1.39
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.04.04 SUMIDERO DE BRONCE 2"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 61.154.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2000 3.1015.50CAPATAZ
hh0147010002 0.8000 1.6000 24.8015.50OPERARIO
hh0147010004 0.4000 0.8000 9.7112.14PEON
37.61
Materiales
gln0213010065 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
und0268040000 1.0000 10.0010.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
und0272140001 1.0000 1.501.50CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
und0272170019 1.0000 8.008.00TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2"
pza0273010039 0.3500 3.5010.00TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" x 3 m
23.16
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.3837.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 14.01.02.04.05 SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 60.705.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1600 2.4815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.6000 24.8015.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 19.4212.14PEON
46.70
Materiales
gln0213010065 0.0200 1.6080.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273010039 0.7000 7.0010.00TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" x 3 m
pza0273110002 2.0000 4.002.00CODOS PVC SAL 2" X 90°
12.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4046.70HERRAMIENTAS MANUALES
1.40
Partida 14.01.02.05.01 CODO PVC SAL 4"X45°
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 22.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.05
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.2480.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0273110054 1.0500 4.734.50CODOS PVC SAL 4" X 45°
4.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.05.02 YEE DE 3"X2"
pza/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 15.5816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.0412.14PEON
11.57
Materiales
gln0213010065 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273160003 1.0000 3.503.50YEE PVC SAL DE 3" X 2"
3.66
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 14.01.02.05.03 YEE DE 4"X4"
pza/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 18.0816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0500 0.7815.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.5000 7.7515.50OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.0412.14PEON
11.57
Materiales
gln0213010065 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
und0273130028 1.0000 6.006.00TEE PVC SAL 4" X 4"
6.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 14.01.02.05.04 CODO PVC SAL 2"X45°
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 19.388.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.05
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.2480.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0273110052 1.0500 1.581.50CODOS PVC SAL 2" X 45°
1.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.02.05.05 CODO PVC SAL 2"X90°
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 19.908.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.1000 1.5515.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 1.0000 15.5015.50OPERARIO
17.05
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.2480.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0273110002 1.0500 2.102.00CODOS PVC SAL 2" X 90°
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 14.01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.42250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0320 0.5015.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 0.0640 0.7812.14PEON
1.33
Materiales
BOL0229030002 0.0100 0.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0320 0.3210.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0320 0.4815.00TEODOLITO
0.84
Partida 14.01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
7.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 14.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4"
m/DIA 49.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.8649.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0163 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010004 0.8000 0.1306 1.5912.14PEON
1.84
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.021.84HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.03.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM.
ML/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.7940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.4312.14PEON
2.74
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.052.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 14.01.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO
ML/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 35.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
hh0147010004 6.0000 1.9200 23.3112.14PEON
28.77
Materiales
gln0201000001 0.0040 0.1435.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
gln0234000000 0.2000 2.2011.00GASOLINA 84 OCTANOS
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 3.2010.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
4.06
Partida 14.01.03.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M
m3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.3511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 1.4545 17.6612.14PEON
18.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.56
Partida 14.01.03.03.01 TUBERIA DE PVC SAP 2"
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.5360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0133 0.2115.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.0715.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2667 3.2412.14PEON
5.52
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.2480.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0273010007 0.3500 5.6016.00TUBO PVC SAL 2" X 3M
5.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.03.03.02 TUBERIA DE PVC SAP 4"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.8820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 6.2015.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.8000 9.7112.14PEON
15.91
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.2480.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0273010038 0.3500 5.2515.00TUBO PVC SAP 4" X 3M
5.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4815.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 14.01.03.04.01 CODO PVC-SAP 2"x90º
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 8.0912.14PEON
19.45
Materiales
gln0230460011 0.0064 0.5180.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0272530034 1.0000 4.004.00CODO PVC SAP 2" X 90°
4.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.45HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 14.01.03.04.02 CODO PVC-SAP 2"x45º
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0667 1.0315.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.6667 10.3315.50OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 8.0912.14PEON
19.45
Materiales
gln0230460011 0.0064 0.5180.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
pza0272530034 1.0000 4.004.00CODO PVC SAP 2" X 90°
4.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.45HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
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Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 14.01.03.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE PLUVIAL)
pza/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 219.613.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.2667 4.1315.50CAPATAZ
hh0147010002 2.0000 5.3333 82.6715.50OPERARIO
hh0147010004 0.7500 2.0000 24.2812.14PEON
111.08
Materiales
kg0202970002 11.7500 35.253.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30204000000 0.1100 11.00100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)
BOL0221000000 1.4000 36.4026.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
m30238000000 0.1500 22.50150.00HORMIGON (Puesto en Obra)
m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA
105.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.33111.08HERRAMIENTAS MANUALES
3.33
Partida 15.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.42250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147000032 1.0000 0.0320 0.5015.50TOPOGRAFO
hh0147010001 0.1000 0.0032 0.0515.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 0.0640 0.7812.14PEON
1.33
Materiales
BOL0229030002 0.0100 0.2525.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880002 1.0000 0.0320 0.3210.00NIVEL
hm0349880003 1.0000 0.0320 0.4815.00TEODOLITO
0.84
Partida 15.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0533 0.8315.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.5333 6.4712.14PEON
7.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 15.01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N.
m/DIA 49.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.8649.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0163 0.2515.50CAPATAZ
hh0147010004 0.8000 0.1306 1.5912.14PEON
1.84
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.021.84HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 28/09/2012003Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
Partida 15.01.01.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E=10CM.
ML/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.7940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0200 0.3115.50CAPATAZ
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.4312.14PEON
2.74
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.052.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 15.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
ML/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 35.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0320 0.5015.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.3200 4.9615.50OPERARIO
hh0147010004 6.0000 1.9200 23.3112.14PEON
28.77
Materiales
gln0201000001 0.0040 0.1435.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 30
gln0234000000 0.2000 2.2011.00GASOLINA 84 OCTANOS
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 3.2010.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
4.06
Partida 15.01.01.02.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M
m3/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.3511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0727 1.1315.50CAPATAZ
hh0147010004 2.0000 1.4545 17.6612.14PEON
18.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.56
Partida 15.01.01.03.01 TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.99200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010001 0.1000 0.0040 0.0615.50CAPATAZ
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.6215.50OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0800 0.9712.14PEON
1.65
Materiales
gln0213010065 0.0020 0.1680.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010022 0.2100 2.1010.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA X 5m
2.26
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Presupuesto 0302002 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE
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ARQUITECTURA002Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 28/09/2012
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 170301 MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARI
K = 0.346*(Jr / Jo) + 0.138*(Cr / Co) + 0.062*(AGr / AGo) + 0.088*(FFr / FFo) + 0.064*(PGr / PGo) + 0.128*(MyMQr / MyMQo) +
0.174*(GGUr / GGUo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471 0.346 100.000 J
CEMENTO PORTLAND TIPO I212 0.138 100.000 C
AGREGADO FINO043 0.062 100.000 AG
ACERO DE CONSTRUCCION LISO024 0.088 100.000 FF
GASOLINA345 0.064 28.125
PINTURA LATEX5471.875 PG
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO496 0.128 28.125
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.430.128 71.875 MyMQ
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR397 0.174 100.000 GGU
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
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Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
95.2403 1,476.22 1,470.4115.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO0147000022 hh
1,909.0299 29,589.96 29,627.6615.50CAPATAZ0147010001 hh
19,643.5297 304,474.71 304,491.2515.50OPERARIO0147010002 hh
3,113.5399 41,939.38 41,946.3513.47OFICIAL0147010003 hh
10,422.7960 126,532.74 126,563.6612.14PEON0147010004 hh
504,099.33504,013.01
MATERIALES
3.8134 133.47 139.8235.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 300201000001 gln
0.2098 7.34 7.6835.00ACEITE PARA MOTOR SAE-300201000004 gln
6.3762 28.69 28.694.50ALAMBRE NEGRO # 160202000007 kg
1.3600 6.12 6.124.50ALAMBRE NEGRO # 80202000008 kg
1,806.5098 9,935.80 9,938.415.50CLAVOS PARA MADERA C/C 1"0202010001 kg
1,793.3842 9,863.61 9,863.655.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2"0202010003 kg
574.2728 2,584.23 2,611.304.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg
65.6320 295.34 298.544.50CLAVOS Fo No C/C 3"0202020004 kg
2,080.0000 2,080.00 2,080.001.00PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 4"0202100049 und
0.9000 20.70 20.7023.00FIERRO LISO DE 1/2" x 6m. AREQUIPA0202110007 var
822.5800 4,524.19 4,524.195.50TIRAFON DE 6mmx112.5mm0202120011 und
181.8400 90.92 90.920.50PERNOS 1/2" X 2" CON HUACHA Y TUERCA0202510100 pza
23.5280 129.40 129.415.50CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"0202830002 kg
161.7089 485.13 485.133.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 600202970002 kg
66.4667 3,323.34 3,323.3350.00ACERO LISO REDONDO DE 1/2"0202970044 var
507.2433 50,724.33 50,724.33100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)0204000000 m3
15.1763 2,276.44 2,276.45150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en
Obra)
0205000003 m3
60.7148 8,500.07 8,500.07140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)0205010004 m3
7.9750 398.75 398.7550.00MATERIAL AFIRMADO (Puesto en Obra)0205300040 m3
94.1441 1,600.45 1,599.7417.00ASFALTO RC-2500213000006 gln
814.3200 1,221.48 1,221.481.50LADRILLO DE CONCRETO DE 24X13X9 CM0217130004 und
32.0320 1,121.12 1,121.1335.00CUMBRERA SUPERIOR P. PLANCHA
ONDULADA GRAN ONDA
0217610061 pza
4,225.8133 109,871.15 109,859.1226.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)0221000000 BOL
1,882.2195 37,644.39 37,644.3920.00CIELORASO DE FORRO PVC - INC.
ACCESORIOS
0221020009 m2
375.5800 22,534.80 22,534.8060.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO
RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS DE FIBRA
MINERAL - INC. SOPORTES DE ALUMINIO
(SEGÚN DISEÑO)
0221020010 m2
177.0450 10,622.70 10,622.7060.00PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO
GRAN ONDA 1.10X3.05X5mm
0221020011 pln
233.4780 6,537.38 6,537.3728.00CERAMICA 20X30 1RA.0224070017 m2
69.3000 2,079.00 2,079.0030.00CERAMICA 30X30 1RA0224070019 m2
47.0000 470.00 470.0010.00PICAPORTE DE BRONCE DE 3"0226010093 pza
3.0000 15.00 15.005.00PESTILLO DE ALUMINIO PARA PUERTA
SS.HH 4"
0226010095 pza
24.0000 288.00 288.0012.00BISAGRA DE FIERRO TIPO PESADA DE 8" X 1
1/2"
0226030092 und
58.0000 3,770.00 3,770.0065.00CERRADURA NACIONAL DE TRES GOLPES0226070057 und
9.0000 63.00 63.007.00BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" x 3"0226080057 PAR
500.0000 6,250.00 6,250.0012.50BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADA DE 4"x4"0226080068 und
31.0000 775.00 775.0025.00CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO0226510005 pza
43.0000 387.00 387.009.00MANIJA DE BRONCE 4"0226950023 und
8.0000 216.00 216.0027.00MANIJA DE BRONCE Ø20mmx200mm0226950024 und
225.1490 4,502.98 4,502.9820.00OCRE ROJO0229150001 kg
6.6000 33.00 33.005.00WAYPE0229210010 kg
22.7300 340.95 340.9615.00SOLDADURA0229500091 kg
2.0000 5,000.00 5,000.002,500.00ARCOS DE TUBO GALV. DE 3" + TABLERO +
ACCESORIOS
0229600005 PAR
2.0000 1,400.00 1,400.00700.00PARANTES DE VOLEYBALL DE FG 2"
(INCLUYE ANCLAJES)
0229600010 und
62.8022 1,570.06 1,574.2425.00IMPERM.CHEMA 1 LIQUIDO0229740002 gln
104.3780 2,400.69 2,400.7123.00PEGAMENTO CERAMICO (25 KG)0230130022 bls
16.5000 165.00 165.0010.00PORCELANA0230150016 kg
149.1041 775.34 777.635.20FRAGUA0230510102 kg
582.8640 6,411.50 6,411.5311.00GASOLINA 84 OCTANOS0234000000 gln
189.2520 28,387.80 28,387.79150.00HORMIGON (Puesto en Obra)0238000000 m3
0.0814 0.16 0.282.00AGUA0238000005 m3
73.0920 1,608.02 1,608.0322.00COLA SINTETICA FULLER0239000000 gln
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Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
594.9642 1,189.93 1,194.602.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 800239010047 und
670.0100 1,340.02 1,340.012.00LIJA PARA MADERA0239020075 und
588.2000 1,764.60 1,764.603.00MALLA METALICA TIPO MOSQUITERO0239020104 m2
37.2829 37.28 8.951.00AGUA0239050000 m3
162.1800 19,461.60 19,461.60120.00PARASOL DE POLICARBONATO CON MARCO
DE ALUMINIO SUJETADOS A COLUMNAS
(SEGUN DISEÑO, INCL. COLOCADO)
0239900194 m2
65.2800 1,305.60 1,305.6020.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA
DE ALUMINIO PESADO DE 88.9 MM X 6.40 MM
0239900205 m
426.1000 34,088.00 34,088.0080.00BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE
FIERRO 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm Y BARRAS DE
SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø1/2" (INC.
PINTADO)
0239910012 m
29.0000 2,900.00 2,900.00100.00CELOSIA METÁLICA H=65 m, CON TUBOS DE
FIERRO DE 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm (INC. 2
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
0239910013 m
259.0363 7,771.09 7,771.1030.00CERAMICO COLOR CLARO DE 30X30CM DE
1RA
0240130055 m2
27.6360 773.81 773.8128.00CERAMICO COLOR CLARO DE 20X30CM DE
1RA
0240130056 m2
34.2320 1,026.96 1,026.9630.00CERAMICO ANTIDESLIZANTE, COLOR GRIS
CLARO DE 40X40CM TIPO III
0240130057 m2
2.3861 11.93 12.395.00MADERA ESCOGIDA PARA REGLAS (CEDRO)0243000023 p2
73.2336 146.47 146.482.00MADERA ANDAMIAJE0243000024 p2
8,085.9304 20,214.83 20,240.532.50MADERA TORNILLO0243000032 p2
1,825.8000 7,303.20 7,303.204.00MADERA CEDRO CEPILLADO0243130071 p2
258.5000 77,550.00 77,550.00300.00PUERTA DE MADERA TABLEROS
REBAJADOS DE 4.5MM DE TORNILLO
0243130095 m2
66.5400 998.10 998.1015.00BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN
PISO A DESNIVEL EN AULA (INC. ACABADO
BARNIZ DD)
0243570083 m
8,453.3914 27,050.85 27,043.723.20MADERA TORNILLO CEPILLADA0244000016 p2
56.7969 141.99 142.332.50MADERA TORNILLO INC.CORTE
P/ENCOFRADO
0245010001 p2
37.4000 4,488.00 4,488.00120.00BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO DE
Ø 2"x2mm Y PARANTES DE Ø 2" EN
ESCALERA
0251000027 m
18.1840 363.68 363.6820.00PLATINAS DE 3/32"0251160003 m
72.7360 3,636.80 3,636.8050.00PLATINAS DE 3/16"0251160004 m
19.2000 1,056.00 1,056.0055.00PERFIL DE ALUMINIO 2" X 5.00 MTS PARA
CANTONERA
0252830011 pza
6.6980 66.98 66.9710.00GRASA0253010002 lb
29.4496 471.19 472.3116.00THINER0253030027 gln
644.9664 6,449.66 6,449.7810.00IMPRIMANTE0254010015 gln
4.4550 178.20 178.2040.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020042 gln
595.3253 29,766.26 29,766.3250.00PINTURA LATEX SATINADO0254040008 gln
81.0408 11,345.71 11,345.71140.00PINTURA DE TRAFICO0254450070 gln
172.9600 8,648.00 8,648.0050.00PRESERVANTE DE MADERA0254720002 gln
0.1800 0.58 0.543.20PLANCHA ACERO 6.4mm x1.22m x2.40m
SIDER.
0256020020 pln
16.0000 960.00 960.0060.00PLANCHA ACERO 3/16" x 1.22m x 2.40m0256020102 pln
708.1800 1,770.45 1,770.452.50ARANDELA DE JEBE0256190003 und
36.1800 7,236.00 7,236.00200.00PUERTA METALICA DE FºG TUBOS DE
ACERO DE 2"x3/16" con malla de 2"x 2"(INC.
PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
0256990056 m2
87.4200 13,113.00 13,113.00150.00CERCO METALICO DE PERFIL ANGULAR 2"
e=3/16, DE FºGº CON MALLA DE
2"X2"(INCL.PINTADO CON ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
0256990057 m2
23.7500 9,500.00 9,500.00400.00PUERTA METALICA 2 HOJAS TUBO
GALVANIZADO DE 2" E=3/16, ANGULAR DE
1/2" E=3/16,Y PINTADO CON ANTICORROSIVO
Y ESMALTE MATE
0256990058 m2
411.0038 10,275.10 10,275.1025.00TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'0260000002 pln
72.7360 3,636.80 3,636.8050.00PLANCHA GALVANIZADA DE 3/32"0261000010 m2
0.0747 5.23 5.2270.00TUB. Fo. NEGRO STAND.ISO-I 3/4" x 6.4m0265170028 und
1.0000 2,000.00 2,000.002,000.00IMPLEMENTOS DEPORTIVOS0290020001 GLB
673,544.23673,513.74
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE
DIOS
0302002
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
EQUIPOS
16,339.37 16,339.37HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
2.5110 37.66 39.0615.00BROCHA DE 3"0337010025 und
1.3500 20.25 20.2515.00CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"0337030000 und
266.7733 9,337.07 9,333.5335.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER0348090002 est
26.8601 3,223.21 3,221.60120.00VOLQUETE DE 10 M30348110004 hm
72.9044 729.04 727.4010.00ANDAMIO METALICO0348800004 hm
347.1271 5,206.91 5,207.2015.00SIERRA CIRCULAR0348900001 hm
4.5342 136.03 135.8630.00ROTOMARTILLO DE 4 - 10J DE IMPACTO0349020094 hm
22.1781 221.78 221.9710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
26.8601 3,626.11 3,624.30135.00CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.0349040009 hm
0.4520 2.26 2.265.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
237.3919 2,373.92 2,385.7010.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP
11P3
0349100007 hm
236.9300 3,553.95 3,553.9515.00MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9
P3
0349100011 hm
0.4520 4.52 4.5210.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP0349180024 hm
347.1271 6,942.54 6,944.8920.00CEPILLADORA ELECTRICA0349900012 hm
51,761.8651,754.62
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
1,229,281.37 1,229,405.42
1,229,405.42
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE
DIOS
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Subpresupuesto 006 OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
1.0000 20,000.00 20,000.0020,000.00SUPERVISION Y CONTROL0147000042 GLB
20,000.0020,000.00
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
20,000.00 20,000.00
20,000.00
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE
DIOS
0302002
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
1,474.2719 22,851.21 22,854.3915.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO0147000022 hh
98.1621 1,521.51 1,533.7815.50TOPOGRAFO0147000032 hh
2,085.6312 32,327.28 32,202.2215.50CAPATAZ0147010001 hh
17,009.1200 263,641.36 263,940.6715.50OPERARIO0147010002 hh
11,662.4214 157,092.82 157,206.3013.47OFICIAL0147010003 hh
24,165.6210 293,370.64 293,375.7512.14PEON0147010004 hh
0.8523 11.77 12.1813.81CONTROLADOR OFICIAL0147010023 hh
771,125.29770,816.59
MATERIALES
100.3572 3,512.50 3,515.5935.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 300201000001 gln
0.8873 31.06 32.2835.00ACEITE PARA MOTOR SAE-300201000004 gln
5,129.2807 23,081.76 23,087.784.50ALAMBRE NEGRO # 160202000007 kg
2,649.8192 11,924.19 11,935.414.50ALAMBRE NEGRO # 80202000008 kg
32.6840 147.08 170.764.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
1,645.6697 7,405.51 7,444.464.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg
49.0010 220.50 224.764.50CLAVOS PARA MADERA C/C 4"0202010007 kg
1.0000 5.50 5.505.50CLAVOS PARA MADERA C/C 5"0202010008 kg
116.8230 525.70 533.974.50CLAVOS Fo No C/C 3"0202020004 kg
34.0035 153.02 153.914.50CLAVOS Fo No C/C 3/4"0202020007 kg
38.7505 581.26 581.2615.00PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m.0202050001 pza
4,490.0000 4,490.00 4,490.001.00PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 4"0202100049 und
2,000.2878 11,001.58 11,001.585.50TIRAFON DE 6mmx112.5mm0202120011 und
168.0000 252.00 252.001.50TUERCAS EXAGONALES 5/8"0202520001 pza
1,004.8800 5,024.40 5,024.405.00TUERCAS EXAGONALES 1/2" X 130202520004 und
91,786.0431 275,358.13 275,358.153.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 600202970002 kg
1,575.0000 4,725.00 4,725.003.00ACERO CORRUGADO 5/8"0202970008 kg
5,463.0450 16,389.14 16,389.143.00ACERO CORRUGADO 1/2"0202970009 kg
32.6400 1,028.16 1,028.1631.50ACERO LISO REDONDO DE 5/8"0202970043 var
182.7513 9,137.56 9,143.4950.00ACERO LISO REDONDO DE 1/2"0202970044 var
58.7855 1,175.71 1,175.7220.00ACERO LISO REDONDO DE 3/8"0202970048 var
36.9000 2,583.00 2,583.0070.00ACERO LISO REDONDO DE 3/4"0202970051 var
1,925.0730 5,775.22 5,775.223.00ACERO CORRUGADO 3/8"0203020002 kg
3.6132 361.32 361.32100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)0204000000 m3
152.6040 18,312.48 18,312.48120.00ARENA PARA ARENADO0204010006 m3
1.0000 400.00 400.00400.00GIGANTOGRAFIA 2.40M X 3.60M0204170004 und
1,300.6474 195,097.11 195,097.12150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en
Obra)
0205000003 m3
0.9546 143.19 143.19150.00AGREGADO GRUESO DE 3/4" (Puesto en Obra)0205000019 m3
892.9428 125,011.99 125,012.00140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)0205010004 m3
214.5638 10,728.19 10,728.1950.00MATERIAL AFIRMADO (Puesto en Obra)0205300040 m3
2.0000 360.00 360.00180.00INODORO SIFONJET COLOR BLANCO0210020053 und
1.0000 60.00 60.0060.00LAVATORIO DE LOSA TIPO FONTANA COLOR
BLANCO COMERCIAL
0210040093 und
226.2199 3,845.74 3,844.1117.00ASFALTO RC-2500213000006 gln
5,081.6010 9,146.88 9,146.881.80BLOQUE HUECO DE 15X30X20 CM PARA
TECHO
0217030016 und
132,172.3000 198,258.45 198,258.471.50LADRILLO DE CONCRETO DE 24X13X9 CM0217130004 und
246.9710 4,939.42 4,939.4220.00CUMBRERA SUPERIOR P. PLANCHA
ONDULADA TERMOACUSTICA
0217610001 pza
73.3950 2,568.82 2,568.8435.00CUMBRERA SUPERIOR P. PLANCHA
ONDULADA GRAN ONDA
0217610061 pza
24,036.9252 624,960.06 624,960.0826.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)0221000000 BOL
434.5407 26,072.44 26,072.4560.00PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO
GRAN ONDA 1.10X3.05X5mm
0221020011 pln
4,157.5200 6,236.28 6,236.281.50TORNILLO AUTORROSCANTE #8 x3/4"0226850095 und
5,196.9000 7,795.35 7,795.351.50TORNILLO AUTOPERFORANTE #10x3/4"0226850096 und
28.5882 714.71 714.7225.00ADITIVO PLASTIFICANTE E
IMPERMEABILIZANTE
0229010100 gln
306.7565 7,668.91 7,668.9125.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG0229030002 BOL
3,118.1400 4,677.21 4,677.211.50CINTA BUTIL 3/8"0229040091 m
20.0000 1,600.00 1,600.0080.00CINTA DE SEGURIDAD DE ZANJAS (100 M)0229040092 rll
25.0000 2,000.00 2,000.0080.00CINTA SEÑALIZADORA (100 M)0229040093 rll
177.7650 1,244.36 1,244.367.00TECKNOPORT E= 1/2"0229120062 m2
704.9500 10,574.25 10,576.7715.00SOLDADURA0229500091 kg
191.0088 5,730.26 5,730.2730.00CAL HIDRATADA DE 30 Kg0230010001 BOL
1.0000 350.00 350.00350.00ALARMAS DE SEGURIDAD0230420001 und
2.0000 180.00 180.0090.00EXTINTOR C.I. POLVO QUIMICO SECO ABC
12 KG
0230700085 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
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Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
10.0000 200.00 200.0020.00TARJETAS DE BLOQUEO0230750100 und
60.0000 6,000.00 6,000.00100.00ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO)0230980010 pza
1.0000 10,000.00 10,000.0010,000.00TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA0232010098 GLB
1.0000 7,500.00 7,500.007,500.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO
0232970001 est
1,157.2484 12,729.73 12,729.7411.00GASOLINA 84 OCTANOS0234000000 gln
1,119.1672 167,875.08 167,875.06150.00HORMIGON (Puesto en Obra)0238000000 m3
1.0000 1,000.00 1,000.001,000.00BOTIQUIN DE MADERA INC. MEDICINAS0239010101 GLB
0.3890 2.14 2.295.50HOJA DE SIERRA0239020035 und
1,456.0350 8,736.21 8,736.216.00YUTE CRUDO0239020100 m2
4.0000 600.00 600.00150.00CILINDRO PINTADO PARA
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
0239020103 und
747.1346 747.13 758.521.00AGUA0239050000 m3
30.0000 4,500.00 4,500.00150.00CARTELES INFORMATIVOS DE 0.60 X 0.90M0239100099 und
1,396.7431 3,910.88 3,911.432.80MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP0243000025 p2
39,539.6024 98,849.01 98,854.702.50MADERA TORNILLO0243000032 p2
60.2100 150.53 160.562.50REGLA DE MADERA0243160052 p2
10.0000 400.00 400.0040.00SEÑALIZACION AUTOADHESIVA DE
SEGURIDAD
0243400040 und
3,981.7752 12,741.68 12,744.513.20MADERA TORNILLO CEPILLADA0244000016 p2
254.8202 15,289.21 15,289.2160.00TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 19 MM0244020012 pln
4,113.8520 10,284.63 10,290.072.50MADERA TORNILLO INC.CORTE
P/ENCOFRADO
0245010001 p2
502.4400 5,024.40 5,024.4010.00MONTAJE DE ESTRUCTURA0248060007 GLB
271.2700 21,701.60 21,701.6080.00ANGULO DE ACERO 2" X 2" X 3/16"0251020055 var
135.8200 8,149.20 8,149.2060.00ANGULO DE ACERO 2" X 2" X 1/8"0251020057 var
15.8550 713.48 713.5145.00ANGULO DE ACERO 1" X 1" X 1/8"0251020059 var
2.5223 25.22 25.2210.00GRASA0253010002 lb
58.2746 932.39 932.4016.00THINER0253030027 gln
11.1320 445.28 445.2840.00LACA A LA PIROXILINA0254070000 gln
38.2370 3,250.14 3,255.6185.00PINTURA BASE ZINCROMATO TEKNO0254100017 gln
38.2370 1,529.48 1,529.4840.00PINTURA ESMALTE0254110090 gln
447.6150 22,380.75 22,380.7550.00PRESERVANTE DE MADERA0254720002 gln
80.0000 2,160.00 2,160.0027.00CALAMINA GALVANIZADA
1.83mx0.83mx0.27mm
0256010100 und
15.7020 4,710.60 4,710.60300.00PLANCHA ACERO LAC 6.00X1220X2400mm0256020101 pln
109.2000 6,552.00 6,552.0060.00PLANCHA ACERO 3/16" x 1.22m x 2.40m0256020102 pln
1,091.3490 65,480.94 65,480.9460.00PLANCHA METALICA TIPO TECNOTECHO
MOD. TR4-CURVO 950x45x80mm ALUZINC
0256030040 m2
1,738.1628 4,345.41 4,345.412.50ARANDELA DE JEBE0256190003 und
452.7825 24,903.04 24,903.0455.00PLANCHA ONDULADA TERMOACUSTICA DE
2x1.05x3mm , ALT DE ONDA = 38 mm
0259000025 pza
21.7395 543.49 543.4925.00TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'0260000002 pln
1,690.2500 2,535.38 2,535.381.50TIRAFONES PARA TEJAS DE 3/8" X 5"0265700052 und
193.7525 1,937.53 1,937.5410.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA
X 5m
0272010022 und
1.0000 2,000.00 2,000.002,000.00OTROS EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA
0290010004 GLB
1.0000 1,000.00 1,000.001,000.00EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS0290010005 GLB
2,195,548.112,195,401.96
EQUIPOS
23,587.02 23,587.02HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
60.0000 1,200.00 1,200.0020.00CASCO DE SEGURIDAD0337010103 und
60.0000 4,200.00 4,200.0070.00BOTAS/BOTINES0337010104 pza
46.0694 691.04 689.2315.00CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"0337030000 und
30.0000 900.00 900.0030.00GUANTES DE JEBE0337530005 pza
30.0000 1,350.00 1,350.0045.00GUANTES DE CUERO0337600001 PAR
30.0000 1,500.00 1,500.0050.00PROTECTOR DE OIDOS0337620030 pza
30.0000 1,650.00 1,650.0055.00RESPIRADOR DOS FILTROS0337620034 und
30.0000 1,200.00 1,200.0040.00RESPIRADOR CONTRA POLVO0337620035 und
300.0000 3,000.00 3,000.0010.00SOGA DE DRISA 3/8"0337990101 m
60.0000 2,100.00 2,100.0035.00LENTES DE PROTECCION0337990102 pza
2.6937 323.24 326.70120.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,5000348040001 hm
42.4413 6,366.19 6,374.16150.00CAMION VOLQUETE 6 M3.0348040041 hm
869.3346 4,346.67 4,348.415.00EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO0348210051 hm
19.3556 290.33 289.5715.00CORTADOR DE CONCRETO MOTOR 13 HP0348210066 hm
198.5793 3,971.59 3,975.0620.00ARENADOR NEUMATICO0348850001 hm
169.3553 846.78 827.175.00CIZALLA P/CORTE DE FIERRO0348960005 hm
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Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
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DIOS
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Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
125.8961 1,258.96 1,260.0310.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
9.3062 1,582.05 1,584.26170.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.0349030013 hm
6.8332 1,708.30 1,708.30250.00TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP0349040033 hm
1,086.0847 5,430.42 5,430.855.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
9.6410 1,494.36 1,492.94155.00MOTONIVELADORA DE 125 HP0349090000 hm
1,315.9964 13,159.96 13,158.0310.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP
11P3
0349100007 hm
41.4000 5,175.00 5,175.00125.00GRUA FRICC PLUMA CELOSIA 335HP
70TON-40'
0349180019 hm
535.1234 5,351.23 5,349.3510.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP0349180024 hm
98.1621 981.62 981.6310.00NIVEL0349880002 hm
98.1621 1,472.43 1,472.4315.00TEODOLITO0349880003 hm
95,130.1495,137.19
SUBCONTRATOS
1.0000 1,000.00 1,000.001,000.00CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD0401010001 mes
1.0000 15,000.00 15,000.0015,000.00ELABORACION E IMPLMENTACION Y
ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
0401020001 GLB
16,000.0016,000.00
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
3,077,355.74 3,077,803.54
3,077,803.54
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Subpresupuesto 006 OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
1.0000 20,000.00 20,000.0020,000.00SUPERVISION Y CONTROL0147000042 GLB
20,000.0020,000.00
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
20,000.00 20,000.00
20,000.00
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE
DIOS
0302002
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS
Fecha 01/09/2012
MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARILugar 170301
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.resupuestado S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
124.2499 1,925.87 1,925.4715.50OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO0147000022 hh
42.0074 651.11 656.4415.50TOPOGRAFO0147000032 hh
683.2396 10,590.21 10,596.5315.50CAPATAZ0147010001 hh
3,435.2566 53,246.48 53,285.0915.50OPERARIO0147010002 hh
1,018.3232 13,716.81 13,724.0913.47OFICIAL0147010003 hh
7,999.5985 97,115.13 97,119.9812.14PEON0147010004 hh
177,307.60177,245.61
MATERIALES
5.1914 181.70 181.8535.00ACEITE PARA MOTOR GRADO 300201000001 gln
0.0062 0.22 0.2235.00ACEITE PARA MOTOR SAE-300201000004 gln
589.7641 2,653.94 2,654.934.50ALAMBRE NEGRO # 160202000007 kg
80.1808 360.81 360.844.50ALAMBRE NEGRO # 80202000008 kg
3.2551 14.65 15.684.50CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
12.4960 68.73 68.735.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2"0202010004 kg
58.4050 262.82 265.104.50CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg
1.5565 7.00 7.094.50CLAVOS PARA MADERA C/C 4"0202010007 kg
2.8000 12.60 12.604.50CLAVOS Fo No C/C 3/4"0202020007 kg
36.0000 72.00 72.002.00PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO0202080008 pza
36.0000 72.00 72.002.00PERNO DE SUJECION PARA INODORO0202080010 pza
288.5600 288.56 288.561.00PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 4"0202100049 und
340.6800 170.34 170.340.50PERNOS 1/2" X 2" CON HUACHA Y TUERCA0202510100 pza
288.5600 288.56 288.561.00TUERCAS DE 3/8"0202520008 und
288.5600 1,442.80 1,442.805.00TORNILLO DE FIJACION 1 1/2" C/TARUGO
PLASTICO DE 3"
0202700011 und
11,089.3580 33,268.07 33,268.073.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 600202970002 kg
13.0720 1,307.20 1,307.20100.00ARENA FINA (Puesto en Obra)0204000000 m3
45.1686 6,775.29 6,775.31150.00PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2" (Puesto en
Obra)
0205000003 m3
27.7217 3,881.04 3,881.03140.00ARENA GRUESA (Puesto en Obra)0205010004 m3
18.0000 3,240.00 3,240.00180.00INODORO SIFONJET COLOR BLANCO0210020053 und
2.0000 290.00 290.00145.00LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN COLOR
BLANCO COMERCIAL
0210040094 und
15.0000 2,100.00 2,100.00140.00LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN
C/A.
0210040096 pza
8.0000 600.00 600.0075.00DUCHA CROMADA CON ACCESORIOS0210060009 und
2.0000 190.00 190.0095.00MEZCLADORA MONOCOMANDO
P/LAVAD.CROMO-ORO
0210120030 und
2.0000 50.00 50.0025.00TRAMPA "P" CROMADA P/LAVAT.JAMECO 1
1/4"
0210120045 und
19.0000 1,045.00 1,045.0055.00CAÑO DE BRONCE 1/2" STANDARD0210120049 und
4.0000 20.00 20.005.00TUBO PROLONG.P/DES/BCE/CROM 1
1/4"X5"C/TUERCA
0210120050 pza
18.0000 270.00 270.0015.00ACCESORIO COMPLETO BRONCE TANQUE
BAJO
0210140001 und
20.0000 240.00 240.0012.00TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H
1/2"x5/8"30cm
0210140039 und
17.0000 119.00 119.007.00SUMIDERO DE BRONCE DE 3"0210150060 und
15.0000 825.00 825.0055.00LLAVE DE LAVEDERO PESADA CON PICO
GIRATORIO 5/8" MOD CANCUN CROMO -
CROMO
0210410014 und
19.9872 339.78 339.6417.00ASFALTO RC-2500213000006 gln
8.9711 717.69 717.6880.00PEGAMENTO PARA PVC0213010065 gln
531.9600 957.53 957.531.80BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE
15X19X30 CM
0217020007 und
485.2000 727.80 727.801.50LADRILLO DE CONCRETO DE 24X13X9 CM0217130004 und
1,539.4251 40,025.05 40,025.3826.00CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)0221000000 BOL
3.9382 98.45 98.4625.00ADITIVO PLASTIFICANTE E
IMPERMEABILIZANTE
0229010100 gln
24.3219 608.05 608.0825.00YESO EN BOLSAS DE 25 KG0229030002 BOL
0.1800 0.90 0.905.00MASILLA0229050011 kg
2.0000 40.00 40.0020.00VALVULA DE PIE DE CANASTILLA DE Ø1 1/2"
BRONCE
0229070086 und
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124.9100 187.37 187.371.50CINTA TEFLON0229130010 und
43.8200 657.30 657.3215.00SOLDADURA0229500091 kg
4.9104 147.31 147.3130.00CAL HIDRATADA DE 30 Kg0230010001 BOL
33.8027 405.63 406.0812.00IMPERMEAB.MORTERO/CONCRETO CHEMA
1 POLVO
0230110010 kg
15.0000 1,800.00 1,800.00120.00LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A0230450005 und
5.1371 410.97 410.8880.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT0230460011 gln
261.8253 2,880.08 2,880.1111.00GASOLINA 84 OCTANOS0234000000 gln
145.7041 21,855.62 21,855.62150.00HORMIGON (Puesto en Obra)0238000000 m3
1.6871 3.37 3.382.00LIJA PAPEL GRANATE ASA 800239010047 und
39.9361 39.94 38.141.00AGUA0239050000 m3
0.4232 7.62 8.4618.00HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0239060010 kg
1.0000 300.00 300.00300.00SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO Y
ACCESORIOS DE HIPOCLORADOR DE PVC.
0239900187 GLB
5.0000 450.00 450.0090.00TAPA METALICA DE 85 X 850239990102 und
2.0000 140.00 140.0070.00TAPA METALICA CIRCULAR D=0.40M0239990103 und
1,689.0282 4,222.57 4,223.372.50MADERA TORNILLO0243000032 p2
19.7750 49.44 49.442.50REGLA DE MADERA0243160052 p2
36.1768 115.77 115.563.20MADERA TORNILLO CEPILLADA0244000016 p2
358.0500 895.13 895.602.50MADERA TORNILLO INC.CORTE
P/ENCOFRADO
0245010001 p2
3.0000 75.00 75.0025.00MALLA METALICA 1/32" (SEGUN DISEÑO)0246600012 und
3.0000 7.50 7.502.50MALLA METALICA EN CODOS DE 2"0246610002 und
15.0000 975.00 975.0065.00CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"0250010000 und
1.0000 55.00 55.0055.00TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"0250060010 pza
0.4940 123.50 123.50250.00PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6m0251040075 pza
34.0680 681.36 681.3620.00PLATINAS DE 3/32"0251160003 m
136.2720 6,813.60 6,813.6050.00PLATINAS DE 3/16"0251160004 m
1.0500 189.00 189.00180.00VENTANA METALICA MARCO DE PLATINA
1"X1/8" Y BARROTES DE FE 3/4"X3/4" (INCL. 2
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
0251990091 m2
497.5500 24,877.50 24,877.5050.00REJILLA METALICA (SEGUN DISEÑO,
INCL.COLOCADO, PINTURA CON ESMALTE
TRAFICO Y ANTICORROSIVO)
0251990093 m
0.0417 0.42 0.4210.00GRASA0253010002 lb
8.4355 84.35 84.3610.00IMPRIMANTE0254010015 gln
1.2350 49.40 49.4040.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020042 gln
8.0155 400.77 400.7750.00PINTURA LATEX SATINADO0254040008 gln
1.5380 84.59 84.6155.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL0254060023 gln
6.0000 510.00 510.0085.00BRIDA DE ACERO P/ SOLDAR-ANCLAJES DE
2"
0256010032 und
1.0000 600.00 600.00600.00PUERTA MET. PARA CASETA DE BOMBAS DE
2.05m x 0.70m (INC BISAGRAS Y CERRADURA
+ DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTI.)
0256990042 und
1.4454 26.02 26.0218.00PLANCHA TECNOPOR DE 1.20 X 2.40 X 1"0260020005 und
153.3060 7,665.30 7,665.3050.00PLANCHA GALVANIZADA DE 3/32"0261000010 m2
23.5600 353.40 353.4015.00TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 3/4"0265010014 m
1.0200 30.60 30.6030.00TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 2"0265010015 m
49.2000 1,722.00 1,722.0035.00TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 1 1/2"0265010017 m
19.8900 696.15 696.1535.00TUB. FO.GO. PESADO 1 1/2"0265010021 m
30.6000 1,377.00 1,377.0045.00TUB. FO.GO. PESADO 2"0265010022 m
26.0400 781.20 781.2030.00TUBO FO.GALV.ST.ISO-I 1"0265010029 m
7.7700 116.55 116.7015.00UNION ROSCADA DE FO. GALV. DE 2"0265050024 und
7.1005 106.51 106.6115.00UNION ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2"0265050025 und
2.5000 50.00 50.0020.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"0265300002 m
2.8000 35.00 35.0012.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO PESADO
DE 2"
0265300005 m
8.0000 120.00 120.0015.00CODO F° GALV. DE 2" x 90º0265320018 und
71.0000 355.00 355.005.00CODO F° GALV. DE 1/2"0265320019 und
1.0000 1.80 1.801.80UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 3/4"0265370007 und
2.0000 10.00 10.005.00NIPLE DE F° GALV. DE 2" X 2"0265450015 pza
11.0000 110.00 110.0010.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0268040000 und
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144.2800 1,154.24 1,154.248.00ABRAZADERA PLATINA DE Fe 2" X 1/8" X
0.40M
0271090082 und
22.6905 363.05 363.0616.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" CON ROSCA
X 5m
0272010021 und
52.1868 521.87 521.8810.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CON ROSCA
X 5m
0272010022 und
6.3483 253.93 253.9340.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" CON
ROSCA X 5m
0272010024 und
45.1059 992.33 992.3322.00TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" CON ROSCA X
5m
0272010025 und
22.0000 110.00 110.005.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"0272030033 und
17.0000 25.50 25.501.50TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4"0272070011 und
1.0000 5.00 5.005.00TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2"0272070014 und
44.0000 308.00 308.007.00TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2"0272070015 und
87.3333 43.67 43.670.50TEE PVC SAP DE 1/2"0272070082 und
24.0046 12.00 12.230.50CODOS PVC SAP DE 1/2"0272110017 und
66.0000 66.00 66.001.00CODOS PVC SAP DE 3/4"0272110018 und
12.0000 24.00 24.002.00CODOS PVC SAP ROSCADOS 1 1/2" X 900272120024 pza
17.0000 340.00 340.0020.00TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 3"0272130010 m
11.0000 16.50 16.501.50CODO DE 90 PVC SAL DE 2"0272140001 und
17.0000 34.00 34.002.00CODO DE 90 PVC SAL DE 3"0272140002 und
39.0000 214.50 214.505.50CODO DE 90 PVC SAL DE 4"0272140003 und
9.0000 13.50 13.501.50REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4"0272150074 pza
34.0000 85.00 85.002.50REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2"0272150075 und
3.0000 7.50 7.502.50REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"0272150078 pza
17.0000 59.50 59.503.50RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2"0272160029 und
19.0000 152.00 152.008.00TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"0272170003 und
13.0000 104.00 104.008.00TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL
4"A2"
0272170019 und
56.0000 168.00 168.003.00UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"0272300067 und
56.0000 84.00 84.001.50NIPLE PVC SAP 1/2"X 3"0272300068 und
22.0000 55.00 55.002.50NIPLE PVC SAP 3/4"X 3"0272300069 und
4.0000 11.20 11.202.80NIPLE PVC SAP 1 1/2"X 3"0272300070 und
2.0000 10.00 10.005.00ADAPTADOR PVC SAP 2"0272310001 und
4.0000 16.00 16.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"0272310002 und
23.0000 57.50 57.502.50ADAPTADOR PVC SAP 3/4"0272310005 und
58.0000 232.00 232.004.00CODO PVC SAP 2" X 90°0272530034 pza
20.0000 30.00 30.001.50CODO PVC SAP 3/4" X 90°0272530035 pza
172.0000 86.00 86.000.50CODO PVC SAP 1/2" X 90°0272530066 und
46.0000 69.00 69.001.50CODO PVC SAP 1/2" X 90°0272530087 pza
1.0000 18.00 18.0018.00CONO DE REBOCE PVC 6" A 2"0272530093 und
4.0000 14.00 14.003.50CODO PVC SAP 1" X 90°0272530094 pza
56.0000 28.00 28.000.50ADAPTADOR PVC DE 1/2"0272900068 und
178.5770 2,857.23 2,857.2316.00TUBO PVC SAL 2" X 3M0273010007 pza
6.0000 33.00 33.005.50TUBERIA PVC SAL 4"0273010029 m
92.8795 1,393.19 1,393.2015.00TUBO PVC SAP 4" X 3M0273010038 pza
182.7755 1,827.75 1,827.7710.00TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" x 3 m0273010039 pza
55.0340 1,128.20 1,128.9820.50TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" x 3 m0273010040 pza
12.2045 54.92 55.044.50TUBERIA PVC DESAGUE SAL 3" x 3m0273010043 m
50.0258 4,427.28 4,427.2888.50TUBERIA PVC DESAGUE SAL 6" x 5 m0273010051 pza
146.5500 293.10 293.102.00CODOS PVC SAL 2" X 90°0273110002 pza
4.0000 13.20 13.203.30CODOS PVC SAL 3" X 90°0273110003 pza
4.2000 14.70 14.723.50CODOS PVC SAL 4" X 90°0273110004 pza
12.6000 18.90 18.961.50CODOS PVC SAL 2" X 45°0273110052 pza
8.4000 37.80 37.844.50CODOS PVC SAL 4" X 45°0273110054 pza
4.0000 14.00 14.003.50CODOS PVC SAL 4" X 90°0273110061 und
37.0000 148.00 148.004.00TEE PVC SAL 2" X 2"0273130003 pza
2.0000 16.00 16.008.00TEE PVC DESAGUE 4"0273130011 und
4.0000 14.00 14.003.50TEE PVC 1"0273130022 und
33.0000 198.00 198.006.00TEE PVC SAL 4" X 4"0273130028 und
74.8000 224.40 224.403.00YEE PVC SAL DE 2" X 2"0273160002 pza
10.0000 35.00 35.003.50YEE PVC SAL DE 3" X 2"0273160003 pza
28.0000 98.00 98.003.50YEE PVC SAL DE 4" X 2"0273160005 pza
18.0000 81.00 81.004.50YEE PVC SAL DE 4" X 3"0273160006 pza
28.8000 144.00 144.005.00YEE PVC SAL DE 4" X 4"0273160058 und
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2.0000 8.00 8.004.00YEE PVC SAL 3"X3"0273160059 pza
2.0000 14.00 14.007.00REDUCCION PVC 1.1/2" X 1"0273180008 pza
8.0000 200.00 200.0025.00LLAVE DE PASO DE 1/2"0276010031 und
28.0000 420.00 420.0015.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"0277000002 und
13.0000 390.00 390.0030.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"0277000003 und
1.0000 86.00 86.0086.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"0277000007 und
3.0000 360.00 360.00120.00VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"0277030018 und
1.0000 35.00 35.0035.00VALVULA FLOTADORA DE 3/4" DE BRONCE0277050024 und
19.0000 190.00 190.0010.00REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"0277080016 pza
207,850.58207,843.68
EQUIPOS
5,461.25 5,461.25HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
1.0000 10.00 10.0010.00TARRAJA P/TUBERIA A.C.0337020042 hh
11.8906 237.81 236.9720.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y
ACCESORIOS
0337020043 hm
1.1692 17.54 17.5415.00CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1"0337030000 und
5.9240 710.88 710.89120.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,5000348040001 hm
10.7015 1,605.22 1,605.21150.00CAMION VOLQUETE 6 M3.0348040041 hm
4.8423 169.48 169.4835.00ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER0348090002 est
323.6719 3,236.72 3,236.7610.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
35.4677 177.34 177.405.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
30.5906 917.72 917.7730.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.0349070050 hm
111.7039 1,117.04 1,117.1610.00MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP
11P3
0349100007 hm
18.1315 181.31 181.2310.00WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP0349180024 hm
42.0074 420.07 420.0810.00NIVEL0349880002 hm
42.0074 630.11 630.1015.00TEODOLITO0349880003 hm
14,891.8414,892.49
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
399,981.78 400,050.02
400,050.02
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8.0000 480.00 480.0060.00MECHEROS DE BUNSEN0201010015 und
18.0000 108.00 108.006.00CAJA DE PETRI0201010016 und
18.0000 504.00 504.0028.00MORTERO DE MANO0201010017 und
8.0000 96.00 96.0012.00GRADILLA0201010018 und
4.0000 88.00 88.0022.00TUBOS DE ENSAYO0201010020 und
4.0000 140.00 140.0035.00VASO DE PRECIPITADO0201010021 und
8.0000 200.00 200.0025.00BURETA DE LABORATORIO0201010022 und
52.0000 2,423.72 2,423.7246.61BANCOS INDIVIDUALES0229300014 und
9.0000 4,500.00 4,500.00500.00PIZARRA ACRILICA DE 1.20mx4.80m0229310011 und
168.0000 19,931.52 19,931.52118.64CARPETA UNIPERSONAL (PRIMARIA)0229980063 und
195.0000 24,788.40 24,788.40127.12CARPETA UNIPERSONAL (SECUNDARIA)0229980064 und
156.0000 13,221.00 13,221.0084.75SILLAS UNIPERSONAL0229980065 und
12.0000 762.72 762.7263.56PORTA PARTITURA0229980066 und
16.0000 6,101.76 6,101.76381.36MESA (x 06 PERSONAS)0229980067 und
2.0000 6,000.00 6,000.003,000.00BALANZA ANALITICA0230300007 und
2.0000 1,200.00 1,200.00600.00CENTRIGUGA DE LABORATORIO0230300008 und
1.0000 508.47 508.47508.47CAMILLA + ESCALERAS (03 PASOS)0243570089 und
22.0000 9,694.96 9,694.96440.68ESCRITORIO (DOCENTE)0243980045 und
28.0000 20,169.52 20,169.52720.34ANAQUEL CERRADO0243980046 und
28.0000 35,237.16 35,237.161,258.47MODULO PARA COMPUTADORAS0244000022 und
146,155.23146,155.23
EQUIPOS
6.0000 216.00 216.0036.00TERMOMETRO DIGITAL0337700004 und
2.0000 8,000.00 8,000.004,000.00MICROSCOPIO BINOCULAR0348350007 und
2.0000 7,900.00 7,900.003,950.00MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO0348350008 und
18.0000 117.00 117.006.50JUEGO DE MATRAZ ERLENMEYER0348350009 und
18.0000 172.80 172.809.60JUEGO DE MATRAZ ERLENMEYER C/TAPON0348350010 und
2.0000 600.00 600.00300.00JUEGO DE SOPORTE UNIVERSAL CON AROS0348350011 und
2.0000 7,600.00 7,600.003,800.00BAÑO MARIA ELECTRONICO0348350012 und
1.0000 3,645.00 3,645.003,645.00HORNO DE LABORATORIO0348760055 pza
1.0000 118.64 118.64118.64EQUIPO DE LABORATORIO (QUIMICA,
BIOLOGIA Y FISICA)
0348890003 est
2.0000 7,000.00 7,000.003,500.00AGITADOR MAGNETICO0349110093 und
28.0000 42,711.76 42,711.761,525.42COMPUTADORA0349350008 und
1.0000 6,355.93 6,355.936,355.93EQUIPO MULTIMEDIA + COMPLEMENTOS0349350042 und
1.0000 5,932.20 5,932.205,932.20UPS+ ROUTER + CABINA0349350043 jgo
2.0000 3,000.00 3,000.001,500.00IMPRESORA LASER0349350044 und
93,369.3393,369.33
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Total S/.
S/.
239,524.56 239,524.56
239,524.56
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Presupuesto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE
IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS
Presupuesto 0302002
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 28/09/2012Costo alCliente
Lugar MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARI
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES 26,732.87
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und01.01 1.00 1,604.23 1,604.23
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB01.02 1.00 7,628.64 7,628.64
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPO GLB01.03 1.00 7,500.00 7,500.00
TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA GLB01.04 1.00 10,000.00 10,000.00
02 SEGURIDAD Y SALUD 53,555.00
ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GLB02.01 1.00 15,000.00 15,000.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB02.02 60.00 385.00 23,100.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB02.03 1.00 3,175.00 3,175.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB02.04 1.00 8,680.00 8,680.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes02.05 1.00 1,000.00 1,000.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD GLB02.06 1.00 2,600.00 2,600.00
03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 151,614.39
03.01 BLOQUE 01 - ZONA ADMINISTRATIVA 151,614.39
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,418.43
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.01.01.01 251.05 1.76 441.85
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m203.01.01.02 251.05 3.89 976.58
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,279.38
NIVELACION DE TERRENO m203.01.02.01 251.05 1.40 351.47
EXCAVACION DE ZANJAS m303.01.02.02 94.68 32.23 3,051.54
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m303.01.02.03 45.50 3.76 171.08
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m303.01.02.04 56.57 3.76 212.70
NIVELACION Y COMPACTADO m203.01.02.05 176.29 1.07 188.63
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m303.01.02.06 38.77 7.84 303.96
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,105.00
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m203.01.03.01 20.96 35.22 738.21
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m303.01.03.02 38.71 427.48 16,547.75
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m303.01.03.03 6.77 438.95 2,971.69
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.03.04 90.23 34.30 3,094.89
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m203.01.03.05 126.79 45.37 5,752.46
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 68,274.34
03.01.04.01 ZAPATAS 7,146.30
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m303.01.04.01.01 10.48 483.91 5,071.38
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg03.01.04.01.02 458.04 4.53 2,074.92
03.01.04.02 COLUMNAS 23,627.42
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m303.01.04.02.01 17.54 539.78 9,467.74
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.02.02 227.51 33.67 7,660.26
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg03.01.04.02.03 1,434.75 4.53 6,499.42
03.01.04.03 COLUMNETAS 3,396.74
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m303.01.04.03.01 1.94 504.78 979.27
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.03.02 34.53 39.69 1,370.50
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg03.01.04.03.03 231.12 4.53 1,046.97
03.01.04.04 VIGAS 20,387.61
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m303.01.04.04.01 12.01 499.64 6,000.68
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.04.02 118.84 45.87 5,451.19
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg03.01.04.04.03 1,972.57 4.53 8,935.74
03.01.04.05 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 1,248.02
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m303.01.04.05.01 0.41 491.21 201.40
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VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.05.02 5.49 47.25 259.40
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg03.01.04.05.03 173.78 4.53 787.22
03.01.04.06 CANALETA DE CONCRETO 12,468.25
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m303.01.04.06.01 6.63 507.05 3,361.74
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m203.01.04.06.02 101.37 67.90 6,883.02
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg03.01.04.06.03 495.21 4.49 2,223.49
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 28,717.29
TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) L=10.80 m und03.01.05.01 7.00 1,052.67 7,368.69
CORREAS DE 2"X3" ML03.01.05.02 427.46 21.33 9,117.72
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m203.01.05.03 298.46 38.18 11,395.20
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m03.01.05.04 19.43 43.01 835.68
03.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 19,819.95
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m203.01.06.01 207.30 95.61 19,819.95
04 AMBIENTES PEDAGOGICOS 1,254,907.43
04.01 BLOQUE 02 - ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS+SS.HH) 716,018.51
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,115.18
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.01.01 551.36 1.76 970.39
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m204.01.01.02 551.36 3.89 2,144.79
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,357.41
NIVELACION DE TERRENO m204.01.02.01 551.36 1.40 771.90
EXCAVACION DE ZANJAS m304.01.02.02 254.65 32.23 8,207.37
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m304.01.02.03 164.02 3.76 616.72
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m304.01.02.04 104.22 3.76 391.87
NIVELACION Y COMPACTADO m204.01.02.05 516.33 1.07 552.47
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m304.01.02.06 104.22 7.84 817.08
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 55,225.05
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m204.01.03.01 95.53 35.22 3,364.57
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m304.01.03.02 45.84 427.48 19,595.68
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m304.01.03.03 11.38 438.95 4,995.25
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.03.04 112.06 34.30 3,843.66
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m204.01.03.05 516.33 45.37 23,425.89
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 544,257.17
04.01.04.01 ZAPATAS 26,719.30
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.01.01 44.79 483.91 21,674.33
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.01.02 1,113.68 4.53 5,044.97
04.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 9,376.15
VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m304.01.04.02.01 7.40 483.04 3,574.50
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.02.02 59.20 54.67 3,236.46
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.01.04.02.03 518.22 4.95 2,565.19
04.01.04.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 1,850.27
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 175 KG/CM2 m304.01.04.03.01 1.51 463.59 700.02
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.03.02 10.16 34.30 348.49
SOBRECIMIENTO, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.03.03 176.99 4.53 801.76
04.01.04.04 COLUMNAS 93,298.40
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.04.01 61.36 539.78 33,120.90
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.04.02 723.87 33.67 24,372.70
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.04.03 7,903.93 4.53 35,804.80
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04.01.04.05 COLUMNETAS 6,849.57
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m304.01.04.05.01 3.81 504.78 1,923.21
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.05.02 87.85 39.69 3,486.77
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.05.03 317.79 4.53 1,439.59
04.01.04.06 VIGAS 286,818.49
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.06.01 475.84 499.64 237,748.70
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.06.02 405.58 45.87 18,603.95
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.06.03 6,725.35 4.53 30,465.84
04.01.04.07 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 3,162.98
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m304.01.04.07.01 1.67 491.21 820.32
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.07.02 22.26 47.25 1,051.79
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.01.04.07.03 284.96 4.53 1,290.87
04.01.04.08 LOSA ALIGERADA 76,122.21
LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.08.01 112.55 486.20 54,721.81
LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.08.02 267.87 39.42 10,559.44
LOSA ALIGERADA, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.01.04.08.03 1,270.57 4.30 5,463.45
LOSA ALIGERADA, ARCILLA HUECO 15X30X20 CM, PARA TECHO ALIGERADO und04.01.04.08.04 2,231.33 2.41 5,377.51
04.01.04.09 LOSA MACIZA 4,938.62
LOSA MACIZA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.09.01 4.23 495.85 2,097.45
LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m204.01.04.09.02 28.73 51.17 1,470.11
LOSA MACIZA, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.01.04.09.03 318.85 4.30 1,371.06
04.01.04.10 ESCALERAS 7,854.91
ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.01.04.10.01 6.00 504.04 3,024.24
ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.04.10.02 37.44 76.01 2,845.81
ESCALERAS, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.01.04.10.03 447.04 4.44 1,984.86
04.01.04.11 CANALETA DE CONCRETO 27,266.27
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m304.01.04.11.01 13.95 507.05 7,073.35
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m204.01.04.11.02 213.07 67.90 14,467.45
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.01.04.11.03 1,275.16 4.49 5,725.47
04.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 37,956.13
TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) L=10.80 m und04.01.05.01 13.00 1,052.67 13,684.71
CORREAS DE 2"X3" ML04.01.05.02 212.92 21.33 4,541.58
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m204.01.05.03 472.07 38.18 18,023.63
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m04.01.05.04 39.67 43.01 1,706.21
04.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 64,107.57
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m204.01.06.01 355.34 95.61 33,974.06
MURO DE CABEZA CON LADRILLO DE CONCRETO 9X13X24 m204.01.06.02 203.33 148.20 30,133.51
04.02 BLOQUE 03 - ZONA DE AMBIENTES EDUCATIVOS: LABORATORIO, BIBLIOTECA
- AULA SECUNDARIA
538,888.92
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,836.58
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.02.01.01 502.05 1.76 883.61
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m204.02.01.02 502.05 3.89 1,952.97
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,466.82
NIVELACION DE TERRENO m204.02.02.01 502.05 1.40 702.87
EXCAVACION DE ZANJAS m304.02.02.02 282.63 32.23 9,109.16
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m304.02.02.03 176.00 3.76 661.76
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m304.02.02.04 122.63 3.76 461.09
NIVELACION Y COMPACTADO m204.02.02.05 533.20 1.07 570.52
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ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m304.02.02.06 122.63 7.84 961.42
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 58,379.27
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m204.02.03.01 77.33 35.22 2,723.56
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m304.02.03.02 52.98 427.48 22,647.89
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m304.02.03.03 11.39 438.95 4,999.64
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.03.04 111.28 34.30 3,816.90
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m204.02.03.05 533.20 45.37 24,191.28
04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 354,718.99
04.02.04.01 ZAPATAS 32,055.47
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.01.01 53.66 483.91 25,966.61
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.01.02 1,344.12 4.53 6,088.86
04.02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 10,231.16
VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m304.02.04.02.01 7.40 483.04 3,574.50
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.02.02 59.20 54.67 3,236.46
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.02.03 690.95 4.95 3,420.20
04.02.04.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 2,262.98
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 175 KG/CM2 m304.02.04.03.01 1.98 463.59 917.91
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.03.02 15.84 34.30 543.31
SOBRECIMIENTO, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.03.03 176.99 4.53 801.76
04.02.04.04 COLUMNAS 113,843.44
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.04.01 79.54 539.78 42,934.10
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.04.02 723.87 33.67 24,372.70
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.04.03 10,272.99 4.53 46,536.64
04.02.04.05 COLUMNETAS 5,215.27
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m304.02.04.05.01 1.92 504.78 969.18
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.05.02 30.17 39.69 1,197.45
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.05.03 672.99 4.53 3,048.64
04.02.04.06 VIGAS 53,995.67
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.06.01 45.75 499.64 22,858.53
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.06.02 43.55 45.87 1,997.64
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.06.03 6,432.56 4.53 29,139.50
04.02.04.07 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 3,793.98
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m304.02.04.07.01 1.98 491.21 972.60
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.07.02 26.39 47.25 1,246.93
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg04.02.04.07.03 347.56 4.53 1,574.45
04.02.04.08 LOSA ALIGERADA 89,219.57
LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.08.01 131.46 486.20 63,915.85
LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.08.02 313.12 39.42 12,343.19
LOSA ALIGERADA, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.08.03 1,552.22 4.30 6,674.55
LOSA ALIGERADA, ARCILLA HUECO 15X30X20 CM, PARA TECHO ALIGERADO und04.02.04.08.04 2,608.29 2.41 6,285.98
04.02.04.09 LOSA MACIZA 6,180.78
LOSA MACIZA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.09.01 5.04 495.85 2,499.08
LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m204.02.04.09.02 34.20 51.17 1,750.01
LOSA MACIZA, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.09.03 449.23 4.30 1,931.69
04.02.04.10 ESCALERAS 7,854.91
ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m304.02.04.10.01 6.00 504.04 3,024.24
ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.10.02 37.44 76.01 2,845.81
ESCALERAS, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.10.03 447.04 4.44 1,984.86
04.02.04.11 CANALETA DE CONCRETO 24,349.92
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CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m304.02.04.11.01 11.52 507.05 5,841.22
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m204.02.04.11.02 198.00 67.90 13,444.20
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.11.03 1,127.95 4.49 5,064.50
04.02.04.12 MESAS DE CONCRETO 5,715.84
MESA DE CONCRETO, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m304.02.04.12.01 3.64 453.66 1,651.32
MESA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.02.04.12.02 58.37 56.56 3,301.41
MESA DE CONCRETO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg04.02.04.12.03 114.41 6.67 763.11
04.02.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 47,953.87
TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) L=10.80 m und04.02.05.01 11.00 1,052.67 11,579.37
CORREAS DE 2"X3" ML04.02.05.02 830.50 21.33 17,714.57
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m204.02.05.03 446.21 38.18 17,036.30
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m04.02.05.04 37.75 43.01 1,623.63
04.02.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 62,533.39
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m204.02.06.01 208.78 95.61 19,961.46
MURO DE CABEZA CON LADRILLO DE CONCRETO 9X13X24 m204.02.06.02 287.26 148.20 42,571.93
05 AMBIENTES DE SERVICIO 519,148.72
05.01 BLOQUE 04 - SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 266,351.89
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,710.59
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m205.01.01.01 479.75 1.76 844.36
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m205.01.01.02 479.75 3.89 1,866.23
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,987.77
NIVELACION DE TERRENO m205.01.02.01 479.75 1.40 671.65
EXCAVACION DE ZANJAS m305.01.02.02 181.20 32.23 5,840.08
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m305.01.02.03 64.12 3.76 241.09
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m305.01.02.04 134.63 3.76 506.21
NIVELACION Y COMPACTADO m205.01.02.05 629.20 1.07 673.24
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m305.01.02.06 134.63 7.84 1,055.50
05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 54,062.52
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m205.01.03.01 67.33 35.22 2,371.36
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m305.01.03.02 49.74 427.48 21,262.86
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m305.01.03.03 4.90 438.95 2,150.86
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.03.04 92.08 34.30 3,158.34
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m205.01.03.05 553.65 45.37 25,119.10
05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 111,583.42
05.01.04.01 ZAPATAS 36,086.66
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.01.04.01.01 67.33 483.91 32,581.66
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.01.04.01.02 773.73 4.53 3,505.00
05.01.04.02 COLUMNAS 30,509.35
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.01.04.02.01 22.14 539.78 11,950.73
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.04.02.02 261.60 33.67 8,808.07
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.01.04.02.03 2,152.44 4.53 9,750.55
05.01.04.03 COLUMNETAS 3,509.96
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m305.01.04.03.01 2.05 504.78 1,034.80
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.04.03.02 27.30 39.69 1,083.54
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.01.04.03.03 307.20 4.53 1,391.62
05.01.04.04 VIGAS 23,905.08
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.01.04.04.01 15.44 499.64 7,714.44
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VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.04.04.02 139.98 45.87 6,420.88
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.01.04.04.03 2,156.68 4.53 9,769.76
05.01.04.05 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 891.60
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m305.01.04.05.01 0.44 491.21 216.13
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.04.05.02 5.90 47.25 278.78
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.01.04.05.03 87.57 4.53 396.69
05.01.04.06 CANALETA DE CONCRETO 16,680.77
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m305.01.04.06.01 8.64 507.05 4,380.91
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m205.01.04.06.02 132.00 67.90 8,962.80
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg05.01.04.06.03 743.22 4.49 3,337.06
05.01.05 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA 63,251.76
TIJERAL METÁLICO CON L2"X2"X3/16" Y MONT. L2"X2"X1/8" (SEGUN DISEÑO)
L=15.70m
und05.01.05.01 7.00 2,885.95 20,201.65
VIGUETA METALICA CON FIERRO CORRUGADO TIPO T DE 6"x8" (SEGUN
DISEÑO, INCL. PINTADO)
m05.01.05.02 429.25 39.61 17,002.59
SOPORTES METALICOS PARA TIJERALES DE ANG 2"x2"x3/16" (SEGUN DISEÑO) und05.01.05.04 14.00 182.43 2,554.02
TENSOR METALICO DE ACERO LISO DE 3/8" m05.01.05.03 75.20 33.26 2,501.15
COBERTURA DE PLANCHA ONDULADA TERMOACUSTICA DE COLOR DE
2.00x1.05x3mm, CON ALT. DE ONDA = 38mm
m205.01.05.05 403.50 50.51 20,380.79
CUMBRERA CON COBERTURA TERMOACUSTICA TIPO ONDULINE m05.01.05.06 25.25 24.22 611.56
05.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 25,755.83
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m205.01.06.01 180.21 95.61 17,229.88
MURO DE CABEZA CON LADRILLO DE CONCRETO 9X13X24 m205.01.06.02 57.53 148.20 8,525.95
05.02 BLOQUE 05 - COMEDOR 157,958.67
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,677.21
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m205.02.01.01 296.85 1.76 522.46
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m205.02.01.02 296.85 3.89 1,154.75
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,003.24
NIVELACION DE TERRENO m205.02.02.01 296.85 1.40 415.59
EXCAVACION DE ZANJAS m305.02.02.02 108.82 32.23 3,507.27
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m305.02.02.03 41.94 3.76 157.69
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m305.02.02.04 76.92 3.76 289.22
NIVELACION Y COMPACTADO m205.02.02.05 28.43 1.07 30.42
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m305.02.02.06 76.92 7.84 603.05
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,985.04
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m205.02.03.01 38.43 35.22 1,353.50
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m305.02.03.02 28.46 427.48 12,166.08
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m305.02.03.03 5.05 438.95 2,216.70
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.03.04 62.28 34.30 2,136.20
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m205.02.03.05 200.85 45.37 9,112.56
05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 67,021.10
05.02.04.01 ZAPATAS 20,671.58
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.02.04.01.01 38.43 483.91 18,596.66
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.02.04.01.02 458.04 4.53 2,074.92
05.02.04.02 COLUMNAS 17,890.31
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.02.04.02.01 12.07 539.78 6,515.14
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.04.02.02 144.81 33.67 4,875.75
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.02.04.02.03 1,434.75 4.53 6,499.42
05.02.04.03 COLUMNETAS 1,727.56
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COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m305.02.04.03.01 1.25 504.78 630.98
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.04.03.02 1.25 39.69 49.61
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.02.04.03.03 231.12 4.53 1,046.97
05.02.04.04 VIGAS 14,397.97
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.02.04.04.01 8.17 499.64 4,082.06
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.04.04.02 83.87 45.87 3,847.12
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.02.04.04.03 1,427.99 4.53 6,468.79
05.02.04.05 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 1,214.38
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m305.02.04.05.01 0.38 491.21 186.66
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.04.05.02 5.09 47.25 240.50
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.02.04.05.03 173.78 4.53 787.22
05.02.04.06 CANALETA DE CONCRETO 11,119.30
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m305.02.04.06.01 5.76 507.05 2,920.61
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m205.02.04.06.02 88.00 67.90 5,975.20
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg05.02.04.06.03 495.21 4.49 2,223.49
05.02.05 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA 37,826.54
TIJERAL METÁLICO CON L2"X2"X3/16" Y MONT. L2"X2"X1/8" (SEGUN DISEÑO)
L=12.70m
und05.02.05.01 5.00 2,696.82 13,484.10
VIGUETA METALICA CON FIERRO CORRUGADO TIPO T DE 6"x8" (SEGUN
DISEÑO, INCL. PINTADO)
m05.02.05.02 234.50 39.61 9,288.55
SOPORTES METALICOS PARA TIJERALES DE ANG 2"x2"x3/16" (SEGUN DISEÑO) und05.02.05.03 10.00 182.43 1,824.30
TENSOR METALICO DE ACERO LISO DE 3/8" m05.02.05.04 56.40 33.26 1,875.86
COBERTURA DE PLANCHA ONDULADA TERMOACUSTICA DE COLOR DE
2.00x1.05x3mm, CON ALT. DE ONDA = 38mm
m205.02.05.05 216.75 50.51 10,948.04
CUMBRERA CON COBERTURA TERMOACUSTICA TIPO ONDULINE m05.02.05.06 16.75 24.22 405.69
05.02.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 19,445.54
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m205.02.06.01 133.58 95.61 12,771.58
MURO DE CABEZA CON LADRILLO DE CONCRETO 9X13X24 m205.02.06.02 42.77 148.20 6,338.51
CUMBRERA CON COBERTURA TERMOACUSTICA TIPO ONDULINE m05.02.06.03 13.85 24.22 335.45
05.03 BLOQUE 06 - SS.HH.+VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO 94,838.16
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,216.80
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m205.03.01.01 136.49 1.76 240.22
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m205.03.01.02 251.05 3.89 976.58
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,386.01
NIVELACION DE TERRENO m205.03.02.01 251.05 1.40 351.47
EXCAVACION DE ZANJAS m305.03.02.02 71.66 32.23 2,309.60
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m305.03.02.03 37.91 3.76 142.54
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m305.03.02.04 38.81 3.76 145.93
NIVELACION Y COMPACTADO m205.03.02.05 123.55 1.07 132.20
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m305.03.02.06 38.81 7.84 304.27
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,208.45
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m205.03.03.01 21.32 35.22 750.89
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m305.03.03.02 23.09 427.48 9,870.51
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m305.03.03.03 5.56 438.95 2,440.56
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.03.04 68.22 34.30 2,339.95
FALSO PISO e= 4" (10CM.) 1:6 C:H m205.03.03.05 83.90 45.37 3,806.54
05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 34,628.93
05.03.04.01 ZAPATAS 6,260.76
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.03.04.01.01 10.66 483.91 5,158.48
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ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.03.04.01.02 243.33 4.53 1,102.28
05.03.04.02 COLUMNAS 11,024.26
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.03.04.02.01 7.31 539.78 3,945.79
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.04.02.02 88.42 33.67 2,977.10
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.03.04.02.03 905.38 4.53 4,101.37
05.03.04.03 COLUMNETAS 3,441.62
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m305.03.04.03.01 2.00 504.78 1,009.56
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.04.03.02 31.38 39.69 1,245.47
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.03.04.03.03 261.94 4.53 1,186.59
05.03.04.04 VIGAS 8,256.08
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.03.04.04.01 6.57 499.64 3,282.63
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.04.04.02 3.76 45.87 172.47
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.03.04.04.03 1,059.82 4.53 4,800.98
05.03.04.05 VIGUETAS DE ARRIOSTRE 267.66
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO F'c= 175KG/CM2 m305.03.04.05.01 0.15 491.21 73.68
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.04.05.02 2.05 47.25 96.86
VIGUETAS DE ARRIOSTRE, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg05.03.04.05.03 21.44 4.53 97.12
05.03.04.06 CANALETA DE CONCRETO 5,378.55
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
CARAVISTA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m305.03.04.06.01 2.79 507.05 1,414.67
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA
m205.03.04.06.02 42.57 67.90 2,890.50
CANALETA DE CONCRETO EN TECHO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg05.03.04.06.03 239.06 4.49 1,073.38
05.03.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 10,866.47
TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) L=10.80 m und05.03.05.01 3.00 1,052.67 3,158.01
CORREAS DE 2"X3" ML05.03.05.02 176.00 21.33 3,754.08
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m205.03.05.03 94.56 38.18 3,610.30
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m05.03.05.04 8.00 43.01 344.08
05.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 25,531.50
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m205.03.06.01 86.38 95.61 8,258.79
MURO DE CABEZA CON LADRILLO DE CONCRETO 9X13X24 m205.03.06.02 116.55 148.20 17,272.71
06 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 742,892.20
06.01 BLOQUE 07 - LOSA TECHADA CON TRIBUNAS 533,699.06
06.01.01 LOSA DEPORTIVA 108,799.36
06.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,825.84
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.01.01.01.01 854.13 1.76 1,503.27
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m206.01.01.01.02 854.13 3.89 3,322.57
06.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,454.98
CORTE A NIVEL DE SUB RAZANTE CON MAQUINARIA m306.01.01.02.01 170.83 10.73 1,833.01
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m206.01.01.02.02 558.00 1.74 970.92
CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE m206.01.01.02.03 296.13 2.98 882.47
AFIRMADO E=0.20 M. En Losa Deportiva m306.01.01.02.04 111.60 68.75 7,672.50
AFIRMADO E=0.10 M. En veredas. m306.01.01.02.05 29.61 91.80 2,718.20
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m306.01.01.02.06 204.99 3.76 770.76
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m306.01.01.02.07 204.99 7.84 1,607.12
06.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 87,518.54
06.01.01.03.01 LOSA DE CONCRETO 87,518.54
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN LOSA m306.01.01.03.01.01 116.19 488.08 56,710.02
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. e=15m, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO m306.01.01.03.01.02 44.42 326.60 14,507.57
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CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ANCLAJE DE ARCOS Y NET. m306.01.01.03.01.03 1.18 533.44 629.46
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, EN LOSA kg06.01.01.03.01.04 1,015.00 4.17 4,232.55
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y VEREDAS m206.01.01.03.01.05 75.51 34.64 2,615.67
JUNTAS DE LOSA TIPO J1 m06.01.01.03.01.06 49.00 8.75 428.75
JUNTAS DE LOSA TIPO J2 m06.01.01.03.01.07 304.00 15.05 4,575.20
JUNTAS DE LOSA TIPO J3 m06.01.01.03.01.08 98.00 6.65 651.70
JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1" CON SELLADO ASFALTICO m06.01.01.03.01.09 44.33 10.91 483.64
CURADO DE LOSA DE CONCRETO m206.01.01.03.01.10 558.00 4.81 2,683.98
06.01.02 TRIBUNAS LATERALES Y COBERTURAS METALICA 424,899.70
06.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 1,045.48
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.01.02.01.01 185.04 1.76 325.67
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m206.01.02.01.02 185.04 3.89 719.81
06.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,056.59
EXCAVACION DE ZANJAS m306.01.02.02.01 133.07 32.23 4,288.85
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m306.01.02.02.02 12.37 3.76 46.51
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m306.01.02.02.03 138.81 3.76 521.93
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m306.01.02.02.04 138.81 7.84 1,088.27
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS 20CM m306.01.02.02.05 142.62 49.86 7,111.03
06.01.02.03 CONCRETO SIMPLE 36,977.02
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m306.01.02.03.01 86.50 427.48 36,977.02
06.01.02.04 CONCRETO ARMADO 168,212.70
06.01.02.04.01 ZAPATAS 20,180.79
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m306.01.02.04.01.01 34.20 483.91 16,549.72
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg06.01.02.04.01.02 801.56 4.53 3,631.07
06.01.02.04.02 COLUMNAS 59,016.75
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m306.01.02.04.02.01 36.29 539.78 19,588.62
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.01.02.04.02.02 345.60 33.67 11,636.35
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg06.01.02.04.02.03 6,135.05 4.53 27,791.78
06.01.02.04.03 COLUMNETAS 3,103.58
COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m306.01.02.04.03.01 2.25 504.78 1,135.76
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.01.02.04.03.02 30.00 39.69 1,190.70
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg06.01.02.04.03.03 171.55 4.53 777.12
06.01.02.04.04 VIGAS 48,270.82
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m306.01.02.04.04.01 28.86 499.64 14,419.61
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.01.02.04.04.02 270.94 45.87 12,428.02
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg06.01.02.04.04.03 4,729.18 4.53 21,423.19
06.01.02.04.05 CONCRETO EN GRADERIO 37,640.76
LOSA DE GRADERIO, CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 m306.01.02.04.05.01 29.98 481.72 14,441.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ASIENTOS (LOSA) TRIBUNAS m206.01.02.04.05.02 445.28 35.28 15,709.48
ACERO FY=4200 KG/CM2. EN ASIENTOS (LOSA) TRIBUNAS kg06.01.02.04.05.03 1,541.01 4.86 7,489.31
06.01.02.05 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA 190,968.11
TIJERAL METÁLICO FORMA DE ARCO, DE SECCIÓN RECTANGULAR CON 4L
2"X2"X3/16" Y 5/8" (SEGUN DETALLE, INCL. TENSOR, TIRANTE, PINTADO CON
ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
und06.01.02.05.01 9.00 3,936.79 35,431.11
VIGUETA METALICA CON FIERRO CORRUGADO TIPO T DE 6"x8" (SEGUN
DISEÑO, INCL. PINTADO)
m06.01.02.05.02 1,070.55 39.61 42,404.49
SOPORTES METALICOS PARA TIJERALES DE ANG 2"x2"x3/16" (SEGUN DISEÑO) und06.01.02.05.03 18.00 182.43 3,283.74
TENSOR METALICO DE ACERO LISO DE 3/8" m06.01.02.05.04 370.84 33.26 12,334.14
COBERTURA CON PLANCHA METALICA CURVADA TIPO TECNOTECHO MOD.
TR4-CURVO 950x45x80mm ALUZINC. (SEGUN PARTIDA)
m206.01.02.05.05 1,039.38 93.82 97,514.63
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06.01.02.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 14,639.80
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m206.01.02.06.01 153.12 95.61 14,639.80
06.02 BLOQUE 08 - PATIO CIVICO (PRINCIPAL - SECUNDARIO) Y VEREDAS 209,193.14
06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13,285.42
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.02.01.01 2,290.59 1.25 2,863.24
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m206.02.01.02 2,290.59 4.55 10,422.18
06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,205.28
EXCAVACION DE SUBRASANTE m306.02.02.01 419.69 32.85 13,786.82
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m206.02.02.02 304.41 1.58 480.97
CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE m206.02.02.03 768.54 2.98 2,290.25
AFIRMADO E=0.20 M. En Patio Civico m306.02.02.04 304.41 12.50 3,805.13
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m306.02.02.05 503.63 3.76 1,893.65
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m306.02.02.06 503.63 7.84 3,948.46
06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 169,702.44
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. e=15m, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO m306.02.03.01 419.69 326.60 137,070.75
VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m206.02.03.02 237.52 33.99 8,073.30
JUNTAS DE LOSA TIPO J1 m06.02.03.03 120.34 8.75 1,052.98
JUNTAS DE LOSA TIPO J2 m06.02.03.04 881.10 15.05 13,260.56
JUNTAS DE LOSA TIPO J3 m06.02.03.05 107.10 6.65 712.22
JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1" CON SELLADO ASFALTICO m06.02.03.06 202.71 10.91 2,211.57
CURADO DE LOSA DE CONCRETO m206.02.03.07 1,522.05 4.81 7,321.06
07 OBRAS EXTERIORES 328,952.10
07.01 BLOQUE 11 - GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL 14,669.84
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 131.98
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m207.01.01.01 23.36 1.76 41.11
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m207.01.01.02 23.36 3.89 90.87
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 650.38
NIVELACION DE TERRENO m207.01.02.01 23.36 1.40 32.70
EXCAVACION DE ZANJAS m307.01.02.02 14.93 32.23 481.19
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m307.01.02.03 6.53 3.76 24.55
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m307.01.02.04 9.65 3.76 36.28
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m307.01.02.05 9.65 7.84 75.66
07.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,134.06
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m207.01.03.01 5.08 35.22 178.92
CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m307.01.03.02 5.86 427.48 2,505.03
SOBRECIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m307.01.03.03 0.48 438.95 210.70
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.01.03.04 6.98 34.30 239.41
07.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,522.77
07.01.04.01 ZAPATAS 1,458.62
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m307.01.04.01.01 2.54 483.91 1,229.13
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg07.01.04.01.02 50.66 4.53 229.49
07.01.04.02 COLUMNAS 4,704.11
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m307.01.04.02.01 3.23 539.78 1,743.49
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.01.04.02.02 44.37 33.67 1,493.94
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg07.01.04.02.03 323.77 4.53 1,466.68
07.01.04.03 VIGAS 1,087.14
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m307.01.04.03.01 0.67 499.64 334.76
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.01.04.03.02 3.95 45.87 181.19
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg07.01.04.03.03 126.09 4.53 571.19
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07.01.04.04 LOSA MACIZA 1,272.90
LOSA MACIZA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m307.01.04.04.01 1.16 495.85 575.19
LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m207.01.04.04.02 7.72 51.17 395.03
LOSA MACIZA, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg07.01.04.04.03 70.39 4.30 302.68
07.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 1,038.39
TIJERALES DE MADERA (TIPO-1) - L=2.90 m und07.01.05.01 2.00 354.88 709.76
CORREAS DE 2"X3" ML07.01.05.02 5.58 21.33 119.02
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m207.01.05.03 5.49 38.18 209.61
07.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1,192.26
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m207.01.06.01 12.47 95.61 1,192.26
07.02 BLOQUE 12 - CERCO PERIMETRICO 314,282.26
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,609.43
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m207.02.01.01 449.90 1.25 562.38
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m207.02.01.02 449.90 4.55 2,047.05
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,973.00
NIVELACION DE TERRENO m207.02.02.01 449.90 0.94 422.91
EXCAVACION DE ZANJAS m307.02.02.02 376.51 56.40 21,235.16
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m307.02.02.03 188.26 9.58 1,803.53
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m307.02.02.04 216.50 3.76 814.04
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m307.02.02.05 216.50 7.84 1,697.36
07.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 119,634.80
CONCRETO PARA CIMIENTOS F'C=140 KG/CM2 CEMENTO- HORMIGON m307.02.03.01 188.26 427.48 80,477.38
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO m307.02.03.02 40.34 513.34 20,708.14
SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.02.03.03 537.88 34.30 18,449.28
07.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 86,005.05
07.02.04.01 COLUMNAS 58,320.21
COLUMNAS, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m307.02.04.01.01 30.06 542.38 16,303.94
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.02.04.01.02 481.00 33.67 16,195.27
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg07.02.04.01.03 5,700.00 4.53 25,821.00
07.02.04.02 VIGAS DE AMARRE 27,684.84
VIGAS, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m307.02.04.02.01 11.70 507.92 5,942.66
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m207.02.04.02.02 156.00 45.87 7,155.72
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg07.02.04.02.03 3,219.97 4.53 14,586.46
07.02.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 80,059.98
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. (CON ALAMBRE #8
C/3 HILADAS)
m207.02.05.01 838.50 95.48 80,059.98
08 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 76,150.44
08.01 BLOQUE 01 - ZONA ADMINISTRATIVA 76,150.44
08.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 25,478.09
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m208.01.01.01 107.71 20.92 2,253.29
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m208.01.01.02 405.99 20.74 8,420.23
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m208.01.01.03 107.72 18.91 2,036.99
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m208.01.01.04 120.96 18.99 2,297.03
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m08.01.01.05 151.90 12.76 1,938.24
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m08.01.01.06 616.17 2.81 1,731.44
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m08.01.01.07 85.00 6.32 537.20
TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1:5 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m208.01.01.08 148.71 42.12 6,263.67
08.01.02 CIELORRASOS 10,884.49
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m208.01.02.01 225.96 48.17 10,884.49
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08.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS 10,474.71
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m208.01.03.01 121.93 27.75 3,383.56
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m208.01.03.02 108.45 57.03 6,184.90
PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO m208.01.03.03 6.30 66.35 418.01
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m08.01.03.04 47.68 10.24 488.24
08.01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,303.55
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m08.01.04.01 68.51 14.59 999.56
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m08.01.04.02 133.63 9.49 1,268.15
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m208.01.04.03 14.93 69.38 1,035.84
08.01.05 CARPINTERIA DE MADERA 15,295.78
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m208.01.05.01 31.04 300.00 9,312.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m208.01.05.02 47.37 126.32 5,983.78
08.01.06 CERRAJERIA 2,665.60
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und08.01.06.01 60.00 19.52 1,171.20
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und08.01.06.02 8.00 82.56 660.48
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza08.01.06.03 8.00 60.12 480.96
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und08.01.06.04 8.00 27.10 216.80
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und08.01.06.05 8.00 17.02 136.16
08.01.07 PINTURA 8,048.22
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m208.01.07.01 107.71 9.20 990.93
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m208.01.07.02 405.99 7.80 3,166.72
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m208.01.07.03 107.72 8.99 968.40
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m208.01.07.04 119.84 8.05 964.71
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m08.01.07.05 151.90 4.33 657.73
PINTURA CANALETA A LATEX SATINADO 2 MANOS m208.01.07.06 148.71 8.74 1,299.73
09 AMBIENTES PEDAGOGICOS 482,846.40
09.01 BLOQUE 02 - ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS+SS.HH) 243,996.05
09.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 75,414.28
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.01.01.01 284.78 20.92 5,957.60
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.01.01.02 895.80 20.74 18,578.89
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m209.01.01.03 475.23 18.91 8,986.60
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m209.01.01.04 399.32 18.99 7,583.09
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m09.01.01.05 446.25 12.76 5,694.15
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m09.01.01.06 1,630.09 2.81 4,580.55
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m09.01.01.07 350.68 6.32 2,216.30
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA CONTRAZOCALO m209.01.01.08 118.08 21.41 2,528.09
TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.01.01.09 263.56 32.08 8,455.00
TARRAJEO EN ESCALERA C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.01.01.10 52.61 23.07 1,213.71
TARRAJEO EN TAPASOL Y CANALETA C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.01.01.11 399.68 24.07 9,620.30
09.01.02 CIELORRASOS 22,739.61
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m209.01.02.01 472.07 48.17 22,739.61
09.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS 32,499.07
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m209.01.03.01 395.86 27.75 10,985.12
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m209.01.03.02 247.60 57.03 14,120.63
PISOS PASADISO, ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" SEMI - PULIDO Y BRUÑADO m209.01.03.03 86.80 29.83 2,589.24
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m09.01.03.04 155.80 10.24 1,595.39
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PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO m209.01.03.05 48.36 66.35 3,208.69
09.01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 13,392.60
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m09.01.04.01 164.25 14.59 2,396.41
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m09.01.04.02 374.77 9.49 3,556.57
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m209.01.04.03 107.23 69.38 7,439.62
09.01.05 CARPINTERIA DE MADERA 40,960.68
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m209.01.05.01 59.39 300.00 17,817.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m209.01.05.02 177.09 126.32 22,370.01
BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL EN AULA (INC.
ACABADO BARNIZ DD)
m09.01.05.03 43.44 17.81 773.67
09.01.06 CARPINTERIA METALICA 30,999.44
BARANDA DE ESCALERA DE TUBO Fº Gº. DE Ø 2"x2mm SEGUN DISEÑO (INC. 2
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
m09.01.06.01 18.70 120.00 2,244.00
BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm Y
BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø1/2" (INC. PINTADO)
m09.01.06.02 213.05 80.00 17,044.00
CELOSIA METÁLICA H=65 m, CON TUBOS DE FIERRO DE 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm
(INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
m09.01.06.03 14.50 100.00 1,450.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" x2" m09.01.06.04 48.00 18.73 899.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA DE ALUMINIO PESADO DE 88.9
MM X 6.40 MM
m09.01.06.05 32.64 20.00 652.80
TAPASOL DE POLICARBONATO CON MARCO DE ALUMINIO SUJETADOS A
COLUMNAS (SEGUN DISEÑO, INCL.COLOCADO)
m209.01.06.06 72.58 120.00 8,709.60
09.01.07 CERRAJERIA 4,102.84
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und09.01.07.01 108.00 19.52 2,108.16
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und09.01.07.02 11.00 82.56 908.16
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza09.01.07.03 10.00 60.12 601.20
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und09.01.07.04 11.00 27.10 298.10
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und09.01.07.05 11.00 17.02 187.22
09.01.08 PINTURA 23,887.53
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.01.08.01 284.78 9.20 2,619.98
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.01.08.02 895.80 7.80 6,987.24
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.01.08.03 475.23 8.74 4,153.51
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.01.08.04 399.32 8.05 3,214.53
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m09.01.08.05 446.25 4.33 1,932.26
PINTURA EN CIELO RASO AL LATEX 2 MANOS m209.01.08.06 263.56 7.37 1,942.44
PINTURA EN TAPASOL Y CANALETA AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.01.08.07 399.68 7.60 3,037.57
09.02 BLOQUE 03 - ZONA DE AMBIENTES EDUCATIVOS: LABORATORIO, BIBLIOTECA
- AULA SECUNDARIA
238,850.35
09.02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 77,168.27
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.02.01.01 253.39 20.92 5,300.92
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.02.01.02 797.81 20.74 16,546.58
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m209.02.01.03 654.50 18.91 12,376.60
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m209.02.01.04 362.38 18.99 6,881.60
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m09.02.01.05 374.84 12.76 4,782.96
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m09.02.01.06 1,449.89 2.81 4,074.19
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m09.02.01.07 342.88 6.32 2,167.00
TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.02.01.08 328.73 32.08 10,545.66
TARRAJEO EN ESCALERA C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.02.01.09 52.61 23.07 1,213.71
TARRAJEO EN TAPASOL Y CANALETA C:A 1:5 e=1.50 cm. m209.02.01.10 389.93 24.07 9,385.62
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA MESA DE
CONCRETO
m209.02.01.11 39.28 15.07 591.95
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REVESTIMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM
COLOR CLARO
m209.02.01.12 39.28 84.05 3,301.48
09.02.02 CIELORRASOS 20,002.59
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m209.02.02.01 415.25 48.17 20,002.59
09.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 38,100.04
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m209.02.03.01 508.62 27.75 14,114.21
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m209.02.03.02 339.04 57.03 19,335.45
PISOS PASADISO, ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" SEMI - PULIDO Y BRUÑADO m209.02.03.03 107.94 29.83 3,219.85
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m09.02.03.04 139.70 10.24 1,430.53
09.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,525.85
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m09.02.04.01 178.47 14.59 2,603.88
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m09.02.04.02 307.90 9.49 2,921.97
09.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 39,467.92
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m209.02.05.01 43.34 300.00 13,002.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m209.02.05.02 207.40 126.32 26,198.77
BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL EN AULA (INC.
ACABADO BARNIZ DD)
m09.02.05.03 15.00 17.81 267.15
09.02.06 CARPINTERIA METALICA 33,041.84
BARANDA DE ESCALERA DE TUBO Fº Gº. DE Ø 2"x2mm SEGUN DISEÑO (INC. 2
MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
m09.02.06.01 18.70 120.00 2,244.00
BARANDA METALICA H=0.60m, TUBO DE FIERRO 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm Y
BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO LISO Ø1/2" (INC. PINTADO)
m09.02.06.02 213.05 80.00 17,044.00
CELOSIA METÁLICA H=65 m, CON TUBOS DE FIERRO DE 2"X2"X3mm, 2"x1"x3mm
(INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
m09.02.06.03 14.50 100.00 1,450.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" x2" m09.02.06.04 48.00 18.73 899.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA DE ALUMINIO PESADO DE 88.9
MM X 6.40 MM
m09.02.06.05 32.64 20.00 652.80
TAPASOL DE POLICARBONATO CON MARCO DE ALUMINIO SUJETADOS A
COLUMNAS (SEGUN DISEÑO, INCL.COLOCADO)
m209.02.06.06 89.60 120.00 10,752.00
09.02.07 CERRAJERIA 2,249.84
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und09.02.07.01 64.00 19.52 1,249.28
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und09.02.07.02 6.00 82.56 495.36
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza09.02.07.03 4.00 60.12 240.48
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und09.02.07.04 6.00 27.10 162.60
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und09.02.07.05 6.00 17.02 102.12
09.02.08 PINTURA 23,294.00
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.02.08.01 253.39 9.20 2,331.19
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.02.08.02 797.81 7.80 6,222.92
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.02.08.03 654.50 8.74 5,720.33
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.02.08.04 348.32 8.05 2,803.98
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m09.02.08.05 191.54 4.33 829.37
PINTURA EN CIELO RASO AL LATEX 2 MANOS m209.02.08.06 328.73 7.37 2,422.74
PINTURA EN TAPASOL Y CANALETA AL LATEX SATINADO 2 MANOS m209.02.08.07 389.93 7.60 2,963.47
10 AMBIENTES DE SERVICIO 237,047.04
10.01 BLOQUE 04 - SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 114,061.80
10.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 36,326.22
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.01.01.01 213.54 20.92 4,467.26
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.01.01.02 446.96 20.74 9,269.95
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m210.01.01.03 173.88 18.91 3,288.07
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m210.01.01.04 209.60 18.99 3,980.30
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VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m10.01.01.05 164.40 12.76 2,097.74
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m10.01.01.06 847.02 2.81 2,380.13
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m10.01.01.07 155.40 6.32 982.13
TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1:5 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m210.01.01.08 205.75 42.12 8,666.19
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA MESA DE
CONCRETO
m210.01.01.09 11.44 15.07 172.40
REVESTIMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM
COLOR CLARO
m210.01.01.10 7.60 84.05 638.78
REVESTIMIENTO DE MURO DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM
COLOR CLARO
m210.01.01.11 4.56 84.05 383.27
10.01.02 CIELORRASOS 13,686.60
CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS DE FIBRA MINERAL - INC. SOPORTES
DE ALUMINIO (SEGÚN DISEÑO)
m210.01.02.01 228.11 60.00 13,686.60
10.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS 26,782.45
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m210.01.03.01 186.23 27.75 5,167.88
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m210.01.03.02 224.40 57.03 12,797.53
PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO m210.01.03.03 115.12 66.35 7,638.21
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m10.01.03.04 115.12 10.24 1,178.83
10.01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,879.94
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m10.01.04.01 91.90 14.59 1,340.82
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m10.01.04.02 111.30 9.49 1,056.24
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m210.01.04.03 6.96 69.38 482.88
10.01.05 CARPINTERIA DE MADERA 20,740.22
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m210.01.05.01 52.08 300.00 15,624.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m210.01.05.02 39.36 126.32 4,971.96
BORDE DE MADERA QUINILLA DE 8"x1" EN PISO A DESNIVEL EN AULA (INC.
ACABADO BARNIZ DD)
m10.01.05.03 8.10 17.81 144.26
10.01.06 CERRAJERIA 2,505.08
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und10.01.06.01 72.00 19.52 1,405.44
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und10.01.06.02 8.00 82.56 660.48
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza10.01.06.03 2.00 60.12 120.24
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und10.01.06.04 8.00 27.10 216.80
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und10.01.06.05 6.00 17.02 102.12
10.01.07 PINTURA 11,141.29
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.01.07.01 213.54 9.20 1,964.57
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.01.07.02 446.96 7.80 3,486.29
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.01.07.03 173.88 8.99 1,563.18
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.01.07.04 209.60 8.05 1,687.28
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m10.01.07.05 148.20 4.33 641.71
PINTURA CANALETA A LATEX SATINADO 2 MANOS m210.01.07.06 205.75 8.74 1,798.26
10.02 BLOQUE 05 - COMEDOR 74,374.55
10.02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 23,556.05
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.02.01.01 141.70 20.92 2,964.36
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.02.01.02 268.22 20.74 5,562.88
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m210.02.01.03 103.49 18.91 1,957.00
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m210.02.01.04 121.95 18.99 2,315.83
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m10.02.01.05 114.70 12.76 1,463.57
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m10.02.01.06 543.60 2.81 1,527.52
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m10.02.01.07 89.00 6.32 562.48
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TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1:5 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m210.02.01.08 137.85 42.12 5,806.24
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA PARA MESA DE
CONCRETO
m210.02.01.09 11.44 15.07 172.40
REVESTIMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM
COLOR CLARO
m210.02.01.10 7.60 84.05 638.78
REVESTIMIENTO DE MURO DE CONCRETO CON CERÁMICO DE 30X30CM
COLOR CLARO
m210.02.01.11 6.96 84.05 584.99
10.02.02 CIELORRASOS 8,848.20
CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS DE FIBRA MINERAL - INC. SOPORTES
DE ALUMINIO (SEGÚN DISEÑO)
m210.02.02.01 147.47 60.00 8,848.20
10.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 13,967.55
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m210.02.03.01 115.09 27.75 3,193.75
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m210.02.03.02 139.98 57.03 7,983.06
PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO m210.02.03.03 30.56 66.35 2,027.66
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m10.02.03.04 74.52 10.24 763.08
10.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,072.99
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m10.02.04.01 63.00 14.59 919.17
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m10.02.04.02 70.70 9.49 670.94
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m210.02.04.03 6.96 69.38 482.88
10.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 16,947.02
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m210.02.05.01 39.10 300.00 11,730.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m210.02.05.02 41.30 126.32 5,217.02
10.02.06 CERRAJERIA 1,973.44
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und10.02.06.01 56.00 19.52 1,093.12
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und10.02.06.02 6.00 82.56 495.36
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza10.02.06.03 2.00 60.12 120.24
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und10.02.06.04 6.00 27.10 162.60
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und10.02.06.05 6.00 17.02 102.12
10.02.07 PINTURA 7,009.30
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.02.07.01 141.70 9.20 1,303.64
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.02.07.02 268.22 7.80 2,092.12
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.02.07.03 103.49 8.99 930.38
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.02.07.04 121.95 8.05 981.70
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m10.02.07.05 114.70 4.33 496.65
PINTURA CANALETA A LATEX SATINADO 2 MANOS m210.02.07.06 137.85 8.74 1,204.81
10.03 BLOQUE 06 - SS.HH.+VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO 48,610.69
10.03.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 13,493.34
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.03.01.01 103.18 20.92 2,158.53
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m210.03.01.02 180.86 20.74 3,751.04
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m210.03.01.03 43.95 18.91 831.09
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m210.03.01.04 77.49 18.99 1,471.54
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m10.03.01.05 84.15 12.76 1,073.75
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m10.03.01.06 380.11 2.81 1,068.11
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m10.03.01.07 42.20 6.32 266.70
TARRAJEO EN CANALETAS C:A 1:5 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m210.03.01.08 68.20 42.12 2,872.58
10.03.02 CIELORRASOS 4,458.62
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m210.03.02.01 92.56 48.17 4,458.62
10.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 7,852.24
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PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m210.03.03.01 3.50 27.75 97.13
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m210.03.03.02 81.00 57.03 4,619.43
PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO m210.03.03.03 41.75 66.35 2,770.11
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m10.03.03.04 35.70 10.24 365.57
10.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,948.54
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m10.03.04.01 41.99 14.59 612.63
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m10.03.04.02 36.86 9.49 349.80
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m210.03.04.03 86.28 69.38 5,986.11
10.03.05 CARPINTERIA DE MADERA 10,457.24
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m210.03.05.01 31.59 300.00 9,477.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m210.03.05.02 7.76 126.32 980.24
10.03.06 CERRAJERIA 1,061.40
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und10.03.06.01 24.00 19.52 468.48
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und10.03.06.02 4.00 82.56 330.24
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza10.03.06.03 2.00 60.12 120.24
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und10.03.06.04 4.00 27.10 108.40
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und10.03.06.05 2.00 17.02 34.04
10.03.07 PINTURA 4,339.31
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.03.07.01 103.18 9.20 949.26
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.03.07.02 180.86 7.80 1,410.71
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.03.07.03 43.95 8.99 395.11
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m210.03.07.04 77.49 8.05 623.79
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m10.03.07.05 84.15 4.33 364.37
PINTURA CANALETA A LATEX SATINADO 2 MANOS m210.03.07.06 68.20 8.74 596.07
11 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 120,139.35
11.01 BLOQUE 07 - LOSA TECHADA CON TRIBUNAS 120,139.35
11.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 32,530.88
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m211.01.01.01 211.71 20.92 4,428.97
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m211.01.01.02 160.20 20.74 3,322.55
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m211.01.01.03 223.95 18.91 4,234.89
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m211.01.01.04 288.76 18.99 5,483.55
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m11.01.01.05 66.42 12.76 847.52
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m11.01.01.06 303.24 2.81 852.10
JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICAL DE 15CM CON TEKNOPORT, e= 1" m11.01.01.07 114.57 6.32 724.08
TARRAJEO DE GRADERIAS C:A 1:5 e=1.50 cm. m211.01.01.08 244.39 43.57 10,648.07
TARRAJEO DE ESCENARIO C:A 1:5 e=1.50 cm. m211.01.01.09 44.48 44.72 1,989.15
11.01.02 PISOS Y PAVIMENTOS 29,298.91
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" SEMIPULIDO Y BRUÑADO m211.01.02.01 302.31 29.93 9,048.14
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m211.01.02.02 420.00 27.75 11,655.00
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m211.01.02.03 130.68 57.03 7,452.68
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m11.01.02.04 111.63 10.24 1,143.09
11.01.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,650.87
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m11.01.03.01 135.47 14.59 1,976.51
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m11.01.03.02 71.06 9.49 674.36
11.01.04 CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO 20,349.00
CERCO METALICO ANGULAR DE 2" e=3/16, H=2.34m, (INCL.PINTADO ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
m211.01.04.01 87.42 150.00 13,113.00
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PUERTA DE TUBO GALVANIZADO DE 2', e=3/16, CON MALLA METALICA DE
2"x2"x3/16"
m211.01.04.02 36.18 200.00 7,236.00
11.01.05 CERRAJERIA 1,653.12
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4" und11.01.05.01 72.00 19.52 1,405.44
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und11.01.05.02 3.00 82.56 247.68
11.01.06 PINTURA 23,897.33
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m211.01.06.01 211.71 9.20 1,947.73
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m211.01.06.02 160.20 7.80 1,249.56
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m211.01.06.03 223.95 8.99 2,013.31
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m211.01.06.04 288.76 8.05 2,324.52
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m11.01.06.05 66.42 4.33 287.60
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO ML11.01.06.06 455.12 3.81 1,734.01
PINTURA DE AREAS CERRADAS m211.01.06.07 558.00 25.70 14,340.60
11.01.07 SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 9,759.24
ARCOS METALICOS CON SOPORTE PARA BASQUET + TABLERO + ANCLAJES und11.01.07.01 2.00 2,955.82 5,911.64
PARANTES DE VOLEYBAL + ANCLAJES und11.01.07.02 2.00 923.80 1,847.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GLB11.01.07.03 1.00 2,000.00 2,000.00
12 OBRAS EXTERIORES 123,615.28
12.01 BLOQUE 11 - GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL 14,469.10
12.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,641.13
TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m212.01.01.01 16.69 20.92 349.15
TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m212.01.01.02 12.15 20.74 251.99
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m212.01.01.03 22.98 18.91 434.55
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m212.01.01.04 3.37 18.99 64.00
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m12.01.01.05 8.46 12.76 107.95
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m12.01.01.06 6.42 2.81 18.04
TARRAJEO EN LOSA DE INGRESO PRINCIPAL C:A 1:5 e=1.50 cm. m212.01.01.07 17.26 24.07 415.45
12.01.02 CIELORRASOS 150.29
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m212.01.02.01 3.12 48.17 150.29
12.01.03 PISOS Y PAVIMENTOS 89.08
PISOS INTERIORES ACABADOS C:A 1:4 DE E=2" PULIDO Y BRUÑADO m212.01.03.01 3.21 27.75 89.08
12.01.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 263.23
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=40cm EXTERIOR m12.01.04.01 12.89 14.59 188.07
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=10 cm INTERIOR m12.01.04.02 7.92 9.49 75.16
12.01.05 CARPINTERIA METALICA 9,500.00
PUERTA METALICA DE TUBO GALBANIZADO DE 2" E=3/16, ANGULAR DE 1/2"
E=3/16,Y PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE
m212.01.05.01 23.75 400.00 9,500.00
12.01.06 CARPINTERIA DE MADERA 663.79
PUERTA DE MADERA TORNILLO + MARCO (INCLUYE SELLADO Y BARNIZADO) m212.01.06.01 1.96 300.00 588.00
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m212.01.06.02 0.60 126.32 75.79
12.01.07 CERRAJERIA 1,267.05
BISAGRA DE FIERRO TIPO PESADA DE 8" X 1 1/2" und12.01.07.01 24.00 34.74 833.76
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und12.01.07.02 4.00 82.56 330.24
PICAPORTE HORIZONTAL DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 14" und12.01.07.03 3.00 11.45 34.35
PICAPORTE VERTICAL DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 18". und12.01.07.04 6.00 11.45 68.70
12.01.08 PINTURA 894.53
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.01.08.01 16.69 9.20 153.55
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.01.08.02 12.15 7.80 94.77
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.01.08.03 22.98 8.74 200.85
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PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.01.08.04 3.37 8.05 27.13
PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m12.01.08.05 8.46 4.33 36.63
PINTURA EN LOSA DE INGRESO PRINCIPAL AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.01.08.06 17.26 8.74 150.85
PINTURA DE FRASE EN INGRESO und12.01.08.07 1.00 230.75 230.75
12.02 BLOQUE 12 - CERCO PERIMETRICO 109,146.18
12.02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 88,466.58
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50 cm. m212.02.01.01 1,828.31 33.52 61,284.95
TARRAJEO EN COLUMNAS - PLACAS C:A 1:5 e=1.50 cm m212.02.01.02 247.38 31.67 7,834.52
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m212.02.01.03 211.13 18.99 4,009.36
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m12.02.01.04 2,467.60 2.81 6,933.96
JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON POLIESTIRENO EXPANDIDO (TEKNOPORT) m212.02.01.05 121.90 68.94 8,403.79
12.02.02 PINTURA 20,679.60
PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES AL LATEX SATINADO 2
MANOS
m212.02.02.01 1,821.31 9.20 16,756.05
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.02.02.02 247.38 8.99 2,223.95
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m212.02.02.03 211.13 8.05 1,699.60
13 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REFACCIONES) 189,606.43
13.01 BLOQUE - 09 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 74,395.62
13.01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 3,891.70
PICADO DE MUROS EXISTENTES PARA RESANE EXTERIOR E INTERIOR m213.01.01.01 11.12 14.10 156.79
PICADO DE PISO EXISTENTE E=2" m213.01.01.02 113.84 7.52 856.08
PICADO DE ZOCALO EXISTENTE m213.01.01.03 26.26 7.06 185.40
DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m213.01.01.04 79.02 2.36 186.49
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m213.01.01.05 2.13 8.63 18.38
DESMONTAJE DE TECHO 2 AGUAS DE MADERA m213.01.01.06 239.13 8.41 2,011.08
DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA und13.01.01.07 2.00 23.88 47.76
DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA und13.01.01.08 12.00 35.81 429.72
13.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,816.67
EXCAVACION PARA VEREDAS m313.01.02.01 3.49 38.33 133.77
COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m213.01.02.02 30.63 10.06 308.14
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 Km m313.01.02.03 126.25 18.81 2,374.76
13.01.03 CONCRETO ARMADO 1,690.67
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m313.01.03.01 1.13 518.09 585.44
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m213.01.03.02 13.60 45.87 623.83
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg13.01.03.03 106.27 4.53 481.40
13.01.04 RESANE 470.95
RESANE DE MUROS EXISTENTES (EXTERIORES) m213.01.04.01 4.80 33.02 158.50
RESANE DE MUROS EXISTENTES (INTERIORES) m213.01.04.02 4.80 33.02 158.50
RESANE DE COLUMNAS EXTERIORES m213.01.04.03 5.57 27.64 153.95
13.01.05 TARRAJEO 1,368.67
TARRAJEO EN RESANES (EXTERIOR). C:A 1:4 e=1.50 cm. m213.01.05.01 4.98 35.76 178.08
TARRAJEO EN RESANES (INTERIOR) C:A 1:5 e=1.50 cm. m213.01.05.02 4.80 27.76 133.25
TARRAJEO EN RESANES DE COLUMNAS C:A 1:5 E=1.50 cm m213.01.05.03 4.94 28.72 141.88
TARRAJEO DE CONTRAZOCALOS C:A 1:4 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m213.01.05.04 28.36 32.28 915.46
13.01.06 PINTURA 3,378.92
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.01.06.01 60.58 9.20 557.34
LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA EXISTENTE m213.01.06.02 191.68 5.23 1,002.49
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.01.06.03 60.58 7.80 472.52
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.01.06.04 34.42 8.74 300.83
S10 Página 20
Presupuesto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE
IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS
Presupuesto 0302002
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 28/09/2012Costo alCliente
Lugar MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARI
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.01.06.05 48.49 8.74 423.80
PINTURA EN CONTRAZOCALO H=0.30 CON ESMALTE m13.01.06.06 94.52 6.58 621.94
13.01.07 PISOS Y VEREDAS 17,243.08
PISO CONCRETO F´C=175 kg/cm2, E=2", PULIDO COLOREADO m213.01.07.01 113.84 125.27 14,260.74
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m213.01.07.02 35.04 72.30 2,533.39
JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1" CON SELLADO ASFALTICO m13.01.07.03 11.70 10.91 127.65
AFIRMADO E=0.10 M. En veredas. m313.01.07.04 3.50 91.80 321.30
13.01.08 TECHO Y MADERAMEN 25,756.18
TIJERALES DE MADERA L=10.98 m und13.01.08.01 7.00 1,041.42 7,289.94
CORREAS DE MADERA DE 3"X2" m13.01.08.02 279.02 25.43 7,095.48
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m213.01.08.03 231.19 38.18 8,826.83
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m13.01.08.04 19.93 43.01 857.19
TIMPANO CON FORRO PVC (INCL. EMPARRILLADO PARA SOPORTE 2"x2") m213.01.08.05 27.94 60.37 1,686.74
13.01.09 CIELORRASOS 11,080.55
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m213.01.09.01 230.03 48.17 11,080.55
13.01.10 CARPINTERIA METALICA 3,720.67
CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m13.01.10.01 39.26 94.77 3,720.67
13.01.11 CARPINTERIA DE MADERA 2,540.14
PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDRO m213.01.11.01 2.00 385.83 771.66
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m213.01.11.02 14.00 126.32 1,768.48
13.01.12 CERRAJERIA 437.42
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und13.01.12.01 2.00 82.56 165.12
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4"x4" und13.01.12.02 8.00 19.52 156.16
MANIJA DE BRONCE Ø20mmx200mm (EN PUERTAS TABLEROS) und13.01.12.03 2.00 41.05 82.10
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und13.01.12.04 2.00 17.02 34.04
13.02 BLOQUE - 10 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 115,210.81
13.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 7,394.73
PICADO Y DEMOLICION DE MAYOLICA m213.02.01.01 17.67 6.27 110.79
PICADO DE MUROS EXISTENTES PARA RESANE EXTERIOR E INTERIOR m213.02.01.02 52.66 14.10 742.51
PICADO DE PISO EXISTENTE E=2" m213.02.01.03 157.21 7.52 1,182.22
PICADO DE ZOCALO EXISTENTE m213.02.01.04 11.56 7.06 81.61
DEMOLICION DE URINARIO EXISTENTE m313.02.01.05 0.05 229.99 11.50
DEMOLICION DE LAVADERO EXISTENTE (SS.HH) m313.02.01.06 0.48 229.99 110.40
DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m213.02.01.07 89.34 2.36 210.84
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m213.02.01.08 55.00 8.63 474.65
DEMOLICION DE TABIQUERIA EXISTENTE (CUBICULOS) m213.02.01.09 29.67 7.67 227.57
DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m313.02.01.10 0.73 383.31 279.82
DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES m213.02.01.11 1.46 2.36 3.45
DESMONTAJE DE TECHO 2 AGUAS DE MADERA m213.02.01.12 307.79 8.41 2,588.51
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und13.02.01.13 7.00 20.45 143.15
DESMONTAJE DE ACCESORIOS und13.02.01.14 11.00 20.45 224.95
DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA und13.02.01.15 12.00 23.88 286.56
DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA und13.02.01.16 20.00 35.81 716.20
13.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,684.26
EXCAVACION PARA VEREDAS m313.02.02.01 3.87 38.33 148.34
COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m213.02.02.02 33.39 10.06 335.90
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 Km m313.02.02.03 276.45 18.81 5,200.02
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13.02.03 RESANE 2,534.53
RESANE DE MUROS EXISTENTES (EXTERIORES) m213.02.03.01 26.87 33.02 887.25
RESANE DE MUROS EXISTENTES (INTERIORES) m213.02.03.02 31.84 33.02 1,051.36
RESANE DE COLUMNAS EXTERIORES m213.02.03.03 21.56 27.64 595.92
13.02.04 TARRAJEO 2,837.11
TARRAJEO EN RESANES (EXTERIOR). C:A 1:4 e=1.50 cm. m213.02.04.01 26.87 35.76 960.87
TARRAJEO EN RESANES (INTERIOR) C:A 1:5 e=1.50 cm. m213.02.04.02 31.84 27.76 883.88
TARRAJEO EN RESANES DE COLUMNAS C:A 1:5 E=1.50 cm m213.02.04.03 21.56 28.72 619.20
TARRAJEO DE CONTRAZOCALOS C:A 1:4 e=1.50 cm. C/IMPERMEABILIZANTE. m213.02.04.04 11.56 32.28 373.16
13.02.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1,888.36
MURO DE SOGA CON BLOQUETAS DE CONCRETO 9x13x24 CM. m213.02.05.01 11.58 92.55 1,071.73
TABIQUES DE ALBAÑILERIA (CUBICULOS) m213.02.05.02 9.30 87.81 816.63
13.02.06 PINTURA 4,244.05
LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA EXISTENTE m213.02.06.01 182.67 5.23 955.36
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.02.06.02 76.76 9.20 706.19
PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.02.06.03 106.13 7.80 827.81
PINTURA EN CONTRAZOCALO H=0.30 CON ESMALTE m13.02.06.04 124.48 6.58 819.08
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.02.06.05 61.60 8.74 538.38
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m213.02.06.06 45.45 8.74 397.23
13.02.07 PISOS Y VEREDAS 20,425.09
PISO CONCRETO F´C=175 kg/cm2, E=2", PULIDO COLOREADO m213.02.07.01 123.09 125.27 15,419.48
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE, MODELO CEMENTO PULIDO COLOR
GRIS CLARO DE 40x40,TIPOIII
m213.02.07.02 31.12 69.17 2,152.57
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m213.02.07.03 33.39 72.30 2,414.10
JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1" CON SELLADO ASFALTICO m13.02.07.04 16.00 10.91 174.56
AFIRMADO E=0.10 M. En veredas. m313.02.07.05 2.88 91.80 264.38
13.02.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,989.79
ZOCALO DE CERÁMICO DE 20X30 COLOR CLARO m213.02.08.01 26.32 75.60 1,989.79
13.02.09 TECHO Y MADERAMEN 32,993.02
TIJERALES DE MADERA L=10.98 m und13.02.09.01 9.00 1,041.42 9,372.78
CORREAS DE MADERA DE 3"X2" m13.02.09.02 361.62 25.43 9,196.00
COBERTURA LIVIANA DE FIBRO-CEMENTO GRAN ONDA DE 1.10mx3.05mx5mm m213.02.09.03 305.31 38.18 11,656.74
CUMBRERA CON COBERTURA TIPO GRAN ONDA m13.02.09.04 25.83 43.01 1,110.95
TIMPANO CON FORRO PVC (INCL. EMPARRILLADO PARA SOPORTE 2"x2") m213.02.09.05 27.44 60.37 1,656.55
13.02.10 CIELORRASOS 14,365.26
CIELO RASO DE FORRO PVC (INC EMPARRILLADO PARA SOPORTE DE 2"X2") m213.02.10.01 298.22 48.17 14,365.26
13.02.11 CARPINTERIA METALICA 4,895.82
CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m13.02.11.01 51.66 94.77 4,895.82
13.02.12 CARPINTERIA DE MADERA 14,027.57
PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDRO m213.02.12.01 18.90 385.83 7,292.19
VENTANA DE MADERA INCL. MALLA MOSQUITERO Y BARRAS DE SEGURIDAD
LISO DE Ø 1/2"
m213.02.12.02 53.32 126.32 6,735.38
13.02.13 CERRAJERIA 1,931.22
CERRADURA NACIONAL DE 3 GOLPES PARA PUERTA und13.02.13.01 6.00 82.56 495.36
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD PARA BAÑO, DEPOSITOS Y
OFICINAS
pza13.02.13.02 3.00 60.12 180.36
BISAGRA DE BRONCE ALUMINIZADAS DE 4"x4" und13.02.13.03 36.00 19.52 702.72
MANIJA DE BRONCE Ø20mmx200mm (EN PUERTAS TABLEROS) und13.02.13.04 6.00 41.05 246.30
PICAPORTE 3" PARA PUERTAS und13.02.13.05 6.00 17.02 102.12
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PESTILLO DE ALUMINIO PARA PUERTA SS.HH und13.02.13.06 3.00 12.02 36.06
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" PARA CUBICULOS DE SS.HH pza13.02.13.07 9.00 18.70 168.30
14 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 6,809.45
14.01 BLOQUE 01 - ZONA ADMINISTRATIVA 6,809.45
14.01.01 RED DE AGUA FRIA 2,400.13
14.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.32
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m14.01.01.01.01 3.44 2.42 8.32
14.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 458.16
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m14.01.01.02.01 6.87 7.52 51.66
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m14.01.01.02.02 6.87 1.86 12.78
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML14.01.01.02.03 6.87 2.79 19.17
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML14.01.01.02.04 6.87 35.17 241.62
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m314.01.01.02.05 6.87 19.35 132.93
14.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 52.91
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m14.01.01.03.01 3.44 5.25 18.06
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m14.01.01.03.02 3.43 3.99 13.69
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m14.01.01.03.03 6.87 3.08 21.16
14.01.01.04 VALVULAS 182.76
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und14.01.01.04.01 2.00 91.38 182.76
14.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 283.76
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto14.01.01.05.01 2.00 70.94 141.88
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO
OVALIN
pto14.01.01.05.02 2.00 70.94 141.88
14.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 108.60
CODO PVC 1/2" X 90º U.R. und14.01.01.06.01 4.00 21.44 85.76
TEE PVC 1/2" U.R. und14.01.01.06.02 1.00 22.84 22.84
14.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,305.62
INODORO TIPO SIFON JET pza14.01.01.07.01 2.00 215.05 430.10
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza14.01.01.07.02 2.00 287.00 574.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza14.01.01.07.03 4.00 75.38 301.52
14.01.02 RED DE DESAGUES 1,757.01
14.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 25.29
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m14.01.02.01.01 10.45 2.42 25.29
14.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 628.61
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m14.01.02.02.01 10.45 7.52 78.58
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m14.01.02.02.02 10.45 1.86 19.44
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML14.01.02.02.03 10.45 2.79 29.16
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML14.01.02.02.04 10.45 35.17 367.53
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m314.01.02.02.05 6.92 19.35 133.90
14.01.02.03 TUBERIAS 118.90
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m14.01.02.03.01 3.23 7.33 23.68
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m14.01.02.03.02 6.75 11.80 79.65
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m14.01.02.03.03 10.45 1.49 15.57
14.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 802.20
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto14.01.02.04.01 2.00 92.20 184.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto14.01.02.04.02 2.00 115.92 231.84
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto14.01.02.04.03 2.00 71.13 142.26
SUMIDERO DE BRONCE 2" pto14.01.02.04.04 2.00 61.15 122.30
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SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO pto14.01.02.04.05 2.00 60.70 121.40
14.01.02.05 ACCESORIOS VARIOS 182.01
CODO PVC SAL 4"X45° pza14.01.02.05.01 1.00 22.53 22.53
YEE DE 3"X2" pza14.01.02.05.02 4.00 15.58 62.32
YEE DE 4"X4" pza14.01.02.05.03 1.00 18.08 18.08
CODO PVC SAL 2"X45° pza14.01.02.05.04 1.00 19.38 19.38
CODO PVC SAL 2"X90° pza14.01.02.05.05 3.00 19.90 59.70
14.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,652.31
14.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 63.60
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m14.01.03.01.01 26.28 2.42 63.60
14.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,287.64
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m14.01.03.02.01 26.28 7.52 197.63
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m14.01.03.02.02 26.80 1.86 49.85
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML14.01.03.02.03 26.80 2.79 74.77
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML14.01.03.02.04 26.80 35.17 942.56
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m314.01.03.02.05 1.18 19.35 22.83
14.01.03.03 TUBERIAS 714.61
TUBERIA DE PVC SAP 2" m14.01.03.03.01 17.46 11.53 201.31
TUBERIA DE PVC SAP 4" m14.01.03.03.02 23.46 21.88 513.30
14.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 147.24
CODO PVC-SAP 2"x90º und14.01.03.04.01 4.00 24.54 98.16
CODO PVC-SAP 2"x45º und14.01.03.04.02 2.00 24.54 49.08
14.01.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 439.22
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza14.01.03.05.01 2.00 219.61 439.22
15 AMBIENTES PEDAGOGICOS 42,496.88
15.01 BLOQUE 02 - ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS+SS.HH) 25,203.34
15.01.01 RED DE AGUA FRIA 13,535.53
15.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 140.87
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m15.01.01.01.01 58.21 2.42 140.87
15.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,882.03
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m15.01.01.02.01 58.21 7.52 437.74
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m15.01.01.02.02 58.21 1.86 108.27
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.01.01.02.03 58.21 2.79 162.41
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML15.01.01.02.04 58.21 35.17 2,047.25
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.01.01.02.05 58.21 19.35 1,126.36
15.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 450.57
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m15.01.01.03.01 27.24 3.99 108.69
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m15.01.01.03.02 30.97 5.25 162.59
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m15.01.01.03.03 58.21 3.08 179.29
15.01.01.04 VALVULAS 822.42
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und15.01.01.04.01 9.00 91.38 822.42
15.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 2,258.75
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO
OVALIN
pto15.01.01.05.01 7.00 75.19 526.33
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - DUCHA CROMADA pto15.01.01.05.02 4.00 76.99 307.96
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto15.01.01.05.03 7.00 75.19 526.33
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - PARA GRIFOS EN
LAVADERO DE CONCRETO
pto15.01.01.05.04 6.00 127.99 767.94
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SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - URINARIO CORRIDO pto15.01.01.05.05 1.00 130.19 130.19
15.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 655.42
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und15.01.01.06.01 9.00 21.66 194.94
CODO PVC-SAP 3/4"X90° und15.01.01.06.02 3.00 15.03 45.09
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und15.01.01.06.03 17.00 15.03 255.51
TEE PVC 1/2" U.R. und15.01.01.06.04 7.00 22.84 159.88
15.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,325.47
LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN pza15.01.01.07.01 6.00 140.00 840.00
INODORO TIPO SIFON JET COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) pza15.01.01.07.02 7.00 215.05 1,505.35
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS und15.01.01.07.03 4.00 196.50 786.00
CAÑO DE BRONCE STANDARD - LLAVE DE 1/2" und15.01.01.07.04 7.00 55.00 385.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza15.01.01.07.05 24.00 75.38 1,809.12
15.01.02 RED DE DESAGUES 7,320.18
15.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 104.71
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m15.01.02.01.01 43.27 2.42 104.71
15.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,158.80
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m15.01.02.02.01 65.52 7.52 492.71
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m15.01.02.02.02 65.52 1.86 121.87
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.01.02.02.03 65.52 2.79 182.80
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML15.01.02.02.04 65.52 35.17 2,304.34
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.01.02.02.05 2.95 19.35 57.08
15.01.02.03 TUBERIAS 733.79
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m15.01.02.03.01 21.12 7.33 154.81
TUBERIA PVC SAL Ø 3" m15.01.02.03.02 7.64 5.41 41.33
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m15.01.02.03.03 36.76 11.80 433.77
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m15.01.02.03.04 69.72 1.49 103.88
15.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 2,661.33
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto15.01.02.04.01 7.00 92.20 645.40
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO OVALIN pto15.01.02.04.02 6.00 60.70 364.20
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - DUCHA pto15.01.02.04.03 4.00 60.70 242.80
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVADERO DE CONCRETO pto15.01.02.04.04 2.00 60.70 121.40
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 3" - URINARIO DE CONCRETO pto15.01.02.04.05 1.00 65.75 65.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto15.01.02.04.06 3.00 115.92 347.76
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto15.01.02.04.07 7.00 71.13 497.91
SUMIDERO DE BRONCE 2" pto15.01.02.04.08 1.00 61.15 61.15
SUMIDERO DE BRONCE DE 3" pto15.01.02.04.09 4.00 78.74 314.96
15.01.02.05 ACCESORIOS VARIOS 661.55
YEE DE 4"X4" pza15.01.02.05.01 7.00 18.08 126.56
YEE DE 4"X3" pza15.01.02.05.02 5.00 16.58 82.90
YEE DE 4"X2" pza15.01.02.05.03 4.00 27.47 109.88
YEE DE 3"X2" pza15.01.02.05.04 3.00 15.58 46.74
YEE DE 2"X2" pza15.01.02.05.05 9.00 15.08 135.72
CODO PVC SAL 2"X45° pza15.01.02.05.06 4.00 19.38 77.52
CODO PVC SAL 2"X90° pza15.01.02.05.07 3.00 19.90 59.70
CODO PVC SAL 4"X45° pza15.01.02.05.08 1.00 22.53 22.53
15.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 4,347.63
15.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 74.08
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m15.01.03.01.01 30.61 2.42 74.08
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15.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,475.77
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m15.01.03.02.01 30.61 7.52 230.19
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m15.01.03.02.02 30.61 1.86 56.93
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.01.03.02.03 30.61 2.79 85.40
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML15.01.03.02.04 30.61 35.17 1,076.55
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.01.03.02.05 1.38 19.35 26.70
15.01.03.03 TUBERIAS 1,700.57
TUBERIA DE PVC SAP 2" m15.01.03.03.01 119.33 11.53 1,375.87
TUBERIA DE PVC SAP 4" m15.01.03.03.02 14.84 21.88 324.70
15.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 438.38
CODO PVC-SAP 2"x90º und15.01.03.04.01 8.00 24.54 196.32
CODO PVC-SAP 2"x45º und15.01.03.04.02 1.00 24.54 24.54
TEE PVC-SAP 2" und15.01.03.04.03 8.00 27.19 217.52
15.01.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 658.83
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza15.01.03.05.01 3.00 219.61 658.83
15.02 BLOQUE 03 - ZONA DE AMBIENTES EDUCATIVOS: LABORATORIO, BIBLIOTECA
- AULA SECUNDARIA
17,293.54
15.02.01 RED DE AGUA FRIA 5,808.42
15.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 71.63
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m15.02.01.01.01 29.60 2.42 71.63
15.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,974.02
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m15.02.01.02.01 29.60 7.52 222.59
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m15.02.01.02.02 29.60 1.86 55.06
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.02.01.02.03 29.60 2.79 82.58
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML15.02.01.02.04 29.60 35.17 1,041.03
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.02.01.02.05 29.60 19.35 572.76
15.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 236.04
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m15.02.01.03.01 21.24 5.25 111.51
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m15.02.01.03.02 8.36 3.99 33.36
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m15.02.01.03.03 29.60 3.08 91.17
15.02.01.04 VALVULAS 91.38
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und15.02.01.04.01 1.00 91.38 91.38
15.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 676.71
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LABORATORIO MESA
DE TRABAJO
pto15.02.01.05.01 9.00 75.19 676.71
15.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 505.22
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und15.02.01.06.01 9.00 21.66 194.94
CODO PVC-SAP 3/4"X90° und15.02.01.06.02 3.00 15.03 45.09
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und15.02.01.06.03 1.00 15.03 15.03
TEE PVC-SAP 3/4" U.R und15.02.01.06.04 8.00 31.27 250.16
15.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,253.42
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza15.02.01.07.01 9.00 175.00 1,575.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza15.02.01.07.02 9.00 75.38 678.42
15.02.02 RED DE DESAGUES 3,691.50
15.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 92.15
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m15.02.02.01.01 38.08 2.42 92.15
15.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,835.79
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m15.02.02.02.01 38.08 7.52 286.36
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REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m15.02.02.02.02 38.08 1.86 70.83
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.02.02.02.03 38.08 2.79 106.24
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML15.02.02.02.04 38.08 35.17 1,339.27
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.02.02.02.05 1.71 19.35 33.09
15.02.02.03 TUBERIAS 426.42
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m15.02.02.03.01 30.31 7.33 222.17
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m15.02.02.03.02 11.97 11.80 141.25
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m15.02.02.03.03 42.28 1.49 63.00
15.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 845.67
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO OVALIN pto15.02.02.04.01 9.00 60.70 546.30
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto15.02.02.04.02 1.00 115.92 115.92
SUMIDERO DE BRONCE 2" pto15.02.02.04.03 3.00 61.15 183.45
15.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 491.47
YEE DE 4"X2" pza15.02.02.05.01 9.00 27.47 247.23
YEE DE 2"X2" pza15.02.02.05.02 3.00 15.08 45.24
CODO PVC SAL 2"X90° pza15.02.02.05.03 10.00 19.90 199.00
15.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7,793.62
15.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 143.48
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m15.02.03.01.01 59.29 2.42 143.48
15.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,858.45
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m15.02.03.02.01 59.29 7.52 445.86
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m15.02.03.02.02 59.29 1.86 110.28
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML15.02.03.02.03 59.29 2.79 165.42
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML15.02.03.02.04 59.29 35.17 2,085.23
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m315.02.03.02.05 2.67 19.35 51.66
15.02.03.03 TUBERIAS 3,257.35
TUBERIA DE PVC SAP 2" m15.02.03.03.01 187.59 11.53 2,162.91
TUBERIA DE PVC SAP 4" m15.02.03.03.02 50.02 21.88 1,094.44
15.02.03.04 ACCESORIOS VARIOS 655.90
CODO PVC-SAP 2"x90º und15.02.03.04.01 8.00 24.54 196.32
CODO PVC-SAP 2"x45º und15.02.03.04.02 1.00 24.54 24.54
TEE PVC-SAP 2" und15.02.03.04.03 16.00 27.19 435.04
15.02.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 878.44
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza15.02.03.05.01 4.00 219.61 878.44
16 AMBIENTES DE SERVICIOS 35,733.40
16.01 BLOQUE 04 - SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 8,215.36
16.01.01 RED DE AGUA FRIA 2,701.92
16.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 35.70
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m16.01.01.01.01 14.75 2.42 35.70
16.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 711.04
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m16.01.01.02.01 14.75 7.52 110.92
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m16.01.01.02.02 14.75 1.86 27.44
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.01.01.02.03 14.75 2.79 41.15
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML16.01.01.02.04 14.75 35.17 518.76
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.01.01.02.05 0.66 19.35 12.77
16.01.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 118.14
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TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m16.01.01.03.01 3.75 3.99 14.96
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m16.01.01.03.02 11.00 5.25 57.75
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m16.01.01.03.03 14.75 3.08 45.43
16.01.01.04 VALVULAS 274.14
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und16.01.01.04.01 3.00 91.38 274.14
16.01.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 300.76
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO
OVALIN
pto16.01.01.05.01 1.00 75.19 75.19
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO METALICO pto16.01.01.05.02 2.00 75.19 150.38
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto16.01.01.05.03 1.00 75.19 75.19
16.01.01.06 ACCESORIOS VARIOS 255.57
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und16.01.01.06.01 3.00 21.66 64.98
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und16.01.01.06.02 5.00 15.03 75.15
TEE PVC 1/2" U.R. und16.01.01.06.03 1.00 22.84 22.84
CODO PVC-SAP 3/4"X90° und16.01.01.06.04 2.00 15.03 30.06
TEE PVC-SAP 3/4" U.R und16.01.01.06.05 2.00 31.27 62.54
16.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,006.57
LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN pza16.01.01.07.01 1.00 140.00 140.00
INODORO TIPO SIFON JET COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) pza16.01.01.07.02 1.00 215.05 215.05
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza16.01.01.07.03 2.00 175.00 350.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza16.01.01.07.04 4.00 75.38 301.52
16.01.02 RED DE DESAGUES 2,668.08
16.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 53.77
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m16.01.02.01.01 22.22 2.42 53.77
16.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,071.24
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m16.01.02.02.01 22.22 7.52 167.09
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m16.01.02.02.02 22.22 1.86 41.33
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.01.02.02.03 22.22 2.79 61.99
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.01.02.02.04 22.22 35.17 781.48
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.01.02.02.05 1.00 19.35 19.35
16.01.02.03 TUBERIAS 257.53
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m16.01.02.03.01 5.35 7.33 39.22
TUBERIA PVC SAL Ø 3" m16.01.02.03.02 2.17 5.41 11.74
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m16.01.02.03.03 14.70 11.80 173.46
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m16.01.02.03.04 22.22 1.49 33.11
16.01.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 1,086.06
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto16.01.02.04.01 1.00 92.20 92.20
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO OVALIN pto16.01.02.04.02 1.00 60.70 60.70
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO METALICO pto16.01.02.04.03 2.00 60.70 121.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto16.01.02.04.04 2.00 115.92 231.84
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto16.01.02.04.05 2.00 71.13 142.26
SUMIDERO DE BRONCE DE 3" CON REJILLA METALICA pto16.01.02.04.06 5.00 75.64 378.20
SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA METALICA und16.01.02.04.07 1.00 59.46 59.46
16.01.02.05 ACCESORIOS VARIOS 199.48
YEE DE 4"X4" pza16.01.02.05.01 1.00 18.08 18.08
YEE DE 4"X3" pza16.01.02.05.02 4.00 16.58 66.32
YEE DE 4"X2" pza16.01.02.05.03 2.00 27.47 54.94
YEE DE 2"X2" pza16.01.02.05.04 1.00 15.08 15.08
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CODO PVC SAL 4"X45° pza16.01.02.05.05 2.00 22.53 45.06
16.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,845.36
16.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 71.22
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m16.01.03.01.01 29.43 2.42 71.22
16.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,418.75
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m16.01.03.02.01 29.43 7.52 221.31
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m16.01.03.02.02 29.43 1.86 54.74
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.01.03.02.03 29.43 2.79 82.11
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.01.03.02.04 29.43 35.17 1,035.05
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.01.03.02.05 1.32 19.35 25.54
16.01.03.03 TUBERIAS 818.01
TUBERIA DE PVC SAP 2" m16.01.03.03.01 21.74 11.53 250.66
TUBERIA DE PVC SAP 4" m16.01.03.03.02 25.93 21.88 567.35
16.01.03.04 ACCESORIOS VARIOS 98.16
CODO PVC-SAP 2"x90º und16.01.03.04.01 4.00 24.54 98.16
16.01.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 439.22
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza16.01.03.05.01 2.00 219.61 439.22
16.02 BLOQUE 05 - COMEDOR 11,401.81
16.02.01 RED DE AGUA FRIA 3,587.82
16.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 45.96
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m16.02.01.01.01 18.99 2.42 45.96
16.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,154.34
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m16.02.01.02.01 23.32 7.52 175.37
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m16.02.01.02.02 24.06 1.86 44.75
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.02.01.02.03 24.06 2.79 67.13
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML16.02.01.02.04 24.06 35.17 846.19
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.02.01.02.05 1.08 19.35 20.90
16.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 179.82
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m16.02.01.03.01 16.35 3.99 65.24
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m16.02.01.03.02 7.71 5.25 40.48
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m16.02.01.03.03 24.06 3.08 74.10
16.02.01.04 VALVULAS 274.14
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und16.02.01.04.01 3.00 91.38 274.14
16.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 375.95
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO
OVALIN
pto16.02.01.05.01 1.00 75.19 75.19
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto16.02.01.05.02 1.00 75.19 75.19
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO METALICO pto16.02.01.05.03 3.00 75.19 225.57
16.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 300.66
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und16.02.01.06.01 3.00 21.66 64.98
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und16.02.01.06.02 5.00 15.03 75.15
TEE PVC 1/2" U.R. und16.02.01.06.03 1.00 22.84 22.84
CODO PVC-SAP 3/4"X90° und16.02.01.06.04 5.00 15.03 75.15
TEE PVC-SAP 3/4" U.R und16.02.01.06.05 2.00 31.27 62.54
16.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,256.95
LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN pza16.02.01.07.01 1.00 140.00 140.00
INODORO TIPO SIFON JET COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) pza16.02.01.07.02 1.00 215.05 215.05
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LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza16.02.01.07.03 3.00 175.00 525.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza16.02.01.07.04 5.00 75.38 376.90
16.02.02 RED DE DESAGUES 4,150.91
16.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 57.18
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m16.02.02.01.01 23.63 2.42 57.18
16.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,545.96
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m16.02.02.02.01 23.63 7.52 177.70
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m16.02.02.02.02 23.63 1.86 43.95
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.02.02.02.03 23.63 2.79 65.93
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.02.02.02.04 63.63 35.17 2,237.87
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.02.02.02.05 1.06 19.35 20.51
16.02.02.03 TUBERIAS 270.12
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m16.02.02.03.01 4.88 7.33 35.77
TUBERIA PVC SAL Ø 3" m16.02.02.03.02 3.46 5.41 18.72
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m16.02.02.03.03 15.29 11.80 180.42
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m16.02.02.03.04 23.63 1.49 35.21
16.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 940.53
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto16.02.02.04.01 1.00 92.20 92.20
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO OVALIN pto16.02.02.04.02 1.00 60.70 60.70
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO METALICO pto16.02.02.04.03 3.00 60.70 182.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto16.02.02.04.04 2.00 115.92 231.84
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto16.02.02.04.05 1.00 71.13 71.13
SUMIDERO DE BRONCE DE 3" CON REJILLA METALICA pto16.02.02.04.06 4.00 75.64 302.56
16.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 337.12
YEE DE 4"X4" pza16.02.02.05.01 1.00 18.08 18.08
YEE DE 4"X3" pza16.02.02.05.02 4.00 16.58 66.32
YEE DE 4"X2" pza16.02.02.05.03 2.00 27.47 54.94
YEE DE 3"X2" pza16.02.02.05.04 2.00 15.58 31.16
CODO PVC SAL 2"X45° pza16.02.02.05.05 1.00 19.38 19.38
CODO PVC-SAP 2"x90º und16.02.02.05.06 6.00 24.54 147.24
16.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 3,663.08
16.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.68
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m16.02.03.01.01 44.91 2.42 108.68
16.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,165.12
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m16.02.03.02.01 44.91 7.52 337.72
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m16.02.03.02.02 44.91 1.86 83.53
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.02.03.02.03 44.91 2.79 125.30
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.02.03.02.04 44.91 35.17 1,579.48
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.02.03.02.05 2.02 19.35 39.09
16.02.03.03 TUBERIAS 851.90
TUBERIA DE PVC SAP 2" m16.02.03.03.01 49.50 11.53 570.74
TUBERIA DE PVC SAP 4" m16.02.03.03.02 12.85 21.88 281.16
16.02.03.04 ACCESORIOS VARIOS 98.16
CODO PVC-SAP 2"x90º und16.02.03.04.01 4.00 24.54 98.16
16.02.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 439.22
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza16.02.03.05.01 2.00 219.61 439.22
16.03 BLOQUE 06 - SS.HH.+VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO 16,116.23
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16.03.01 RED DE AGUA FRIA 7,821.88
16.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 78.96
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m16.03.01.01.01 32.63 2.42 78.96
16.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,573.15
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m16.03.01.02.01 32.63 7.52 245.38
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m16.03.01.02.02 32.63 1.86 60.69
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.03.01.02.03 32.63 2.79 91.04
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML16.03.01.02.04 32.63 35.17 1,147.60
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.03.01.02.05 1.47 19.35 28.44
16.03.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 251.02
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m16.03.01.03.01 16.13 5.25 84.68
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m16.03.01.03.02 16.50 3.99 65.84
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m16.03.01.03.03 32.63 3.08 100.50
16.03.01.04 VALVULAS 548.28
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und16.03.01.04.01 6.00 91.38 548.28
16.03.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 1,118.05
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO TIPO
OVALIN
pto16.03.01.05.01 7.00 75.19 526.33
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - DUCHA CROMADA pto16.03.01.05.02 4.00 72.74 290.96
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto16.03.01.05.03 4.00 75.19 300.76
16.03.01.06 ACCESORIOS VARIOS 495.52
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und16.03.01.06.01 6.00 21.66 129.96
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und16.03.01.06.02 13.00 15.03 195.39
CODO PVC-SAP 3/4"X90° und16.03.01.06.03 3.00 15.03 45.09
TEE PVC-SAP 3/4" U.R und16.03.01.06.04 4.00 31.27 125.08
16.03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,756.90
LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO OVALIN pza16.03.01.07.01 7.00 140.00 980.00
INODORO TIPO SIFON JET COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) pza16.03.01.07.02 4.00 215.05 860.20
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS und16.03.01.07.03 4.00 196.50 786.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza16.03.01.07.04 15.00 75.38 1,130.70
16.03.02 RED DE DESAGUES 5,721.60
16.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 74.78
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m16.03.02.01.01 30.90 2.42 74.78
16.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,489.70
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m16.03.02.02.01 30.90 7.52 232.37
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m16.03.02.02.02 30.90 1.86 57.47
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.03.02.02.03 30.90 2.79 86.21
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.03.02.02.04 30.90 35.17 1,086.75
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.03.02.02.05 1.39 19.35 26.90
16.03.02.03 TUBERIAS 308.69
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m16.03.02.03.01 5.50 7.33 40.32
TUBERIA PVC SAL Ø 3" m16.03.02.03.02 8.64 5.41 46.74
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m16.03.02.03.03 14.62 11.80 172.52
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m16.03.02.03.04 32.96 1.49 49.11
16.03.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 3,035.40
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto16.03.02.04.01 4.00 92.20 368.80
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVATORIO OVALIN pto16.03.02.04.02 7.00 60.70 424.90
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - DUCHA pto16.03.02.04.03 4.00 60.70 242.80
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto16.03.02.04.04 12.00 115.92 1,391.04
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto16.03.02.04.05 4.00 71.13 284.52
SUMIDERO DE BRONCE DE 3" pto16.03.02.04.06 1.00 78.74 78.74
SUMIDERO DE BRONCE 2" pto16.03.02.04.07 4.00 61.15 244.60
16.03.02.05 ACCESORIOS VARIOS 813.03
YEE DE 4"X4" pza16.03.02.05.01 2.00 18.08 36.16
YEE DE 4"X3" pza16.03.02.05.02 2.00 16.58 33.16
YEE DE 4"X2" pza16.03.02.05.03 9.00 27.47 247.23
YEE DE 3"X3" pza16.03.02.05.04 2.00 16.08 32.16
YEE DE 3"X2" pza16.03.02.05.05 1.00 15.58 15.58
YEE DE 2"X2" pza16.03.02.05.06 4.00 14.27 57.08
CODO PVC SAL 2"X45° pza16.03.02.05.07 3.00 19.38 58.14
CODO PVC SAL 2"X90° pza16.03.02.05.08 9.00 19.90 179.10
CODO PVC SAL 4"X45° pza16.03.02.05.09 2.00 22.53 45.06
CODO PVC SAL 4"X90° pza16.03.02.05.10 4.00 27.34 109.36
16.03.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,572.75
16.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 48.74
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m16.03.03.01.01 20.14 2.42 48.74
16.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 971.03
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m16.03.03.02.01 20.14 7.52 151.45
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m16.03.03.02.02 20.14 1.86 37.46
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML16.03.03.02.03 20.14 2.79 56.19
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML16.03.03.02.04 20.14 35.17 708.32
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m316.03.03.02.05 0.91 19.35 17.61
16.03.03.03 TUBERIAS 576.38
TUBERIA DE PVC SAP 2" m16.03.03.03.01 15.30 11.53 176.41
TUBERIA DE PVC SAP 4" m16.03.03.03.02 18.28 21.88 399.97
16.03.03.04 ACCESORIOS VARIOS 98.16
CODO PVC-SAP 2"x90º und16.03.03.04.01 4.00 24.54 98.16
16.03.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 878.44
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza16.03.03.05.01 4.00 219.61 878.44
17 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 20,098.86
17.01 BLOQUE 07 - LOSA TECHADA CON TRIBUNAS 20,098.86
17.01.01 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 20,098.86
17.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 228.64
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m17.01.01.01.01 94.48 2.42 228.64
17.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,554.92
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m17.01.01.02.01 94.48 7.52 710.49
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m17.01.01.02.02 94.48 1.86 175.73
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML17.01.01.02.03 94.48 2.79 263.60
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML17.01.01.02.04 94.48 35.17 3,322.86
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m317.01.01.02.05 4.25 19.35 82.24
17.01.01.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 9,651.10
CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m17.01.01.03.01 80.00 99.77 7,981.60
ABRAZADERA METAL FIJACION DE CANALETA PLUVIAL SEMICIRCULAR pza17.01.01.03.02 40.00 33.39 1,335.60
ABRAZADERA METAL FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE AGUA PLUVIALES pza17.01.01.03.03 10.00 33.39 333.90
17.01.01.04 TUBERIAS 2,668.60
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TUBERIA DE PVC SAP 2" m17.01.01.04.01 58.80 11.53 677.96
TUBERIA DE PVC SAP 4" m17.01.01.04.02 90.98 21.88 1,990.64
17.01.01.05 ACCESORIOS VARIOS 799.50
CODO PVC-SAP 4" X 90º und17.01.01.05.01 20.00 26.38 527.60
TEE PVC-SAP 2" und17.01.01.05.02 10.00 27.19 271.90
17.01.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 2,196.10
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza17.01.01.06.01 10.00 219.61 2,196.10
18 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO (REFACCIONES) 23,242.11
18.01.01 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7,699.12
18.01 BLOQUE 09 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (2 AULAS, REFACCIONES) 7,699.12
18.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 53.39
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m18.01.01.01.01 22.06 2.42 53.39
18.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,063.48
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m18.01.01.02.01 22.06 7.52 165.89
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m18.01.01.02.02 22.06 1.86 41.03
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML18.01.01.02.03 22.06 2.79 61.55
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML18.01.01.02.04 22.06 35.17 775.85
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m318.01.01.02.05 0.99 19.35 19.16
18.01.01.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 4,718.33
CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m18.01.01.03.01 39.26 99.77 3,916.97
ABRAZADERA METAL FIJACION DE CANALETA PLUVIAL SEMICIRCULAR pza18.01.01.03.02 20.00 33.39 667.80
ABRAZADERA METAL FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE AGUA PLUVIALES pza18.01.01.03.03 4.00 33.39 133.56
18.01.01.04 TUBERIAS 652.93
TUBERIA DE PVC SAP 2" m18.01.01.04.01 18.22 11.53 210.08
TUBERIA DE PVC SAP 4" m18.01.01.04.02 20.24 21.88 442.85
18.01.01.05 ACCESORIOS VARIOS 332.55
CODO PVC-SAP 2"x90º und18.01.01.05.01 4.00 24.54 98.16
CODO PVC-SAP 2"x45º und18.01.01.05.02 4.00 24.54 98.16
TEE PVC-SAP 2" und18.01.01.05.03 4.00 27.19 108.76
YEE DE 4"X2" pza18.01.01.05.04 1.00 27.47 27.47
18.01.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza18.01.01.06.01 4.00 219.61 878.44
18.02 BLOQUE 10 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (3 AULAS+SS.HH, REFACCIONES) 15,542.99
18.02.01 RED DE AGUA FRIA 3,572.77
18.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 33.90
TRAZO Y REPLANTEO RED DE AGUA m18.02.01.01.01 14.01 2.42 33.90
18.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 675.43
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN, HASTA 1.0M m18.02.01.02.01 14.01 7.52 105.36
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m18.02.01.02.02 14.01 1.86 26.06
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML18.02.01.02.03 14.01 2.79 39.09
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ML18.02.01.02.04 14.01 35.17 492.73
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m318.02.01.02.05 0.63 19.35 12.19
18.02.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 107.32
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m18.02.01.03.01 6.56 5.25 34.44
TUBERIAS PVC DE 1/2" C-10 C/R m18.02.01.03.02 7.45 3.99 29.73
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m18.02.01.03.03 14.01 3.08 43.15
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18.02.01.04 VALVULAS 365.52
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und18.02.01.04.01 4.00 91.38 365.52
18.02.01.05 SALIDAS DE AGUA FRIA 684.73
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - PARA GRIFOS EN
LAVADERO DE CONCRETO
pto18.02.01.05.01 3.00 127.99 383.97
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - INODORO pto18.02.01.05.02 3.00 75.19 225.57
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO METALICO pto18.02.01.05.03 1.00 75.19 75.19
18.02.01.06 ACCESORIOS VARIOS 193.06
REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2" und18.02.01.06.01 4.00 21.66 86.64
CODO PVC-SAP 1/2"X90° und18.02.01.06.02 5.00 15.03 75.15
TEE PVC-SAP 3/4" U.R und18.02.01.06.03 1.00 31.27 31.27
18.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,512.81
CAÑO DE BRONCE STANDARD - LLAVE DE 1/2" und18.02.01.07.01 3.00 55.00 165.00
INODORO TIPO SIFON JET COLOR BLANCO (SIN COLOCACION) pza18.02.01.07.02 3.00 215.05 645.15
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE pza18.02.01.07.03 1.00 175.00 175.00
COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza18.02.01.07.04 7.00 75.38 527.66
18.02.02 RED DE DESAGUES 3,516.47
18.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 37.58
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m18.02.02.01.01 15.53 2.42 37.58
18.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 748.75
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN Ø 2" - 4", HASTA 1.0M m18.02.02.02.01 15.53 7.52 116.79
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2"-4" m18.02.02.02.02 15.53 1.86 28.89
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML18.02.02.02.03 15.53 2.79 43.33
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML18.02.02.02.04 15.53 35.17 546.19
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m318.02.02.02.05 0.70 19.35 13.55
18.02.02.03 TUBERIAS 184.22
TUBERIA PVC SAL Ø 2" m18.02.02.03.01 4.54 7.33 33.28
TUBERIA PVC SAL Ø 3" m18.02.02.03.02 0.96 5.41 5.19
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m18.02.02.03.03 10.35 11.80 122.13
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø 2", 4" P/DESAGUE m18.02.02.03.04 15.85 1.49 23.62
18.02.02.04 SALIDAS DE DESAGUES 2,318.89
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 4" - INODORO pto18.02.02.04.01 3.00 92.20 276.60
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 2" - LAVADERO DE CONCRETO pto18.02.02.04.02 1.00 60.70 60.70
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" - LAVATORIO METALICO pto18.02.02.04.03 1.00 75.19 75.19
SALIDA DE DESAGUE TUB PVC 3" - URINARIO DE CONCRETO pto18.02.02.04.04 1.00 65.75 65.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. VENTILACION PVC 2" pto18.02.02.04.05 12.00 115.92 1,391.04
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4" pto18.02.02.04.06 3.00 71.13 213.39
SUMIDERO DE BRONCE DE 3" pto18.02.02.04.07 3.00 78.74 236.22
18.02.02.05 ACCESORIOS VARIOS 227.03
YEE DOBLE DE 4"X4" pza18.02.02.05.01 1.00 18.08 18.08
YEE DE 4"X3" pza18.02.02.05.02 3.00 16.58 49.74
YEE DE 4"X2" pza18.02.02.05.03 1.00 27.47 27.47
YEE DE 2"X2" pza18.02.02.05.04 2.00 14.27 28.54
CODO PVC SAL 2"X45° pza18.02.02.05.05 3.00 19.38 58.14
CODO PVC SAL 4"X45° pza18.02.02.05.06 2.00 22.53 45.06
18.02.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 8,453.75
18.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.23
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DRENAJE PLUVIAL m18.02.03.01.01 5.88 2.42 14.23
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18.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 283.40
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m18.02.03.02.01 5.88 7.52 44.22
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-6" m18.02.03.02.02 5.88 1.86 10.94
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML18.02.03.02.03 5.88 2.79 16.41
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML18.02.03.02.04 5.88 35.17 206.80
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m318.02.03.02.05 0.26 19.35 5.03
18.02.03.03 CANALETA DE AGUAS PLUVIALES 6,908.66
CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m18.02.03.03.01 51.08 99.77 5,096.25
ABRAZADERA METAL FIJACION DE CANALETA PLUVIAL SEMICIRCULAR pza18.02.03.03.02 4.00 33.39 133.56
ABRAZADERA METAL FIJACION DE TUBERIA MONTANTE DE AGUA PLUVIALES pza18.02.03.03.03 50.28 33.39 1,678.85
18.02.03.04 TUBERIAS 448.78
TUBERIA DE PVC SAP 2" m18.02.03.04.01 22.28 11.53 256.89
TUBERIA DE PVC SAP 4" m18.02.03.04.02 8.77 21.88 191.89
18.02.03.05 ACCESORIOS VARIOS 359.46
CODO PVC-SAP 2"x90º und18.02.03.05.01 8.00 24.54 196.32
TEE PVC-SAP 2" und18.02.03.05.02 6.00 27.19 163.14
18.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 439.22
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO (DRENAJE
PLUVIAL)
pza18.02.03.06.01 2.00 219.61 439.22
19 OBRAS SANITARIAS 271,668.81
19.01 BLOQUE 14 - TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 74,065.40
19.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 122.39
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m219.01.01.01 21.10 1.25 26.38
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m219.01.01.02 21.10 4.55 96.01
19.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,710.45
EXCAVACION DE ZANJAS m319.01.02.01 54.90 37.60 2,064.24
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m319.01.02.02 16.75 14.75 247.06
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m319.01.02.03 49.60 19.35 959.76
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m319.01.02.04 49.60 29.02 1,439.39
19.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 722.46
SOLADO f´c=100 KG/CM2 e=10CM m219.01.03.01 21.10 34.24 722.46
19.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 51,007.82
19.01.04.01 PLATEA DE CIMENTACION 9,101.20
PLATEA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.01.04.01.01 10.60 536.12 5,682.87
PLATEA DE CIMENTACION, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.01.02 763.02 4.48 3,418.33
19.01.04.02 MURO DE CONCRETO 8,433.22
MURO DE CONCRETO, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m319.01.04.02.01 5.02 567.37 2,848.20
MURO DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.02.02 50.18 35.68 1,790.42
MURO DE CONCRETO, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.02.03 847.01 4.48 3,794.60
19.01.04.03 LOSA MACIZA 3,645.99
LOSA MACIZA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.01.04.03.01 2.79 536.12 1,495.77
LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.03.02 13.93 30.82 429.32
LOSA MACIZA, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.03.03 384.13 4.48 1,720.90
19.01.04.04 COLUMNAS 8,559.28
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.01.04.04.01 5.30 605.36 3,208.41
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.04.02 61.00 32.61 1,989.21
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.04.03 750.37 4.48 3,361.66
19.01.04.05 COLUMNETAS 949.55
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COLUMNETAS, CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m319.01.04.05.01 0.50 504.78 252.39
COLUMNETAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.05.02 6.68 39.69 265.13
COLUMNETAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.05.03 95.37 4.53 432.03
19.01.04.06 VIGAS 7,784.87
VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.01.04.06.01 3.94 513.66 2,023.82
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.06.02 73.46 44.27 3,252.07
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.06.03 560.04 4.48 2,508.98
19.01.04.07 CUBA DE CONCRETO 9,875.62
CUBA DE CONCRETO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA CON ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
m319.01.04.07.01 6.79 557.31 3,784.13
CUBA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.07.02 78.10 42.90 3,350.49
CUBA DE CONCRETO, ACERO FY=4200 KG/CM2 . kg19.01.04.07.03 611.83 4.48 2,741.00
19.01.04.08 LOSA CASETA DE BOMBEO 1,498.34
LOSA CASETA DE BOMBEO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.01.04.08.01 1.54 518.09 797.86
LOSA CASETA DE BOMBEO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.04.08.02 7.70 51.90 399.63
LOSA CASETA DE BOMBEO, ACERO FY=4200 KG/CM2. kg19.01.04.08.03 67.76 4.44 300.85
19.01.04.09 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1,159.75
MURO DE SOGA CON LADRILLO DE CONCRETO 9x13x24 CM. m219.01.04.09.01 12.13 95.61 1,159.75
19.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,978.48
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE CISTERNA Y
TANQUE ELEVADO
m219.01.05.01 43.63 41.61 1,815.44
TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5 CM m219.01.05.02 49.84 18.91 942.47
TARRAJEO EN VIGAS C:A 1/5, e=1.50 cm m219.01.05.03 34.86 18.99 661.99
TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 E=1.5 CM. m219.01.05.04 31.55 46.18 1,456.98
VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50cm. m19.01.05.05 4.30 12.76 54.87
BRUÑAS VERTICALES DE 1" m19.01.05.06 16.63 2.81 46.73
19.01.06 CIELORRASOS 271.48
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m219.01.06.01 5.13 52.92 271.48
19.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS 611.62
VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. h=10m, ACABADO SEMIPULIDO Y
BRUÑADO (INC. UÑA LATERAL DE PROTECCIÓN DE h=0.2)
m219.01.07.01 8.34 57.03 475.63
VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.01.07.02 1.41 33.99 47.93
JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTAL + SELLO ASFALTICO e=1" c/4m m19.01.07.03 8.60 10.24 88.06
19.01.08 CARPINTERIA METALICA 4,046.06
PUERTA METALICA PARA CASETA DE BOMBAS DE 2.05m x 0.70m (INC
BISAGRAS Y CERRADURA + DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE Y
ANTICORROSIVO)
und19.01.08.01 1.00 600.00 600.00
ESCALERA TUB. FºGVZDO C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1 1/2" (SUBE
TANQUE ELEVADO)
m19.01.08.02 12.30 217.32 2,673.04
ESCALERA TUB F.GVZDO. C/PARANTES DE 1" X PELDAÑOS DE 3/4" (TANQUE
SEPTICO)
m19.01.08.03 1.70 171.77 292.01
ESCALERA TUB F.GVZDO. C/PARANTES DE 1" X PELDAÑOS DE 3/4" (TANQUE
ELEVADO)
m19.01.08.04 1.70 171.77 292.01
VENTANA METALICA MARCO DE PLATINA 1"X1/8" Y BARROTES DE FE 3/4"X 3/4"
( INC. 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO)
m219.01.08.05 1.05 180.00 189.00
19.01.09 PINTURA 1,496.60
PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m219.01.09.01 49.84 8.99 448.06
PINTURA EN VIGAS AL LATEX SATINADO 2 MANOS m219.01.09.02 34.86 8.05 280.62
PINTURA EN CIELO RASO , CASETA DE BOMBA, AL LATEX 2 MANOS m219.01.09.03 5.13 8.23 42.22
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX SATINADO 2 MANOS m219.01.09.04 78.88 9.20 725.70
19.01.10 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VARIOS 6,098.04
TUBERIA DE FºGº D=2" (REBOSE Y DISTRIBUCION) m19.01.10.01 30.00 53.18 1,595.40
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TUBERIA DE FºGº D= 1 1/2" (SUCCION DE CIRTERNA) m19.01.10.02 5.00 42.98 214.90
TUBERIA DE FºGº D= 1 1/2" (ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO) m19.01.10.03 14.50 42.98 623.21
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" pza19.01.10.04 1.00 186.94 186.94
VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2". und19.01.10.05 2.00 157.53 315.06
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" und19.01.10.06 2.00 170.13 340.26
VALVULA FLOTADORA DE BRONCE DE 3/4" und19.01.10.07 1.00 89.45 89.45
VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE Ø1 1/2" BRONCE und19.01.10.08 2.00 71.09 142.18
TAPA METALICA 0.85M X 0.85M und19.01.10.09 2.00 90.00 180.00
REBOSE DE TUBERIA FIE.GALVANIZADO 2" - PARA CISTERNA und19.01.10.10 1.00 88.23 88.23
ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA PVC DE Ø1 1/2" @1.50 M pza19.01.10.11 12.00 34.03 408.36
ABRAZADERA METALICA DE FIJACION DE TUBERIA PVC DE Ø 2" @1.50 M pza19.01.10.12 4.00 35.37 141.48
BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE 2" (50MM) und19.01.10.13 6.00 85.00 510.00
CAJA DE REBOSE CON REJILLA DE FIERRO (MEDIDAS INTERNAS 0.30X0.60M) und19.01.10.14 1.00 423.47 423.47
TUBERIA DE VENTILACION FºG D=2" (TANQUE ELEVADO Y CISTERNA) und19.01.10.15 2.00 157.21 314.42
CONO PVC DE REBOSE DE VENTILACION D= 6" A 2" und19.01.10.16 1.00 26.02 26.02
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORINADOR GLB19.01.10.17 1.00 300.00 300.00
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. GLB19.01.10.18 1.00 198.66 198.66
19.02 BLOQUE 15 - TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 51,307.95
19.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 173.54
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m219.02.01.01 29.92 1.25 37.40
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m219.02.01.02 29.92 4.55 136.14
19.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,992.78
NIVELACION DE TERRENO m219.02.02.01 29.92 2.93 87.67
EXCAVACION DE ZANJAS m319.02.02.02 90.77 37.60 3,412.95
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m319.02.02.03 6.41 14.75 94.55
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE ESCAVACIONES m319.02.02.04 111.59 19.35 2,159.27
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m319.02.02.05 111.59 29.02 3,238.34
19.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 136.96
SOLADO EN ESTRUCTURAS, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m219.02.03.01 4.00 34.24 136.96
19.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31,346.84
19.02.04.01 TANQUE SEPTICO 28,553.05
TANQUE SEPTICO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.02.04.01.01 16.07 636.48 10,228.23
TANQUE SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.02.04.01.02 95.48 38.54 3,679.80
TANQUE SEPTICO, ACERO FY=4200 KG/CM2 kg19.02.04.01.03 2,408.72 6.08 14,645.02
19.02.04.02 POZO DE PERCOLACION 2,793.79
POZO PERCOLADOR, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m319.02.04.02.01 1.43 581.48 831.52
POZO PERCOLADOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m219.02.04.02.02 15.73 66.75 1,049.98
POZO PERCOLADOR, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg19.02.04.02.03 199.19 4.58 912.29
19.02.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 2,634.02
MURO DE LADO CON BLOQUETAS DE CONCRETO 15 X 20 X 30 CM m219.02.05.01 40.92 64.37 2,634.02
19.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,826.57
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m219.02.06.01 67.93 41.61 2,826.57
19.02.07 CAJA DE REGISTRO 258.42
CAJA REGISTRO 12" X 24" C/TAPA CONCRETO und19.02.07.01 1.00 258.42 258.42
19.02.08 COLOCACION DE TUBERIA TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR 2,169.42
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUE m19.02.08.01 13.80 2.42 33.40
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN Ø 2"-4", HASTA 1.0 M m19.02.08.02 9.00 7.52 67.68
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 2"-4" m19.02.08.03 13.80 1.86 25.67
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PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML19.02.08.04 11.04 2.79 30.80
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML19.02.08.05 7.34 35.17 258.15
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m319.02.08.06 11.70 19.35 226.40
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m19.02.08.07 13.80 11.80 162.84
RELLENO GRANULAR CON GRAVA DE 1/2" m319.02.08.08 7.10 192.18 1,364.48
19.02.09 VARIOS 2,769.40
SUMINISTRO Y COLOCACION TEE SANITARIA PVC 4"x4" und19.02.09.01 2.00 29.11 58.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" CON MALLA
METALICA 1/32"
pto19.02.09.02 3.00 116.52 349.56
TAPA METALICA DE 0.80x0.80 und19.02.09.03 1.00 121.39 121.39
TAPA METALICA CIRCULAR D=0.40M und19.02.09.04 2.00 101.39 202.78
TAPA METALICA DE 0.70x0.70 und19.02.09.05 2.00 121.39 242.78
ESCALERA DE FIERRO TIPO GATO 3/4" LISO m19.02.09.06 9.00 173.87 1,564.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN TANQUE SEPTICO, CAJA
REGISTRO Y POZO PERCOLADOR
GLB19.02.09.07 1.00 229.84 229.84
19.03 BLOQUE 16 - SISTEMA DE EVACUCION PLUVIAL 105,697.08
19.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,146.95
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m219.03.01.01 197.75 1.25 247.19
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m219.03.01.02 197.75 4.55 899.76
19.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,536.93
EXCAVACION DE ZANJAS m319.03.02.01 138.59 16.68 2,311.68
ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE ESCAVACIONES m319.03.02.02 173.23 19.35 3,352.00
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m219.03.02.03 197.23 4.29 846.12
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQUETE 6M3 V=30KM/h D=5KM m319.03.02.04 173.23 29.02 5,027.13
19.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,345.05
SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 m219.03.03.01 197.75 42.20 8,345.05
19.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 58,746.28
19.03.04.01 BASE CANAL 58,746.28
BASE Y MURO DE CANAL, CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m319.03.04.01.01 79.55 567.14 45,115.99
BASE Y MURO DE CANAL,ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg19.03.04.01.02 3,155.16 4.32 13,630.29
19.03.05 ESTRUCTURAS METALICAS 24,877.50
19.03.05.01 TAPA CANAL 24,877.50
REJILLA METALICA S (INC. PINTADO CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO ) m19.03.05.01.01 497.55 50.00 24,877.50
19.03.06 JUNTAS 1,044.37
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE 1" CON POLIESTIRENO EXPANDIDO
(TEKNOPORT)
m219.03.06.01 26.28 4.32 113.53
SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION m19.03.06.02 141.68 6.57 930.84
19.04 BLOQUE 17 - REDES DE AGUA Y DESAGUE 40,598.38
19.04.01 RED DE AGUA FRIA 15,359.43
19.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 588.11
TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA m19.04.01.01.01 243.02 2.42 588.11
19.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,753.80
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1.0 M m19.04.01.02.01 243.02 7.52 1,827.51
REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. m19.04.01.02.02 243.02 1.86 452.02
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML19.04.01.02.03 243.02 2.79 678.03
RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m319.04.01.02.04 243.02 14.75 3,584.55
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m319.04.01.02.05 10.94 19.35 211.69
19.04.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 3,703.41
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" C- 10 C/R m19.04.01.03.01 15.48 15.50 239.94
S10 Página 38
Presupuesto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE
IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS
Presupuesto 0302002
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 28/09/2012Costo alCliente
Lugar MADRE DE DIOS - TAHUAMANU - IÑAPARI
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
TUBERIA PVC SAP DE 1" C- 10 C/R m19.04.01.03.02 214.79 11.72 2,517.34
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C- 10 C/R m19.04.01.03.03 12.75 15.50 197.63
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m19.04.01.03.04 243.02 3.08 748.50
19.04.01.04 CAJA DE REGISTRO 2,271.10
CAJA REGISTRO 12" x 12" C/TAPA DE CONCRETO pza19.04.01.04.01 10.00 227.11 2,271.10
19.04.01.05 VALVULAS 1,521.92
VALVULA COMPUERTA DE 3/4". und19.04.01.05.01 11.00 122.89 1,351.79
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" und19.04.01.05.02 1.00 170.13 170.13
19.04.01.06 ACCESORIOS VARIOS 521.09
REDUCCION PVC-SAP 1 1/2" - 1" und19.04.01.06.01 2.00 26.50 53.00
REDUCCION PVC SAP 1" - 3/4" und19.04.01.06.02 9.00 20.66 185.94
CODO PVC-SAP 1"X90° U.R und19.04.01.06.03 4.00 17.03 68.12
CODO PVC 3/4" X 90º U.R. und19.04.01.06.04 4.00 23.52 94.08
TEE PVC-SAP 1 1/2" U.R und19.04.01.06.05 1.00 25.19 25.19
TEE PVC-SAP 1" U.R und19.04.01.06.06 4.00 23.69 94.76
19.04.02 RED DE DESAGUES 25,238.95
19.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 587.41
TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUES m19.04.02.01.01 242.73 2.42 587.41
19.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,702.14
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TN 2-4" HASTA 1.0M m19.04.02.02.01 242.73 7.52 1,825.33
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL PARA TUBO 2" - 4" m19.04.02.02.02 242.73 1.86 451.48
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO,
E=10CM.
ML19.04.02.02.03 242.73 2.79 677.22
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m CON MATERIAL PROPIO ML19.04.02.02.04 242.73 35.17 8,536.81
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UN DISTANCIA PROMEDIO DE 30 M m319.04.02.02.05 10.92 19.35 211.30
19.04.02.03 TUBERIAS 6,016.50
TUBERIA PVC SAL Ø 4" m19.04.02.03.01 15.00 11.80 177.00
TUBERIA PVC SAL PESADO Ø 6" m19.04.02.03.02 227.39 24.09 5,477.83
PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTYIA DE TUBO 2",4" P/DESAGUE m19.04.02.03.03 242.73 1.49 361.67
19.04.02.04 CAJA DE REGISTRO CR 6,932.90
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" C/TAPA DE CONCRETO pza19.04.02.04.01 3.00 219.61 658.83
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO pza19.04.02.04.02 11.00 256.15 2,817.65
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24" C/TAPA DE CONCRETO pza19.04.02.04.03 3.00 280.15 840.45
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" C/TAPA DE CONCRETO pza19.04.02.04.04 7.00 373.71 2,615.97
20 OBRAS EXTERIORES - INS. ELECTRICAS GENERALES 59,315.69
OBRAS EXTERIORES - INST. ELECTRICAS GENERALES GLB20.01 1.00 59,315.69 59,315.69
21 BLOQUE 01 - ZONA ADMINISTRATIVA 13,358.45
BLOQUE 01 - ZONA ADMINISTRATIVA GLB21.01 1.00 13,358.45 13,358.45
22 BLOQUE 02 - ZONA DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS+SS.HH) 25,950.74
BLOQUE 02 - ZONAS DE AMBIENTES PEDAGOGICOS (AULAS+SS.HH) GLB.22.01 1.00 25,950.74 25,950.74
23 BLOQUE 03 - ZONA DE AMBIENTES EDUCATIVOS: LABORATORIO, BIBLIOTECA
- AULA SECUNDARIA
37,746.69
BLOQUE 03 - ZONAS LABORATORIOS - BIBLIOTECA - AULA SECUNDARIA GLB.23.01 1.00 37,746.69 37,746.69
24 BLOQUE 04 - SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO 20,021.56
BLOQUE 04 - SALON DE USO MULTIPLE - AUDITORIO GLB.24.01 1.00 20,021.56 20,021.56
25 BLOQUE 05 - COMEDOR 7,180.46
BLOQUE 05 - COMEDOR GLB.25.01 1.00 7,180.46 7,180.46
26 BLOQUE 06 - SS.HH.+VESTIDOR EN EL NIVEL SECUNDARIO 1,653.82
BLOQUE 06 - SS.HH + VESTIDOR GLB.26.01 1.00 1,653.82 1,653.82
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27 BLOQUE 07 - LOSA TECHADA CON TRIBUNAS 16,709.82
BLOQUE 07 - LOSA TECHADA CON TRIBUNAS GLB.27.01 1.00 16,709.82 16,709.82
28 BLOQUE 09 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (2 AULAS, REFACCIONES) 8,754.14
BLOQUE 09 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (REFACCION) GLB.28.01 1.00 8,754.14 8,754.14
29 BLOQUE 10 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (3 AULAS+SS.HH, REFACCIONES) 10,966.42
BLOQUE 10 - AMBIENTES PEDAGOGICOS (REFACCION) GLB.29.01 1.00 10,966.42 10,966.42
30 BLOQUE 11 - GUARDIANIA - ACCESO PRINCIPAL 1,321.52
BLOQUE 11 - GUARDIANIA - PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL GLB.30.01 1.00 1,321.52 1,321.52
31 BLOQUE 14 - TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 5,476.17
BLOQUE 14 - TANQUE ELEVADO Y CISTERNA GLB.31.01 1.00 5,476.17 5,476.17
32 MOBILIARIO EDUCATIVO 195,457.76
MOBILIARIO EDUCATIVO GLB32.01 1.00 195,457.76 195,457.76
33 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO (QUIMICA, BIOLOGIA Y FISICA) 44,066.80
INSTRUMENTOS DE LABORATORIO GLB33.01 1.00 44,066.80 44,066.80
34 OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000.00
PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION, EMERGENCIA, MONITOREO Y
EDUCACION AMBIENTAL
GLB34.01 1.00 20,000.00 20,000.00
COSTO DIRECTO 5,175,237.20
GASTOS GENERALES (12.27147%) 645,549.59
UTILIDAD (6.00000%) 310,514.23
============================== ===================
SUBTOTAL 6,131,301.02
I.G.V (18.00000%) 1,103,634.18
============================= ==================
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 7,234,935.20
8.1. Desagregad de Gastos Generales
8.1.1. Presupuesto total del Proyecto
8.1.2. Costo directo y costo indirecto
8.1.3. Gastos generales fijos
8.1.4. Mano de Obra indirecta
8.1.5. Gastos Financieros-Garantía de fiel 
cumplimiento. Gastos por seguro.
8.1.6. Resumen de análisis de gastos 
Supervisión
8.1.7. Análisis de gastos de Supervisión, 
gastos variables, seguros.
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
8. GASTOS GENERALES
OBRA     
MODALIDAD : CONTRATO
DESCRIPCIÓN MONTO
CD COSTO DIRECTO S/. 5,175,237.20 (1)
GG GASTOS GENERALES 12.473816% CD 645,549.59 (2)
UTI UTILIDAD 6.00000% CD 310,514.23 (3)
S_T SUB TOTAL 6,131,301.02 (4)=(1)+(2)+(3)
IGV I.G.V. 18.00000% 1,103,634.18 (5)
T_P TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 7,234,935.20 (6)=(4)+(5)
GS GASTOS DE SUPERVISION (Incluye I.G.V) 3.50000% T_P 253,222.73 (7)
GLO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.30000% T_P 21,704.81 (8)
GEET GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.89903% T_P 209,743.02 (9)
LC LICENCIA DE CONSTRUCCION 0.27644% T_P 20,000.00 (10)
C_TP COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 7,739,605.76 (11)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
R e s ú m e n    d e l     P r e s u p u e s t o    T o t a l
:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE 
TAHUAMANU – MADRE DE DIOS"
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 5,175,237.20 100%
Item Descripción Und. Cantidad PrecioUnitario S/. Valor Total S/.
I
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 43,403.71 43,403.71
II
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 602,145.88 602,145.88
645,549.59
12.47%
                    * Costo Directo S/. 5,175,237.20
                    * Costo Indirecto S/. 645,549.59
Porcentaje de Gastos Generales % 12.47382%
10.00%
                    * Costo Utilidad S/. 517,523.72
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Total de Gastos Generales  S/.
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto
Utilidad
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
Item Descripción Und. %participacion
Cant. 
Unidad
Precio  Unitario 
S/. Valor Total S/.
I Personal en oficina central 8,080.00
1.1 Gerente 1 40.00 1.00 8,500.00 3,400.00
1.2 Administrador 1 30.00 1.00 4,500.00 1,350.00
1.3 Ingeniero en planta de calidad y produccion 1 20.00 1.00 6,000.00 1,200.00
1.4 Contador 1 30.00 1.00 3,800.00 1,140.00
1.5 Secretaria 1 30.00 1.00 1,800.00 540.00
1.6 Personal auxiliar 1 30.00 1.00 1,500.00 450.00
II Gastos de licitacion 10,500.00
2.1 Gastos de cotizaciones 1 1.00 2,500.00 2,500.00
2.2 Gastos de elaboración de bases 1 1.00 2,000.00 2,000.00
2.3 Gastos de adquisiciones 1 1.00 2,000.00 2,000.00
2.4 Gastos Legales 1 1.00 2,000.00 2,000.00
2.5 Gastos Firma de Contrato 1 1.00 2,000.00 2,000.00
III Liquidación de Obra 8,943.64
3.1 Copias Varias est. 1.00 2.00 971.82 1,943.64
3.2 Comunicaciones est. 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
3.3 Servicios para oficina est. 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
IV Impuestos 15,880.07
4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 7,234,935.19 3,617.47
4.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 6,131,301.01 12,262.60
43,403.71
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Total de Gastos Generales Fijos S/.
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Item Descripción Und. Cant. Descripción
Cant. 
Undidad
Precio  Unitario 
S/. Valor Total S/.
I Mano de Obra Indirecta
1.1.0 Personal Profesional y Auxiliar 161,000.00
1.1.2 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 12.00 5,500.00 66,000.00
1.1.3 Administrador del proyecto Mes 0.50 10.00 4,000.00 20,000.00
1.1.4 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 10.00 4,500.00 45,000.00
1.1.5 Tecnico metrador/dibujante Mes 0.50 10.00 3,000.00 15,000.00
1.1.6 Secretaria Mes 0.50 10.00 1,500.00 7,500.00
1.1.7 Personal de apoyo logistico Mes 0.50 10.00 1,500.00 7,500.00
1.2.0 Personal  tecnico de campo 89,000.00
1.2.1 Maestro de Obra Mes 1.00 10.00 3,500.00 35,000.00
1.2.2 Chofer Mes 1.00 10.00 1,500.00 15,000.00
1.2.3 Almacenero Mes 1.00 10.00 1,500.00 15,000.00
1.2.4 Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 2.00 10.00 1,200.00 24,000.00
II Alquiler de  vehiculo y equipo menor 57,000.00
2.1 Camioneta 4x4 Mes 0.50 10.00 4,500.00 22,500.00
2.2 Aire acondicionado de 18,000 BTU Mes 1.00 10.00 2,000.00 20,000.00
2.3 Varios equipos Glb 1.00 1.00 14,500.00 14,500.00
III Materiales,utilies  y equipos de oficina 63,200.00
3.1 Equipo de computo und. 5.00 1.00 3,500.00 17,500.00
3.2 Ploter und. 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00
3.3 Impresoras und. 2.00 1.00 1,500.00 3,000.00
3.4 Toner para impresora und. 4.00 1.00 300.00 1,200.00
3.4 Camara digital und. 2.00 1.00 750.00 1,500.00
3.5 Alquiler de moviliarios para oficina Mes 3.00 10.00 300.00 9,000.00
3.6 Materiales y utilies de oficina Mes 1.00 10.00 750.00 7,500.00
3.7 Fotocopias Mes 1.00 10.00 500.00 5,000.00
3.8 Varios utilies  de oficina Mes 1.00 10.00 1,000.00 10,000.00
IV Gastos Financieros 203,591.08
3.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 29,844.11 29,844.11
3.2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 54,262.01 54,262.01
4.2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 108,524.03 108,524.03
3.3 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 1.00 10,418.31 10,418.31
3.4 Garantia de seriedad de oferta  (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 1.00 542.62 542.62
IV Seguros 28,354.80
4.1 Accidentes Personales glb 1.00 11,066.20 11,066.20
4.2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 14,903.97 14,903.97
4.3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 2,384.63 2,384.63
602,145.88
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Total de Gastos Generales Variables S/.
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
GASTOS FINANCIEROS 
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses)    : 11.00
Monto de la Carta Fianza 723,493.52 0.375%
Comisión del Banco 29,844.11
Garantía Bancaria 20.00% 144,698.70
Monto Aplicable: S/. 7,234,935.19 Costo Financiero : 29,844.11
2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto       : 10.00        Meses
Monto de la Carta Fianza 1,446,987.04
Comisión del Banco 54,262.01
Garantía Bancaria 20.00% 289,397.41
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 7,234,935.19 Costo Financiero : 54,262.01
3 GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES
Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto       : 10.00        Meses
Monto de la Carta Fianza 2,893,974.08
Comisión del Banco 108,524.03
Garantía Bancaria 20.00% 578,794.82
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 7,234,935.19 Costo Financiero : 108,524.03
4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses)    : 10.00
Monto de la Carta Fianza 277,821.51
Comisión del Banco 10,418.31
Garantía Bancaria 20.00% 55,564.30
Monto Aplicable: S/. 1,157,589.63 Costo Financiero : 10,418.31
5 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA
Porc: 2.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses)    : 1.00
Monto de la Carta Fianza 144,698.70
Comisión del Banco 542.62
Garantía Bancaria 20.00% 28,939.74
Monto Aplicable: S/. 7,234,935.19 Costo Financiero : 542.62
-----------------------
Sub-Total  : S/. 203,591.08
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses)    : 10.00
COBERTURA S/. 1,085,240.28 Costo Financiero : 10,743.88
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses)     : 10.00
Monto Aplicable: S/. 7,234,935.19 Costo Financiero : 14,469.87
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses)    : 10.00
COBERTURA S/. 1,157,589.63 Costo Financiero : 2,315.18
------------------------
Sub-Total A.5 : 27,528.93
COSTO POR EMISION DE POLIZA  :       3.00% Del Sub-Total 825.87
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURS 28,354.80
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
PORCENTAJE CD
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 7,234,935.20 100%
Item Descripción Und. Cantidad Precio  Unitario S/. Valor Total S/.
I
1 Análisis de Gastos de Supervision Fijos Glb. 1.00 20,113.05 20,113.05
II
2 Análisis de Gastos de  Supervisión Variables Glb. 1.00 194,482.49 194,482.49
214,595.54
38,627.20
253,222.73
3.50%
                    * Total Presupuesto de obra S/. 7,234,935.20
                    * Costo Total  de Supervision S/. 253,222.73
Costo de Supervisión/Total del presupuesto de obra % 3.50000%
Costo de Supervisión/Total del presupuesto de obra
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision
Gastos de Supervisión Fijos
Gastos de Supervisión Variables
SubTotal de Gastos de Supervisión  S/.
I.G.V (18%) S/.
Total de Gastos de Supervisión  S/.
Item Descripción Und. Cant. Descripción
Cant. 
Unidad
Precio  Unitario 
S/. Valor Total S/.
I Liquidación de Obra 16,000.00
1.1 Copias Varias est. 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
1.2 Comunicaciones est. 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
1.3 Servicios para oficina est. 1.00 2.00 3,500.00 7,000.00
II Gastos de licitacion 3,557.25
2.2 Gastos de elaboración de bases 1 1.00 1,000.00 1,000.00
2.3 Gastos de adquisiciones 1 1.00 1,000.00 1,000.00
2.4 Gastos Legales 1 1.00 1,000.00 1,000.00
2.5 Gastos Firma de Contrato 1 1.00 557.25 557.25
III Impuestos 555.80
3.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 253,222.75 126.61
3.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 214,595.55 429.19
20,113.05Total de Gastos de Supervisión Fijos S/.
Análisis de Gastos de Supervisión
Gastos de Supervisión Fijos
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Item Descripción Und. Cant. Descripción
Cant. 
Undidad
Precio  Unitario 
S/. Valor Total S/.
I Mano de Obra Indirecta
1.1.0 Personal Profesional y Auxiliar 97,800.00
1.1.1 Ing. Supervisor de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 11.00 5,800.00 63,800.00
1.1.2 Ing. Asistente de Supervision Mes 0.50 10.00 3,800.00 19,000.00
1.1.3 Ing. Especialista en seguridad y salud Mes 0.25 10.00 4,000.00 10,000.00
1.1.4 Metrador/dibujante Mes 0.25 10.00 2,000.00 5,000.00
1.2.0 Personal  tecnico de campo 17,500.00
1.2.1 Topografo Mes 0.50 10.00 2,000.00 10,000.00
1.2.2 Ayudante topografo Mes 0.50 10.00 1,500.00 7,500.00
II Alquiler de  vehiculo y equipo menor 22,000.00
2.1 Aire acondicionado de 18,000 BTU Mes 1.00 10.00 500.00 5,000.00
2.2 Alquiler de  equipo topografico Mes 0.50 10.00 1,000.00 5,000.00
2.3 Varios equipos Mes 1.00 10.00 1,200.00 12,000.00
III Servicios 29,000.00
3.1 Estudios de suelos y pruebas de control de calidad Glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
3.2 Alquiler de oficina Mes 1.00 10.00 350.00 3,500.00
3.3 Pension alimentaria Mes 1.00 10.00 2,250.00 22,500.00
IV Materiales,utilies  y equipos de oficina 27,300.00
3.1 Equipo de computo und. 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
3.2 Impresoras und. 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
3.3 Toner para impresora und. 2.00 1.00 300.00 600.00
3.4 Camara digital und. 2.00 1.00 750.00 1,500.00
3.5 Alquiler de moviliarios para oficina Mes 1.00 10.00 300.00 3,000.00
3.6 Materiales y utilies de oficina Mes 1.00 10.00 500.00 5,000.00
3.7 Fotocopias Mes 1.00 10.00 500.00 5,000.00
3.8 Impresion de planos Mes 1.00 10.00 500.00 5,000.00
V Seguros 882.49
4.1 Accidentes Personales glb 1.00 376.04 376.04
4.2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 506.45 506.45
194,482.49
Análisis de Gastos de Supervisión
Gastos de Supervisión Variables
Total de Gastos de Supervisión Variables S/.
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS  DE SUPERVISION
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses)    : 10.00
COBERTURA S/. 37,983.41 Costo Financiero : 376.04
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses)     : 10.00
Monto Aplicable: S/. 253,222.75 Costo Financiero : 506.45
------------------------
Sub-Total A.5 : 882.48
COSTO POR EMISION DE POLIZA  :       3.00% Del Sub-Total 26.47
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURS 908.96
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
Liquidación, planilla de liquidación
9. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE 
GASTOS GENERALES
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FUNCION :22 EDUCACION  
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA / 0105 EDUCACION SECUNDARIA
PROYECTO
CÓDIGO G. GRALES
2.6.2.3.2.4 10,995.82
2.6.2.3.2.4 3,392.02
2.6.2.3.2.4 2,402.62
2.6.2.3.2.4 1,201.00
2.6.2.3.2.4 1,545.85
2.6.2.3.2.5 2,167.50
21,704.81
0.00
21,704.81
0.30000%
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA  (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 10,995.82
Planilla de Personal tecnico 10,660.13
Planilla de Auxiliares 335.69
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 3,392.02
Personal Tecnico
EsSalud 1,262.69
SNP 1,823.88
S.C.T.R. 214.66
Personal Auxiliar
EsSalud 34.73
SNP 50.16
S.C.T.R. 5.90
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,402.62
Personal Tecnico
CTS/CV 2,338.31
Personal Auxiliar
CTS/CV 64.31
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,201.00
Personal Tecnico
Escolaridad, Gratificaciones 901.00
Personal Auxiliar
Escolaridad, Gratificaciones 300.00
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES S/. 1,545.85
Personal Tecnico
Imp. 5ta categoria 1,545.85
Personal Auxiliar
Imp. 5ta categoria 0.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,167.50
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB. 1.00 2,167.50 2,167.50
2,167.50
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA 
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE 
DE DIOS"
RESUMEN
ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
TOTAL
DESAGREGADO  DEL  PRESUPUESTO  ANALÍTICO
GASTOS GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO
SUB TOTAL GASTOS GENERALES LIQUIDACION
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
% Incidencia
I.G.V (0%)
 TOTAL GASTOS GENERALES LIQUIDACION
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
10. PRESUPUESTO ANALÍTICO 
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FUNCION :22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA / 0105 EDUCACION SECUNDARIA
PROYECTO
CÓDIGO G. GRALES
2.6.2.3.2.4 35,760.35
2.6.2.3.2.4 11,456.27
2.6.2.3.2.4 8,114.66
2.6.2.3.2.4 1,201.00
2.6.2.3.2.4 6,598.15
2.6.2.3.2.5 11,994.96
75,125.39
0.00
75,125.39
1.03837%
RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA  (ver planilla de GASTOS GENERALES DE OBRA)
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 35,760.35
Planilla de Personal tecnico 30,724.98
Planilla de Auxiliares 5,035.37
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 11,456.27
Personal Tecnico
EsSalud 3,861.01
SNP 5,577.02
S.C.T.R. 656.37
Personal Auxiliar
EsSalud 520.90
SNP 752.41
S.C.T.R. 88.55
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 8,114.66
Personal Tecnico
CTS/CV 7,150.03
Personal Auxiliar
CTS/CV 964.63
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,201.00
Personal Tecnico
Escolaridad, Gratificaciones 901.00
Personal Auxiliar
Escolaridad, Gratificaciones 300.00
2.6.2.3.2.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES S/. 6,598.15
Personal Tecnico
Imp. 5ta categoria 6,598.15
Personal Auxiliar
Imp. 5ta categoria 0.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 11,994.96
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO EN GENERAL GLB. 1.00 11,994.96 11,994.96
11,994.96
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MONITOREO
:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA 
URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE 
DE DIOS"
RESUMEN
ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
DESAGREGADO  DEL  PRESUPUESTO  ANALÍTICO
GASTOS GENERALES
TOTAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
MATERIALES DE ESCRITORIO
SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MONITOREO
% Incidencia
I.G.V (0%)
 TOTAL GASTOS GENERALES LIQUIDACION
Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI – PROVINCIA DE TAHUAMANU 
MADRE DE DIOS”
11. PLANILLA DE GASTOS
GENERALES
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FUNCION :22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA / 0105 EDUCACION SECUNDARIA
PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION: 300 Dias
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB 
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53% 9% BRUTO F.P TOTAL
PERSONAL TECNICO
INGENIERO MONITOR 0.50 PC 4,406.43 300 22,032.15 3,672.03 2,864.18 337.09 1,982.89 25,704.18 300.00 28,324.16
ASISTENTE MONITOR 0.30 PD 3,478.00 300 10,434.00 1,739.00 1,356.42 159.64 939.06 12,173.00 301.00 13,572.70
CONTADOR 0.30 PD 3,478.00 300 10,434.00 1,739.00 1,356.42 159.64 939.06 12,173.00 300.00 13,571.70
42,900.15 7,150.03 5,577.02 656.37 3,861.01 50,050.18 901.00 55,468.56
AUXILIARES
SECRETARIA 0.30 TB 1,929.26 300 5,787.78 964.63 752.41 88.55 520.90 6,752.41 300.00 7,661.86
5,787.78 964.63 752.41 88.55 520.90 6,752.41 300.00 7,661.86
TOTALES 48,687.93 8,114.66 6,329.43 744.93 4,381.91 56,802.59 1,201.00 63,130.43
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRATIVOS Y DE MONITOREO
:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA 
DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS"
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FUNCION :22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA / 0105 EDUCACION SECUNDARIA
PROYECTO
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 Dias
CARGO Nº CAT MONTO PLAZO JORNAL C.V S.N.P. SCRT ESSALUD JORNAL GRAT SUB 
BASICO EJEC. BASICO B/12*2 13% 1.53% 9% BRUTO F.P TOTAL
PERSONAL TECNICO
INGENIERO LIQUIDADOR 1 PC 4,406.43 60 8,812.86 1,468.81 1,145.67 134.84 793.16 10,281.67 300.00 11,509.66
ASISTENTE DE LIQUIDADOR 0.5 PD 3,478.00 30 1,739.00 289.83 226.07 26.61 156.51 2,028.83 301.00 2,512.95
CONTADOR 0.5 PD 3,478.00 60 3,478.00 579.67 452.14 53.21 313.02 4,057.67 300.00 4,723.90
14,029.86 2,338.31 1,823.88 214.66 1,262.69 16,368.17 901.00 18,746.51
AUXILIARES
AUXILIARES DE CONTADOR 0.2 TB 1,929.26 30 385.85 64.31 50.16 5.90 34.73 450.16 300.00 790.79
385.85 64.31 50.16 5.90 34.73 450.16 300.00 790.79
TOTALES 14,415.71 2,402.62 1,874.04 220.56 1,297.41 16,818.33 1,201.00 19,537.31
PLANILLA DE GASTOS GENERALES DE LIQUIDACION
:  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, 
PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS"
